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SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 

Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, 

vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

2. Rammevilkår 

Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 

i kommuneplanen, kommunedelplaner og hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av 

kommunestyret. 

 

3. Mål og strategi 

Her er det satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som hører 

sammen med dette.  

 

4. Metodikk 

I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 

dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5).  

For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 

hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 

 

5. Utbedring av vegnettet 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

 

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 6 4,1 7,3 4,4 2,8 

Samleveger  43 17,6 6,2 4,2 12,6 

Adkomstveger  205 87,7 4,4 4,1 39,5 

Gang/sykkelveger 35 9,0 2,6 4,1 2,1 

Fortau 72 17,3 1,9 4,4 2,9 

Sum/snitt  361 135,7 4,3 4,2 59,9 

 

 

6. Økonomiplan og handlingsplan 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 og 2.2), så har vi beregnet at en årlig bevilgning til vedlikehold 

av vegkroppen som er lavere enn 3,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 

etterslepet vil øke. 

I økonomiplan så har vi anbefalt en årlig bevilgning på 3,3 mill. kr for å oppnå en levealder på 18 

år. Vi anbefaler en årlig bevilgning på mellom 3,3-3,6 mill. kr pr år. 

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 

hvert år av de gjenstående 20 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr år. Det vil da ta 

10 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 
Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, 
vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet. 

2. Rammevilkär 
Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 
i kommuneplanen, kommunedelplaner og hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av 
kommunestyret. 

3. Mål og strategi 
Her er det satt opp hovedmäl og delmäl for det kommunale vegnettet og funksjoner som horer 
sammen med dette. 

4. Metodikk 
I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 
därlig (tilstand 1) til svaert god (tilstand 5). 
For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 
hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 

5. Utbedring av vegnettet 
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

Antall Lengde Bredde 
Utbed rings- 

Vegkategori Tilstand kostnad 
veger* ( k m )  ( m )  

(mill .kr) 

Hoved vea er 6 4 l 7 3 44 28 
Samleveger 43 17,6 6,2 4,2 12,6 
Adkomstveger 205 87,7 4,4 4,1 39,5 
Gang/sykkelveger 35 9,0 2,6 4,1 2,1 

Fortau 72 17 3 l 9 44 2,9 

Sum/snitt 361 135 7 43 42 59,9 

6. Økonomiplan og handlingsplan 
Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for därlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 0g 2.2), sä har vi beregnet at en ärlig bevilgning til vedlikehold 
av vegkroppen som er lavere enn 3,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 
etterslepet vil øke. 

I okonomiplan sä har vi anbefalt en ärlig bevilgning pa 3,3 mill. kr for ä oppnä en levealder p 18 
är. Vi anbefaler en ärlig bevilgning pa mellom 3,3-3,6 mill. kr pr är. 

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 
hvert är av de gjenstäende 20 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr är. Det vil da ta 
10 är for alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for _ärlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osy.) vil ogsä komme i tillegg. 
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7. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 629 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 

60 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 569 mill.kr. Etterslepet utgjør 10 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 175 mill.kr. Etterslepet er 

ikke beregnet. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 804 mill.kr.  

 

 

8. Drift og vedlikeholdskostnader 

I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 62 % (10,6 mill. kr) og vedlikehold 38 % (6,5 mill. kr) av totale 

kostnader på 17,1 mill. kr. 

 

Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 66 prosent (7,0 mill.kr) av totale driftskostnader. 

Reasfaltering utgjør 51 prosent (3,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 

 

Hoved/samleveger utgjør 18 % av total veglengde og 32 % av totalt budsjett, kr 249 pr meter. 

Adkomstvegene utgjør 74 % av total veglengde og 65 % av totalt budsjett, kr 127 pr meter. 

Kjørevegene utgjør 92 % av total veglengde og 97 % av totalt budsjett, kr 151 pr meter 

Gang- og sykkelvegene utgjør 8 % av total veglengde og 3 % av totalt budsjett, kr 63 pr meter. 

 

 

9. Kommunale bruer 

Det er totalt 32 bruer, hvorav 30 på kjøreveger og 2 på gang- og sykkelveger. 

Bruene har en total lengde på 805 meter (snitt lengde er 25 m).  

Vektet gjennomsnittsbredde er 4,8 meter. 

 

3 bruer har kritisk skade/mangel (skadegrad 4) og bør utbedres straks eller senest innen ½ år. 

27 bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 år. 

 

Det er beregnet en utbedringskostnad på totalt 4,6 mill.kr.  

I tillegg til dette kommer 6 bruer hvor det anbefales spesialinspeksjon. 

Her er det ikke er beregnet utbedringskostnader. 
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I tillegg til dette kommer 6 bruer hvor det anbefales spesialinspeksjon. 
Her er det ikke er beregnet utbedringskostnader. 
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1. BAKGRUNN 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 

drift, vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

Arbeidet med hovedplan omfatter følgende oppgaver: 
o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 

o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne årsdøgntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 
o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 

o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) for 4 alternative bevilgningsnivåer. 

o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. 
o Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen 
o Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer 
o Beregne gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital  
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 
o Sammendrag av rapport fra bruinspeksjoner 

 

 
o Digitale bilder (360 grader) av vegnettet for hver 5. meter, august 2019 

 
Kommunen har registrert følgende vegobjekt (ikke tilstand/skade): 

o Belysningspunkt 

o Skilt 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Stikkrenner 
o Kummer 

o Fartsdempere 
o Taktile indikatorer 
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1. BAKGRUNN 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 
drift, vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet. 

Arbeidet med hovedplan omfatter følgende oppgaver: 
o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 
o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne ärsdogntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 
o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 
o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Okonomiplan for 2 planperioder (8 är) for 4 alternative bevilgningsniväer. 
o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsniväer. 
o Foreslä optimalt bevilgningsnivä for ä bevare vegkapitalen 
o Handlingsplan for det 1. äret for 4 alternative bevilgningsniväer 
o Beregne gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 
o Sammendrag av rapport fra bruinspeksjoner 

o Digitale bilder (360 grader) av vegnettet for hver 5. meter, august 2019 

Kommunen har registrert følgende vegobjekt (ikke tilstand/skade): 
o Belysningspunkt 
o Skilt 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Stikkrenner 
o Kummer 
o Fartsdempere 
o Taktile indikatorer 
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2. RAMMEVILKÅR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 

kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 

hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret.  

I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv.  

 

2.1 Kommuneplan for 2019-2026 

2.1.1 Felles planforutsetninger 

 

Samfunnsplan 2019-2030 

 

Visjon: 

Verdens beste kommune for naturglade mennesker. 

 

Verdier: 

SER: Samarbeidsvillig, Ekte, Raus. 

 

Hovedmål: 

• 200 innbyggere 

o SSBS framskrivninger tilsier 230 færre innbyggere i 2030. 

o Målet er å motvirke disse spådommene og få positiv både innenlands og 

utenlandsk innflytting, og etter hvert fødselsoverskudd. 

o Rauma har 95 kvinner per 100 menn. 

• 200 arbeidsplasser  

o Målet er å skape en god vekst i antall arbeidsplasser noe som er helt nødvendig 

for å ha befolkningsvekst. 

o 150 av disse arbeidsplassene bør komme fra vekst i eget næringsliv – 50 fra økt 

utpendling. 

o Viktigste tiltak for økt pendling er ferjefri Langfjordsforbindelse. 

• 200 boliger 

o Godt og allsidig tilbud av boliger og boligtomter er viktig for befolkningsvekst. 

o Kommunen skal ha byggeklare tomter i Måndalen, Åndalsnes, Isfjorden og 

Åfarnes, til enhver tid. 

o Kommunen vil samarbeide med private aktører som vil legge ut tomter i andre 

bygdelag. 

o Rauma kommune skal sørge for at det er tilstrekkelig med omsorgsboliger, 

utleieboliger, førstehjemsboliger og boliger for vanskeligstilte. 

o Rauma retter seg spesielt mot småbarnsfamilier og par i etableringsfasen ved å 

tilby attraktive tomter og boliger i alle deler av kommunen. 

 

 

Planstrategi 2020-2023 

 

Formannskapet i Rauma kommune vedtok 18.03.2020 at Planstrategi 2020-2023 skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i 60 dager. 
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2. RAMMEVILKR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 
kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 
hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret. 
I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv. 

2.1 Kommuneplan for 2 0 1 9 - 2 0 2 6  

2.1.1 Felles planforutsetninger 

Samfunnsplan 2019-2030  

Visjon: 
Verdens beste kommune for naturglade mennesker. 

Verdier: 
SER: Samarbeidsvillig, Ekte, Raus. 

Hovedmäl: 
• 200 innbyggere 

o SSBS framskrivninger tilsier 230 færre innbyggere i 2030. 
Mälet er ä motvirke disse spädommene og fä positiv bäde innenlands og 
utenlandsk innflytting, og etter hvert fødselsoverskudd. 

o Rauma har 95 kvinner per 100 menn. 
• 200 arbeidsplasser 

o Mälet er ä skape en god vekst i antall arbeidsplasser noe som er helt nodvendig 
for ä ha befolkningsvekst. 

o 150 av disse arbeidsplassene bør komme fra vekst i eget næringsliv - 50 fra økt 
utpendling. 

o Viktigste tiltak for økt pendling er ferjefri Langfjordsforbindelse. 
• 200 boliger 

o Godt og allsidig tilbud av boliger og boligtomter er viktig for befolkningsvekst. 
o Kommunen skal ha byggeklare tomter i Mändalen, nda lsnes,  Isfjorden og 

Åfarnes, til enhver tid. 
o Kommunen vil samarbeide med private aktører som vil legge ut tomter i andre 

bygdelag. 
o Rauma kommune skal sørge for at det er tilstrekkelig med omsorgsboliger, 

utleieboliger, førstehjemsboliger og boliger for vanskeligstilte. 
o Rauma retter seg spesielt mot smäbarnsfamilier og par i etableringsfasen ved ä 

tilby attraktive tomter og boliger i alle deler av kommunen. 

Planstrategi 2020-2023  

Formannskapet i Rauma kommune vedtok 18.03.2020 at Planstrategi 2020-2023 skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i 60 dager. 
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2.1.2 Arealdelen til kommunedelplanen 

Kommuneplanens arealdel for Rauma kommune 2003. Vedtatt 27.05.2003, sak KS-037/03.  

 

2.1.3 Økonomiplan 

Økonomiplan 2020-2023. 

Det er foreslått satt av investeringsmidler for tiltak etter hovedplan veg, gang og sykkelveg på 3 

mill.kr pr år i planperioden 2020-2023.  

Hovedplan for veg skal videre gi grunnlag for politiske prioriteringer og budsjettering til 

veginvesteringer for de kommende budsjettår. 

 

Driftsbudsjettet for 2020 har avsatt 9,1 mill.kr til drift og vedlikehold av kommunale veger. 

 

2.2 Sektorplaner/Hovedplaner/Kommunedelplaner 

2.2.1 Hovedplan for vann og avløp 

o Hovedplan for vann – 1986/1989 

o Justering av hovedplan vann – 2005 

o Beredskapsplan vann – 2008 

o Rammeplan for avløp - 1995 

o Hovedplan for avløp – 2007 (ikke politisk behandlet) 

 

2.2.2 Trafikksikkerhetsplan 

o Trafikksikkerhetsplan – ca. år 2000.  

o Trafikksikkerhetsinspeksjon av skoleveger i Rauma – 2017. 

o Hovedplan for sykkelnett Åndalsnes/Isfjorden – 2015. 

o Plan for fartsdempende tiltak (fartshumper) i Rauma (KS-135/08) – 2008. 

2.2.3 Kommunedelplaner 

o Kommunedelplan Åndalsnes 2010-2020 – 2013. 

o Kommunedelplan Isfjorden 2017-2027 – 2017. 

o Kommunedelplan Måndalen – 1995. 

o Kommunedelplan Innfjorden – 1995. 

o Kommunedelplan Vågstranda – 1995. 

o Kommunedelplan Åfarnes – 1995. 

o Kommunedelplan Skorgedalen-Ljøsådalen – 1995. 

o Kommunedelplan Medalen – 1995. 

o Kommunedelplan Øverdalen – 1995. 

o Kommunedelplan Mittet – 1995. 

o Kommunedelplan Nysetra – 2008. 

o Kommunedelplan Rødvenfjorden – 2011. 

o Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024 – 2017. 

o Energi og klimaplan – 2010. 
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2.3 Organisering og ressurser for vegsektoren 

 

Kommunalteknikk er en egen avdeling organisert under tjenesteområdet Utbygging og omfatter 

følgende fagområder: 

o kommunale vegsystemer  

o kommunale bruer 

o parkering, park-/friområder 

o industriområder 

o gartner-/kirke-/gravferdstjenester  

o verkstedtjeneste for egen maskinpark og utstyr  

o prosjektledelse 

 

Avdelingen Kommunalteknikk har per april 2020 en avdelingsleder og en oppsynsmann med 14 

ansatte som er fordelt innenfor områdene veger (5), gartner (3), VA (5) og verksted (1).  

Drift og vedlikehold og mindre prosjekt innenfor fagområdene foretas delvis i egen regi og ved 

innleide entreprenører.  

Vinterdrift som er en stor andel av driftsbudsjettet innenfor veg, foretas stort sett i egen regi i de 

sentrale sentumsområdene på Åndalsnes og Isfjorden, og av innleide entreprenører utenfor disse 

områdene.     

 

 

 

 

  

Utbygging

Kommunalteknikk
Vann - Avløp -

Renovasjon
Forvaltning Formålsbygg
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Kommunalteknikk er en egen avdeling organisert under tjenesteområdet Utbygging og omfatter 
folgende fagomräder: 
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0 

0 

0 

0 

0 
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kommunale vegsystemer 
kommunale bruer 
parkering, park-/friomräder 
industriomräder 
g artner-/ki rke-/ gravferdstjenester 
verkstedtjeneste for egen maskinpark og utstyr 
prosjektledelse 

Avdelingen Kommunalteknikk har per april 2020 en avdelingsleder og en oppsynsmann med 14 
ansatte som er fordelt innenfor områdene veger (5), gartner (3), VA (5) og verksted (1).  
Drift og vedlikehold og mindre prosjekt innenfor fagområdene foretas delvis i egen regi og ved 
innleide entreprenører. 
Vinterdrift som er en stor andel av driftsbudsjettet innenfor veg, foretas stort sett i egen regi i de 
sentrale sentumsomrädene pä Åndalsnes og Isfjorden, og av innleide entreprenører utenfor disse 
omrädene. 

Utbygging 

Kommunal teknikk 
Vann - A v l p -  

Renovasjon 
Forvaltning Formålsbygg 
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2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

 

De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i hovedplan veg er:  

o Vegloven   
o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

 

Vegloven.  

Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder i hovedsak at det er kommunen og ikke lenger 

formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all offentlig 

veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 

 

Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 

§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 

ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre 

veger eller gater blir i denne loven å regne for private. Til veg blir òg regnet 

opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 

direkte forbindelse med veg eller gate. 

§ 1a. Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 

av offentlige og private veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som trafikantene 

og samfunnet til enhver tid kan være tjente med. Det er en overordnet målsetting for 

vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av trafikken og ta 

hensyn til grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 

§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 

§ 12. Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 

planlegging i plan- og bygningsloven. 

§ 13. Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 

§ 16. Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 

avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold.   

§ 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 

ved like av kommunen. 

§ 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 

holdes ved like av kommune. 

§ 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 

riksveger, her òg utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 

utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger.  

Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 

anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til 

planlegging, bygging og utbedring av veg. 

§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 

med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 

nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 

Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 

følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 

rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 

påbudet eller senere, kan vegmyndighetene sørge for at arbeidet blir gjort. I så fall 

skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 

§ 32. Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 

eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 

skinnegang eller feste for ledning m.m. som nevnt, må ikke uten spesiell tillatelse 

10 (40)  

2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i hovedplan veg er: 
o Vegloven 
o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

Vegloven. 
Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder i hovedsak at det er kommunen og ikke lenger 
formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all offentlig 
veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 

Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 
§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 
ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV.  AIie andre 
veger eller gater blir i denne loven ä regne for private. Til veg blir ög regnet 
opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 
direkte forbindelse med veg eller gate. 
g 1 a .  Formälet med denne loven er ä sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 
av offentlige og private veger, slik at trafikken pä de kan gä pä et vis som trafikantene 
og samfunnet til enhver tid kan være tjente med. Det er en overordnet målsetting for 
vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av trafikken og ta 
hensyn t i l  grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 
§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 
§ 1 2 .  Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 
planlegging i plan- og bygningsloven. 
§ 1 3 .  Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 
§ 1 6 .  Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 
avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold. 
§ 1 7 .  Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 
ved like av kommunen. 
§ 1 8 .  Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 
holdes ved like av kommune. 
§ 2 0 .  Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 
riksveger, her og utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 
utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. 
Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 
anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter t i l  
planlegging, bygging og utbedring av veg. 
§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 
med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 
nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 
Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 
følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 
rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 
päbudet eller senere, kan vegmyndighetene sorge for at arbeidet blir gjort. I sä fall 
skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 
§ 3 2 .  Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 
eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant, målt 

vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet eller mulig senere 

utbedring av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for spesielt fastsatte strekninger 

sette en større avstand, men ikke større enn til byggegrensen for vedkommende veg. 

Disse reglene gjelder også dersom det i annen lov er gitt anledning til å føre ledning 

eller renne over, under eller langs eiendomsområdet for offentlig veg. 

§ 33. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved 

offentlig veg eller plasseres slik at de er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de 

vegfarende. 

Tillatelse kan gis inntil videre eller for en begrenset tid dersom vegmyndighetene 

finner at reklameskiltet eller innretningen ikke vil være trafikkfarlig. Som trafikkfarlig 

reklame regner en innretning som kan tas for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking, 

eller hindre den frie sikten langs vegen, eller som kan trekke de vegfarende sin 

oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken. 

§ 40. Avkjøringer fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven. 

Er det ikke noen reguleringsplan som nevnt, eller planen ikke omfatter avkjøring må 

avkjøring fra riksveg eller fylkesveg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse fra 

vegkontoret og avkjøring fra kommunal veg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse 

fra kommunen. Fylkesmannen er klageinstans i avkjøringssaker for riksveger. 

§ 43. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i henhold til regler som Vegdirektoratet 

fastsetter. Så langt det ikke er fastsatt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for 

vilkår som tidligere måtte gjelde for tillatelse til avkjøringen. 

Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til 

eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig, kan det, så langt det blir funnet 

nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad.  

 

Plan og bygningsloven.  

Tiltak som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold på kommunalt vegnett innenfor område med 

stadfestet reguleringsplan må utføres i samsvar med reguleringsplanen og de forutsetninger 

denne bygger på. Selv om plan- og bygningsloven gjelder for hele landet, vil det vel i praksis 

være slik at en retter seg etter vegloven utenfor område med stadfestet reguleringsplan og etter 

denne innenfor disse områdene, med mindre tiltakene er av en slik karakter og omfang at de 

kommer inn under søknadsplikt jf. kapittel 20 i plan- og bygningsloven. 

 

Vegtrafikkloven. 

Vegtrafikkloven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til forvaltning, drift og 

vedlikehold av kommunal veg.  Vegtrafikkloven § 31a gir kommunene på visse vilkår tillatelse til 

å drive kontroll og bøtelegging av feil parkering. 

 

2.4.2 Forskrifter 

Av forskrifter som er aktuelle for kommunedelplan veg nevner en: 

 

• Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.  

• Forskrift om anlegg av veg. 

• Forskrift om gjerde ved offentlig veg. 

o Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 

(skiltforskriften).  

o Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. Veglova.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1969-10-09-3815
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1982-02-26-3791
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Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 

kommunal veg. I relasjon til forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 

prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle områder av kommunen der det ikke 

foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 

bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er så omfattende at de blir omfattet av 

bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, jfr. § 93 i plan- og bygningsloven. 

 

2.5 Håndbøker og veiledninger 

 

Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening med 

flere som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen.  

Spesielt nevner en:  

 

Statens Vegvesen (normaler):  

o Håndbok N100 Veg- og gateutforming  

o Håndbok N200 Vegbygging 

o Håndbok N300 Trafikkskilt  

o Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 

o Håndbok N302 Vegoppmerking  

 

Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 

o Håndbok V128 Fartsdempende tiltak  

o Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker  

o Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer  

o Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler 

o Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

 

Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 

mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 

overnevnte.  Kommunen er derimot ikke pliktig å følge håndbøker som omfatter retningslinjer 

eller veiledere, utover det som følger av veinormalene. 

  

Alle håndbøker finnes på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. 

 

Kommunalteknisk Forening: 

o Hovedplan for kommunale veger. Veiledning 

o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 

o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 

o Veg- og gateregister 

o Kommunale vegnormaler  

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig veiledning.
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Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 
kommunal veg. I relasjon t i l  forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 
prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle omräder av kommunen der det ikke 
foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er sä omfattende at de blir omfattet av 
bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, j fr .  § 93 i plan- og bygningsloven. 

2.5 Håndbøker og veiledninger 

Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening med 
flere som kan sies ä vere retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen. 
Spesielt nevner en: 

Statens Vegvesen (normaler): 
o Händbok N10O Veg- 0g gateutforming 
o Händbok N200 Vegbygging 
o Händbok N300 Trafikkskilt 
o Händbok N301 Arbeid pä og ved veg 
o Händbok N302 Vegoppmerking 

Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 
o Händbok V128 Fartsdempende tiltak 
o Händbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker 

Händbok V441 Inspeksjonshändbok for bruer 
o Händbok V715 Rammeplan for avkjørsler 
o Händbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 
mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 
overnevnte. Kommunen er derimot ikke pliktig ä folge händboker som omfatter retningslinjer 
eller veiledere, utover det som følger av veinormalene. 

AIle händboker finnes pä: h t t p : / /www.vegvesen ,  no/Fag/Publ ikasjoner/Hand boker .  

Kommunalteknisk Forening: 
o Hovedplan for kommunale veger. Veiledning 
o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 
o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 
o Veg- og gateregister 
o Kommunale vegnormaler 

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det ä vere en faglig veiledning. 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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2.6 Kommunale forskrifter og vedtekter 

 

Av forskrifter som kan være aktuelle i sammenheng med forvaltning av veg nevnes:  

o Politivedtekter for Rauma kommunen, (nye vedtekter er ute på høring med frist 11. 

mai 2020). 

 

Det er videre utarbeidet retningslinjer for en rekke områder som berører kommunal veg. Av disse 

nevnes spesielt: 

o Retningslinjer for graving i og langs kommunal veg og eiendommer samt nærføring 

langs VA-anlegg. 

o Vann og avløpsnorm for Rauma kommune (VA-norm). 

o Arbeidsvarsling og skiltplan for gravearbeider. 
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2.6 Kommunale forskrifter og vedtekter 

Av forskrifter som kan være aktuelle i sammenheng med forvaltning av veg nevnes: 
o Politivedtekter for Rauma kommunen, (nye vedtekter er ute på høring med frist 11. 

mai 2020). 

Det er videre utarbeidet retningslinjer for en rekke områder som berører kommunal veg. Av disse 
nevnes spesielt: 

o Retningslinjer for graving i og langs kommunal veg og eiendommer samt nærføring 
langs VA-anlegg. 

o Vann og avløpsnorm for Rauma kommune (VA-norm). 
o Arbeidsvarsling og skiltplan for gravearbeider. 
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3. MÅL OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som 

hører sammen med dette. Målformuleringen er ment å være i samsvar med visjoner, prinsipper 

og hovedmål i kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 

 

3.1 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen 

 

Riksveganlegg og fylkesveger 

Kommunen gir innspill til nasjonal transportplan når det gjelder behov for tiltak på riksveger i 

kommunen. Det samme gjelder for fylkesveger.  

  

3.2 Kommunalt vegnett 

 

I det etterfølgende er det formulert forslag til hovedmål, delmål, situasjonsbeskrivelse og strategi 

noe mer konkret enn i veilederen fra NKF: 

 

Hovedmål: 

o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har 
i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan.  

o Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter.  

o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 
med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 

o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 
syklende og forflytningshemmede.  

o Det skal hvert år fremlegges driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise effektiv 
bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere.  

 

 

Delmål: 
o Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 

tjenlig for innbyggerne.  
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger, andre veger det går 

kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kapittel 4.1.1) dvs. 

meget god.  

o Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn 

tilstand 4,0 dvs. god.  

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 

o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør være 10 tonn.  

o Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner, hustilkoblinger m.v.  

o Alt gravearbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen, og vegkroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 
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3. ML OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmäl og delmäl for det kommunale vegnettet og funksjoner som 
horer sammen med dette. Mälformuleringen er ment ä vaere i samsvar med visjoner, prinsipper 
og hovedmål i kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 

3.1  Norsk transportplan - prioriteringer for kommunen 

Riksveganlegg og fylkesveger 
Kommunen gir innspill ti l nasjonal transportplan når det gjelder behov for tiltak på riksveger i 
kommunen. Det samme gjelder for fylkesveger. 

3.2  Kommunalt vegnett 

I det etterfolgende er det formulert forslag til hovedmäl, delmäl, situasjonsbeskrivelse og strategi 
noe mer konkret enn i veilederen fra NKF: 

Hovedmål: 
o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har 

i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan. 
o Vegen skal v e r e  trygg ä ferdes pä for alle trafikanter. 
o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 

med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 
o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 

syklende og forflytningshemmede. 
o Det skal hvert år fremlegges driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise effektiv 

bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere. 

D e l m l :  
o AIie veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 

tjenlig for innbyggerne. 
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger, andre veger det går 

kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kapittel 4.1.1) dvs. 
meget god. 

o Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn 
tilstand 4,0 dvs. god. 

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 
o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør vere 10 tonn. 
o Veger det er lagt nytt dekke pä skal ikke graves i for det har gätt minst 3 är fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner, hustilkoblinger m.v. 
o Alt gravearbeid skal utføres t i l  minst mulig skade for vegen, og vegkroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 
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Situasjonsbeskrivelse: 

Det er totalt 109,4 km med kommunale veger, hvorav 91,8 km har fast dekke. Vegene er inndelt 

i kategoriene hovedveger, samleveger og adkomstveger.  

Det er i tillegg 9,0 km gang/sykkelveger og 17,3 km fortau. 

  

Kommunen opplever at midler som bevilges over drifts- og investeringsbudsjettet ikke holder 

tritt med behovet og trafikantenes ønsker. Over tid har det samlet seg opp et stort 

investeringsbehov for å få vegene opp til ønsket standard.  

 

  

Strategi: 

o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold.  

o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 

o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves.  Kontroll og oppfølging må prioriteres.   

o Kommunen bør avklare med brukere som for eksempel næringslivet, hvilken vegstandard 

en skal ha på de ulike vegtyper i kommunen og hvordan dette bør prioriteres i forhold til 

andre arbeidsoppgaver. 
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Situasjonsbeskrivelse: 
Det er totalt 109,4 km med kommunale veger, hvorav 91,8 km har fast dekke. Vegene er inndelt 
i kategoriene hovedveger, samleveger og adkomstveger. 
Det er i tillegg 9,0 km gang/sykkelveger og 17,3 km fortau. 

Kommunen opplever at midler som bevilges over drifts- og investeringsbudsjettet ikke holder 
tr itt med behovet og trafikantenes ønsker. Over t id har det samlet seg opp et stort 
investeringsbehov for ä fä vegene opp til onsket standard. 

Strategi: 
o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold. 
o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg pä veg mä koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 
o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves. Kontroll og oppfolging ma prioriteres. 
o Kommunen bør avklare med brukere som for eksempel næringslivet, hvilken vegstandard 

en skal ha på de ulike vegtyper i kommunen og hvordan dette bør prioriteres i forhold til 
andre arbeidsoppgaver. 



 

16 (40) 

 

 

 

 

 

 

4. METODIKK 

4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 

bæreevnemessige tilstand. 

 

Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 1 til 5 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 

Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger 

som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 

den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens 

svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 

 

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand: 

 

o Tilstand 5: Svært god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Dårlig tilstand 
o Tilstand 1: Svært dårlig tilstand 

 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 

vil en da kunne danne seg en oppfatning av eventuell bæreevnesvikt (manglende styrke i vegen 

til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) under de eksisterende trafikkforhold. 

 

Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell 1 for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 

vurderingsskalaene som er benyttet for tilstandsregistrering etter skadetype og antatt 

bæreevnesvikt. 

 

Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 

tilstand, eventuelt med en tilleggs-vurdering ut fra skademønster relatert til vegdekkets alder.  

Se kolonne 5 og 6 i tabellene, som viser denne sammenhengen. 

 

Bæreevnesvikten kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende 

evne (elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man på grunnlag av vegens tilstand vurdere 

størrelsen av denne bæreevnesvikten, og således kunne finne den resulterende bæreevnen.  

Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 

bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 

 

Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 
o Alle veger er lengde- og breddemålt. 

o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)  
o Vegkategori (hoved-/samle-/adkomstveg, og eventuelt gang- og sykkelveg, fortau) 
o Tilstand 
o Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.  
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4. METODIKK 

4.1  Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert pä at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 
bæreevnernessige tilstand. 

Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra l ti l 5 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 
Med skadekjennetegn menes bareevnemessige ärsaker til hver skadetype. När det gjelder veger 
som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 
den bæreevnernessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet p dekket, mens 
svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand: 

o Tilstand 5: Svært god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Därlig tilstand 
o Tilstand 1: Svert därlig tilstand 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 
vil en da kunne danne seg en oppfatning av eventuell bæreevnesvikt (manglende styrke i vegen 
ti l  ä t&le belastningene ved aktuell bruksklasse) under de eksisterende trafikkforhold. 

Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell l for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 
vurderingsskalaene som er benyttet for tilstandsregistrering etter skadetype og antatt 
bæreevnesvi kt .  

Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 
tilstand, eventuelt med en tilleggs-vurdering ut fra skademønster relatert ti l vegdekkets alder. 
Se kolonne 5 og 6 i tabeIlene, som viser denne sammenhengen. 

Bæreevnesvikten kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende 
evne (elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man p grunnlag av vegens tilstand vurdere 
storrelsen av denne bereevnesvikten, og säledes kunne finne den resulterende bereevnen. 
Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 
bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 

Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 
o Alle veger er lengde- og breddemält. 
o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus) 
o Vegkategori (hoved-/samle-/adkomstveg, og eventuelt gang- og sykkelveg, fortau) 
o Tilstand 
o Ärsdogntrafikk (ÄDT) 
o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg. 
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Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 

benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 

retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 

representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet.  

 

Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 

skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen til Bk 10 eller 

Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 

vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 

 

En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 

oppgraderes bør gjennomføres, også med grunnlag i at tilstandsutviklingen på veger som ikke 

oppgraderes ikke skal akselerere. 

 

4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring 

For hver veg blir, som nevnt tidligere, hver endring i bredde og tilstand registrert. For hver 

tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for 

hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse 

(se vedlegg 2 og 3, kolonne ”Kostnader dekke/bærelag”). Kostnader for grøft/drenering, 

kantrensk, kummer etc. er vist i kolonnen ”Andre kostnader”. 

 

Enhetsprisen er vurdert uti fra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad for 

tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

 

For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 

kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i vegkonstruksjonen det 

kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 

Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres. 

 

I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 

Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 

 

o Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)  1200 kr pr tonn 

o Dekke: Mykasfalt (Ma)  1100 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert grus (Ag)  1100 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert pukk (Ap)  900 kr pr tonn 

o Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk)  300 kr pr m3 

o Jordarmering   35 kr pr m² 

o Asfaltarmering   50 kr pr m² 

o Lukka drenering ensidig  300 kr pr lm 

o Lukka drenering tosidig  500 kr pr lm 

o Grøftrensk/kantrensk  50/10 kr/lm pr side 

 

Nye veger, parti med ny veg, samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 

måletidspunktet (tilstand 5) har en antatt restlevetid som strekker seg ut over tidsperspektivet 

på 8 år i økonomiplan. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering.  

Alle grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 
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Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 
benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 
retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 
representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet. 

Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 
skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen ti l  Bk 10 eller 
Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 
vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 

En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 
oppgraderes bor gjennomfores, ogsä med grunnlag i at tilstandsutviklingen pä veger som ikke 
oppgraderes ikke skal akselerere. 
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(se vedlegg 2 og 3, kolonne "Kostnader dekke/bærelag"). Kostnader for grøft/drenering, 
kantrensk, kummer etc. er vist i kolonnen "Andre kostnader". 
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tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

For ä kunne beskrive tiltak i forbindelse med utforelse av konkrete forsterkningstiltak, mä en 
kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i vegkonstruksjonen det 
kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 
Detaljplaner for oppgradering mä derfor utarbeides for hver veg när ti l tak skal utfores. 

I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 
Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 

0 Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb) 1200 kr pr tonn 
0 Dekke: Mykasfalt (Ma) 1100 kr pr tonn 
0 Bærelag: Asfaltert grus (Ag) 1100 kr pr tonn 
0 Bærelag: Asfaltert pukk (Ap) 900 kr pr tonn 
0 Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk) 300 kr pr m3 
0 Jordarmering 35 kr pr m? 

0 Asfaltarmering 50 kr pr m? 
0 Lukka drenering ensidig 300 kr pr Im 
0 Lukka drenering tosidig 500 kr pr Im 
0 Grøftrensk/kantrensk 50/10 kr/Im pr side 

Nye veger, parti med ny veg, samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 
måletidspunktet (tilstand 5) har en antatt restlevetid som strekker seg ut over tidsperspektivet 
pa 8 är i okonomiplan. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering. 
AIie grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 
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Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 

tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast samt ved utbedring av gang- og 

sykkelveger/fortau er enhetskostnaden redusert med 10 %.  

 

Asfaltveger 

 

Tilstand Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 60 2 cm asfaltdekke  

4 120 4 cm asfaltdekke 

3,5 180 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering 

3 240 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering 

2,5 290 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  

4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering 

2 330 Vurderes i hvert tilfelle  

1,5 370 Vurderes i hvert tilfelle 

1 410 Vurderes i hvert tilfelle 

 

Grusveger 

 

Type Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 20 5 cm grusdekke 

4 40 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell 

3,5 60 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell 

3 80 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell 

2,5 110 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  

2 140 Vurderes i hvert tilfelle 

1,5 170 Vurderes i hvert tilfelle 

1 200 Vurderes i hvert tilfelle 

 

 

Beregning av kostnader og forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er med unntak av bruer. 

Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett.  

 

Det er i kolonne ”Grus til asfalt” i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 

fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag av knust 

grus/fjell (kostnad 160 kr/m2). Dette er nødvendig for å beholde samme bruksklasse.   

Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 
tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast samt ved utbedring av gang- og 
sykkelveger/fortau er enhetskostnaden redusert med 10 %. 

Asfaltveger 

Tilstand Kostnad Eksempel på tiltak ( dekke, bærelag, forsterkningslag) 
pr m2 

5 0 Ingen tiltak 

4,5 60 2 cm asfaltdekke 

4 120 4 cm asfaltdekke 

3 5 180 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltberelaa eller armerinq 

3 240 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltberelaa eller armerinq 
2,5 290 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller 

4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelaq + armerinq 
2 330 Vurderes i hvert tilfelle 

l 5 370 Vurderes i hvert tilfelle 
l 410 Vurderes i hvert tilfelle 

Grusveger 

Type Kostnad Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 
pr m2 

5 0 Inqen tiltak 

4,5 20 5 cm qrusdekke 

4 40 5 cm grusdekke + 5 cm berelag av knust grus/fjell 

3,5 60 5cm grusdekke + 10 cm berelag av knust grus/fjell 

3 80 5cm grusdekke + 15 cm baerelag av knust grus/fjell 

2,5 110 5 cm grusdekke + 20 cm berelag av knust grus/fjell 

2 140 Vurderes i hvert tilfelle 
1,5 170 Vurderes i hvert tilfelle 

l 200 Vurderes i hvert tilfelle 

Beregning av kostnader og forslag t i l  anbefalt aksellast og bruksklasse er med unntak av bruer. 
Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett. 

Det er i kolonne "Grus til asfalt" i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 
fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag av knust 
grus/fjell (kostnad 160 kr/m2).  Dette er nødvendig for å beholde samme bruksklasse. 
Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 

Alle vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 

de har. 

 

Viktige faktorer er:  
o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

▪ Skole (busstrafikk, gående og syklende) 
▪ Helse (ambulanser, døgnåpne veger) 

▪ Næring (vogntoglengde, totalvekt) 
o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 
o Omkjøringsmuligheter 

 

Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 

bruksegenskaper (jf. veiledning fra NKF): 
o Hovedveger: 

Gjennomkjøringsveger, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 

med det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 
o Samleveger: 

Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 

hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 

o Adkomstveger: 

Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 

avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l) 

o Gang- og sykkelveger og fortau: 

Veg som kun er til bruk for gående og syklende. 

 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

      

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 6 4,1 7,3 4,4 2,8 

Samleveger  43 17,6 6,2 4,2 12,6 

Adkomstveger  205 87,7 4,4 4,1 39,5 

Gang/sykkelveger 35 9,0 2,6 4,1 2,1 

Fortau 72 17,3 1,9 4,4 2,9 

Sum/snitt  361 135,7 4,3 4,2 59,9 

* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 

AIie vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 
de har. 

Viktige faktorer er: 
o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

• Skole (busstrafikk, gäende og syklende) 
• Helse (ambulanser, dognäpne veger) 
• Næring (vogntoglengde, totalvekt) 

o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 
o Omkjøringsmuligheter 

Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 
bruksegenskaper ( j f .  veiledning fra NKF): 

o Hovedveger: 
Gjennomkjøringsveger, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 
med det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 

o Samleveger: 
Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 
hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 

o Adkomstveger: 
Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 
avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l) 

o Gang- og sykkelveger og fortau: 
Veg som kun er til bruk for gäende og syklende. 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

Antall Lengde Bredde 
Utbed rings- 

Vegkategori Tilstand kostnad 
veger* ( k m )  ( m )  

(mill .kr) 
Hovedveqer 6 4,1 7,3 4,4 2,8 
Samleveqer 43 17 6 62 42 12,6 
Adkomstveqer 205 87,7 4,4 4,1 39,5 
Gang/sykkelveger 35 9,0 2,6 4,1 2,1 
Fortau 72 17,3 1,9 4,4 2,9 

Sum/snitt 361 135 7 43 42 59,9 
* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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Bruksklasse (Bk): 

I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i veglisten som er utarbeidet av 

Statens vegvesen for kommunen. 
 

10 tonns aksellast trengs når vegen med en viss frekvens blir påkjent av:  

o Busstrafikk 
o Lastebiltrafikk 
o Tankbil for henting av melk/levering av fôr 
o Tømmertransport 
o Renovasjon kan medføre 10 tonns trafikk. 

 

Ut ifra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger.  

For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10.  

For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag.  

Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 

brukes som grunnlag ved beregning av kostnader.  

Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 

 

Anbefalt bruksklasse (Bk) er en visuell vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen 

kan tåle uten å bli ødelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 

 

Det er opp til de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet. 

Dette kan gjøres gjennom skilting av bruksklasser, måling av aksellaster og bøtelegging av 

overlaster etter samme mønster som på riks- og fylkesvegnettet. 

 

Inntil bevilgning er gitt til forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 

på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler.  

Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 

mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 

 

I følge veglisten fra Statens vegvesen kan det oppsummeres følgende for kommunale veger: 

o 19,8 % har bruksklasse Bk 10 og 50 tonn totalvekt.  

o 22,1 % har bruksklasse Bk T8 og 50 tonn totalvekt. 

o 1,9 % har bruksklasse Bk T8 og 40 tonn totalvekt. 

o 50,5 % har bruksklasse Bk 8 og 32 tonn totalvekt. 

o 5,4 % har bruksklasse Bk 6 og 28 tonn totalvekt. 

o 50,4 % har 19,5 m vogntoglengde. 

o 19,6 % har 15 m vogntoglengde. 

o 30,0 % har 12,4 m vogntoglengde. 

 

Kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang av veglisten, sammenlignet med anbefalt 

bruksklasse i vedlegg 2 og 3. Man bør fokusere på eventuell merkostnad for kommunen kontra 

besparelse for transportører som er avhengig av framkommelighet for tunge kjøretøy.  

 

Dersom en veg har en målt bæreevne på 8 tonn, men belastes med 10 tonn aksellast, så vil 

vegens nedbrytning øke med en faktor på 2,4 (4-potensregelen).  

Hvis en veg som har bæreevne på 6 tonn (f.eks. i teleløsningen) belastes med 10 tonn aksellast, 

så øker faktoren til 7,7. Det betyr f.eks. at en normal levetid på vegdekket på 23 år kan bli 

redusert til 3 år! 

 

For å sjekke at bruksklassen er i samsvar med styrken på vegoverbygningen, så bør man foreta 

bæreevnemåling med fallodd. 

Kommunen foretok bæreevnemåling på 30 veger (46,5 km) i 2011 og 2012.  

20 (40)  

Bruksklasse (Bk):  
I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i veglisten som er utarbeidet av 
Statens vegvesen for kommunen. 

10 tonns aksellast trengs när vegen med en viss frekvens blir päkjent av: 
o Busstrafikk 
o Lastebiltrafikk 
o Tankbil for henting av melk/levering av för 
o Tømmertransport 
o Renovasjon kan medfore 10 tonns trafikk. 

Ut ifra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger. 
For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10. 
For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag. 
Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 
brukes som grunnlag ved beregning av kostnader. 
Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 

Anbefalt bruksklasse (Bk) er en visuell vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen 
kan täle uten ä bli odelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 

Det er opp til de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet. 
Dette kan gjøres gjennom skilting av bruksklasser, måling av aksellaster og bøtelegging av 
overlaster etter samme mønster som på riks- og fylkesvegnettet. 

Innti l  bevilgning er gitt ti l forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 
på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler. 
Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 
mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 

I følge veglisten fra Statens vegvesen kan det oppsummeres følgende for kommunale veger: 
o 19,8 % har bruksklasse Bk 10 0g 50 tonn totalvekt. 
o 22, l % har bruksklasse Bk TS og 50 tonn totalvekt. 
o 1,9 % har bruksklasse Bk TS og 40 tonn totalvekt. 
o 50,5 % har bruksklasse Bk 8 og 32 tonn totalvekt. 
o 5,4 % har bruksklasse Bk 6 og 28 tonn totalvekt. 
o 50,4 % har 19,5 m vogntoglengde. 
o 19,6 % har 15 m vogntoglengde. 
o 30,0 % har 12,4 m vogntoglengde. 

Kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang av veglisten, sammenlignet med anbefalt 
bruksklasse i vedlegg 2 og 3. Man bør fokusere på eventuell merkostnad for kommunen kontra 
besparelse for transportører som er avhengig av framkommelighet for tunge kjøretøy. 

Dersom en veg har en mält baereevne pa 8 tonn, men belastes med 10 tonn aksellast, sä vil 
vegens nedbrytning øke med en faktor på 2,4 (4-potensregelen). 
Hvis en veg som har bæreevne på 6 tonn (f.eks. i teleløsningen) belastes med 10 tonn aksellast, 
sä oker faktoren t i l  7,7. Det betyr f.eks. at en normal levetid pä vegdekket pa 23 är kan bli 
redusert til 3 är! 

For å sjekke at bruksklassen er i samsvar med styrken på vegoverbygningen, så bør man foreta 
bereevnemäling med fallodd. 
Kommunen foretok baereevnemäling pä 30 veger (46,5 km) i 2011 0g 2012. 
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5.2 Oppsummering alle veger (inkl. GSV/fortau) 

Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 361 
o Total veglengde: 135 737 m 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 85 % / 115 866 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,3 m  

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,8 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 59,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 441 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,9 mill.kr 

 

Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 
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5 .2  Oppsummering alle veger (inkl.  GSV / for tau)  

Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 361 
o Total veglengde: 135 737 m 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 85 % / 115 866 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,3 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,8 tonn 
o Total kostnad for utbedring: 59,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 441 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,9 mill.kr 

Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 
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Figuren nedenfor viser hvordan vegarealet er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 

o 5 % av vegarealet med asfaltdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 15 % av vegarealet med grusdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 6 % av hele vegarealet har en tilstand som er lik 3 eller dårligere.  
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Figuren nedenfor viser hvordan vegarealet er fordelt på dekketype og tilstand. 

Areal (m2) Areal fordelt på dekketype og tilstand 
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o 5 % av vegarealet med asfaltdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 1 5 %  av vegarealet med grusdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 6 % av hele vegarealet har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
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5.3 Kommunale hovedveger 

Det er 6 veger/strekninger i kommunen som spesielt peker seg ut som hovedveger.  

 

For alle hovedveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 6 
o Veglengde hovedveger og andel av totallengde: 4 096 / 3 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 4 096 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 7,3 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,4 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 10 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 2,8 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 679 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.3 Kommunale hovedveger 

Det er 6 veger/strekninger i kommunen som spesielt peker seg ut som hovedveger. 

For alle hovedveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 6 
o Veglengde hovedveger og andel av totallengde: 4 096 / 3 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 4 096 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 7,3 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,4 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 10 tonn 
o Total kostnad for utbedring: 2,8 mill. kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 679 kr pr løpemeter 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.3.1 Vurdering av tilstand 

Hovedvegene har generelt en god tilstand, og noe bedre enn resten av det kommunale vegnettet 

i kommunen.  

 

De dårligste hovedvegene er: 

o Kv 3750-1 Storgata (tilstand 3,8) 
o Kv 3250-1 Gamle Romsdalsvegen (tilstand 4,3) 

 

4 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten.  

2 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten (Jernbanegata og Vollan).  

 

Alle 6 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

Det anbefales at alle vegene utbedres slik at de kan tillates for 10 tonn aksellast, dvs. Bk 10. 

Dette er også viktig i forhold til næringslivet.  

 

Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 

partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 

partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

 

Nettet med hovedveger er viktig for å opprettholde infrastrukturen i samfunnet. Opprustning til 

10 tonn er derfor eneste tiltaksalternativ for hovedvegene. 

 

5.3.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle hovedvegene er beregnet til 2,8 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 679 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.3.1 Vurdering av tilstand 

Hovedvegene har generelt en god tilstand, og noe bedre enn resten av det kommunale vegnettet 
i kommunen. 

De därligste hovedvegene er: 
o Kv 3750-1 Storgata (tilstand 3,8) 
o Kv 3250-1 Gamle Romsdalsvegen (tilstand 4,3) 

4 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten. 
2 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten (Jernbanegata og Vollan). 

AIie 6 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10. 
Det anbefales at alle vegene utbedres slik at de kan tillates for 10 tonn aksellast, dvs. Bk 10. 
Dette er ogsä viktig i forhold til naeringslivet. 

Det er mulig ä gä inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de därlige 
partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 
partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

Nettet med hovedveger er viktig for å opprettholde infrastrukturen i samfunnet. Opprustning til 
10 tonn er derfor eneste tiltaksalternativ for hovedvegene. 

5.3.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle hovedvegene er beregnet t i l  2,8 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad p 679 kr pr lopemeter. 
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10. 
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.4 Kommunale samleveger 

Som samleveger har vi definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som fører inn til 

boligområder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se også definisjon i kapittel 

5.1. Enkelte veger kan bestå både av en samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er 

behandlet hver for seg. 

 

For alle samleveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 43 

o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 17 611 m / 13 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 17 611 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 6,2 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 

o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,9 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 12,6 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 717 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.4 Kommunale samleveger 

Som samleveger har vi definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som fører inn til 
boligomräder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se ogsä definisjon i kapittel 
5.1. Enkelte veger kan bestä bade av en samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er 
behandlet hver for seg. 

For alle samleveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 43 
o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 17 611 m/ 13 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 17 611 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 6,2 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne ( anbefalt bruksklasse): 9, 9 tonn 
o Total kostnad for utbedring: 12,6 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 717 kr pr løpemeter 

For flere detaljer, se vedlegg. 

Fordeling av tilstand på alle Samleveger 
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5.4.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt litt bedre tilstand enn adkomstvegene. Vegbredden er også i 

snitt 1,8 meter bredere enn adkomstvegene. 

 

De dårligste samlevegene er: 

o Kv 3150-2 Ringgata (tilstand 3,5) 
o Kv 3300-1 Rønningsvegen (tilstand 3,7) 
o Kv 3360-1 Råkbakken (tilstand 3,8) 
o Kv 5011-1 Bruasetvegen (tilstand 3,8) 
o Kv 3640-1 Skulevegen (tilstand 3,9) 

 

16 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten.  

26 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten. 

1 veg har bruksklasse Bk 6 i veglisten (Sakariasgata). 

 

42 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

1 veg har anbefalt bruksklasse Bk 8.  

 

26 strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen bør se 

nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  

En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 

vedlikeholdskostnader. 
 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 

 

5.4.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn   

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 12,6 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 717 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.4.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt litt bedre tilstand enn adkomstvegene. Vegbredden er også i 
snitt 1,8 meter bredere enn adkomstvegene. 

De därligste samlevegene er: 
o Kv 3150-2 Ringgata (tilstand 3,5) 
o Kv 3300-1 Rønningsvegen (tilstand 3,7) 
o Kv3360-1 Räkbakken (tilstand 3,8) 
o Kv 5011-1 Bruasetvegen (tilstand 3,8) 
o Kv 3640-1 Skulevegen (tilstand 3,9) 

16 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten. 
26 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten. 
l veg har bruksklasse Bk 6 i veglisten (Sakariasgata). 

42 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10. 
l veg har anbefalt bruksklasse Bk 8. 

26 strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen bør se 
nermere pa disse vegene og eventuelt endre bruksklassen. 
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes t i l  10 tonn aksellast ved utbedring. 

5.4.2 Kostnad for oppgradering ti l  bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 12,6 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad p 717 kr pr lopemeter. 
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10. 
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.5 Kommunale adkomstveger 

Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en 

samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 

 

For alle adkomstveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 205 

o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 87 686 m / 65 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 80 % / 70 139 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,4 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 

o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,5 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 39,5 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 451 kr pr løpemeter 

o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,0 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.5 Kommunale adkomstveger 

Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5. l. Enkelte veger kan bestå både av en 
samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 

For alle adkomstveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 205 
o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 87 686 m/ 65 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 80 % / 70 139 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,4 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,5 tonn 
o Total kostnad for utbedring: 39,5 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 451 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,0 mill.kr 

For flere detaljer, se vedlegg. 

Fordeling av tilstand på alle Adkomstveger 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 

Vegbredden er også i snitt 1,8 meter smalere enn samlevegene. 

Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 

nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 

dårligere lenger ut fra hovedvegen.  

 

De dårligste adkomstvegene er: 

o Kv 1440-1 Ellanstien (tilstand 2,8) 
o Kv 2930-1 Myra (tilstand 2,9) 
o Kv 5011-1 Bruasetvegen (tilstand 2,9) 

o Kv 1950-1 Hagavegen (tilstand 3,0) (asfalt) 
o Kv 1950-1 Hagavegen (tilstand 3,0) (grus) 

o Kv 2230-2 Holsvegen (tilstand 3,0) 
 

21 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten.  

164 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten. 

20 veger har bruksklasse Bk 6 i veglisten. 

 

133 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

54 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  

18 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6. 

 

19 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

 

En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 

endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 

 

Hele 123 veger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen bør se 

nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  

En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 

vedlikeholdskostnader. 

 

Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 

partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 

partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

 

Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring.  

 

5.5.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 39,5 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 451 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 

 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (17 547 m) på 11,0 mill.kr. 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 
Vegbredden er ogsä i snitt 1,8 meter smalere enn samlevegene. 
Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 
nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 
därligere lenger ut fra hovedvegen. 

De därligste adkomstvegene er: 
o Kv 1440-1 Elianstien (tilstand 2,8) 
o Kv 2930-1 Myra (tilstand 2, 9) 
o Kv 5011-1 Bruasetvegen (tilstand 2,9) 
o Kv 1950-1 Hagavegen (tilstand 3,0) (asfalt) 
o Kv 1950-1 Hagavegen (tilstand 3,0) (grus) 
o Kv 2230-2 Holsvegen (tilstand 3,0) 

21 veger har bruksklasse Bk 10 i veglisten. 
164 veger har bruksklasse Bk 8 i veglisten. 
20 veger har bruksklasse Bk 6 i veglisten. 

133 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10. 
54 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8. 
18 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6. 

19 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 
endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 

Hele 123 veger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen bør se 
nermere pa disse vegene og eventuelt endre bruksklassen. 
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 

Det er mulig ä gä inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de därlige 
partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 
partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 

5.5.2 Kostnad for oppgradering ti l  bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 39,5 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad pa 451 kr pr lopemeter. 
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10. 
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (17 547 m) på 11,0 mill.kr. 
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5.6 Kommunale gang- og sykkelveger 

For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 35 

o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 8 995 m / 7 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 75 % / 6 711 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,6 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 

o Total kostnad for utbedring: 2,1 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 233 kr pr løpemeter 

o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger (2 284 m): 0,9 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 

 

 

 

 

De dårligste gang- og sykkelvegene er: 

o Kg 1100-1 Berg-Erikstien (tilstand 2,0) 

o Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen (tilstand 2,3) 

o Kg 2950-1 Myravegen (tilstand 3,0) 

o Kg 2950-2 Myravegen (tilstand 3,0) 

o Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata (tilstand 3,0) 
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5.6 Kommunale gang- og sykkelveger 

For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 35 
o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 8 995 m/ 7 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 75 % / 6 711 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,6 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 2,1 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 233 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger (2 284 m) :  0,9 mill.kr 

For flere detaljer, se vedlegg. 

Fordeling av tilstand på alle Gang- og sykkelveger 
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De dårligste gang- og sykkelvegene er: 
o Kg 1100-1 Berg-Erikstien (tilstand 2,0) 
o Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen (tilstand 2,3) 
o Kg 2950-1 Myravegen (tilstand 3,0) 
o Kg 2950-2 Myravegen (tilstand 3,0) 
o Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata (tilstand 3,0) 
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5.6.1 Kommunale fortau 

For alle fortau er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 72 

o Veglengde fortau og andel av totallengde: 17 349 m / 13 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 17 309 m 

o Gjennomsnittlig vegbredde: 1,9 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,4 dvs. god tilstand 

o Total kostnad for utbedring: 2,9 mill.kr 

o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 165 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 

 

 

 

 

De dårligste fortauene er: 
o 1350-1 Brønnsletta (tilstand 2,5) 
o 1400-1 Einagata (tilstand 2,5) 
o 2550-1 Kringsjå (tilstand 2,5) 

o 2930-1 Myra (tilstand 2,5) 
o 4350-1 Ørjavegen (tilstand 2,5) 
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5 . 6 . 1  Kommunale fortau 

For alle fortau er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 72 
o Veglengde fortau og andel av totallengde: 17 349 m/ 13 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 17 309 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 1,9 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,4 dvs. god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 2,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 165 kr pr løpemeter 

For flere detaljer, se vedlegg. 

Fordeling av tilstand på alle Fortau 
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De dårligste fortauene er: 
o 1350-1 Bronnsletta (tilstand 2,5) 
o 1400-1 Einagata (tilstand 2,5) 
o 2550-1 Kringsjä (tilstand 2,5) 
o 2930-1 Myra (tilstand 2,5) 
o 4350-1 Orjavegen (tilstand 2,5) 
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6. ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 

 

Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 

gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som hovedplan må bindingene vedtas på en 

mer direkte måte. Det er viktig å få en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 

og økonomistyringen i kommunen.  

 

6.1 Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt 

Økt innsats på vedlikehold av veg og vegobjekt vil som oftest medføre at levetiden øker.  

Hvis man ikke gjør tiltak tidsnok så vil skadeomfanget øke ytterligere. Det vil derfor være mest 

lønnsomt å foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, i stedet for å utsette dette til man i verste fall 

må bygge nytt.  

Som eksempel så har vi antatt en skadeutvikling på en asfaltert veg med middels sterk 

overbygning. Kostnaden øker for hvert år man utsetter vedlikeholdstiltaket, fordi skadeomfanget 

øker. 

 

 

 

o Etter 15 år har vegen fått ca. 3 cm dype hjulspor. Utbedres med nytt slitelag. 

o Etter 20 år har vegen fått ca. 5 cm dype hjulspor, og antydning til krakelering. Utbedres 

med oppretting og nytt slitelag. 

o Etter 25 år har vegen fått noe krakelering, sprekker og hull i tillegg, slik at styrken i 

bærelaget blir redusert. Utbedres med nytt bærelag og slitelag. 

o Etter 30 år har vegen fått dype spor, omfattende krakelering og hull. Utbedres med ny 

overbygning. 
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6. OKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 

Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 
gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som hovedplan må bindingene vedtas på en 
mer direkte mäte. Det er viktig ä f en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 
og økonomistyringen i kommunen. 

6.1  Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt 

Økt innsats på vedlikehold av veg og vegobjekt vil som oftest medføre at levetiden øker. 
Hvis man ikke gjør tiltak tidsnok så vil skadeomfanget øke ytterligere. Det vil derfor være mest 
lonnsomt ä foreta vedlikehold pä riktig tidspunkt, i stedet for ä utsette dette til man i verste fall 
ma bygge nytt .  
Som eksempel sä har vi antatt en skadeutvikling pa en asfaltert veg med middels sterk 
overbygning. Kostnaden øker for hvert år man utsetter vedlikeholdstiltaket, fordi skadeomfanget 
øker. 

Vedlikehold av vegoverflate 
Kr/m2 Kr/m2/är 
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o Etter 15 är har vegen fätt ca. 3 cm dype hjulspor. Utbedres med nytt slitelag. 
o Etter 20 är har vegen fätt ca. 5 cm dype hjulspor, og antydning til krakelering. Utbedres 

med oppretting og nytt slitelag. 
o Etter 25 är har vegen fätt noe krakelering, sprekker og hull i tillegg, slik at styrken i 

bærelaget blir redusert. Utbedres med nytt bærelag og slitelag. 
o Etter 30 är har vegen fätt dype spor, omfattende krakelering og hull. Utbedres med ny 

overbygning. 
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6.2 Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 

Figuren nedenfor viser hvordan utbedringskostnaden er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 

Kostnad for å utbedre alle veger med asfaltdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 7,3 mill.kr. 

Kostnad for å utbedre alle veger med grusdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 1,3 mill.kr. 

Kostnad for å utbedre hele vegnettet med tilstand 3 eller dårligere er ca. 8,6 mill.kr. 

 
 

6.3 Prioritering av veger 

Det er utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 

tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 

samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 

veger, så legges en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand.  

 

Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 

0,2 (fra 1,34 til 1,14). Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en 

veg med tilstand 3,2 og 100 i ÅDT. Begge får en total verdi på 4,34. 

Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en antatt verdi for årsdøgntrafikk (ÅDT), dvs. antall 

gående og syklende pr. døgn.  

Se figur nedenfor: 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

x 1000 kr

Tilstand

Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 

Grus

Asfalt

32 (40)  

6 .2  Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 
Figuren nedenfor viser hvordan utbedringskostnaden er fordelt på dekketype og tilstand. 

x 1000 kr 
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Kostnad for å utbedre alle veger med asfaltdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 7,3 mill.kr. 
Kostnad for å utbedre alle veger med grusdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 1,3 mill.kr. 
Kostnad for ä utbedre hele vegnettet med tilstand 3 eller därligere er ca. 8,6 mill.kr. 

6.3 Prioritering av veger 

Det er utarbeidet et forslag t i l  prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 
tilstand og ärsdogntrafikk ( {DT) .  Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 
samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 
veger, så legges en tilleggsfaktor t i l  den registrerte tilstand. 

Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 t i l  100)  så reduseres tilleggsfaktoren med 
0,2  (fra 1,34 t i l  1,14) .  Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en 
veg med tilstand 3,2  0g 100 i DT. Begge fär en total verdi pa 4,34.  
Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en antatt verdi for ärsdogntrafkk ( D T ) ,  dvs. antall 
gäende og syklende pr. dogn. 
Se figur nedenfor: 
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Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 

 

 

H= Hovedveg 

S= Samleveg 

A= Adkomstveg 

G= Gang- og sykkelveg 

F= Fortau 

 

På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til økonomiplan for to langtidsplanperioder (2020-

2027) og handlingsplan for ett år (2020), for 4 alternative budsjettnivå. 

 

I vedlegg 4 vises hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 

investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen.  

Det må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 

bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 

 

For kommunen har en sett på 4 ulike nivå på bevilgningene til forsterkning og dekkelegging på 

det kommunale vegnettet pr år: 

o Nivå 1: 1,2 mill. kr  
o Nivå 2: 2,4 mill. kr  
o Nivå 3 3,3 mill. kr  
o Nivå 4: 7,5 mill. kr 

 

Total utbedringskostnad er beregnet til 59,9 mill. kr. 

Ved å bevilge 1,2 mill. kr pr år vil det vil ta 50 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 2,4 mill. kr pr år vil det vil ta 25 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 3,3 mill. kr pr år vil det vil ta 18 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 7,5 mill. kr pr år vil det vil ta 8 år før alle er utbedret. 
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Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 
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H s A G F 

Min 1000 150 2 5 10 

Maks 2000 600 150 200 500 

Snitt 1333 332 52 85 71 

H= Hovedveg 
S= Samleveg 
A= Adkomstveg 
G= Gang- og sykkelveg 
F= Fortau 

På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til økonomiplan for to langtidsplanperioder (2020- 
2027) og handlingsplan for ett år (2020), for 4 alternative budsjettnivå. 

I vedlegg 4 vises hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 
investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen. 
Det må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 
bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 

For kommunen har en sett pa 4 ulike nivä pä bevilgningene til forsterkning og dekkelegging pä 
det kommunale vegnettet pr år: 

o Nivä1:  1,2 mill. kr 
o Nivä 2: 2,4 mill. kr 
o Niv&3 3,3 mill. kr 
o Niv 4: 7,5 mill. kr 

Total utbedringskostnad er beregnet til 59,9 mill. kr. 
Ved ä bevilge 1,2 mill. kr pr är vil det vil ta 50 är for alle er utbedret. 
Ved ä bevilge 2,4 mill. kr pr är vil det vil ta 25 är for alle er utbedret. 
Ved ä bevilge 3,3 mill. kr pr är vil det vil ta 18 är for alle er utbedret. 
Ved ä bevilge 7,5 mill. kr pr är vil det vil ta 8 är for alle er utbedret. 
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6.4 Økonomiplan for 2020-2027 

Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2020 – 2027  

(8 år), for 4 ulike bevilgningsnivå.  

 

Det er ikke tatt hensyn til økt behov for midler på grunn av økt trafikk og trafikkbelastning i 

perioden, samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 

Kostnader er eks. mva.: 

 

Nivå 1: 1,2 mill. kr pr. år (9,6 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger:  1 (av 5 som har behov) 

o Samleveger:  7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger:  13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 
o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2027 på 50,3 mill. kr (59,9 mill. kr – 9,6 mill. kr) vil det ta 

42 år (50,3 mill./1,2 mill. kr pr år) i tillegg, totalt 50 år, før alle vegene er asfaltert eller 

forsterket. Dette er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca. 15-20 år. 

 

Med dette budsjettnivå vil vegstandarden være mye dårligere i 2027 enn den er i dag.  

Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 2: 2,4 mill. kr pr. år (19,2 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger:  1 (av 5 som har behov) 
o Samleveger:  7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger:  13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 
o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2027 på 40,7 mill. kr vil det ta 17 år i tillegg, totalt 25 år, 

før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at vegstandarden vil være noe dårligere i 2027 enn den er i 

dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
 

Nivå 3: 3,3 mill. kr pr. år (26,4 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 
o Hovedveger:  1 (av 5 som har behov) 
o Samleveger:  7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger:  13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 

o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2027 på 33,5 mill. kr vil det ta 10 år i tillegg, totalt 18 år, 

før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at standarden på vegene vil omtrent samme i 2027 som den 

er i dag. Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 4: 7,5 mill. kr pr. år (60 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 år. Etter 

denne perioden kan årlige bevilgninger reduseres. 
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6 .4  k o n o m i p l a n  for 2 0 2 0 - 2 0 2 7  

Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2020 - 2027 
(8 är), for 4 ulike bevilgningsnivä. 

Det er ikke tatt hensyn t i l  økt behov for midler p grunn av økt trafikk og trafikkbelastning i 
perioden, samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 
Kostnader er eks. mva.: 

N i y 1 : 1 , 2 m i l l .  kr pr. ä r (9 ,6m i l l .  kr iokonomiplanperioden) 
Med dette nivä kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger: l (av 5 som har behov) 
o Samleveger: 7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger: 13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 
o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

Med et utestäende forsterkingsbehov i 2027 p 50,3 mill. kr (59,9 mill. kr - 9,6 mill. kr) vil det ta 
42 är (50,3 mill./1,2 mill. kr pr är) i tillegg, totalt 50 är, for alle vegene er asfaltert eller 
forsterket. Dette er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca. 15-20 är. 

Med dette budsjettnivä vil vegstandarden vere mye därligere i 2027 enn den er i dag. 
Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

Niv 2: 2,4 mill. kr pr. r (19,2 mill. kr i økonomiplanperioden) 
Med dette nivä kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger: l (av 5 som har behov) 
o Samleveger: 7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger: 13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 
o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

Med et utestäende forsterkingsbehov i 2027 pa 40,7 mill. kr vil det ta 17 är i tillegg, totalt 25 är, 
før alle vegene er asfaltert eller forsterket. 

Med dette budsjettnivä vil en anta at vegstandarden vil være noe därligere i 2027 enn den er i 
dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

Niv 3: 3,3 mill. kr pr. är (264 mill. kr i økonomiplanperioden) 
Med dette nivä kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger: l (av 5 som har behov) 
o Samleveger: 7 (av 39 som har behov) 
o Adkomstveger: 13 (av 183 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 6 (av 32 som har behov) 
o Fortau 13 (av 58 som har behov) 

Med et utestäende forsterkingsbehov i 2027 pa 33,5 mill. kr vil det ta 10 är i tillegg, totalt 18 är, 
før alle vegene er asfaltert eller forsterket. 

Med dette budsjettnivä vil en anta at standarden pä vegene vil omtrent samme i 2027 som den 
er i dag. Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 

Aiy3 4 : 7 , 5 m i l l .  kr pr. ä r (60m i l ] .  kr iokonomiplanperioden) 
Med dette nivä vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 är. Etter 
denne perioden kan ärlige bevilgninger reduseres. 
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6.5 Anbefaling 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 og 2.2), så har vi beregnet at en årlig bevilgning til vedlikehold 

av vegkroppen som er lavere enn 3,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 

etterslepet vil øke. 

I økonomiplan så har vi anbefalt en årlig bevilgning på 3,3 mill. kr for å oppnå en levealder på 18 

år. Vi anbefaler en årlig bevilgning på mellom 3,3-3,6 mill. kr pr år. 

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 

hvert år av de gjenstående 20 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr år. Det vil da ta 

10 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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6.5  Anbefaling 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for dårlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 og 2.2), så har vi beregnet at en årlig bevilgning til vedlikehold 
av vegkroppen som er lavere enn 3,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 
etterslepet vil øke. 

I okonomiplan sä har vi anbefalt en ärlig bevilgning pa 3,3 mill. kr for ä oppnä en levealder pä 18 
är. Vi anbefaler en ärlig bevilgning pa mellom 3,3-3,6 mill. kr pr är. 

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca. 2 km 
hvert år av de gjenstående 20 km med grusveg, vil det koste ca. 1,2 mill. kr pr år. Det vil da ta 
10 är før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg. 
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6.6 Handlingsplan for 2020 

Nedenfor vises hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 

detaljer i vedlegg 4). Kostnader er eks. mva.: 

 

 

  

Vegnr-

Hp
Navn Vegkat.

Lengde      

(m)

Gjennom-

snittlig 

tilstand

Dekke   

type

Kostnad    

(1000 kr)

Nivå 1  

1,2 mill 

årlig

Nivå 2  

2,4 mill  

årlig

Nivå 3  

3,3 mill  

årlig

Nivå 4  

7,5 mill  

årlig

1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 G 60 X X X X

4350-1 Ørjavegen F 257 2,5 A 87 X X X X

3750-1 Storgata H 799 3,8 A 934 X X X X

1350-1 Brønnsletta F 44 2,5 A 15 X X X X

1400-1 Einagata F 29 2,5 A 10 X X X X

2550-1 Kringsjå F 20 2,5 A 7 X X X X

2930-1 Myra F 59 2,5 A 31 X X X X

3110-1 Rabben F 66 2,6 A 22 X X X X

Pv99139-1Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2,3 G 73 X X X X

3150-2 Ringgata S 94 3,5 A 142 X X X

1950-1 Hagavegen A 150 3,0 A 151 X X X

5012-1 Skarvegen A 68 3,0 G 30 X X X

2950-1 Myravegen G 57 3,0 G 19 X X X

2950-2 Myravegen G 136 3,0 A 118 X X X

Pv99002-1Leiragata-Kolstadgata G 55 3,0 A 40 X X X

1370-1 Bullgata F 112 3,0 A 40 X X X

2350-1 Kamsvegen F 29 3,0 G 5 X X X

3300-1 Rønningsvegen S 961 3,7 A 1 088 X X X

2930-1 Myra A 172 2,9 A 206 X X

3440-1 Sandgata A 96 3,3 A 140 X X

5006-1 Hovdevegen A 941 3,3 A 965 X

8004-1 Slettavegen A 260 3,2 A 291 X

1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 3,0 A 35 X

1950-1 Hagavegen A 347 3,0 G 155 X

3000-1 Myrteigen F 13 3,0 A 4 X

4080-2 Tuenvegen F 103 3,0 A 30 X

4160-1 Vass-Stokken F 24 3,0 A 7 X

5006-2 Hovdevegen A 567 3,2 A 580 X

6007-2 Gamle Åfarnesveg S 38 4,0 A 55 X

3940-1 Svingen A 128 3,5 A 166 X

2500-1 Kongensgate G 98 3,5 G 16 X

3050-1 Nesgata F 153 3,7 A 55 X

4290-2 Volladalsvegen A 93 3,3 A 78 X

6007-1 Gamle Åfarnesveg S 154 4,0 A 133 X

5030-1 Ner-Bø A 230 3,3 A 228 X

3130-1 Raumavegen S 751 4,1 A 740 X

5011-1 Bruasetvegen A 183 2,9 G 65 X

3150-1 Ringgata S 612 4,0 A 578 X
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6 . 6  Handlingsplan for 2 0 2 0  

Nedenfor vises hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 
detaljer i vedlegg 4).  Kostnader er eks. mva.: 

Vegn r- Lengde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad Nivå l Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Hp 
Navn Veg kat. 

(m) 
snittlig 

type (1000 kr) 
1,2 mill 2,4 mill 3,3 mill 7,5 mill 

tilstand årlig årlig årlig årlig 

1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 G 60 x x x x 
4350-1 Ørjavegen F 257 2,5 A 87 x x x x 
3750-1 Storgata H 799 3,8 A 934 x x x x 
1350-1 Brønnsletta F 44 2,5 A 15 x x x x 
1400-1 Eina gata F 29 2,5 A 10 x x x x 
2550-1 Kringsjä F 20 2,5 A 7 x x x x 
2930-1 Myra F 59 2,5 A 31 x x x x 
3110-1 Rabben F 66 2,6 A 22 x x x x 

v99139- Bruasetvegen-Skarvege G 211 2,3 G 73 x x x x 
3150-2 Ringgata s 94 3,5 A 142 x x x 
1950-1 Hagavegen A 150 3,0 A 151 x x x 
5012-1 Skarvegen A 68 3,0 G 30 x x x 
2950-1 Myravegen G 57 3,0 G 19 x x x 
2950-2 Myravegen G 136 3,0 A 118 x x x 

0v99002- Leiragata-Kolstadgata G 55 3,0 A 40 x x x 
1370-1 Bullgata F 112 3,0 A 40 x x x 
2350-1 Kamsvegen F 29 3,0 G 5 x x x 
3300-1 Rønningsvegen s 961 3,7 A l 088 x x x 
2930-1 Myra A 172 2,9 A 206 x x 
3440-1 Sandgata A 96 3,3 A 140 x x 
5006-1 Hovdevegen A 941 3,3 A 965 x 
8004-1 Slettavegen A 260 3,2 A 291 x 
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 3,0 A 35 x 
1950-1 Hagavegen A 347 3,0 G 155 x 
3000-1 Myrteigen F 13 3,0 A 4 x 
4080-2 Tuenvegen F 103 3,0 A 30 x 
4160-1 Vass-Stokken F 24 3,0 A 7 x 
5006-2 Hovdevegen A 567 3,2 A 580 x 
6007-2 Gamle Åfarnesveg s 38 4,0 A 55 x 
3940-1 Svingen A 128 3,5 A 166 x 
2500-1 Kongensgate G 98 3,5 G 16 x 
3050-1 Nesgata F 153 3,7 A 55 x 
4290-2 Vollada Isvegen A 93 3,3 A 78 x 
6007-1 Gamle Åfarnesveg s 154 4,0 A 133 x 
5030-1 Ner-Bo A 230 3,3 A 228 x 
3130-1 Raumavegen s 751 4,1 A 740 x 
5011-1 Bruasetvegen A 183 2,9 G 65 x 
3150-1 Ringgata s 612 4,0 A 578 x 
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7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG 

VEGKAPITAL  

Vegnettet består av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi. 

Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene 

for å gjenopprette den opprinnelige tilstand.  

Figuren nedenfor viser en grov beregning av vegnettets totalverdi, beregnet etter 

gjenanskaffelsesprinsippet, dvs. kostnad for å bygge tilsvarende veg/objekt i dag. Ved å trekke 

fra etterslepet vil vegkapitalen bli beregnet.  

Etterslep er i denne sammenheng er definert som kostnad for utbedring til tilstand 5 (svært god 

standard). Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

 

 

Element/objekt med 0 i verdi er ikke registrert. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 629 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 

60 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 569 mill.kr. Etterslepet utgjør 10 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 175 mill.kr. Etterslepet er 

ikke beregnet. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 804 mill.kr.  

 

Noen vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor antas 

å være noe større. 
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7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG 
VEG KAPITAL 

Vegnettet bestär av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi. 
Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pägär jo tyngre blir tiltakene 
for ä gjenopprette den opprinnelige tilstand. 
Figuren nedenfor viser en grov beregning av vegnettets totalverdi, beregnet etter 
gjenanskaffelsesprinsippet, dvs. kostnad for ä bygge tilsvarende veg/objekt i dag. Ved ä trekke 
fra etterslepet vil vegkapitalen bli beregnet. 
Etterslep er i denne sammenheng er definert som kostnad for utbedring til tilstand 5 (svært god 
standard). Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

Mill. kr Totalverdi, etterslep og vegkapital 
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  40% 

350 - > - - - - - - - - - - - - - - I  

300 - > - - - - -  

250 - > - - - - -  

200 - > - - - - -  

150 - > - - - - -  

T o t a l -  verdi 

V e g -  kapital 

-al- % Etterslep 

I - - - - - - +  30% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +  20% 

10% 

Element/objekt med O i verdi er ikke registrert. 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 629 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 
60 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 569 mill.kr. Etterslepet utgjor 10 % av verdien. 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 175 mill. kr. Etterslepet er 
ikke beregnet. 

Gjenanskaffelseskostnaden for b d e  vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 804 mill.kr. 

Noen vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor antas 
ä vaere noe større. 
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8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift og vedlikehold, men vi har valgt følgende: 

 

Drift Vedlikehold 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

vegen/vegnettet sin funksjonelle kvalitet.     

Drift kan også defineres som tiltak med sikt 

på å redusere miljøbelastningen fra vegen og 

dens brukere, bedre sikkerheten og 

opprettholde vegens fremkommelighet. 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

vegen/vegnettet/vegobjektet sin strukturelle 

kvalitet.  

Vedlikehold kan også defineres som tiltak 

med sikte på å opprettholde verdien av 

investert veikapital. 

 

Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, så vil det påløpe årlige 

vedlikeholdskostnader for å holde standarden på samme nivå. Fremtidige vedlikeholdskostnader 

er avhengig av levetiden på de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden på tidspunktet 

når utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved å multiplisere 

mengde med tiltakskostnad og deretter dele på tiltakstid (levetid). 

 

Det er utarbeidet et regneark for beregning av anbefalt årsbudsjett, samt enhetspriser og 

nøkkeltall, for drift og vedlikehold. 

Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

 

Kostnader er splittet i ulike vegkategorier som hovedveg/samleveger, adkomstveger og 

gang/sykkelveger. Eventuelle fortau er inkludert i tilstøtende veg. Alle aktiviteter er fordelt med 

en antatt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er fordelt mellom sommer og vinter. 

 

I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 62 % (10,6 mill. kr) og vedlikehold 38 % (6,5 mill. kr) av totale 

kostnader på 17,1 mill. kr. 

 

Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 66 prosent (7,0 mill.kr) av totale driftskostnader. 

Reasfaltering utgjør 51 prosent (3,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 

 

Hoved/samleveger utgjør 18 % av total veglengde og 32 % av totalt budsjett, kr 249 pr meter. 

Adkomstvegene utgjør 74 % av total veglengde og 65 % av totalt budsjett, kr 127 pr meter. 

Kjørevegene utgjør 92 % av total veglengde og 97 % av totalt budsjett, kr 151 pr meter 

Gang- og sykkelvegene utgjør 8 % av total veglengde og 3 % av totalt budsjett, kr 63 pr meter. 
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8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift og vedlikehold, men vi har valgt følgende: 

Drift Vedlikehold - Alle tiltak som inngär i ä opprettholde 
vegen/vegnettet sin funksjonelle kvalitet. 

Drift kan ogsä defineres som tiltak med sikt 
p  redusere miljøbelastningen fra vegen og 

dens brukere, bedre sikkerheten og 
opprettholde vegens fremkommelighet. I 

- 
AIle tiltak som inngär i ä opprettholde 

vegen/vegnettet/vegobjektet sin strukturelle 
kvalitet. 

Vedlikehold kan ogs defineres som tiltak 
med sikte pä ä opprettholde verdien av 

i n vestert vei kapital. 

Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, sä vil det pälope ärlige 
vedlikeholdskostnader for ä holde standarden pä samme nivä. Fremtidige vedlikeholdskostnader 
er avhengig av levetiden pä de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden pä tidspunktet 
när utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved ä multiplisere 
mengde med tiltakskostnad og deretter dele pä tiltakstid (levetid). 

Det er utarbeidet et regneark for beregning av anbefalt ärsbudsjett, samt enhetspriser og 
nøkkeltall, for drift og vedlikehold. 
Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

Kostnader er splittet i ulike vegkategorier som hovedveg/samleveger, adkomstveger og 
gang/sykkelveger. Eventuelle fortau er inkludert i tilstøtende veg. AIie aktiviteter er fordelt med 
en antatt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er fordelt mellom sommer og vinter. 

I anbefalt ärsbudsjett utgjor drift 62 % (10,6 mill. kr) og vedlikehold 38 % (6,5 mill. kr) av totale 
kostnader pa 17,1 mill. kr. 

Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 66 prosent (7,0 mill.kr) av totale driftskostnader. 
Reasfaltering utgjor 51 prosent (3,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 

Hoved/samleveger utgjor 18 % av total veglengde og 32 % av totalt budsjett, kr 249 pr meter. 
Adkomstvegene utgjør 74 % av total veglengde og 65 % av totalt budsjett, kr 127 pr meter. 
Kjørevegene utgjør 92 % av total veglengde og 97 % av totalt budsjett, kr 151 pr meter 
Gang- og sykkelvegene utgjør 8 % av total veglengde og 3 % av totalt budsjett, kr 63 pr meter. 
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Hoved/samleveger Adkomstveger Sum kjøreveg GS-veger Sum alle veger

Drift vinter 2 303 650              5 220 453        7 524 104        395 831       7 919 934        

Drift sommer 615 842                 1 993 913        2 609 755        35 786         2 645 542        

Sum drift 2 919 493              7 214 366        10 133 859      431 617       10 565 476      

Vedlikehold 2 494 923              3 884 491        6 379 414        131 824       6 511 238        

Drift og vedlikehold 5 414 416              11 098 856      16 513 272      563 441       17 076 714      

Andel av totalt budsjett 32 % 65 % 97 % 3 % 100 %

Antall m veg 21 707                   87 686             109 393           8 995           118 388           

Andel av total veglengde 18 % 74 % 92 % 8 % 100 %

Drift (kr/m) 134                        82                    93                    48                89                    

Vedlikehold (kr/m) 115                        44                    58                    15                55                    

Drift og vedlikehold (kr/m) 249                        127                  151                  63                144                  

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
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Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt 

Hoved/samleveger Adkomstveger Sum kjøreveg GS-veger Sum alle veger 

Drift vinte r 2 303  650  5 220 4 5 3  7 524  104  395  831  7 919  934  

Drift sommer 6 1 5  8 4 2  l 993  913  2 609 755 35 786  2 645  542  

Sum drift 2 9 1 9 4 9 3  7 214 366 10 133  859  431 617 10 565  476  

Vedlikehold 2 494  9 2 3  3 884  491 6 379 414  131  824  6 511 238 

" 
Drift og vedlikehold 5 414  416  11 098 856  16 513  272 563  441 17 0 7 6  714  

Andel av t o ta  It buds je t t  32 % 65 % 97 % 3% 1 0 0  % 

Antall m veg 21 707  87 686  109 393  8 9 9 5  118 388 

Andel av t o ta  I veglengde 18 % 74 % 92 % 8% 1 0 0  % 

Drift (kr /m) 134  82 93 48 89 

Vedlikehold (kr /m) 115  44 58 15 55 

Drift og vedlikehold (kr /m) 249 127  151  63 144 

Anbefalt budsjett pr vegkategori / tota l t  
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9. KOMMUNALE BRUER 

Forrige hoved-inspeksjon ble utført av Safe Control i januar og mai 2020.  

Det er normalt 5 år mellom hver hoved-inspeksjon. I tillegg bør det utføres årlige inspeksjoner.  

Inspeksjoner utføres i henhold til Statens vegvesen håndbøker R411 og V441.  

 

Det er totalt 32 bruer, hvorav 30 på kjøreveger og 2 på gang- og sykkelveger. 

Bruene har en total lengde på 805 meter (snitt lengde er 25 m).  

Vektet gjennomsnittsbredde er 4,8 meter. 

 

3 bruer har kritisk skade/mangel (skadegrad 4) og bør utbedres straks eller senest innen ½ år. 

• Remmem bru 

• Innfjordselva bru 

• Gamle Bø bru 

27 bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 år. 

 

Det er beregnet en utbedringskostnad på totalt 4,6 mill.kr.  

I tillegg til dette kommer 6 bruer hvor det anbefales spesialinspeksjon: 

• Lyngheimsbrua 

• Raudstølbrua 

• Ulvåbrua 

• Innfjordselva bru 

• Gamle Bø bru 

• Talberg bru 

Her er det ikke er beregnet utbedringskostnader. 

 

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke 

skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mva.   
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9. KOMMUNALE BRUER 

Forrige hoved-inspeksjon ble utført av Safe Control i januar og mai 2020. 
Det er normalt 5 är mellom hver hoved-inspeksjon. I tillegg bor det utfores ärlige inspeksjoner. 
Inspeksjoner utføres i henhold til Statens vegvesen håndbøker R411 og V441. 

Det er totalt 32 bruer, hvorav 30 pä kjoreveger og 2 pa gang- og sykkelveger. 
Bruene har en total lengde på 805 meter (snitt lengde er 25 m) .  
Vektet gjennomsnittsbredde er 4,8 meter. 

3 bruer har kritisk skade/mangel (skadegrad 4) og bør utbedres straks eller senest innen½ år. 
• Remmem bru 
• Innfjordselva bru 
• Gamle Bø bru 

27 bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 är. 

Det er beregnet en utbedringskostnad pä totalt 4,6 mill.kr. 
I tillegg til dette kommer 6 bruer hvor det anbefales spesialinspeksjon: 

• Lyngheimsbrua 
• Raudstølbrua 

• Ulväbrua 

• Innfjordselva bru 

• Gamle Bø bru 

• Talberg bru 
Her er det ikke er beregnet utbedringskostnader. 

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke 
skader gradert som l og 2, generell rigg, samt mva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 1 
 
 
 

Sammendrag av nøkkeltall for 
hver vegkategori 

 
 
Kostnader er eks. mva.  

VEDLEGG 1 

Sammendrag av nøkkeltall for 
hver vegkategori 

Kostnader er eks. mva. 



Sammendrag pr vegkategori

Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum

Antall veger/strekninger 6 0 6 43 0 43 179 26 205 27 8 35 70 2 72 325 36 361

Veglengder (m) 4 096 0 4 096 17 611 0 17 611 70 139 17 547 87 686 6 711 2 284 8 995 17 309 40 17 349 115 866 19 871 135 737

Andel av total veglengde 3 % 13 % 65 % 7 % 13 % 100 %

Andel fast dekke 100 % 100 % 80 % 75 % 100 % 85 %

Snitt bredde (m) 7,3 7,3 6,2 6,2 4,5 3,9 4,4 2,6 2,5 2,6 1,9 1,4 1,9 4,4 3,7 4,3

Snitt tilstand 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 3,6 4,1 4,4 3,3 4,1 4,4 3,2 4,4 4,3 3,6 4,2

Snitt anbefalt bruksklasse (tonn) 10,0 10,0 9,9 9,9 8,6 8,2 8,5 8,9 8,2 8,8

Utbedringskostnad (1000kr) 2 783 0 2 783 12 621 12 621 34 146 5 367 39 513 1 515 577 2 092 2 855 5 2 860 53 920 5 949 59 869

Andel av total kostnad 4,6 % 21,1 % 66,0 % 3,5 % 4,8 % 100 %

Snitt kostnad pr lm (kr) 679 679 717 717 487 306 451 226 253 233 165 125 165 465 299 441

Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 0 0 0 10 990 10 990 923 923 9 9 11 922 11 922
Sum utbedringskostnad + 
Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 2 783 0 12 621 16 357 50 503 1 500 3 015 14 2 869 17 871 71 791

Snittberegninger for tilstand er vektet på areal, mens bredde, anbefalt aksellast og kostnad er vektet på lengde. 

Forklaring:
Utbedringskostnad: Kostnad for å forsterke vegnettet til ønsket aksellast, med samme dekketype som før
Kostnad grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til utbedringskostnad)

NB! Kun utbedringskostnad er vurdert ved beregninger i handlingsplan og økonomiplan

Alle vegerFortauHovedveger Samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger

Sammendrag pr vegkategori 

Hovedveger Samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger Fortau AIie veger 

Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum 

Antall veger/strekninger 6 0 6 43 0 43 179 26 205 27 8 35 70 2 72 325 36 361 

Vealenqder (m)  4 096 0 4 096 17 611 0 17 611 70 139 17 547 87 686 6 711 2 284 8 995 17 309 40 17 349 115 866 19 871 135 737 

Andel av total vealenade 3% 13 % 6 5 %  7% 13 % 100 % 

Andel fast dekke 100 % 100 % 8 0 %  75 % 100 % 85 % 

Snitt bredde (m) 7,3 7,3 6,2 6,2 4,5 3,9 4,4 2,6 2,5 2,6 1,9 1,4 1,9 4,4 3,7 4,3 

Snitt tilstand 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 3,6 4,1 4,4 3,3 4,1 4,4 3,2 4,4 4,3 3,6 4,2 

Snitt anbefalt bruksklasse (tonn) 10,0 10,0 9,9 9,9 8,6 8,2 8,5 8,9 8,2 8,8 

Utbedringskostnad (1000kr) 2 783 0 2 783 12 621 12 621 34 146 5 367 39 513 1 515 577 2 092 2 855 5 2 860 53 920 5 949 59 869 

Andel av total kostnad 4 ,6% 21,1 % 66,0 % 3,5 % 4,8% 100 % 

Snitt kostnad pr Im (kr) 679 679 717 717 487 306 451 226 253 233 165 125 165 465 299 441 

Kostnad arus til asfalt (1000kr) 0 0 0 0 10 990 10 990 923 923 9 9 11922 11922 

Sum utbedringskostnad + 
Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 2 783 0 12 621 16 357 50 503 1 500 3 015 14 2 869 17 871 71 791 

Snittberegninger for tilstand er vektet på areal, mens bredde, anbefalt aksellast og kostnad er vektet på lengde. 

Forklaring: 
Utbedringskostnad: 
Kostnad grus til asfalt: 

Kostnad for å forsterke vegnettet til ønsket aksellast, med samme dekketype som før 
Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til utbedringskostnad) 

NB! Kun utbedringskostnad er vurdert ved beregninger i handlingsplan og økonomiplan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 2 
 
 
 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegnummer 
 
 
 
Kostnader er eks. mva. 
 
Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 
aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 
noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 
forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 
behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 
samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 
o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 
o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 
o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 

VEDLEGG 2 

Sammendrag av 
registreringer, 

sortert etter vegnummer 

Kostnader er eks. mva. 

Forklaring av tekst i kolonner: 
o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen ti l  ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 
o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 
forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 
behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader t i l  forsterkning av vegkroppen ti l  ønsket aksellast, med 
samme dekketype som før. 

o Grus t i l  asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg t i l  forsterkning) 
o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 
o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert t i l  ved forsterkning 
o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 



V2 Sammendrag pr veg

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegnummer H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg Bæreevnemåling 2011/2012

G=Gang/sykkelveg, F=Fortau A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

41-1 Gryttenvegen-Romsdalsvegen A 35 6,0 210 4,5 A 20 13 3 15 432 8 10 10
105-1 Fossavegen A 27 6,0 162 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
401-1 Jernbanegata S 687 6,0 4 139 4,5 A 500 232 46 278 404 8 10 10
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvege A 141 4,5 635 4,5 A 50 38 8 46 324 8 10 10

1020-1 Alleen A 318 4,0 1 272 4,0 A 50 151 30 182 571 8 10 10
1050-1 Bakketun A 179 5,4 970 3,7 A 50 155 31 186 1 040 6 10 10
1060-1 Bakkevegen A 284 4,5 1 278 4,9 A 50 22 4 26 91 10 10 10
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 2 345 4,4 A 80 182 36 218 411 8 10 10
1150-1 Bergveien A 151 6,5 982 4,5 A 60 59 12 71 468 8 10 10
1150-2 Bergveien A 80 3,5 280 3,3 A 20 57 11 68 851 8 10 8
1200-1 Bispegata A 167 5,0 835 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10
1230-1 Bjørmosen A 356 5,7 2 037 4,1 A 100 223 45 268 752 8 10 10
1250-1 Bolstadbakken A 211 6,0 1 266 4,0 A 60 152 30 182 864 8 10 10
1300-1 Brinken A 104 5,0 520 4,5 A 100 31 6 37 360 6 10 10
1300-2 Brinken A 153 4,1 629 4,1 A 40 67 13 80 522 6 10 10
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 257 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10
1370-1 Bullgata A 89 6,0 534 4,3 A 120 43 9 51 578 8 10 10
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 654 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
1390-1 Dronningstien A 60 6,0 360 4,0 A 80 43 9 52 864 8 10 10
1400-1 Einagata A 690 5,4 3 705 4,9 A 80 62 12 74 107 8 10 10
1440-1 Ellanstien A 165 3,5 578 2,8 A 5 149 30 179 1 087 8 10 6
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 2 448 3,9 A 80 328 66 394 965 8 10 10

Pv1500-1 Hagavegen arm A 150 4,0 600 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
1530-1 Falkestien A 120 4,0 480 4,0 A 10 58 12 69 576 8 10 10
1550-1 Fjellgata A 573 6,0 3 438 4,0 A 100 402 80 482 841 8 10 10
1600-1 Flatmelen S 212 6,0 1 272 4,3 A 200 105 21 127 597 8 10 10
1600-2 Flatmelen A 38 4,5 171 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
1650-1 Fonnagata A 241 5,0 1 205 3,5 A 60 217 43 260 1 080 8 10 10
1700-1 Frydenlund A 320 6,3 2 000 4,2 A 40 190 38 228 711 10 10 10
1700-2 Frydenlund S 238 5,8 1 380 4,2 A 200 139 28 166 699 10 10 10
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 360 5,0 A 20 0 0 0 0 10 10 10
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 1 326 4,0 A 100 159 32 191 864 8 10 10
1750-1 Furulundvegen A 116 6,2 721 4,2 A 40 67 13 80 693 8 10 10
1770-1 Furustien A 53 4,0 212 4,0 A 5 25 5 31 576 8 10 8
1800-1 Gamle Kirkeveg A 131 6,0 786 4,5 A 100 47 9 57 432 8 10 10
1820-1 Gjerteigen A 226 6,0 1 356 3,9 A 100 176 35 211 933 10 10 10
1850-1 Grandbakken S 167 6,3 1 055 4,5 A 300 63 13 76 455 8 10 10
1900-1 Hagatun A 154 4,5 693 3,4 A 50 131 26 158 1 025 6 10 8

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning
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V2 Sammendrag pr veg 

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag 

Sortert etter vegnummer 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

41-1 Grvttenveaen-Romsdalsvegen A 35 6,0 210 4,5 A 20 13 3 15 432 8 10 10 
105-1 Fossavegen A 27 6,0 162 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10 
401-1 Jernbanegata s 687 6,0 4 139 4,5 A 500 232 46 278 404 8 10 10 
403-1 Gamle Romsdalvea-Vanqsvege A 141 4,5 635 4,5 A 50 38 8 46 324 8 10 10 
1020-1 Alleen A 318 4,0 1272 4,0 A 50 151 30 182 571 8 10 10 
1050-1 Bakketun A 179 5,4 970 3,7 A 50 155 31 186 1 040 6 10 10 
1060-1 Bakkeveqen A 284 4,5 1 278 4,9 A 50 22 4 26 91 10 10 10 
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 2 345 4,4 A 80 182 36 218 411 8 10 10 
1150-1 Beraveien A 151 6,5 982 4,5 A 60 59 12 71 468 8 10 10 
1150-2 Bergveien A 80 3,5 280 3,3 A 20 57 11 68 851 8 10 8 
1200-1 Bispegata A 167 5,0 835 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10 
1230-1 Bjormosen A 356 5,7 2 037 4,1 A 100 223 45 268 752 8 10 10 
1250-1 Bolstadbakken A 211 6,0 1 266 4,0 A 60 152 30 182 864 8 10 10 
1300-1 Brinken A 104 5,0 520 4,5 A 100 31 6 37 360 6 10 10 
1300-2 Brinken A 153 4,1 629 4,1 A 40 67 13 80 522 6 10 10 
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 257 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10 
1370-1 Bullaata A 89 6,0 534 4,3 A 120 43 9 51 578 8 10 10 
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 654 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
1390-1 Dronningstien A 60 6,0 360 4,0 A 80 43 9 52 864 8 10 10 
1400-1 Einaqata A 690 5,4 3 705 4,9 A 80 62 12 74 107 8 10 10 
1440-1 Ellanstien A 165 3,5 578 2,8 A 5 149 30 179 1 087 8 10 6 
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 2448  3,9 A 80 328 66 394 965 8 10 10 

Pv1500-1 Haqaveqen arm A 150 4,0 600 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
1530-1 Falkestien A 120 4,0 480 4,0 A 10 58 12 69 576 8 10 10 
1550-1 Fiellaata A 573 6,0 3 438 4,0 A 100 402 80 482 841 8 10 10 
1600-1 Flatmelen s 212 6,0 1272 4,3 A 200 105 21 127 597 8 10 10 
1600-2 Flatmelen A 38 4,5 171 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
1650-1 Fonnaqata A 241 5,0 1 205 3,5 A 60 217 43 260 1 080 8 10 10 
1700-1 Frydenlund A 320 6,3 2 000 4,2 A 40 190 38 228 711 10 10 10 
1700-2 Frydenlund s 238 5,8 1 380 4,2 A 200 139 28 166 699 10 10 10 
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 360 5,0 A 20 0 0 0 0 10 10 10 
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 1 326 4,0 A 100 159 32 191 864 8 10 10 
1750-1 Furulundveaen A 116 6,2 721 4,2 A 40 67 13 80 693 8 10 10 
1770-1 Furustien A 53 4,0 212 4,0 A 5 25 5 31 576 8 10 8 
1800-1 Gamle Kirkeveg A 131 6,0 786 4,5 A 100 47 9 57 432 8 10 10 
1820-1 Gierteigen A 226 6,0 1 356 3,9 A 100 176 35 211 933 10 10 10 
1850-1 Grandbakken s 167 6,3 1 055 4,5 A 300 63 13 76 455 8 10 10 
1900-1 Haaatun A 154 4,5 693 3,4 A 50 131 26 158 1 025 6 10 8 

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg 

G=Gang/sykkelveg, F=Fortau 

Bæreevnemåling 2011/2012 

, A=Astalt, G=Grus 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1950-1 Hagavegen A 150 3,5 525 3,0 A 50 126 25 151 1 008 6 10 8
1950-1 Hagavegen A 347 4,0 1 388 3,0 G 20 111 44 155 448 222 6 10 8
2050-1 Harbakken A 113 5,5 622 4,0 A 80 75 15 89 792 8 10 10

Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 590 4,1 A 30 65 13 78 549 8 10 10
2070-1 Hatlenvegen S 570 6,0 3 420 4,3 A 300 306 61 367 644 8 10 10
2070-1 Hatlenvegen A 860 3,7 3 153 3,8 A 50 465 93 558 649 8 10 8
2100-1 Havnegata H 203 7,4 1 504 4,8 A 1000 40 8 48 236 10 10 10
2150-1 Hensbakken A 224 6,0 1 344 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10

Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 291 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10
2200-1 Hestebakken A 419 6,1 2 564 3,9 A 150 347 69 416 993 8 10 10
2230-1 Holsvegen A 258 4,6 1 190 4,4 A 50 84 17 100 388 8 10 10
2230-2 Holsvegen A 30 4,0 120 3,0 A 10 29 6 35 1 152 8 10 8
2235-1 Hubroveien A 225 4,0 900 4,0 A 20 108 22 130 576 8 10 10

Pv2235-1 Hubroveien A 31 4,0 124 4,0 A 10 15 3 18 576 8 10 10
2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 370 4,5 A 20 22 4 27 360 8 10 10
2240-1 Indrevikvegen A 330 5,5 1 815 3,7 A 60 277 55 333 1 008 8 10 10
2250-1 Isfjordsvegen S 2 902 5,6 16 275 4,1 A 500 1 824 365 2 189 754 10 10 10

Pv2300-1 Jernbanegata S 63 6,0 378 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10
2300-1 Jernbanegata H 127 8,0 1 016 4,4 A 1000 71 14 85 667 8 10 10
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 1 202 4,1 A 60 131 26 158 591 10 10 10
2350-1 Kamsvegen S 369 6,3 2 314 4,1 A 300 244 49 293 794 10 10 10
2350-2 Kamsvegen A 74 3,6 269 3,6 A 10 45 9 54 736 8 10 8
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 655 4,0 A 100 79 16 94 1 258 8 10 10

Pv2370-1 Kapellvegen A 60 5,0 300 4,5 A 60 18 4 22 360 8 10 10
2400-1 Kariplassen A 142 4,0 568 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10
2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 2 490 4,5 A 100 149 30 179 432 10 10 10
2450-1 Klokkarstien A 119 4,0 476 4,0 A 20 54 11 65 549 8 10 10

Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 485 4,5 A 20 29 6 35 360 8 10 10
2480-1 Kolstadgata A 246 6,0 1 476 4,7 A 100 62 12 74 302 8 10 10
2500-1 Kongensgate S 432 7,0 3 024 4,1 A 500 315 63 377 874 8 10 10
2550-1 Kringsjå A 220 5,0 1 100 4,1 A 80 113 23 135 614 8 10 10
2600-1 Kristines gate S 75 6,0 450 4,0 A 200 54 11 65 864 8 10 10
2600-1 Kristines gate A 369 5,6 2 080 4,1 A 100 229 46 275 744 8 10 10
2630-1 Kvennavegen A 156 5,5 858 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10
2650-1 Kyllingveien A 365 5,3 1 925 4,3 A 50 156 31 187 513 8 10 10
2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 228 3,0 G 5 18 7 25 392 36 8 10 8
2690-1 Kålrotstien A 90 4,5 405 4,5 A 50 24 5 29 324 8 10 10
2700-1 Langfjordsvegen A 196 4,8 947 4,3 A 40 78 16 94 478 8 10 10
2710-1 Langhauan A 525 4,4 2 293 4,2 A 100 232 46 278 530 8 10 10
2720-1 Leiragata A 492 6,0 2 952 4,0 A 60 347 69 416 846 8 10 10
2750-1 Lilleteigen A 71 7,0 497 4,0 A 100 60 12 72 1 008 8 10 10
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 535 4,5 A 60 32 6 39 360 6 10 10
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

1950-1 Hagavegen A 150 3,5 525 3,0 A 50 126 25 151 1 008 6 10 8 
1950-1 Hagavegen A 347 4,0 1 388 3,0 G 20 111 44 155 448 222 6 10 8 
2050-1 Harbakken A 113 5,5 622 4,0 A 80 75 15 89 792 8 10 10 

Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 590 4,1 A 30 65 13 78 549 8 10 10 
2070-1 Hatlenveaen s 570 6,0 3 4 2 0  4,3 A 300 306 61 367 644 8 10 10 

2070-1 Hatlenvegen A 860 3,7 3 153 3,8 A 50 465 93 558 649 8 10 8 
2100-1 Havnegata H 203 7,4 1 504 4,8 A 1000 40 8 48 236 10 10 10 

2150-1 Hensbakken A 224 6,0 1 344 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10 
Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 291 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10 

2200-1 Hestebakken A 419 6,1 2 564 3,9 A 150 347 69 416 993 8 10 10 
2230-1 Holsveqen A 258 4,6 1 1 9 0  4,4 A 50 84 17 100 388 8 10 10 
2230-2 Holsvegen A 30 4,0 120 3,0 A 10 29 6 35 1 152 8 10 8 
2235-1 Hubroveien A 225 4,0 900 4,0 A 20 108 22 130 576 8 10 10 

Pv2235-1 Hubroveien A 31 4,0 124 4,0 A 10 15 3 18 576 8 10 10 
2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 370 4,5 A 20 22 4 27 360 8 10 10 

2240-1 Indrevikvegen A 330 5,5 1 815 3,7 A 60 277 55 333 1 008 8 10 10 
2250-1 Isfjordsvegen s 2 902 5,6 16 275 4,1 A 500 1 824 365 2 189 754 10 10 10 

Pv2300-1 Jernbanegata s 63 6,0 378 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10 
2300-1 Jernbaneaata H 127 8,0 1 0 1 6  4,4 A 1000 71 14 85 667 8 10 10 
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 1 202 4,1 A 60 131 26 158 591 10 10 10 
2350-1 Kam svea en s 369 6,3 2 314 4,1 A 300 244 49 293 794 10 10 10 
2350-2 Kamsvegen A 74 3,6 269 3,6 A 10 45 9 54 736 8 10 8 
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 655 4,0 A 100 79 16 94 1 258 8 10 10 

Pv2370-1 Kapellveaen A 60 5,0 300 4,5 A 60 18 4 22 360 8 10 10 
2400-1 Kari plassen A 142 4,0 568 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10 

2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 2 4 9 0  4,5 A 100 149 30 179 432 10 10 10 
2450-1 Klokkarstien A 119 4,0 476 4,0 A 20 54 11 65 549 8 10 10 

Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 485 4,5 A 20 29 6 35 360 8 10 10 
2480-1 Kolstadaata A 246 6,0 1 4 7 6  4,7 A 100 62 12 74 302 8 10 10 
2500-1 Konqensgate s 432 7,0 3 024 4,1 A 500 315 63 377 874 8 10 10 
2550-1 Kringsjå A 220 5,0 1 100 4,1 A 80 113 23 135 614 8 10 10 
2600-1 Kristines aate s 75 6,0 450 4,0 A 200 54 11 65 864 8 10 10 
2600-1 Kristines gate A 369 5,6 2 080 4,1 A 100 229 46 275 744 8 10 10 
2630-1 Kvennavegen A 156 5,5 858 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10 
2650-1 Kyllinaveien A 365 5,3 1 925 4,3 A 50 156 31 187 513 8 10 10 

2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 228 3,0 G 5 18 7 25 392 36 8 10 8 
2690-1 Kålrotstien A 90 4,5 405 4,5 A 50 24 5 29 324 8 10 10 

2700-1 Lanafjordsveqen A 196 4,8 947 4,3 A 40 78 16 94 478 8 10 10 
2710-1 Langhauan A 525 4,4 2 293 4,2 A 100 232 46 278 530 8 10 10 
2720-1 Leiraaata A 492 6,0 2 952 4,0 A 60 347 69 416 846 8 10 10 
2750-1 Lilleteigen A 71 7,0 497 4,0 A 100 60 12 72 1 008 8 10 10 
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 535 4,5 A 60 32 6 39 360 6 10 10 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 532 4,9 A 30 7 1 9 70 10 10 10
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 1 736 4,5 A 80 104 21 125 468 8 10 10
2850-1 Midttun A 177 5,3 945 3,7 A 50 143 29 172 970 6 10 10
2900-1 Monavegen S 280 6,6 1 835 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
2920-1 Monsåsvegen A 100 4,8 480 4,8 A 15 10 2 12 115 8 10 10
2930-1 Myra A 172 4,1 700 2,9 A 25 171 34 206 1 196 8 10 8
2940-1 Myrvegen S 249 6,2 1 548 4,4 A 250 114 23 137 552 10 10 10
2950-1 Myravegen S 780 6,0 4 680 4,8 A 200 140 28 168 216 8 10 10
2950-1 Myravegen A 168 5,0 840 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10
2950-2 Myravegen S 22 8,0 176 4,5 A 400 11 2 13 576 8 10 10
3000-1 Myrteigen A 138 6,5 897 4,4 A 100 61 12 73 529 8 10 10
3020-1 Møllerupgata A 106 5,5 583 4,5 A 20 35 7 42 396 8 10 10

Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 440 4,5 A 50 26 5 32 317 8 10 10
3050-1 Nesgata S 149 7,0 1 043 4,8 A 500 29 6 35 237 10 10 10
3070-1 Nordbøvegen A 263 4,6 1 204 4,1 A 60 132 26 159 604 8 10 8
3070-2 Nordbøvegen A 334 3,9 1 296 3,7 A 30 208 42 250 748 8 10 8
3080-1 Nukengata A 185 6,0 1 110 4,4 A 80 77 15 93 502 8 10 10
3080-2 Nukengata A 72 4,5 324 4,5 A 40 19 4 23 324 8 10 10
3100-1 Parkvegen A 242 5,6 1 350 4,2 A 100 137 27 164 678 8 10 10
3105-1 Paulineplassen A 184 5,0 920 3,6 A 50 151 30 181 982 8 10 10
3109-1 Pundet A 121 5,5 663 4,0 A 50 80 16 95 789 8 10 10
3109-2 Pundet A 58 4,0 235 4,3 A 20 19 4 22 384 8 10 10
3110-1 Rabben A 137 5,3 725 4,7 A 30 29 6 35 252 8 10 10
3130-1 Raumavegen S 751 7,3 5 500 4,1 A 600 617 123 740 986 10 10 10
3150-1 Ringgata S 612 6,9 4 224 4,0 A 500 482 96 578 944 8 10 10
3150-2 Ringgata S 94 7,0 658 3,5 A 300 118 24 142 1 512 8 10 10
3200-1 Risengata A 195 5,0 975 4,1 A 100 102 20 122 628 8 10 10
3250-1 Gamle Romsdalsvegen H 1 260 8,4 10 615 4,3 A 1000 891 178 1 069 849 10 10 10
3250-1 Gamle Romsdalsvegen S 434 6,8 2 941 4,4 A 300 215 43 258 594 10 10 10
3250-7 Gamle Romsdalsvegen S 1 806 6,6 11 905 4,0 A 300 1 487 297 1 784 988 10 10 10
3300-1 Rønningsvegen S 961 6,0 5 806 3,7 A 400 907 181 1 088 1 132 8 10 8
3330-1 Røysan A 128 3,5 448 4,1 A 40 46 9 56 435 8 10 8
3350-1 Råket A 431 4,8 2 080 4,4 A 60 155 31 185 430 8 10 10
3360-1 Råkbakken S 234 5,5 1 287 3,8 A 160 187 37 225 961 8 10 10
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 838 4,0 A 50 101 20 121 750 8 10 10
3360-3 Råkbakken A 312 5,5 1 716 4,2 A 80 166 33 199 637 8 10 10

Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 726 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10
Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 1 436 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10

3380-1 Råna A 63 4,3 270 4,3 A 30 22 4 26 411 8 10 10
3400-1 Sakariasgata S 150 4,7 710 4,0 A 300 85 17 102 682 6 10 10
3440-1 Sandgata A 96 6,0 576 3,3 A 80 117 23 140 1 458 6 10 8
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 416 4,4 A 30 32 6 38 368 8 10 10
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 532 4,9 A 30 7 1 9 70 10 10 10 
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 1 736 4,5 A 80 104 21 125 468 8 10 10 
2850-1 Midttun A 177 5,3 945 3,7 A 50 143 29 172 970 6 10 10 
2900-1 Monavegen s 280 6,6 1 835 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10 
2920-1 Monsäsveaen A 100 4,8 480 4,8 A 15 10 2 12 115 8 10 10 

2930-1 Myra A 172 4,1 700 2,9 A 25 171 34 206 1 1 9 6  8 10 8 
2940-1 Myrvegen s 249 6,2 1 548 4,4 A 250 114 23 137 552 10 10 10 

2950-1 Myraveaen s 780 6,0 4 680 4,8 A 200 140 28 168 216 8 10 10 
2950-1 Myravegen A 168 5,0 840 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10 
2950-2 Myravegen s 22 8,0 176 4,5 A 400 11 2 13 576 8 10 10 
3000-1 Myrteiqen A 138 6,5 897 4,4 A 100 61 12 73 529 8 10 10 
3020-1 Mollerupgata A 106 5,5 583 4,5 A 20 35 7 42 396 8 10 10 

Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 440 4,5 A 50 26 5 32 317 8 10 10 
3050-1 Nesaata s 149 7,0 1 043 4,8 A 500 29 6 35 237 10 10 10 
3070-1 Nordbøvegen A 263 4,6 1 204 4,1 A 60 132 26 159 604 8 10 8 

3070-2 Nordboveaen A 334 3,9 1 296 3,7 A 30 208 42 250 748 8 10 8 
3080-1 Nukengata A 185 6,0 1 1 1 0  4,4 A 80 77 15 93 502 8 10 10 

3080-2 N ukengata A 72 4,5 324 4,5 A 40 19 4 23 324 8 10 10 
3100-1 Parkveqen A 242 5,6 1 350 4,2 A 100 137 27 164 678 8 10 10 
3105-1 Pau lineplassen A 184 5,0 920 3,6 A 50 151 30 181 982 8 10 10 
3109-1 Pundet A 121 5,5 663 4,0 A 50 80 16 95 789 8 10 10 
3109-2 Pundet A 58 4,0 235 4,3 A 20 19 4 22 384 8 10 10 
3110-1 Rabben A 137 5,3 725 4,7 A 30 29 6 35 252 8 10 10 
3130-1 Raumaveaen s 751 7,3 5 500 4,1 A 600 617 123 740 986 10 10 10 
3150-1 Rinaaata s 612 6,9 4 224 4,0 A 500 482 96 578 944 8 10 10 

3150-2 Rinaaata s 94 7,0 658 3,5 A 300 118 24 142 1 5 1 2  8 10 10 
3200-1 Risenqata A 195 5,0 975 4,1 A 100 102 20 122 628 8 10 10 

3250-1 Gamle Romsdalsvegen H 1 260 8,4 10 615 4,3 A 1000 891 178 1 069 849 10 10 10 
3250-1 Gamle Romsdalsveaen s 434 6,8 2 941 4,4 A 300 215 43 258 594 10 10 10 
3250-7 Gamle Romsdalsveaen s 1 806 6,6 11 905 4,0 A 300 1 4 8 7  297 1 784 988 10 10 10 
3300-1 Rønningsvegen s 961 6,0 5 806 3,7 A 400 907 181 1 088 1 1 3 2  8 10 8 
3330-1 Røvsan A 128 3,5 448 4,1 A 40 46 9 56 435 8 10 8 
3350-1 Råket A 431 4,8 2 080 4,4 A 60 155 31 185 430 8 10 10 
3360-1 Råkbakken s 234 5,5 1 287 3,8 A 160 187 37 225 961 8 10 10 
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 838 4,0 A 50 101 20 121 750 8 10 10 

3360-3 Råkbakken A 312 5,5 1 7 1 6  4,2 A 80 166 33 199 637 8 10 10 
Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 726 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10 

Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 1 4 3 6  5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
3380-1 Råna A 63 4,3 270 4,3 A 30 22 4 26 411 8 10 10 
3400-1 Sakariasaata s 150 4,7 710 4,0 A 300 85 17 102 682 6 10 10 
3440-1 Sandgata A 96 6,0 576 3,3 A 80 117 23 140 1 4 5 8  6 10 8 
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 416 4,4 A 30 32 6 38 368 8 10 10 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

3500-1 Sandvegen A 99 5,0 495 4,0 A 30 59 12 71 720 8 10 10
3550-1 Setervegen S 170 5,0 850 4,0 A 300 102 20 122 720 8 10 10
3550-1 Setervegen A 550 5,0 2 750 4,1 A 100 306 61 367 668 8 10 10
3580-1 Skogstien A 335 4,5 1 508 4,1 A 60 163 33 196 585 10 10 10
3600-1 Skolegata A 225 5,3 1 203 4,8 A 80 22 4 26 118 6 10 10
3620-1 Skreddervegen A 405 6,0 2 430 3,9 A 80 319 64 382 944 8 10 10

Pv3630-1 Bjørmosen arm A 92 4,0 368 4,1 A 30 41 8 49 532 8 10 10
3640-1 Skulevegen S 557 5,1 2 827 3,9 A 200 367 73 440 791 8 10 10
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 312 4,5 A 20 19 4 22 288 6 10 10
3700-1 Solbakken A 162 3,8 610 4,7 A 60 24 5 29 181 8 10 10
3700-2 Solbakken A 70 3,5 245 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
3750-1 Storgata H 799 6,5 5 200 3,8 A 2000 779 156 934 1 169 10 10 10
3800-1 Storteigen A 282 7,0 1 974 4,5 A 100 118 24 142 504 8 10 10
3850-1 Strandgata H 1 530 7,2 11 018 4,6 A 2000 540 108 647 423 10 10 10
3850-3 Strandgata S 326 7,0 2 282 4,5 A 300 137 27 164 504 10 10 10
3850-4 Strandgata A 24 10,0 240 4,5 A 100 14 3 17 720 10 10 10
3850-5 Strandgata S 144 6,0 864 4,5 A 200 52 10 62 432 10 10 10
3940-1 Svingen A 128 6,0 768 3,5 A 100 138 28 166 1 296 8 10 10
3950-1 Teglverkvegen S 560 6,1 3 435 4,1 A 500 382 76 458 818 10 10 10
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 420 3,8 A 100 60 12 72 940 6 10 8
3950-3 Teglverkvegen A 130 5,0 650 3,8 A 50 96 19 115 886 8 10 8
4060-1 Troaveien S 331 7,7 2 547 5,0 A 500 0 0 0 0 10 10 10

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 660 4,3 A 10 55 11 66 401 8 10 10
Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 476 4,0 A 10 57 11 69 576 8 10 10

4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 1 068 4,6 A 60 58 12 69 388 8 10 10
4080-2 Tuenvegen A 128 6,0 768 4,0 A 30 92 18 111 864 8 10 10
4100-1 Tverlegata A 72 6,0 432 4,0 A 100 52 10 62 864 8 10 10
4140-1 Vangstun A 176 4,0 704 4,0 A 100 84 17 101 576 8 10 10
4150-1 Vangsvegen S 718 6,2 4 468 4,0 A 300 514 103 616 858 8 10 10
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 1 404 4,4 A 40 108 22 129 552 8 10 10
4180-1 Vestre Kamsveg A 488 5,9 2 898 4,2 A 50 264 53 317 649 10 10 10
4200-1 Veøyvegen A 191 4,7 905 4,1 A 40 98 20 117 614 8 10 8
4250-1 Vinkelgata A 147 5,0 735 3,9 A 50 97 19 117 793 8 10 10
4250-2 Vinkelgata A 64 4,0 256 4,5 A 50 15 3 18 288 8 10 10
4290-1 Volladalsvegen S 265 6,4 1 703 4,1 A 150 186 37 223 840 8 10 10
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 354 3,7 G 10 18 7 25 215 57 8 10 8
4290-2 Volladalsvegen A 93 3,4 319 3,3 A 40 65 13 78 843 8 10 8
4300-1 Vollan H 177 4,2 748 5,0 A 1000 0 0 0 0 8 10 10
4310-1 Øran S 300 6,6 1 970 4,7 A 300 71 14 86 286 10 10 10
4310-1 Øran A 403 5,5 2 232 4,5 A 100 122 24 147 364 10 10 10
4310-2 Øran A 626 7,0 4 382 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
4340-1 Ørjatun S 95 5,5 523 4,5 A 400 31 6 38 396 8 10 10
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

3500-1 Sandvegen A 99 5,0 495 4,0 A 30 59 12 71 720 8 10 10 
3550-1 Setervegen s 170 5,0 850 4,0 A 300 102 20 122 720 8 10 10 
3550-1 Seterveqen A 550 5,0 2 750 4,1 A 100 306 61 367 668 8 10 10 
3580-1 Skogstien A 335 4,5 1 508 4,1 A 60 163 33 196 585 10 10 10 
3600-1 Skoleaata A 225 5,3 1 203 4,8 A 80 22 4 26 118 6 10 10 
3620-1 Skredderveqen A 405 6,0 2430 3,9 A 80 319 64 382 944 8 10 10 

Pv3630-1 Bjørmosen arm A 92 4,0 368 4,1 A 30 41 8 49 532 8 10 10 
3640-1 Skuleveaen s 557 5,1 2 827 3,9 A 200 367 73 440 791 8 10 10 
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 312 4,5 A 20 19 4 22 288 6 10 10 
3700-1 Solbakken A 162 3,8 610 4,7 A 60 24 5 29 181 8 10 10 
3700-2 Solbakken A 70 3,5 245 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
3750-1 Storgata H 799 6,5 5 200 3,8 A 2000 779 156 934 1 169 10 10 10 
3800-1 Storteiaen A 282 7,0 1974 4,5 A 100 118 24 142 504 8 10 10 
3850-1 Strandqata H 1 530 7,2 11018 4,6 A 2000 540 108 647 423 10 10 10 
3850-3 Strandgata s 326 7,0 2 282 4,5 A 300 137 27 164 504 10 10 10 
3850-4 Strandaata A 24 10,0 240 4,5 A 100 14 3 17 720 10 10 10 
3850-5 Strandgata s 144 6,0 864 4,5 A 200 52 10 62 432 10 10 10 
3940-1 Svingen A 128 6,0 768 3,5 A 100 138 28 166 1 296 8 10 10 
3950-1 Teglverkvegen s 560 6,1 3 435 4,1 A 500 382 76 458 818 10 10 10 
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 420 3,8 A 100 60 12 72 940 6 10 8 
3950-3 Tealverkveaen A 130 5,0 650 3,8 A 50 96 19 115 886 8 10 8 
4060-1 Troaveien s 331 7,7 2 547 5,0 A 500 0 0 0 0 10 10 10 

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 660 4,3 A 10 55 11 66 401 8 10 10 
Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 476 4,0 A 10 57 11 69 576 8 10 10 

4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 1 068 4,6 A 60 58 12 69 388 8 10 10 
4080-2 Tuenvegen A 128 6,0 768 4,0 A 30 92 18 111 864 8 10 10 
4100-1 Tverleqata A 72 6,0 432 4,0 A 100 52 10 62 864 8 10 10 
4140-1 Vangstun A 176 4,0 704 4,0 A 100 84 17 101 576 8 10 10 
4150-1 Vanasveaen s 718 6,2 4468  4,0 A 300 514 103 616 858 8 10 10 
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 1404 4,4 A 40 108 22 129 552 8 10 10 
4180-1 Vestre Kamsveg A 488 5,9 2 898 4,2 A 50 264 53 317 649 10 10 10 
4200-1 Veowveaen A 191 4,7 905 4,1 A 40 98 20 117 614 8 10 8 
4250-1 Vinkelqata A 147 5,0 735 3,9 A 50 97 19 117 793 8 10 10 
4250-2 Vinkelgata A 64 4,0 256 4,5 A 50 15 3 18 288 8 10 10 
4290-1 Volladalsveaen s 265 6,4 1 703 4,1 A 150 186 37 223 840 8 10 10 
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 354 3,7 G 10 18 7 25 215 57 8 10 8 
4290-2 Volladalsveaen A 93 3,4 319 3,3 A 40 65 13 78 843 8 10 8 
4300-1 Vollan H 177 4,2 748 5,0 A 1000 0 0 0 0 8 10 10 
4310-1 Øran s 300 6,6 1 970 4,7 A 300 71 14 86 286 10 10 10 
4310-1 Øran A 403 5,5 2 232 4,5 A 100 122 24 147 364 10 10 10 
4310-2 Øran A 626 7,0 4 382 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10 
4340-1 Ørjatun s 95 5,5 523 4,5 A 400 31 6 38 396 8 10 10 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

4350-1 Ørjavegen S 647 6,0 3 882 4,5 A 300 255 51 305 472 8 10 10
4380-1 Ørnheimveien A 643 5,1 3 255 3,8 A 60 460 92 552 859 8 10 10
4700-1 Romsdalshornvegen S 38 15,0 570 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10
5002-1 Grisetvegen S 85 4,5 380 4,3 A 200 30 6 36 424 10 10 10
5002-1 Grisetvegen A 844 4,2 3 542 4,2 A 80 347 69 417 494 10 10 8

Pv5002-1 Grisetvegen A 56 4,0 224 4,0 A 20 27 5 32 576 8 10 10
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 1 712 3,5 G 50 103 41 144 294 274 6 10 8
5003-2 Skjelbostadvegen A 529 3,6 1 882 3,5 G 50 113 45 158 299 301 8 10 8
5005-1 Engan A 480 3,8 1 800 3,6 A 30 298 60 358 746 8 10 8
5005-1 Engan A 480 3,5 1 680 3,5 G 15 101 40 141 294 269 8 10 8
5006-1 Hovdevegen A 941 4,1 3 899 3,3 A 60 804 161 965 1 025 10 10 8
5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 2 268 3,2 A 40 484 97 580 1 024 6 10 6
5007-1 Søvikvegen A 747 4,1 3 075 3,6 A 60 513 103 616 824 10 10 8
5007-2 Søvikvegen A 280 3,6 1 020 3,6 A 30 171 34 205 732 6 10 8
5011-1 Bruasetvegen S 205 4,6 940 3,8 A 200 133 27 160 780 8 10 10
5011-1 Bruasetvegen A 183 3,0 549 2,9 G 10 47 19 65 357 88 8 10 6
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 2 679 5,0 A 80 14 3 17 24 8 10 6
5012-1 Skarvegen A 68 4,0 272 3,0 G 50 22 9 30 448 44 8 10 8
5012-2 Skarvegen A 2 365 3,6 8 413 4,4 A 100 646 129 775 328 8 10 6
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 1 920 3,8 A 50 282 56 339 633 8 10 6
5013-1 Vollsetvegen A 212 3,5 742 4,5 A 50 45 9 53 252 6 10 10
5014-1 Øverlandsvegen A 254 3,5 889 4,5 A 60 54 11 65 254 8 10 8
5015-1 Sæbøvegen A 509 3,7 1 899 4,5 A 80 116 23 139 272 8 10 8
5028-1 Roknemsvegen S 318 5,5 1 749 4,1 A 200 195 39 234 735 10 10 10
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 175 4,5 A 80 11 2 13 360 10 10 10
5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 745 3,7 G 50 40 16 56 378 119 10 10 10

Pv5029-1 Sørsidevegen (Røysan) A 464 4,0 1 856 4,1 A 50 200 40 240 517 8 10 10
5029-2 Sørsidevegen (Voll) A 61 5,0 305 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10

Pv5029-20 Sørsidevegen (Voll) A 83 3,7 303 4,3 A 10 24 5 29 352 8 10 10
5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 960 3,3 A 50 190 38 228 991 8 10 8
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 470 3,7 A 80 71 14 85 836 8 10 8
6002-1 Ytre Mittet A 1 349 4,0 5 387 4,3 A 60 480 96 576 427 8 10 8
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 2 672 3,6 A 30 437 87 524 893 8 10 8
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 1 555 3,9 A 30 202 40 243 565 8 10 8
6005-1 Slemmå A 531 3,8 1 993 3,6 A 40 326 65 391 736 8 10 6
6005-1 Slemmå A 825 3,6 2 938 3,3 G 30 207 83 290 351 470 8 10 6
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 2 977 4,6 A 50 133 27 160 197 6 10 6
6007-1 Gamle Åfarnesveg A 1 880 4,3 8 060 3,8 A 100 1 116 223 1 340 713 8 10 8
6007-1 Gamle Åfarnesveg S 154 6,0 924 4,0 A 500 111 22 133 864 8 10 10
6007-2 Gamle Åfarnesveg S 38 10,0 380 4,0 A 600 46 9 55 1 440 8 10 10
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 1 188 4,1 A 40 130 26 156 518 8 10 10
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 2 724 3,5 G 30 163 65 229 336 436 8 10 6
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Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

4350-1 Orjavegen s 647 6,0 3 882 4,5 A 300 255 51 305 472 8 10 10 
4380-1 Ørnheimveien A 643 5,1 3 255 3,8 A 60 460 92 552 859 8 10 10 
4700-1 Romsdalshornveaen s 38 15,0 570 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10 
5002-1 Grisetvegen s 85 4,5 380 4,3 A 200 30 6 36 424 10 10 10 
5002-1 Grisetveaen A 844 4,2 3 542 4,2 A 80 347 69 417 494 10 10 8 

Pv5002-1 Grisetveaen A 56 4,0 224 4,0 A 20 27 5 32 576 8 10 10 
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 1 7 1 2  3,5 G 50 103 41 144 294 274 6 10 8 

5003-2 Skielbostadveaen A 529 3,6 1 882 3,5 G 50 113 45 158 299 301 8 10 8 
5005-1 Engan A 480 3,8 1 800 3,6 A 30 298 60 358 746 8 10 8 
5005-1 Engan A 480 3,5 1 680 3,5 G 15 101 40 141 294 269 8 10 8 
5006-1 Hovdeveqen A 941 4,1 3 899 3,3 A 60 804 161 965 1 025 10 10 8 
5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 2 268 3,2 A 40 484 97 580 1 024 6 10 6 
5007-1 Sovikveaen A 747 4,1 3 075 3,6 A 60 513 103 616 824 10 10 8 
5007-2 Sovikveaen A 280 3,6 1 020 3,6 A 30 171 34 205 732 6 10 8 
5011-1 Bruasetvegen s 205 4,6 940 3,8 A 200 133 27 160 780 8 10 10 

5011-1 Bruasetveaen A 183 3,0 549 2,9 G 10 47 19 65 357 88 8 10 6 
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 2 679 5,0 A 80 14 3 17 24 8 10 6 

5012-1 Skarvegen A 68 4,0 272 3,0 G 50 22 9 30 448 44 8 10 8 
5012-2 Skarvegen A 2 365 3,6 8 413 4,4 A 100 646 129 775 328 8 10 6 
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 1 920 3,8 A 50 282 56 339 633 8 10 6 
5013-1 Vollsetveaen A 212 3,5 742 4,5 A 50 45 9 53 252 6 10 10 
5014-1 Overlandsveqen A 254 3,5 889 4,5 A 60 54 11 65 254 8 10 8 
5015-1 Sæbøvegen A 509 3,7 1 899 4,5 A 80 116 23 139 272 8 10 8 
5028-1 Roknemsveaen s 318 5,5 1 7 4 9  4,1 A 200 195 39 234 735 10 10 10 
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 175 4,5 A 80 11 2 13 360 10 10 10 

5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 745 3,7 G 50 40 16 56 378 119 10 10 10 
Pv5029-1 Sorsidevegen (Roysan) A 464 4,0 1 856 4,1 A 50 200 40 240 517 8 10 10 

5029-2 Sorsidevegen (Voll) A 61 5,0 305 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10 
Pv5029-20 Sorsideveaen (Voll) A 83 3,7 303 4,3 A 10 24 5 29 352 8 10 10 

5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 960 3,3 A 50 190 38 228 991 8 10 8 
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 470 3,7 A 80 71 14 85 836 8 10 8 
6002-1 Ytre Mittet A 1 3 4 9  4,0 5 387 4,3 A 60 480 96 576 427 8 10 8 
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 2 672 3,6 A 30 437 87 524 893 8 10 8 
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 1 555 3,9 A 30 202 40 243 565 8 10 8 
6005-1 Slemmå A 531 3,8 1 993 3,6 A 40 326 65 391 736 8 10 6 

6005-1 Slemmå A 825 3,6 2 938 3,3 G 30 207 83 290 351 470 8 10 6 
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 2 977 4,6 A 50 133 27 160 197 6 10 6 

6007-1 Gamle Afarnesveg A 1 880 4,3 8 060 3,8 A 100 1 1 1 6  223 1 340 713 8 10 8 
6007-1 Gamle Afarnesveg s 154 6,0 924 4,0 A 500 111 22 133 864 8 10 10 
6007-2 Gamle Afarnesvea s 38 10,0 380 4,0 A 600 46 9 55 1 4 4 0  8 10 10 
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 1 1 8 8  4,1 A 40 130 26 156 518 8 10 10 
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 2 724 3,5 G 30 163 65 229 336 436 8 10 6 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

6010-1 Kalveneset A 436 3,6 1 566 4,1 A 40 169 34 202 464 8 10 8
6011-1 Oravegen A 1 070 3,8 4 085 3,7 A 40 635 127 762 712 8 10 6
6011-1 Oravegen A 2 351 4,0 9 404 3,5 G 20 564 226 790 336 1 505 8 10 6
6012-1 Frisvollvegen A 449 3,5 1 572 4,0 A 50 189 38 226 504 8 10 8
6013-1 Skeisgoten A 410 3,5 1 435 3,7 A 50 231 46 277 676 8 10 6
6015-1 Dalsetvegen A 45 3,5 158 3,7 A 30 24 5 29 644 8 10 8
6015-1 Dalsetvegen A 593 4,0 2 372 3,4 G 20 154 62 216 364 380 8 10 8
6015-2 Dalsetvegen A 1 854 3,5 6 529 3,7 A 50 1 004 201 1 205 650 8 10 6
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 8 809 3,9 A 50 1 123 225 1 348 553 8 10 6
6017-1 Stavkyrkjevegen A 585 3,5 2 048 4,1 A 50 210 42 252 431 8 10 8
6021-1 Torvikbakken A 643 3,7 2 388 3,4 G 20 157 63 220 343 382 6 10 8
6022-1 Morkavegen A 1 014 3,5 3 549 3,5 G 25 213 85 298 294 568 8 10 8
6023-2 Nordsidevegen A 177 3,6 645 3,7 G 20 35 14 49 274 103 6 10 10
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 2 795 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
7003-2 Skorgevegen A 1 746 4,3 7 488 4,7 A 60 260 52 312 178 8 10 10
7003-3 Skorgevegen A 1 442 4,7 6 824 4,8 A 80 171 34 205 142 8 10 10
7003-4 Skorgevegen A 2 042 4,0 8 228 5,0 A 50 5 1 6 3 8 10 10
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 3 478 4,6 A 100 183 37 220 267 8 10 10
7003-5 Skorgevegen A 1 350 4,0 5 400 3,8 G 50 255 102 357 265 864 8 10 10
7004-1 Breivikgjerdet A 1 123 4,1 4 552 3,9 G 30 207 83 290 258 728 8 10 10
7007-1 Brauta S 274 5,6 1 540 4,3 A 400 130 26 156 570 8 10 10
7008-1 Heinålivegen A 1 351 5,0 6 755 4,0 A 100 783 157 940 696 8 10 10
7009-1 Haugan A 194 4,0 776 4,3 A 60 61 12 74 380 8 10 8
7009-2 Haugan A 155 4,0 620 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
7010-2 Grøvdalsvegen S 104 6,7 693 4,1 A 300 76 15 91 872 8 10 10
7011-1 Kavlivegen A 1 170 3,7 4 363 4,2 A 50 429 86 515 440 8 10 6
7015-1 Liabygdvegen A 1 975 4,5 8 888 4,2 A 80 857 171 1 029 521 8 10 8
7015-1 Liabygdvegen A 848 4,6 3 897 4,0 G 80 152 61 213 251 623 8 10 8
7017-1 Fossavegen A 1 207 4,6 5 503 4,9 A 100 83 17 100 83 8 10 10
8002-1 Fivavegen A 2 950 3,9 11 370 3,9 A 50 1 435 287 1 722 584 8 10 8
8002-1 Fivavegen A 1 049 3,9 4 137 3,4 G 20 257 103 359 342 662 8 10 8

Pv8002-2 Fivavegen A 51 3,5 179 3,5 G 20 11 4 15 294 29 8 10 8
8003-1 Romsdalshornvegen A 2 879 5,4 15 510 4,7 A 100 574 115 689 239 10 10 10
8004-1 Slettavegen A 260 4,4 1 140 3,2 A 50 242 48 291 1 119 10 10 10
8004-1 Slettavegen A 1 310 4,0 5 270 3,7 G 20 283 113 396 303 843 10 10 10
8005-1 Bruvegen A 2 211 4,2 9 259 4,0 G 20 382 153 534 242 1 481 8 10 10
8006-1 Brøstvegen A 3 110 4,0 12 405 4,5 A 50 696 139 835 269 8 10 6
8006-1 Brøstvegen A 342 3,9 1 323 3,4 G 10 86 34 120 351 212 8 10 6
8008-1 Lyngheimsvegen A 173 3,1 544 4,6 A 50 24 5 29 166 8 10 8

Pv8009-1 Alnesvegen A 434 3,2 1 378 3,1 G 10 107 43 150 347 220 8 10 8
Pv97933-1 Hensvegen 161 (pumpestasjon) A 55 5,0 275 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 125 4,0 A 2 15 3 18 720 8 10 10
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Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

6010-1 Kaiveneset A 436 3,6 1 566 4,1 A 40 169 34 202 464 8 10 8 
6011-1 Oravegen A 1 070 3,8 4 085 3,7 A 40 635 127 762 712 8 10 6 
6011-1 Oraveqen A 2 351 4,0 9404 3,5 G 20 564 226 790 336 1 505 8 10 6 
6012-1 Frisvollvegen A 449 3,5 1 572 4,0 A 50 189 38 226 504 8 10 8 
6013-1 Skeisaoten A 410 3,5 1 435 3,7 A 50 231 46 277 676 8 10 6 
6015-1 Dalsetvegen A 45 3,5 158 3,7 A 30 24 5 29 644 8 10 8 
6015-1 Dalsetvegen A 593 4,0 2 372 3,4 G 20 154 62 216 364 380 8 10 8 
6015-2 Dalsetveaen A 1 854 3,5 6 529 3,7 A 50 1 004 201 1 205 650 8 10 6 
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 8 809 3,9 A 50 1123  225 1348  553 8 10 6 
6017-1 Stavkyrkjevegen A 585 3,5 2 048 4,1 A 50 210 42 252 431 8 10 8 
6021-1 Torvikbakken A 643 3,7 2 388 3,4 G 20 157 63 220 343 382 6 10 8 
6022-1 Morkavegen A 1014 3,5 3 549 3,5 G 25 213 85 298 294 568 8 10 8 
6023-2 Nordsideveaen A 177 3,6 645 3,7 G 20 35 14 49 274 103 6 10 10 
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 2 795 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
7003-2 Skorgevegen A 1746 4,3 7 488 4,7 A 60 260 52 312 178 8 10 10 
7003-3 Skoraeveaen A 1442 4,7 6 824 4,8 A 80 171 34 205 142 8 10 10 
7003-4 Skorgevegen A 2 042 4,0 8 228 5,0 A 50 5 1 6 3 8 10 10 
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 3 478 4,6 A 100 183 37 220 267 8 10 10 
7003-5 Skoraevegen A 1 350 4,0 5400 3,8 G 50 255 102 357 265 864 8 10 10 
7004-1 Breivikgjerdet A 1123  4,1 4 552 3,9 G 30 207 83 290 258 728 8 10 10 
7007-1 Brauta s 274 5,6 1 540 4,3 A 400 130 26 156 570 8 10 10 
7008-1 Heinalivegen A 1 351 5,0 6 755 4,0 A 100 783 157 940 696 8 10 10 
7009-1 Haugan A 194 4,0 776 4,3 A 60 61 12 74 380 8 10 8 
7009-2 Hauaan A 155 4,0 620 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
7010-2 Grovdalsvegen s 104 6,7 693 4,1 A 300 76 15 91 872 8 10 10 
7011-1 Kavlivegen A 1170 3,7 4 363 4,2 A 50 429 86 515 440 8 10 6 
7015-1 Liabyqdvegen A 1 975 4,5 8 888 4,2 A 80 857 171 1 029 521 8 10 8 
7015-1 Liabyqdvegen A 848 4,6 3 897 4,0 G 80 152 61 213 251 623 8 10 8 
7017-1 Fossaveaen A 1 207 4,6 5 503 4,9 A 100 83 17 100 83 8 10 10 
8002-1 Fivavegen A 2 950 3,9 11370 3,9 A 50 1 435 287 1722 584 8 10 8 
8002-1 F iva vegen A 1 049 3,9 4 137 3,4 G 20 257 103 359 342 662 8 10 8 

Pv8002-2 Fivaveaen A 51 3,5 179 3,5 G 20 11 4 15 294 29 8 10 8 
8003-1 Romsdalshornvegen A 2 879 5,4 15 510 4,7 A 100 574 115 689 239 10 10 10 
8004-1 Slettavegen A 260 4,4 1 140 3,2 A 50 242 48 291 1119  10 10 10 
8004-1 Slettavegen A 1 310 4,0 5 270 3,7 G 20 283 113 396 303 843 10 10 10 
8005-1 Bruvegen A 2 211 4,2 9 259 4,0 G 20 382 153 534 242 1 481 8 10 10 
8006-1 Brostveaen A 3110 4,0 12 405 4,5 A 50 696 139 835 269 8 10 6 
8006-1 Brostvegen A 342 3,9 1 323 3,4 G 10 86 34 120 351 212 8 10 6 
8008-1 Lyngheimsvegen A 173 3,1 544 4,6 A 50 24 5 29 166 8 10 8 

Pv8009-1 Alnesveaen A 434 3,2 1 378 3,1 G 10 107 43 150 347 220 8 10 8 
Pv97933-1 Hensvegen 161 (pumpestasjon A 55 5,0 275 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 125 4,0 A 2 15 3 18 720 8 10 10 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

Pv97943-1 Haugan A 131 4,5 590 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
Pv97983-1 Strandgata 22 A 161 7,0 1 127 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
Pv98237-1 Rabbehaugen-Rabben A 75 3,5 263 3,0 A 10 62 12 74 986 8 10 8
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 130 4,0 A 10 16 3 19 504 8 10 8
Pv99810-1 Fivavegen A 117 4,0 468 3,5 G 20 28 11 39 336 75 8 10 8
Pv99901-1 Vangsvegen-Raumavegen S 45 5,0 225 4,0 A 300 27 5 32 720 8 10 10

Kv24-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 614 2,0 1 228 3,1 G 10 95 38 133 217 196
41-1 Romsdalsvegen-Gryttenvegen G 125 3,0 375 4,9 A 100 3 1 4 29

Fg54-50 Gamle Romsdalsvegen G 78 2,5 195 4,5 A 200 12 2 14 180
Eg136-9 Åkeshjell-Sogge bru G 942 3,0 2 826 3,6 G 20 162 65 226 240 452

Eg136-10 Åkeshjell-Sogge bru G 98 3,0 294 5,0 A 50 0 0 0 0
173-201 Berillvegen G 832 2,5 2 080 4,5 A 100 135 27 162 195

174-1 Gryttenvegen G 741 2,5 1 853 4,4 A 200 140 28 168 226
176-1 Hensvegen G 397 2,5 978 4,6 A 100 48 10 58 145

1000-1 Bruasetvegen G 226 2,5 565 4,5 A 100 34 7 41 180
1001-2 Bruasetvegen G 1 254 2,6 3 302 4,7 A 100 101 20 121 96
1001-3 Bruasetvegen G 69 2,5 173 5,0 A 100 0 0 0 0
1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 304 2,0 G 50 43 17 60 392 49
1100-2 Berg-Erikstien G 156 3,5 546 4,1 A 50 60 12 72 464
2350-1 Kamsvegen G 98 3,0 294 5,0 A 100 0 0 0 0
2500-1 Kongensgate G 98 2,0 196 3,5 G 100 12 5 16 168 31
2700-1 Langfjordsvegen G 79 3,0 237 4,5 A 50 14 3 17 216
2950-1 Myravegen G 57 3,0 171 3,0 G 50 14 5 19 336 27
2950-2 Myravegen G 136 3,0 408 3,0 A 50 98 20 118 864
3100-1 Parkvegen G 63 2,0 126 4,0 A 50 15 3 18 288
3150-1 Ringgata G 79 3,0 237 4,5 A 200 14 3 17 216
3250-1 Gamle Romsdalsvegen G 790 2,5 1 975 4,5 A 200 119 24 142 180
3250-2 Gamle Romsdalsvegen G 240 2,5 600 4,0 A 100 72 14 86 360
3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 618 4,0 A 100 74 15 89 360
3750-1 Storgata G 158 2,8 439 4,4 A 200 30 6 36 229

3750-201 Storgata G 43 2,0 86 4,5 A 200 5 1 6 144
4200-1 Veøyvegen G 67 3,0 201 4,0 A 50 24 5 29 432
4200-2 Veøyvegen G 157 3,0 471 4,0 A 50 57 11 68 432
6007-1 Gamle Åfarnesveg G 90 3,0 270 4,0 A 50 32 6 39 432

Pv7010-10 Grøvdalsvegen G 173 3,0 519 4,6 A 50 24 5 29 169
Pv98234-1 Einagata-Pundet G 167 3,1 516 3,5 G 50 31 12 43 260 83
Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 353 3,6 A 20 58 12 70 549
Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 55 2,5 138 3,0 A 50 33 7 40 720
Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 43 2,5 108 4,0 G 50 4 2 6 140 17
Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2,0 422 2,3 G 5 52 21 73 347 68
Pg99171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 399 3,7 A 20 60 12 72 542

Gang- og sykkelveg
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

Pv97943-1 Haugan A 131 4,5 590 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
Pv97983-1 Strandgata 22 A 161 7,0 1 1 2 7  5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10 
Pv98237-1 Rabbehauaen-Rabben A 75 3,5 263 3,0 A 10 62 12 74 986 8 10 8 
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 130 4,0 A 10 16 3 19 504 8 10 8 
Pv99810-1 Fivaveaen A 117 4,0 468 3,5 G 20 28 11 39 336 75 8 10 8 

Pv99901-1 Vanasvegen-Raumaveqen s 45 5,0 225 4,0 A 300 27 5 32 720 8 10 10 
Gang- og sykkelveg 

Kv24-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 614 2,0 1 228 3,1 G 10 95 38 133 217 196 
41-1 Romsdalsveaen-Grvttenveaen G 125 3,0 375 4,9 A 100 3 1 4 29 

Fa54-50 Gamle Romsdalsvegen G 78 2,5 195 4,5 A 200 12 2 14 180 
Eg136-9 Akeshjell-Sogge bru G 942 3,0 2 826 3,6 G 20 162 65 226 240 452 

Ea136-10 Akeshiell-Soaae bru G 98 3,0 294 5,0 A 50 0 0 0 0 
173-201 Berillvegen G 832 2,5 2 080 4,5 A 100 135 27 162 195 

174-1 Gryttenvegen G 741 2,5 1 853 4,4 A 200 140 28 168 226 
176-1 Hensvegen G 397 2,5 978 4,6 A 100 48 10 58 145 

1000-1 Bruasetvegen G 226 2,5 565 4,5 A 100 34 7 41 180 
1001-2 Bruasetveaen G 1 254 2,6 3 302 4,7 A 100 101 20 121 96 

1001-3 Bruasetveaen G 69 2,5 173 5,0 A 100 0 0 0 0 
1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 304 2,0 G 50 43 17 60 392 49 

1100-2 Bera-Erikstien G 156 3,5 546 4,1 A 50 60 12 72 464 
2350-1 Kamsvegen G 98 3,0 294 5,0 A 100 0 0 0 0 
2500-1 Kongensgate G 98 2,0 196 3,5 G 100 12 5 16 168 31 
2700-1 Lanafjordsveqen G 79 3,0 237 4,5 A 50 14 3 17 216 
2950-1 Myravegen G 57 3,0 171 3,0 G 50 14 5 19 336 27 
2950-2 Myraveaen G 136 3,0 408 3,0 A 50 98 20 118 864 
3100-1 Parkveqen G 63 2,0 126 4,0 A 50 15 3 18 288 
3150-1 Rinaaata G 79 3,0 237 4,5 A 200 14 3 17 216 

3250-1 Gamle Romsdalsveaen G 790 2,5 1 975 4,5 A 200 119 24 142 180 
3250-2 Gamle Romsdalsvegen G 240 2,5 600 4,0 A 100 72 14 86 360 

3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 618 4,0 A 100 74 15 89 360 
3750-1 Storqata G 158 2,8 439 4,4 A 200 30 6 36 229 

3750-201 Storgata G 43 2,0 86 4,5 A 200 5 1 6 144 
4200-1 Veowveaen G 67 3,0 201 4,0 A 50 24 5 29 432 
4200-2 Veoyveden G 157 3,0 471 4,0 A 50 57 11 68 432 
6007-1 Gamle Afarnesveg G 90 3,0 270 4,0 A 50 32 6 39 432 

Pv7010-10 Grovdalsveaen G 173 3,0 519 4,6 A 50 24 5 29 169 
Pv98234-1 Einagata-Pundet G 167 3,1 516 3,5 G 50 31 12 43 260 83 

Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 353 3,6 A 20 58 12 70 549 
Pv99002-1 Leiraqata-Kolstadqata G 55 2,5 138 3,0 A 50 33 7 40 720 

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 43 2,5 108 4,0 G 50 4 2 6 140 17 
Pv99139-1 Bruasetveaen-Skarveaen G 211 2,0 422 2,3 G 5 52 21 73 347 68 

Pa99171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 399 3,7 A 20 60 12 72 542 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 1 424 4,5 A 200 83 17 100 160
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvege F 102 2,5 255 4,9 A 100 3 1 4 37

1020-1 Alleen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288
1350-1 Brønnsletta F 44 1,0 44 2,5 A 20 13 3 15 348
1370-1 Bullgata F 112 1,3 140 3,0 A 50 34 7 40 360
1400-1 Einagata F 29 1,0 29 2,5 A 20 8 2 10 348
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 875 4,0 A 100 108 22 130 222
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 129 3,6 A 20 22 4 26 253
1650-1 Fonnagata F 164 1,5 246 3,5 A 20 44 9 53 324
1700-2 Frydenlund F 215 1,1 242 3,5 A 50 44 9 52 244
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 156 3,9 A 50 21 4 25 226
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 1,0 124 3,0 A 20 30 6 35 286
1820-1 Gjerteigen F 85 1,4 116 4,4 A 50 8 2 10 118
1850-1 Grandbakken F 200 1,8 356 4,3 A 100 31 6 37 187
2070-1 Hatlenvegen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 427 3,7 A 20 65 13 78 252
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 820 4,0 A 100 98 20 118 288
2240-1 Indrevikvegen F 71 1,5 106 4,1 A 20 12 2 14 195
2250-1 Isfjordsvegen F 199 2,0 398 5,0 A 100 0 0 0 0

Pv2300-1 Jernbanegata F 57 2,5 143 5,0 A 200 0 0 0 0
2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 105 4,2 A 100 11 2 13 183
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 494 4,5 A 50 30 6 36 144
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 44 3,0 G 50 3 1 5 168 7
2480-1 Kolstadgata F 78 2,0 156 3,7 A 50 24 5 29 366
2500-1 Kongensgate F 399 1,8 720 4,7 A 100 27 5 32 81
2550-1 Kringsjå F 20 1,0 20 2,5 A 20 6 1 7 348
2600-1 Kristines gate F 11 1,0 11 4,0 G 10 0 0 1 56 2
2720-1 Leiragata F 450 1,5 675 3,5 A 20 123 25 147 327
2780-1 Lyngveien F 99 2,0 198 3,5 A 20 36 7 43 432
2930-1 Myra F 59 1,5 89 2,5 A 20 26 5 31 522
2940-1 Myrvegen F 32 2,0 64 4,5 A 50 4 1 5 144
3000-1 Myrteigen F 13 1,0 13 3,0 A 20 3 1 4 288
3050-1 Nesgata F 153 2,0 299 3,7 A 200 46 9 55 362
3080-1 Nukengata F 247 1,5 371 4,4 A 20 25 5 30 120
3110-1 Rabben F 66 1,0 66 2,6 A 20 18 4 22 335
3150-1 Ringgata F 879 2,0 1 719 3,8 A 100 243 49 291 332
3150-2 Ringgata F 96 2,0 192 4,0 A 100 23 5 28 288
3200-1 Risengata F 95 1,5 143 3,5 A 50 25 5 30 316
3250-1 Gamle Romsdalsvegen F 568 2,5 1 420 4,7 A 200 50 10 60 105
3300-1 Rønningsvegen F 69 2,5 173 4,5 A 100 10 2 12 180
3350-1 Råket F 427 1,9 819 4,2 A 20 81 16 97 227

Fortau
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

Fortau 
Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 1424 4,5 A 200 83 17 100 160 
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsveae F 102 2,5 255 4,9 A 100 3 1 4 37 
1020-1 Alleen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288 
1350-1 Brønnsletta F 44 1,0 44 2,5 A 20 13 3 15 348 
1370-1 Bullgata F 112 1,3 140 3,0 A 50 34 7 40 360 
1400-1 Einaqata F 29 1,0 29 2,5 A 20 8 2 10 348 
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 875 4,0 A 100 108 22 130 222 
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 129 3,6 A 20 22 4 26 253 
1650-1 Fonnaqata F 164 1,5 246 3,5 A 20 44 9 53 324 
1700-2 Frydenlund F 215 1,1 242 3,5 A 50 44 9 52 244 
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 156 3,9 A 50 21 4 25 226 
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 1,0 124 3,0 A 20 30 6 35 286 
1820-1 Gjerteigen F 85 1,4 116 4,4 A 50 8 2 10 118 
1850-1 Grandbakken F 200 1,8 356 4,3 A 100 31 6 37 187 
2070-1 Hatlenvegen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288 
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 427 3,7 A 20 65 13 78 252 
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 820 4,0 A 100 98 20 118 288 
2240-1 Indrevikvegen F 71 1,5 106 4,1 A 20 12 2 14 195 
2250-1 lsfiordsveaen F 199 2,0 398 5,0 A 100 0 0 0 0 

Pv2300-1 Jernbanegata F 57 2,5 143 5,0 A 200 0 0 0 0 
2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 105 4,2 A 100 11 2 13 183 
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 494 4,5 A 50 30 6 36 144 
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 44 3,0 G 50 3 1 5 168 7 
2480-1 Kolstadaata F 78 2,0 156 3,7 A 50 24 5 29 366 
2500-1 Konqensgate F 399 1,8 720 4,7 A 100 27 5 32 81 
2550-1 Kringsjå F 20 1,0 20 2,5 A 20 6 1 7 348 
2600-1 Kristines aate F 11 1,0 11 4,0 G 10 0 0 1 56 2 
2720-1 Leiraqata F 450 1,5 675 3,5 A 20 123 25 147 327 
2780-1 Lyngveien F 99 2,0 198 3,5 A 20 36 7 43 432 
2930-1 Myra F 59 1,5 89 2,5 A 20 26 5 31 522 
2940-1 Myrvegen F 32 2,0 64 4,5 A 50 4 1 5 144 
3000-1 Myrteiaen F 13 1,0 13 3,0 A 20 3 1 4 288 
3050-1 Nesaata F 153 2,0 299 3,7 A 200 46 9 55 362 
3080-1 N ukengata F 247 1,5 371 4,4 A 20 25 5 30 120 
3110-1 Rabben F 66 1,0 66 2,6 A 20 18 4 22 335 
3150-1 Rinaaata F 879 2,0 1719  3,8 A 100 243 49 291 332 
3150-2 Rinaaata F 96 2,0 192 4,0 A 100 23 5 28 288 
3200-1 Risenqata F 95 1,5 143 3,5 A 50 25 5 30 316 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen F 568 2,5 1420 4,7 A 200 50 10 60 105 
3300-1 Ronninasveaen F 69 2,5 173 4,5 A 100 10 2 12 180 
3350-1 Råket F 427 1,9 819 4,2 A 20 81 16 97 227 
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste   
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

3360-1 Råkbakken F 575 1,5 889 3,8 A 40 132 26 159 276
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 735 4,0 A 20 90 18 108 220

Pv3360-5 Råkbakken F 478 2,5 1 195 5,0 A 20 0 0 0 0
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 20 4,0 A 20 2 0 3 216
3550-1 Setervegen F 485 1,5 728 4,0 A 50 90 18 108 223
3640-1 Skulevegen F 336 1,5 511 4,3 A 50 42 8 51 150
3750-1 Storgata F 577 2,0 1 158 4,5 A 100 64 13 77 133
3850-1 Strandgata F 1 844 2,2 3 985 5,0 A 100 0 0 0 0
3850-3 Strandgata F 288 2,0 576 4,7 A 50 19 4 23 80
3850-4 Strandgata F 32 2,0 64 4,0 A 50 8 2 9 288
3950-1 Teglverkvegen F 373 2,0 746 4,5 A 100 45 9 54 144
4080-2 Tuenvegen F 103 1,0 103 3,0 A 20 25 5 30 288
4100-1 Tverlegata F 83 1,6 132 4,3 A 100 11 2 13 156
4150-1 Vangsvegen F 527 1,6 823 4,5 A 200 54 11 65 124
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 24 3,0 A 20 6 1 7 288
4180-1 Vestre Kamsveg F 300 1,6 475 4,2 A 50 45 9 54 181
4300-1 Vollan F 105 3,0 315 5,0 A 500 0 0 0 0
4340-1 Ørjatun F 74 2,5 185 5,0 A 50 0 0 0 0
4350-1 Ørjavegen F 257 1,0 257 2,5 A 50 73 15 87 340
4500-1 Åndalgata F 76 1,7 126 4,2 A 100 12 2 15 193
5011-1 Bruasetvegen F 77 2,5 193 5,0 A 100 0 0 0 0
5013-1 Vollsetvegen F 31 2,5 78 5,0 A 100 0 0 0 0
5028-1 Roknemsvegen F 270 2,0 540 5,0 A 50 0 0 0 0

Fv5994-1 Hensvegen/Toklevegen F 675 2,4 1 653 4,5 A 100 91 18 110 162
Fv5998-1 Grøvdalsvegen F 586 2,6 1 524 4,6 A 50 66 13 79 135

7007-1 Brauta F 200 2,5 500 4,5 A 100 30 6 36 180
7008-1 Heinålivegen F 164 2,5 410 5,0 A 50 0 0 0 0
7009-1 Haugan F 94 2,5 235 5,0 A 50 0 0 0 0
7009-2 Haugan F 148 2,5 370 5,0 A 50 0 0 0 0
8003-1 Romsdalshornvegen F 107 2,0 214 5,0 A 50 0 0 0 0

Pv97943-1 Haugan F 136 2,5 340 5,0 A 50 0 0 0 0

Sum / snitt 135 737 4,3 579 327 49 182 10 686 59 869 441 11 922
* veglengde fra vegliste

Kostnad for å forsterke alle veger til ønsket bruksklasse: 59,9 mill. kr Vegliste m * %
Tilleggskostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,9 mill. kr H S A G F Bk 10 22 964 20,1 %
Totalkostnad: 71,8 mill. kr Min 1000 150 2 5 10 Bk T8 27 453 24,0 %

Maks 2000 600 150 200 500 Bk 8 57 795 50,5 %
Snitt 1333 332 52 85 71 Bk 6 6 154 5,4 %

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg, G=Gang- og sykkelveg, F=Fortau. Sum 114 366

Årsdøgntrafikk pr vegkategori
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V2 Sammendrag pr veg 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (Bk) (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

3360-1 Råkbakken F 575 1,5 889 3,8 A 40 132 26 159 276 
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 735 4,0 A 20 90 18 108 220 

Pv3360-5 Råkbakken F 478 2,5 1195  5,0 A 20 0 0 0 0 
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 20 4,0 A 20 2 0 3 216 
3550-1 Seterveaen F 485 1,5 728 4,0 A 50 90 18 108 223 
3640-1 Skuleveqen F 336 1,5 511 4,3 A 50 42 8 51 150 
3750-1 Storgata F 577 2,0 1158  4,5 A 100 64 13 77 133 
3850-1 Strandaata F 1 844 2,2 3 985 5,0 A 100 0 0 0 0 
3850-3 Strandgata F 288 2,0 576 4,7 A 50 19 4 23 80 
3850-4 Strandgata F 32 2,0 64 4,0 A 50 8 2 9 288 
3950-1 Teglverkvegen F 373 2,0 746 4,5 A 100 45 9 54 144 
4080-2 Tuenvegen F 103 1,0 103 3,0 A 20 25 5 30 288 
4100-1 Tverleaata F 83 1,6 132 4,3 A 100 11 2 13 156 
4150-1 Vanasvegen F 527 1,6 823 4,5 A 200 54 11 65 124 
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 24 3,0 A 20 6 1 7 288 
4180-1 Vestre Kamsvea F 300 1,6 475 4,2 A 50 45 9 54 181 
4300-1 Vollan F 105 3,0 315 5,0 A 500 0 0 0 0 
4340-1 Ørjatun F 74 2,5 185 5,0 A 50 0 0 0 0 
4350-1 Oriavegen F 257 1,0 257 2,5 A 50 73 15 87 340 
4500-1 Andalgata F 76 1,7 126 4,2 A 100 12 2 15 193 
5011-1 Bruasetveaen F 77 2,5 193 5,0 A 100 0 0 0 0 
5013-1 Vollsetvegen F 31 2,5 78 5,0 A 100 0 0 0 0 
5028-1 Roknemsvegen F 270 2,0 540 5,0 A 50 0 0 0 0 

Fv5994-1 Hen svea en/Tokleveaen F 675 2,4 1 653 4,5 A 100 91 18 110 162 
Fv5998-1 Grovdalsvegen F 586 2,6 1 524 4,6 A 50 66 13 79 135 

7007-1 Brauta F 200 2,5 500 4,5 A 100 30 6 36 180 
7008-1 Heinalivegen F 164 2,5 410 5,0 A 50 0 0 0 0 
7009-1 Haugan F 94 2,5 235 5,0 A 50 0 0 0 0 
7009-2 Hauaan F 148 2,5 370 5,0 A 50 0 0 0 0 
8003-1 Romsdalshornveqen F 107 2,0 214 5,0 A 50 0 0 0 0 

Pv97943-1 Haugan F 136 2,5 340 5,0 A 50 0 0 0 0 

Sum I snitt 135 737 4,3 579 327 49182 10 686 59 869 441 11 922 

Kostnad for å forsterke alle veger til ønsket bruksklasse: 59,9 mill. kr 

Tilleggskostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 11,9 mill. kr 
Totalkostnad: 71,8 mill. kr 

Arsdøgntrafikk pr vegkategori Vegliste m % 
H s A G F B k 1 0  22 964 20,1 % 

Min 1000 150 2 5 10 Bk T8 27 453 24,0 % 
Maks 2000 600 150 200 500 Bk 8 57 795 50,5 % 
Snitt 1333 332 52 85 71 Bk 6 6 154 5,4 % 

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg, G=Gang- og sykkelveg, F =Fortau. Sum 114 366 

veglengde fra vegliste 
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VEDLEGG 3 
 
 
 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegkategori og 
tilstand 

 
 
 
Kostnader er eks. mva. 
 
Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 
aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 
noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 
forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 
behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 
samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 
o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 
o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 
o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 

VEDLEGG 3 

Sammendrag av 
registreringer, 

sortert etter vegkategori og 
tilstand 

Kostnader er eks. mva. 

Forklaring av tekst i kolonner: 
o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen ti l  ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 
o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 
forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 
behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader t i l  forsterkning av vegkroppen ti l  ønsket aksellast, med 
samme dekketype som før. 

o Grus t i l  asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg t i l  forsterkning) 
o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 
o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert t i l  ved forsterkning 
o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 



V3 Sammendrag pr kategori

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegkategori og tilstand Bæreevnemåling 2011/2012

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg A=Asfalt, G=Grus

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

3750-1 Storgata H 799 6,5 5 200 3,8 A 2000 779 156 934 1 169 10 10 10
3250-1 Gamle Romsdalsvegen H 1 260 8,4 10 615 4,3 A 1000 891 178 1 069 849 10 10 10
2300-1 Jernbanegata H 127 8,0 1 016 4,4 A 1000 71 14 85 667 8 10 10
3850-1 Strandgata H 1 530 7,2 11 018 4,6 A 2000 540 108 647 423 10 10 10
2100-1 Havnegata H 203 7,4 1 504 4,8 A 1000 40 8 48 236 10 10 10
4300-1 Vollan H 177 4,2 748 5,0 A 1000 0 0 0 0 8 10 10

3150-2 Ringgata S 94 7,0 658 3,5 A 300 118 24 142 1 512 8 10 10
3300-1 Rønningsvegen S 961 6,0 5 806 3,7 A 400 907 181 1 088 1 132 8 10 8
3360-1 Råkbakken S 234 5,5 1 287 3,8 A 160 187 37 225 961 8 10 10
5011-1 Bruasetvegen S 205 4,6 940 3,8 A 200 133 27 160 780 8 10 10
3640-1 Skulevegen S 557 5,1 2 827 3,9 A 200 367 73 440 791 8 10 10
3250-7 Gamle Romsdalsvegen S 1 806 6,6 11 905 4,0 A 300 1 487 297 1 784 988 10 10 10
2600-1 Kristines gate S 75 6,0 450 4,0 A 200 54 11 65 864 8 10 10
3400-1 Sakariasgata S 150 4,7 710 4,0 A 300 85 17 102 682 6 10 10
3550-1 Setervegen S 170 5,0 850 4,0 A 300 102 20 122 720 8 10 10
6007-1 Gamle Åfarnesveg S 154 6,0 924 4,0 A 500 111 22 133 864 8 10 10
6007-2 Gamle Åfarnesveg S 38 10,0 380 4,0 A 600 46 9 55 1 440 8 10 10

Pv99901-1 Vangsvegen-Raumavegen S 45 5,0 225 4,0 A 300 27 5 32 720 8 10 10
4150-1 Vangsvegen S 718 6,2 4 468 4,0 A 300 514 103 616 858 8 10 10
3150-1 Ringgata S 612 6,9 4 224 4,0 A 500 482 96 578 944 8 10 10
3130-1 Raumavegen S 751 7,3 5 500 4,1 A 600 617 123 740 986 10 10 10
2250-1 Isfjordsvegen S 2 902 5,6 16 275 4,1 A 500 1 824 365 2 189 754 10 10 10
5028-1 Roknemsvegen S 318 5,5 1 749 4,1 A 200 195 39 234 735 10 10 10
3950-1 Teglverkvegen S 560 6,1 3 435 4,1 A 500 382 76 458 818 10 10 10
7010-2 Grøvdalsvegen S 104 6,7 693 4,1 A 300 76 15 91 872 8 10 10
4290-1 Volladalsvegen S 265 6,4 1 703 4,1 A 150 186 37 223 840 8 10 10
2350-1 Kamsvegen S 369 6,3 2 314 4,1 A 300 244 49 293 794 10 10 10
2500-1 Kongensgate S 432 7,0 3 024 4,1 A 500 315 63 377 874 8 10 10
1700-2 Frydenlund S 238 5,8 1 380 4,2 A 200 139 28 166 699 10 10 10
2070-1 Hatlenvegen S 570 6,0 3 420 4,3 A 300 306 61 367 644 8 10 10
7007-1 Brauta S 274 5,6 1 540 4,3 A 400 130 26 156 570 8 10 10
1600-1 Flatmelen S 212 6,0 1 272 4,3 A 200 105 21 127 597 8 10 10
5002-1 Grisetvegen S 85 4,5 380 4,3 A 200 30 6 36 424 10 10 10
2940-1 Myrvegen S 249 6,2 1 548 4,4 A 250 114 23 137 552 10 10 10
3250-1 Gamle Romsdalsvegen S 434 6,8 2 941 4,4 A 300 215 43 258 594 10 10 10
4350-1 Ørjavegen S 647 6,0 3 882 4,5 A 300 255 51 305 472 8 10 10
1850-1 Grandbakken S 167 6,3 1 055 4,5 A 300 63 13 76 455 8 10 10

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

Samleveger
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V3 Sammendrag pr kategori 

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag 
Sortert etter vegkategori og tilstand 

.(J. 
Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

3750-1 Storgata H 799 6,5 5 200 3,8 A 2000 779 156 934 1169 10 10 10 
3250-1 Gamle Romsdalsveaen H 1 260 8,4 10 615 4,3 A 1000 891 178 1 069 849 10 10 10 
2300-1 Jernbanegata H 127 8,0 1 016 4,4 A 1000 71 14 85 667 8 10 10 
3850-1 Strandgata H 1 530 7,2 11 018 4,6 A 2000 540 108 647 423 10 10 10 
2100-1 Havneaata H 203 7,4 1 504 4,8 A 1000 40 8 48 236 10 10 10 
4300-1 Vollan H 177 4,2 748 5,0 A 1000 0 0 0 0 8 10 10 

Samleveger 
3150-2 Ringgata s 94 7,0 658 3,5 A 300 118 24 142 1512 8 10 10 
3300-1 Ronninqsvegen s 961 6,0 5 806 3,7 A 400 907 181 1 088 1132 8 10 8 
3360-1 Råkbakken s 234 5,5 1 287 3,8 A 160 187 37 225 961 8 10 10 
5011-1 Bruasetvegen s 205 4,6 940 3,8 A 200 133 27 160 780 8 10 10 
3640-1 Skulevegen s 557 5,1 2 827 3,9 A 200 367 73 440 791 8 10 10 
3250-7 Gamle Romsdalsveaen s 1 806 6,6 11905 4,0 A 300 1487 297 1784 988 10 10 10 
2600-1 Kristines aate s 75 6,0 450 4,0 A 200 54 11 65 864 8 10 10 
3400-1 Sakariasgata s 150 4,7 710 4,0 A 300 85 17 102 682 6 10 10 
3550-1 Setervegen s 170 5,0 850 4,0 A 300 102 20 122 720 8 10 10 
6007-1 Gamle Afarnesveq s 154 6,0 924 4,0 A 500 111 22 133 864 8 10 10 
6007-2 Gamle Afarnesvea s 38 10,0 380 4,0 A 600 46 9 55 1 440 8 10 10 

Pv99901-1 Vangsvegen-Raumavegen s 45 5,0 225 4,0 A 300 27 5 32 720 8 10 10 
4150-1 Vanqsvegen s 718 6,2 4 468 4,0 A 300 514 103 616 858 8 10 10 
3150-1 Rinqqata s 612 6,9 4 224 4,0 A 500 482 96 578 944 8 10 10 
3130-1 Raumaveaen s 751 7,3 5 500 4,1 A 600 617 123 740 986 10 10 10 
2250-1 Isfjordsvegen s 2 902 5,6 16 275 4,1 A 500 1 824 365 2 189 754 10 10 10 
5028-1 Roknemsvegen s 318 5,5 1749 4,1 A 200 195 39 234 735 10 10 10 
3950-1 Tealverkveaen s 560 6,1 3 435 4,1 A 500 382 76 458 818 10 10 10 
7010-2 Grovdalsveaen s 104 6.7 693 4,1 A 300 76 15 91 872 8 10 10 
4290-1 Volladalsvegen s 265 6,4 1 703 4,1 A 150 186 37 223 840 8 10 10 
2350-1 Kamsvegen s 369 6,3 2 314 4,1 A 300 244 49 293 794 10 10 10 
2500-1 Kongensaate s 432 7,0 3 024 4,1 A 500 315 63 377 874 8 10 10 
1700-2 Frydenlund s 238 5,8 1 380 4,2 A 200 139 28 166 699 10 10 10 
2070-1 Hatlenvegen s 570 6,0 3 420 4,3 A 300 306 61 367 644 8 10 10 
7007-1 Brauta s 274 5,6 1 540 4,3 A 400 130 26 156 570 8 10 10 
1600-1 Flatmelen s 212 6,0 1272 4,3 A 200 105 21 127 597 8 10 10 
5002-1 Grisetveaen s 85 4,5 380 4,3 A 200 30 6 36 424 10 10 10 
2940-1 Myrvegen s 249 6,2 1 548 4,4 A 250 114 23 137 552 10 10 10 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen s 434 6,8 2 941 4,4 A 300 215 43 258 594 10 10 10 
4350-1 Oriaveqen s 647 6,0 3 882 4,5 A 300 255 51 305 472 8 10 10 
1850-1 Grandbakken s 167 6,3 1 055 4,5 A 300 63 13 76 455 8 10 10 

H=Hovedveg, S=Samleveg, A=Adkomstveg , A=Asfalt, G=Grus 

Bæreevnemåling 2011/2012 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

2950-2 Myravegen S 22 8,0 176 4,5 A 400 11 2 13 576 8 10 10
3850-3 Strandgata S 326 7,0 2 282 4,5 A 300 137 27 164 504 10 10 10
3850-5 Strandgata S 144 6,0 864 4,5 A 200 52 10 62 432 10 10 10
4340-1 Ørjatun S 95 5,5 523 4,5 A 400 31 6 38 396 8 10 10
401-1 Jernbanegata S 687 6,0 4 139 4,5 A 500 232 46 278 404 8 10 10

4310-1 Øran S 300 6,6 1 970 4,7 A 300 71 14 86 286 10 10 10
2950-1 Myravegen S 780 6,0 4 680 4,8 A 200 140 28 168 216 8 10 10
3050-1 Nesgata S 149 7,0 1 043 4,8 A 500 29 6 35 237 10 10 10

Pv2300-1 Jernbanegata S 63 6,0 378 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10
2900-1 Monavegen S 280 6,6 1 835 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
4060-1 Troaveien S 331 7,7 2 547 5,0 A 500 0 0 0 0 10 10 10
4700-1 Romsdalshornvegen S 38 15,0 570 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10

1440-1 Ellanstien A 165 3,5 578 2,8 A 5 149 30 179 1 087 8 10 6
2930-1 Myra A 172 4,1 700 2,9 A 25 171 34 206 1 196 8 10 8
5011-1 Bruasetvegen A 183 3,0 549 2,9 G 10 47 19 65 357 88 8 10 6
1950-1 Hagavegen A 150 3,5 525 3,0 A 50 126 25 151 1 008 6 10 8
1950-1 Hagavegen A 347 4,0 1 388 3,0 G 20 111 44 155 448 222 6 10 8
2230-2 Holsvegen A 30 4,0 120 3,0 A 10 29 6 35 1 152 8 10 8
2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 228 3,0 G 5 18 7 25 392 36 8 10 8
5012-1 Skarvegen A 68 4,0 272 3,0 G 50 22 9 30 448 44 8 10 8

Pv98237-1 Rabbehaugen-Rabben A 75 3,5 263 3,0 A 10 62 12 74 986 8 10 8
Pv8009-1 Alnesvegen A 434 3,2 1 378 3,1 G 10 107 43 150 347 220 8 10 8

5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 2 268 3,2 A 40 484 97 580 1 024 6 10 6
8004-1 Slettavegen A 260 4,4 1 140 3,2 A 50 242 48 291 1 119 10 10 10
4290-2 Volladalsvegen A 93 3,4 319 3,3 A 40 65 13 78 843 8 10 8
6005-1 Slemmå A 825 3,6 2 938 3,3 G 30 207 83 290 351 470 8 10 6
5006-1 Hovdevegen A 941 4,1 3 899 3,3 A 60 804 161 965 1 025 10 10 8
1150-2 Bergveien A 80 3,5 280 3,3 A 20 57 11 68 851 8 10 8
3440-1 Sandgata A 96 6,0 576 3,3 A 80 117 23 140 1 458 6 10 8
5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 960 3,3 A 50 190 38 228 991 8 10 8
6021-1 Torvikbakken A 643 3,7 2 388 3,4 G 20 157 63 220 343 382 6 10 8
6015-1 Dalsetvegen A 593 4,0 2 372 3,4 G 20 154 62 216 364 380 8 10 8
8006-1 Brøstvegen A 342 3,9 1 323 3,4 G 10 86 34 120 351 212 8 10 6
1900-1 Hagatun A 154 4,5 693 3,4 A 50 131 26 158 1 025 6 10 8
8002-1 Fivavegen A 1 049 3,9 4 137 3,4 G 20 257 103 359 342 662 8 10 8
1650-1 Fonnagata A 241 5,0 1 205 3,5 A 60 217 43 260 1 080 8 10 10
3940-1 Svingen A 128 6,0 768 3,5 A 100 138 28 166 1 296 8 10 10
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 1 712 3,5 G 50 103 41 144 294 274 6 10 8
5003-2 Skjelbostadvegen A 529 3,6 1 882 3,5 G 50 113 45 158 299 301 8 10 8
5005-1 Engan A 480 3,5 1 680 3,5 G 15 101 40 141 294 269 8 10 8
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 2 724 3,5 G 30 163 65 229 336 436 8 10 6

Adkomstveger
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

2950-2 Myravegen s 22 8,0 176 4,5 A 400 11 2 13 576 8 10 10 
3850-3 Strandaata s 326 7,0 2 282 4,5 A 300 137 27 164 504 10 10 10 
3850-5 Strandgata s 144 6,0 864 4,5 A 200 52 10 62 432 10 10 10 
4340-1 Orjatun s 95 5,5 523 4,5 A 400 31 6 38 396 8 10 10 
401-1 Jernbaneaata s 687 6,0 4 139 4,5 A 500 232 46 278 404 8 10 10 

4310-1 Øran s 300 6,6 1 970 4,7 A 300 71 14 86 286 10 10 10 
2950-1 Myravegen s 780 6,0 4 680 4,8 A 200 140 28 168 216 8 10 10 
3050-1 Nesgata s 149 7,0 1 043 4,8 A 500 29 6 35 237 10 10 10 

Pv2300-1 Jernbaneaata s 63 6,0 378 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10 
2900-1 Monaveaen s 280 6,6 1 835 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10 
4060-1 Troaveien s 331 7,7 2 547 5,0 A 500 0 0 0 0 10 10 10 
4700-1 Romsdalshornvegen s 38 15,0 570 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10 

Adkomstveger 
1440-1 El Ianslien A 165 3,5 578 2,8 A 5 149 30 179 1 087 8 10 6 
2930-1 Myra A 172 4,1 700 2,9 A 25 171 34 206 1 196 8 10 8 
5011-1 Bruasetvegen A 183 3,0 549 2,9 G 10 47 19 65 357 88 8 10 6 
1950-1 Haqaveaen A 150 3,5 525 3,0 A 50 126 25 151 1 008 6 10 8 
1950-1 Haaaveaen A 347 4,0 1 388 3,0 G 20 111 44 155 448 222 6 10 8 
2230-2 Hol svegen A 30 4,0 120 3,0 A 10 29 6 35 1 152 8 10 8 
2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 228 3,0 G 5 18 7 25 392 36 8 10 8 
5012-1 Skarveaen A 68 4,0 272 3,0 G 50 22 9 30 448 44 8 10 8 

Pv98237-1 Rabbehauaen-Rabben A 75 3,5 263 3,0 A 10 62 12 74 986 8 10 8 
Pv8009-1 Alnesvegen A 434 3.2 1 378 3,1 G 10 107 43 150 347 220 8 10 8 

5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 2 268 3,2 A 40 484 97 580 1 024 6 10 6 
8004-1 Slettaveqen A 260 4,4 1 140 3.2 A 50 242 48 291 1 119 10 10 10 
4290-2 Volladalsveaen A 93 3,4 319 3,3 A 40 65 13 78 843 8 10 8 
6005-1 Slemmå A 825 3,6 2 938 3,3 G 30 207 83 290 351 470 8 10 6 
5006-1 Hovdevegen A 941 4,1 3 899 3,3 A 60 804 161 965 1 025 10 10 8 
1150-2 Beraveien A 80 3,5 280 3,3 A 20 57 11 68 851 8 10 8 
3440-1 Sandaata A 96 6,0 576 3,3 A 80 117 23 140 1 458 6 10 8 
5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 960 3,3 A 50 190 38 228 991 8 10 8 
6021-1 Torvikbakken A 643 3.7 2 388 3,4 G 20 157 63 220 343 382 6 10 8 
6015-1 Dalsetveaen A 593 4,0 2 372 3,4 G 20 154 62 216 364 380 8 10 8 
8006-1 Brostveaen A 342 3,9 1 323 3,4 G 10 86 34 120 351 212 8 10 6 
1900-1 Hagalun A 154 4,5 693 3,4 A 50 131 26 158 1 025 6 10 8 
8002-1 Fivavegen A 1 049 3,9 4 137 3,4 G 20 257 103 359 342 662 8 10 8 
1650-1 Fonnaqata A 241 5,0 1 205 3.5 A 60 217 43 260 1 080 8 10 10 
3940-1 Svinaen A 128 6,0 768 3.5 A 100 138 28 166 1 296 8 10 10 
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 1 712 3,5 G 50 103 41 144 294 274 6 10 8 
5003-2 Skjelbostadvegen A 529 3,6 1 882 3,5 G 50 113 45 158 299 301 8 10 8 
5005-1 Enaan A 480 3,5 1 680 3.5 G 15 101 40 141 294 269 8 10 8 
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 2 724 3.5 G 30 163 65 229 336 436 8 10 6 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

6011-1 Oravegen A 2 351 4,0 9 404 3,5 G 20 564 226 790 336 1 505 8 10 6
6022-1 Morkavegen A 1 014 3,5 3 549 3,5 G 25 213 85 298 294 568 8 10 8

Pv8002-2 Fivavegen A 51 3,5 179 3,5 G 20 11 4 15 294 29 8 10 8
Pv99810-1 Fivavegen A 117 4,0 468 3,5 G 20 28 11 39 336 75 8 10 8

2350-2 Kamsvegen A 74 3,6 269 3,6 A 10 45 9 54 736 8 10 8
5007-2 Søvikvegen A 280 3,6 1 020 3,6 A 30 171 34 205 732 6 10 8
5005-1 Engan A 480 3,8 1 800 3,6 A 30 298 60 358 746 8 10 8
5007-1 Søvikvegen A 747 4,1 3 075 3,6 A 60 513 103 616 824 10 10 8
3105-1 Paulineplassen A 184 5,0 920 3,6 A 50 151 30 181 982 8 10 10
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 2 672 3,6 A 30 437 87 524 893 8 10 8
6005-1 Slemmå A 531 3,8 1 993 3,6 A 40 326 65 391 736 8 10 6
5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 745 3,7 G 50 40 16 56 378 119 10 10 10
6023-2 Nordsidevegen A 177 3,6 645 3,7 G 20 35 14 49 274 103 6 10 10
8004-1 Slettavegen A 1 310 4,0 5 270 3,7 G 20 283 113 396 303 843 10 10 10
6013-1 Skeisgoten A 410 3,5 1 435 3,7 A 50 231 46 277 676 8 10 6
3070-2 Nordbøvegen A 334 3,9 1 296 3,7 A 30 208 42 250 748 8 10 8
1050-1 Bakketun A 179 5,4 970 3,7 A 50 155 31 186 1 040 6 10 10
6011-1 Oravegen A 1 070 3,8 4 085 3,7 A 40 635 127 762 712 8 10 6
6015-2 Dalsetvegen A 1 854 3,5 6 529 3,7 A 50 1 004 201 1 205 650 8 10 6
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 354 3,7 G 10 18 7 25 215 57 8 10 8
6015-1 Dalsetvegen A 45 3,5 158 3,7 A 30 24 5 29 644 8 10 8
2240-1 Indrevikvegen A 330 5,5 1 815 3,7 A 60 277 55 333 1 008 8 10 10
2850-1 Midttun A 177 5,3 945 3,7 A 50 143 29 172 970 6 10 10
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 470 3,7 A 80 71 14 85 836 8 10 8
3950-3 Teglverkvegen A 130 5,0 650 3,8 A 50 96 19 115 886 8 10 8
2070-1 Hatlenvegen A 860 3,7 3 153 3,8 A 50 465 93 558 649 8 10 8
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 1 920 3,8 A 50 282 56 339 633 8 10 6
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 420 3,8 A 100 60 12 72 940 6 10 8
7003-5 Skorgevegen A 1 350 4,0 5 400 3,8 G 50 255 102 357 265 864 8 10 10
4380-1 Ørnheimveien A 643 5,1 3 255 3,8 A 60 460 92 552 859 8 10 10
6007-1 Gamle Åfarnesveg A 1 880 4,3 8 060 3,8 A 100 1 116 223 1 340 713 8 10 8
7004-1 Breivikgjerdet A 1 123 4,1 4 552 3,9 G 30 207 83 290 258 728 8 10 10
2200-1 Hestebakken A 419 6,1 2 564 3,9 A 150 347 69 416 993 8 10 10
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 2 448 3,9 A 80 328 66 394 965 8 10 10
4250-1 Vinkelgata A 147 5,0 735 3,9 A 50 97 19 117 793 8 10 10
3620-1 Skreddervegen A 405 6,0 2 430 3,9 A 80 319 64 382 944 8 10 10
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 1 555 3,9 A 30 202 40 243 565 8 10 8
1820-1 Gjerteigen A 226 6,0 1 356 3,9 A 100 176 35 211 933 10 10 10
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 8 809 3,9 A 50 1 123 225 1 348 553 8 10 6
8002-1 Fivavegen A 2 950 3,9 11 370 3,9 A 50 1 435 287 1 722 584 8 10 8
8005-1 Bruvegen A 2 211 4,2 9 259 4,0 G 20 382 153 534 242 1 481 8 10 10
1250-1 Bolstadbakken A 211 6,0 1 266 4,0 A 60 152 30 182 864 8 10 10

 Side 3 av 9

V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

6011-1 Oraveaen A 2 351 4,0 9 404 3.5 G 20 564 226 790 336 1 505 8 10 6 
6022-1 Morkaveaen A 1 014 3,5 3 549 3.5 G 25 213 85 298 294 568 8 10 8 

Pv8002-2 Fivavegen A 51 3,5 179 3.5 G 20 11 4 15 294 29 8 10 8 
Pv99810-1 Fivavegen A 117 4,0 468 3,5 G 20 28 11 39 336 75 8 10 8 

2350-2 Kamsveaen A 74 3,6 269 3,6 A 10 45 9 54 736 8 10 8 
5007-2 Sovikveaen A 280 3,6 1 020 3,6 A 30 171 34 205 732 6 10 8 
5005-1 Engan A 480 3,8 1 800 3,6 A 30 298 60 358 746 8 10 8 
5007-1 Sovikvegen A 747 4,1 3 075 3,6 A 60 513 103 616 824 10 10 8 
3105-1 Paulineplassen A 184 5,0 920 3,6 A 50 151 30 181 982 8 10 10 
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 2 672 3,6 A 30 437 87 524 893 8 10 8 
6005-1 Slemmå A 531 3,8 1 993 3,6 A 40 326 65 391 736 8 10 6 
5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 745 3,7 G 50 40 16 56 378 119 10 10 10 
6023-2 Nordsideveaen A 177 3,6 645 3,7 G 20 35 14 49 274 103 6 10 10 
8004-1 Slettaveaen A 1 310 4,0 5 270 3,7 G 20 283 113 396 303 843 10 10 10 
6013-1 Skeisgoten A 410 3,5 1 435 3,7 A 50 231 46 277 676 8 10 6 
3070-2 Nordbovegen A 334 3,9 1 296 3,7 A 30 208 42 250 748 8 10 8 
1050-1 Bakketun A 179 5,4 970 3,7 A 50 155 31 186 1 040 6 10 10 
6011-1 Oraveaen A 1 070 3,8 4 085 3,7 A 40 635 127 762 712 8 10 6 
6015-2 Dalsetvegen A 1 854 3,5 6 529 3,7 A 50 1 004 201 1 205 650 8 10 6 
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 354 3,7 G 10 18 7 25 215 57 8 10 8 
6015-1 Dalsetveaen A 45 3,5 158 3,7 A 30 24 5 29 644 8 10 8 
2240-1 Indrevikveaen A 330 5,5 1 815 3,7 A 60 277 55 333 1 008 8 10 10 
2850-1 Midttun A 177 5,3 945 3,7 A 50 143 29 172 970 6 10 10 
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 470 3,7 A 80 71 14 85 836 8 10 8 
3950-3 Tealverkveaen A 130 5,0 650 3,8 A 50 96 19 115 886 8 10 8 
2070-1 Hatlenveaen A 860 3,7 3 153 3,8 A 50 465 93 558 649 8 10 8 
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 1 920 3,8 A 50 282 56 339 633 8 10 6 
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 420 3,8 A 100 60 12 72 940 6 10 8 
7003-5 Skorgeveaen A 1 350 4,0 5 400 3,8 G 50 255 102 357 265 864 8 10 10 
4380-1 Ørnheimveien A 643 5,1 3 255 3,8 A 60 460 92 552 859 8 10 10 
6007-1 Gamle Afarnesveg A 1 880 4,3 8 060 3,8 A 100 1 116 223 1 340 713 8 10 8 
7004-1 Breivikgjerdet A 1 123 4,1 4 552 3,9 G 30 207 83 290 258 728 8 10 10 
2200-1 Hestebakken A 419 6,1 2 564 3,9 A 150 347 69 416 993 8 10 10 
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 2 448 3,9 A 80 328 66 394 965 8 10 10 
4250-1 Vinkelgata A 147 5,0 735 3,9 A 50 97 19 117 793 8 10 10 
3620-1 Skreddervegen A 405 6,0 2 430 3,9 A 80 319 64 382 944 8 10 10 
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 1 555 3,9 A 30 202 40 243 565 8 10 8 
1820-1 Gierteiaen A 226 6,0 1 356 3,9 A 100 176 35 211 933 10 10 10 
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 8 809 3,9 A 50 1 123 225 1 348 553 8 10 6 
8002-1 Fivavegen A 2 950 3,9 11 370 3,9 A 50 1 435 287 1 722 584 8 10 8 
8005-1 Bruvegen A 2 211 4,2 9 259 4,0 G 20 382 153 534 242 1 481 8 10 10 
1250-1 Bolstad bakken A 211 6,0 1 266 4,0 A 60 152 30 182 864 8 10 10 

Side 3 av 9 



V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1390-1 Dronningstien A 60 6,0 360 4,0 A 80 43 9 52 864 8 10 10
1530-1 Falkestien A 120 4,0 480 4,0 A 10 58 12 69 576 8 10 10
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 1 326 4,0 A 100 159 32 191 864 8 10 10
1770-1 Furustien A 53 4,0 212 4,0 A 5 25 5 31 576 8 10 8
2050-1 Harbakken A 113 5,5 622 4,0 A 80 75 15 89 792 8 10 10
2235-1 Hubroveien A 225 4,0 900 4,0 A 20 108 22 130 576 8 10 10

Pv2235-1 Hubroveien A 31 4,0 124 4,0 A 10 15 3 18 576 8 10 10
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 655 4,0 A 100 79 16 94 1 258 8 10 10
2750-1 Lilleteigen A 71 7,0 497 4,0 A 100 60 12 72 1 008 8 10 10
3109-1 Pundet A 121 5,5 663 4,0 A 50 80 16 95 789 8 10 10
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 838 4,0 A 50 101 20 121 750 8 10 10
3500-1 Sandvegen A 99 5,0 495 4,0 A 30 59 12 71 720 8 10 10

Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 476 4,0 A 10 57 11 69 576 8 10 10
4080-2 Tuenvegen A 128 6,0 768 4,0 A 30 92 18 111 864 8 10 10
4100-1 Tverlegata A 72 6,0 432 4,0 A 100 52 10 62 864 8 10 10
4140-1 Vangstun A 176 4,0 704 4,0 A 100 84 17 101 576 8 10 10

Pv5002-1 Grisetvegen A 56 4,0 224 4,0 A 20 27 5 32 576 8 10 10
6012-1 Frisvollvegen A 449 3,5 1 572 4,0 A 50 189 38 226 504 8 10 8

Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 125 4,0 A 2 15 3 18 720 8 10 10
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 130 4,0 A 10 16 3 19 504 8 10 8

1020-1 Alleen A 318 4,0 1 272 4,0 A 50 151 30 182 571 8 10 10
2720-1 Leiragata A 492 6,0 2 952 4,0 A 60 347 69 416 846 8 10 10
7015-1 Liabygdvegen A 848 4,6 3 897 4,0 G 80 152 61 213 251 623 8 10 8
1550-1 Fjellgata A 573 6,0 3 438 4,0 A 100 402 80 482 841 8 10 10
7008-1 Heinålivegen A 1 351 5,0 6 755 4,0 A 100 783 157 940 696 8 10 10
2450-1 Klokkarstien A 119 4,0 476 4,0 A 20 54 11 65 549 8 10 10
3550-1 Setervegen A 550 5,0 2 750 4,1 A 100 306 61 367 668 8 10 10

Pv3630-1 Bjørmosen arm A 92 4,0 368 4,1 A 30 41 8 49 532 8 10 10
Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 590 4,1 A 30 65 13 78 549 8 10 10

2600-1 Kristines gate A 369 5,6 2 080 4,1 A 100 229 46 275 744 8 10 10
3070-1 Nordbøvegen A 263 4,6 1 204 4,1 A 60 132 26 159 604 8 10 8
1230-1 Bjørmosen A 356 5,7 2 037 4,1 A 100 223 45 268 752 8 10 10
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 1 202 4,1 A 60 131 26 158 591 10 10 10
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 1 188 4,1 A 40 130 26 156 518 8 10 10
3580-1 Skogstien A 335 4,5 1 508 4,1 A 60 163 33 196 585 10 10 10
4200-1 Veøyvegen A 191 4,7 905 4,1 A 40 98 20 117 614 8 10 8
6010-1 Kalveneset A 436 3,6 1 566 4,1 A 40 169 34 202 464 8 10 8

Pv5029-1 Sørsidevegen (Røysan) A 464 4,0 1 856 4,1 A 50 200 40 240 517 8 10 10
1300-2 Brinken A 153 4,1 629 4,1 A 40 67 13 80 522 6 10 10
3200-1 Risengata A 195 5,0 975 4,1 A 100 102 20 122 628 8 10 10
3330-1 Røysan A 128 3,5 448 4,1 A 40 46 9 56 435 8 10 8
6017-1 Stavkyrkjevegen A 585 3,5 2 048 4,1 A 50 210 42 252 431 8 10 8
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

1390-1 Dronninqstien A 60 6,0 360 4,0 A 80 43 9 52 864 8 10 10 
1530-1 Falkestien A 120 4,0 480 4,0 A 10 58 12 69 576 8 10 10 
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 1 326 4,0 A 100 159 32 191 864 8 10 10 
1770-1 Furustien A 53 4,0 212 4,0 A 5 25 5 31 576 8 10 8 
2050-1 Harbakken A 113 5,5 622 4,0 A 80 75 15 89 792 8 10 10 
2235-1 Hu broveien A 225 4,0 900 4,0 A 20 108 22 130 576 8 10 10 

Pv2235-1 Hu broveien A 31 4,0 124 4,0 A 10 15 3 18 576 8 10 10 
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 655 4,0 A 100 79 16 94 1 258 8 10 10 
2750-1 Lilleteigen A 71 7,0 497 4,0 A 100 60 12 72 1 008 8 10 10 
3109-1 Pundet A 121 5,5 663 4,0 A 50 80 16 95 789 8 10 10 
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 838 4,0 A 50 101 20 121 750 8 10 10 
3500-1 Sandvegen A 99 5,0 495 4,0 A 30 59 12 71 720 8 10 10 

Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 476 4,0 A 10 57 11 69 576 8 10 10 
4080-2 Tuenveaen A 128 6,0 768 4,0 A 30 92 18 111 864 8 10 10 
4100-1 T verlegata A 72 6,0 432 4,0 A 100 52 10 62 864 8 10 10 
4140-1 Vangstun A 176 4,0 704 4,0 A 100 84 17 101 576 8 10 10 

Pv5002-1 Grisetvegen A 56 4,0 224 4,0 A 20 27 5 32 576 8 10 10 
6012-1 Frisvollveaen A 449 3,5 1 572 4,0 A 50 189 38 226 504 8 10 8 

Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 125 4,0 A 2 15 3 18 720 8 10 10 
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 130 4,0 A 10 16 3 19 504 8 10 8 

1020-1 Alleen A 318 4,0 1272 4,0 A 50 151 30 182 571 8 10 10 
2720-1 Leiraaata A 492 6,0 2 952 4,0 A 60 347 69 416 846 8 10 10 
7015-1 Lia bygdvegen A 848 4,6 3 897 4,0 G 80 152 61 213 251 623 8 10 8 
1550-1 Fjellqata A 573 6,0 3 438 4,0 A 100 402 80 482 841 8 10 10 
7008-1 Heinalivegen A 1 351 5,0 6 755 4,0 A 100 783 157 940 696 8 10 10 
2450-1 Klokkarstien A 119 4,0 476 4,0 A 20 54 11 65 549 8 10 10 
3550-1 Setervegen A 550 5,0 2 750 4,1 A 100 306 61 367 668 8 10 10 

Pv3630-1 Bjormosen arm A 92 4,0 368 4,1 A 30 41 8 49 532 8 10 10 
Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 590 4,1 A 30 65 13 78 549 8 10 10 

2600-1 Kristines aate A 369 5,6 2 080 4,1 A 100 229 46 275 744 8 10 10 
3070-1 Nord b ø vegen A 263 4,6 1 204 4,1 A 60 132 26 159 604 8 10 8 
1230-1 Bjormosen A 356 5,7 2 037 4,1 A 100 223 45 268 752 8 10 10 
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 1 202 4,1 A 60 131 26 158 591 10 10 10 
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 1 188 4,1 A 40 130 26 156 518 8 10 10 
3580-1 Skogstien A 335 4,5 1 508 4,1 A 60 163 33 196 585 10 10 10 
4200-1 Veoyvegen A 191 4,7 905 4,1 A 40 98 20 117 614 8 10 8 
6010-1 Kaiveneset A 436 3,6 1 566 4,1 A 40 169 34 202 464 8 10 8 

Pv5029-1 Sorsideveaen (Rovsan) A 464 4,0 1 856 4,1 A 50 200 40 240 517 8 10 10 
1300-2 Brinken A 153 4,1 629 4,1 A 40 67 13 80 522 6 10 10 
3200-1 Risengata A 195 5,0 975 4,1 A 100 102 20 122 628 8 10 10 
3330-1 Ro ysan A 128 3,5 448 4,1 A 40 46 9 56 435 8 10 8 
6017-1 Stavkvrkieveaen A 585 3,5 2 048 4,1 A 50 210 42 252 431 8 10 8 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

2550-1 Kringsjå A 220 5,0 1 100 4,1 A 80 113 23 135 614 8 10 10
3100-1 Parkvegen A 242 5,6 1 350 4,2 A 100 137 27 164 678 8 10 10
2710-1 Langhauan A 525 4,4 2 293 4,2 A 100 232 46 278 530 8 10 10
5002-1 Grisetvegen A 844 4,2 3 542 4,2 A 80 347 69 417 494 10 10 8
7011-1 Kavlivegen A 1 170 3,7 4 363 4,2 A 50 429 86 515 440 8 10 6
3360-3 Råkbakken A 312 5,5 1 716 4,2 A 80 166 33 199 637 8 10 10
7015-1 Liabygdvegen A 1 975 4,5 8 888 4,2 A 80 857 171 1 029 521 8 10 8
1700-1 Frydenlund A 320 6,3 2 000 4,2 A 40 190 38 228 711 10 10 10
1750-1 Furulundvegen A 116 6,2 721 4,2 A 40 67 13 80 693 8 10 10
4180-1 Vestre Kamsveg A 488 5,9 2 898 4,2 A 50 264 53 317 649 10 10 10
6002-1 Ytre Mittet A 1 349 4,0 5 387 4,3 A 60 480 96 576 427 8 10 8

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 660 4,3 A 10 55 11 66 401 8 10 10
2700-1 Langfjordsvegen A 196 4,8 947 4,3 A 40 78 16 94 478 8 10 10
2650-1 Kyllingveien A 365 5,3 1 925 4,3 A 50 156 31 187 513 8 10 10

Pv5029-20 Sørsidevegen (Voll) A 83 3,7 303 4,3 A 10 24 5 29 352 8 10 10
1370-1 Bullgata A 89 6,0 534 4,3 A 120 43 9 51 578 8 10 10
3380-1 Råna A 63 4,3 270 4,3 A 30 22 4 26 411 8 10 10
3109-2 Pundet A 58 4,0 235 4,3 A 20 19 4 22 384 8 10 10
7009-1 Haugan A 194 4,0 776 4,3 A 60 61 12 74 380 8 10 8
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 2 345 4,4 A 80 182 36 218 411 8 10 10
5012-2 Skarvegen A 2 365 3,6 8 413 4,4 A 100 646 129 775 328 8 10 6
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 416 4,4 A 30 32 6 38 368 8 10 10
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 1 404 4,4 A 40 108 22 129 552 8 10 10
3350-1 Råket A 431 4,8 2 080 4,4 A 60 155 31 185 430 8 10 10
2230-1 Holsvegen A 258 4,6 1 190 4,4 A 50 84 17 100 388 8 10 10
3080-1 Nukengata A 185 6,0 1 110 4,4 A 80 77 15 93 502 8 10 10
3000-1 Myrteigen A 138 6,5 897 4,4 A 100 61 12 73 529 8 10 10
5015-1 Sæbøvegen A 509 3,7 1 899 4,5 A 80 116 23 139 272 8 10 8
5014-1 Øverlandsvegen A 254 3,5 889 4,5 A 60 54 11 65 254 8 10 8

41-1 Gryttenvegen-Romsdalsvegen A 35 6,0 210 4,5 A 20 13 3 15 432 8 10 10
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvege A 141 4,5 635 4,5 A 50 38 8 46 324 8 10 10

1150-1 Bergveien A 151 6,5 982 4,5 A 60 59 12 71 468 8 10 10
1300-1 Brinken A 104 5,0 520 4,5 A 100 31 6 37 360 6 10 10
1800-1 Gamle Kirkeveg A 131 6,0 786 4,5 A 100 47 9 57 432 8 10 10
2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 370 4,5 A 20 22 4 27 360 8 10 10

Pv2370-1 Kapellvegen A 60 5,0 300 4,5 A 60 18 4 22 360 8 10 10
2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 2 490 4,5 A 100 149 30 179 432 10 10 10

Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 485 4,5 A 20 29 6 35 360 8 10 10
2690-1 Kålrotstien A 90 4,5 405 4,5 A 50 24 5 29 324 8 10 10
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 535 4,5 A 60 32 6 39 360 6 10 10
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 1 736 4,5 A 80 104 21 125 468 8 10 10
3020-1 Møllerupgata A 106 5,5 583 4,5 A 20 35 7 42 396 8 10 10
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

2550-1 Kringsiä A 220 5,0 1 1 0 0  4,1 A 80 113 23 135 614 8 10 10 
3100-1 Parkveaen A 242 5,6 1 350 4,2 A 100 137 27 164 678 8 10 10 
2710-1 Langhauan A 525 4,4 2 293 4,2 A 100 232 46 278 530 8 10 10 
5002-1 Grisetvegen A 844 4,2 3 542 4,2 A 80 347 69 417 494 10 10 8 
7011-1 Kavlivegen A 1 1 7 0  3,7 4 363 4,2 A 50 429 86 515 440 8 10 6 
3360-3 Råkbakken A 312 5,5 1716  4,2 A 80 166 33 199 637 8 10 10 
7015-1 Lia bygdvegen A 1 9 7 5  4,5 8 888 4,2 A 80 857 171 1 029 521 8 10 8 
1700-1 Frydenlund A 320 6,3 2 000 4,2 A 40 190 38 228 711 10 10 10 
1750-1 Furulundveaen A 116 6,2 721 4,2 A 40 67 13 80 693 8 10 10 
4180-1 Vestre Kamsvea A 488 5,9 2 898 4,2 A 50 264 53 317 649 10 10 10 
6002-1 Ytre Mittet A 1 349 4,0 5 387 4,3 A 60 480 96 576 427 8 10 8 

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 660 4,3 A 10 55 11 66 401 8 10 10 
2700-1 Lanafjordsvegen A 196 4,8 947 4,3 A 40 78 16 94 478 8 10 10 
2650-1 Kyllinaveien A 365 5,3 1 925 4,3 A 50 156 31 187 513 8 10 10 

Pv5029-20 Sørsidevegen (Voll) A 83 3,7 303 4,3 A 10 24 5 29 352 8 10 10 
1370-1 Bullqata A 89 6,0 534 4,3 A 120 43 9 51 578 8 10 10 
3380-1 Råna A 63 4,3 270 4,3 A 30 22 4 26 411 8 10 10 
3109-2 Pundet A 58 4,0 235 4,3 A 20 19 4 22 384 8 10 10 
7009-1 Haugan A 194 4,0 776 4,3 A 60 61 12 74 380 8 10 8 
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 2 345 4,4 A 80 182 36 218 411 8 10 10 
5012-2 Skarveaen A 2 365 3,6 8 413 4,4 A 100 646 129 775 328 8 10 6 
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 416 4,4 A 30 32 6 38 368 8 10 10 
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 1 404 4,4 A 40 108 22 129 552 8 10 10 
3350-1 Råket A 431 4,8 2 080 4,4 A 60 155 31 185 430 8 10 10 
2230-1 Holsveaen A 258 4,6 1 190 4,4 A 50 84 17 100 388 8 10 10 
3080-1 Nukenaata A 185 6,0 1 1 1 0  4,4 A 80 77 15 93 502 8 10 10 
3000-1 Myrteigen A 138 6,5 897 4,4 A 100 61 12 73 529 8 10 10 
5015-1 Sebovegen A 509 3.7 1 899 4,5 A 80 116 23 139 272 8 10 8 
5014-1 Overlandsvegen A 254 3,5 889 4,5 A 60 54 11 65 254 8 10 8 

41-1 Gryttenveaen-Romsdalsveaen A 35 6,0 210 4,5 A 20 13 3 15 432 8 10 10 
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsveae A 141 4,5 635 4,5 A 50 38 8 46 324 8 10 10 

1150-1 Bergveien A 151 6,5 982 4,5 A 60 59 12 71 468 8 10 10 
1300-1 Brinken A 104 5,0 520 4,5 A 100 31 6 37 360 6 10 10 
1800-1 Gamle Kirkevea A 131 6,0 786 4,5 A 100 47 9 57 432 8 10 10 
2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 370 4,5 A 20 22 4 27 360 8 10 10 

Pv2370-1 Kapellvegen A 60 5,0 300 4,5 A 60 18 4 22 360 8 10 10 
2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 2 490 4,5 A 100 149 30 179 432 10 10 10 

Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 485 4,5 A 20 29 6 35 360 8 10 10 
2690-1 Kålrotstien A 90 4,5 405 4,5 A 50 24 5 29 324 8 10 10 
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 535 4,5 A 60 32 6 39 360 6 10 10 
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 1 736 4,5 A 80 104 21 125 468 8 10 10 
3020-1 Mollerupaata A 106 5,5 583 4,5 A 20 35 7 42 396 8 10 10 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 440 4,5 A 50 26 5 32 317 8 10 10
3080-2 Nukengata A 72 4,5 324 4,5 A 40 19 4 23 324 8 10 10
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 312 4,5 A 20 19 4 22 288 6 10 10
3800-1 Storteigen A 282 7,0 1 974 4,5 A 100 118 24 142 504 8 10 10
3850-4 Strandgata A 24 10,0 240 4,5 A 100 14 3 17 720 10 10 10
4250-2 Vinkelgata A 64 4,0 256 4,5 A 50 15 3 18 288 8 10 10
5013-1 Vollsetvegen A 212 3,5 742 4,5 A 50 45 9 53 252 6 10 10
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 175 4,5 A 80 11 2 13 360 10 10 10
8006-1 Brøstvegen A 3 110 4,0 12 405 4,5 A 50 696 139 835 269 8 10 6
4310-1 Øran A 403 5,5 2 232 4,5 A 100 122 24 147 364 10 10 10
4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 1 068 4,6 A 60 58 12 69 388 8 10 10
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 3 478 4,6 A 100 183 37 220 267 8 10 10
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 2 977 4,6 A 50 133 27 160 197 6 10 6
8008-1 Lyngheimsvegen A 173 3,1 544 4,6 A 50 24 5 29 166 8 10 8
2480-1 Kolstadgata A 246 6,0 1 476 4,7 A 100 62 12 74 302 8 10 10
3700-1 Solbakken A 162 3,8 610 4,7 A 60 24 5 29 181 8 10 10
3110-1 Rabben A 137 5,3 725 4,7 A 30 29 6 35 252 8 10 10
8003-1 Romsdalshornvegen A 2 879 5,4 15 510 4,7 A 100 574 115 689 239 10 10 10
7003-2 Skorgevegen A 1 746 4,3 7 488 4,7 A 60 260 52 312 178 8 10 10
7003-3 Skorgevegen A 1 442 4,7 6 824 4,8 A 80 171 34 205 142 8 10 10
2920-1 Monsåsvegen A 100 4,8 480 4,8 A 15 10 2 12 115 8 10 10
3600-1 Skolegata A 225 5,3 1 203 4,8 A 80 22 4 26 118 6 10 10
1060-1 Bakkevegen A 284 4,5 1 278 4,9 A 50 22 4 26 91 10 10 10
1400-1 Einagata A 690 5,4 3 705 4,9 A 80 62 12 74 107 8 10 10
7017-1 Fossavegen A 1 207 4,6 5 503 4,9 A 100 83 17 100 83 8 10 10
2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 532 4,9 A 30 7 1 9 70 10 10 10
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 2 679 5,0 A 80 14 3 17 24 8 10 6
7003-4 Skorgevegen A 2 042 4,0 8 228 5,0 A 50 5 1 6 3 8 10 10
105-1 Fossavegen A 27 6,0 162 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10

1200-1 Bispegata A 167 5,0 835 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 257 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 654 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10

Pv1500-1 Hagavegen arm A 150 4,0 600 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
1600-2 Flatmelen A 38 4,5 171 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 360 5,0 A 20 0 0 0 0 10 10 10
2150-1 Hensbakken A 224 6,0 1 344 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10

Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 291 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10
2400-1 Kariplassen A 142 4,0 568 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10
2630-1 Kvennavegen A 156 5,5 858 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10
2950-1 Myravegen A 168 5,0 840 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10

Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 726 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10
Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 1 436 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 440 4,5 A 50 26 5 32 317 8 10 10 
3080-2 Nukenaata A 72 4,5 324 4,5 A 40 19 4 23 324 8 10 10 
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 312 4,5 A 20 19 4 22 288 6 10 10 
3800-1 Storteigen A 282 7,0 1974 4,5 A 100 118 24 142 504 8 10 10 
3850-4 Strandqata A 24 10,0 240 4,5 A 100 14 3 17 720 10 10 10 
4250-2 Vinkelaata A 64 4,0 256 4,5 A 50 15 3 18 288 8 10 10 
5013-1 Vollsetvegen A 212 3,5 742 4,5 A 50 45 9 53 252 6 10 10 
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 175 4,5 A 80 11 2 13 360 10 10 10 
8006-1 Brostvegen A 3 110 4,0 12 405 4,5 A 50 696 139 835 269 8 10 6 
4310-1 Øran A 403 5,5 2 232 4,5 A 100 122 24 147 364 10 10 10 
4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 1 068 4,6 A 60 58 12 69 388 8 10 10 
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 3 478 4,6 A 100 183 37 220 267 8 10 10 
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 2 977 4,6 A 50 133 27 160 197 6 10 6 
8008-1 Lvnaheimsveaen A 173 3,1 544 4,6 A 50 24 5 29 166 8 10 8 
2480-1 Kolstadgata A 246 6,0 1476 4,7 A 100 62 12 74 302 8 10 10 
3700-1 Solbakken A 162 3,8 610 4,7 A 60 24 5 29 181 8 10 10 
3110-1 Rabben A 137 5,3 725 4,7 A 30 29 6 35 252 8 10 10 
8003-1 Romsdalshornveaen A 2 879 5,4 15 510 4,7 A 100 574 115 689 239 10 10 10 
7003-2 Skorgevegen A 1746 4,3 7 488 4,7 A 60 260 52 312 178 8 10 10 
7003-3 Skorgevegen A 1 442 4,7 6 824 4,8 A 80 171 34 205 142 8 10 10 
2920-1 Monsäsveaen A 100 4,8 480 4,8 A 15 10 2 12 115 8 10 10 
3600-1 Skoleaata A 225 5,3 1 203 4,8 A 80 22 4 26 118 6 10 10 
1060-1 Bakkevegen A 284 4,5 1 278 4,9 A 50 22 4 26 91 10 10 10 
1400-1 Einagata A 690 5,4 3 705 4,9 A 80 62 12 74 107 8 10 10 
7017-1 Fossavegen A 1 207 4,6 5 503 4,9 A 100 83 17 100 83 8 10 10 
2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 532 4,9 A 30 7 1 9 70 10 10 10 
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 2 679 5,0 A 80 14 3 17 24 8 10 6 
7003-4 Skorgevegen A 2 042 4,0 8 228 5,0 A 50 5 1 6 3 8 10 10 
105-1 Fossavegen A 27 6,0 162 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10 

1200-1 Bispeaata A 167 5,0 835 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10 
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 257 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10 
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 654 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 

Pv1500-1 Haqaveqen arm A 150 4,0 600 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
1600-2 Fla Imel en A 38 4,5 171 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 360 5,0 A 20 0 0 0 0 10 10 10 
2150-1 Hensbakken A 224 6,0 1 344 5,0 A 60 0 0 0 0 8 10 10 

Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 291 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10 
2400-1 Kariplassen A 142 4,0 568 5,0 A 20 0 0 0 0 6 10 10 
2630-1 Kvennavegen A 156 5,5 858 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 10 
2950-1 Myravegen A 168 5,0 840 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10 

Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 726 5,0 A 10 0 0 0 0 8 10 10 
Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 1436 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

3700-2 Solbakken A 70 3,5 245 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
4310-2 Øran A 626 7,0 4 382 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
5029-2 Sørsidevegen (Voll) A 61 5,0 305 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 2 795 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
7009-2 Haugan A 155 4,0 620 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10

Pv97933-1 Hensvegen 161 (pumpestasjon) A 55 5,0 275 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
Pv97943-1 Haugan A 131 4,5 590 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
Pv97983-1 Strandgata 22 A 161 7,0 1 127 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10

1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 304 2,0 G 50 43 17 60 392 49
Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2,0 422 2,3 G 5 52 21 73 347 68

2950-1 Myravegen G 57 3,0 171 3,0 G 50 14 5 19 336 27
2950-2 Myravegen G 136 3,0 408 3,0 A 50 98 20 118 864

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 55 2,5 138 3,0 A 50 33 7 40 720
Kv24-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 614 2,0 1 228 3,1 G 10 95 38 133 217 196
2500-1 Kongensgate G 98 2,0 196 3,5 G 100 12 5 16 168 31

Pv98234-1 Einagata-Pundet G 167 3,1 516 3,5 G 50 31 12 43 260 83
Eg136-9 Åkeshjell-Sogge bru G 942 3,0 2 826 3,6 G 20 162 65 226 240 452

Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 353 3,6 A 20 58 12 70 549
Pg99171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 399 3,7 A 20 60 12 72 542

3100-1 Parkvegen G 63 2,0 126 4,0 A 50 15 3 18 288
3250-2 Gamle Romsdalsvegen G 240 2,5 600 4,0 A 100 72 14 86 360
3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 618 4,0 A 100 74 15 89 360
4200-1 Veøyvegen G 67 3,0 201 4,0 A 50 24 5 29 432
4200-2 Veøyvegen G 157 3,0 471 4,0 A 50 57 11 68 432
6007-1 Gamle Åfarnesveg G 90 3,0 270 4,0 A 50 32 6 39 432

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 43 2,5 108 4,0 G 50 4 2 6 140 17
1100-2 Berg-Erikstien G 156 3,5 546 4,1 A 50 60 12 72 464
174-1 Gryttenvegen G 741 2,5 1 853 4,4 A 200 140 28 168 226

3750-1 Storgata G 158 2,8 439 4,4 A 200 30 6 36 229
173-201 Berillvegen G 832 2,5 2 080 4,5 A 100 135 27 162 195
Fg54-50 Gamle Romsdalsvegen G 78 2,5 195 4,5 A 200 12 2 14 180
1000-1 Bruasetvegen G 226 2,5 565 4,5 A 100 34 7 41 180
2700-1 Langfjordsvegen G 79 3,0 237 4,5 A 50 14 3 17 216
3150-1 Ringgata G 79 3,0 237 4,5 A 200 14 3 17 216
3250-1 Gamle Romsdalsvegen G 790 2,5 1 975 4,5 A 200 119 24 142 180

3750-201 Storgata G 43 2,0 86 4,5 A 200 5 1 6 144
176-1 Hensvegen G 397 2,5 978 4,6 A 100 48 10 58 145

Pv7010-10 Grøvdalsvegen G 173 3,0 519 4,6 A 50 24 5 29 169
1001-2 Bruasetvegen G 1 254 2,6 3 302 4,7 A 100 101 20 121 96

41-1 Romsdalsvegen-Gryttenvegen G 125 3,0 375 4,9 A 100 3 1 4 29
Eg136-10 Åkeshjell-Sogge bru G 98 3,0 294 5,0 A 50 0 0 0 0

Gang- og sykkelveg
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

3700-2 Solbakken A 70 3,5 245 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
4310-2 Øran A 626 7,0 4 382 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10 
5029-2 Sørsidevegen (Voll) A 61 5,0 305 5,0 A 50 0 0 0 0 10 10 10 
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 2 795 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
7009-2 Hauaan A 155 4,0 620 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 

Pv97933-1 Hensveaen 161 (pumpestasion A 55 5,0 275 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10 
Pv97943-1 Haugan A 131 4,5 590 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10 
Pv97983-1 Strandqata 22 A 161 7,0 1 127 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10 

Gang- og sykkelveg 
1100-1 Bera-Erikstien G 152 2.0 304 2,0 G 50 43 17 60 392 49 

Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2.0 422 2,3 G 5 52 21 73 347 68 
2950-1 Myravegen G 57 3,0 171 3,0 G 50 14 5 19 336 27 
2950-2 Myravegen G 136 3,0 408 3,0 A 50 98 20 118 864 

Pv99002-1 Leiraaata-Kolstadaata G 55 2.5 138 3,0 A 50 33 7 40 720 
Kv24-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 614 2.0 1 228 3,1 G 10 95 38 133 217 196 
2500-1 Kongensgate G 98 2.0 196 3,5 G 100 12 5 16 168 31 

Pv98234-1 Einaqata-Pundet G 167 3,1 516 3.5 G 50 31 12 43 260 83 
Ea136-9 Akeshiell-Soaae bru G 942 3,0 2 826 3,6 G 20 162 65 226 240 452 

Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 353 3,6 A 20 58 12 70 549 
P499171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 399 3,7 A 20 60 12 72 542 

3100-1 Parkveqen G 63 2.0 126 4,0 A 50 15 3 18 288 
3250-2 Gamle Romsdalsveaen G 240 2,5 600 4,0 A 100 72 14 86 360 
3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 618 4,0 A 100 74 15 89 360 
4200-1 Veoyvegen G 67 3,0 201 4,0 A 50 24 5 29 432 
4200-2 Veoyvegen G 157 3,0 471 4,0 A 50 57 11 68 432 
6007-1 Gamle Afarnesvea G 90 3,0 270 4,0 A 50 32 6 39 432 

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 43 2.5 108 4,0 G 50 4 2 6 140 17 
1100-2 Berg-Erikstien G 156 3,5 546 4,1 A 50 60 12 72 464 
174-1 Gryttenvegen G 741 2.5 1 853 4,4 A 200 140 28 168 226 

3750-1 Storaata G 158 2,8 439 4,4 A 200 30 6 36 229 
173-201 Berillvegen G 832 2.5 2 080 4,5 A 100 135 27 162 195 
Fa54-50 Gamle Romsdalsvegen G 78 2,5 195 4,5 A 200 12 2 14 180 
1000-1 Bruasetvegen G 226 2.5 565 4,5 A 100 34 7 41 180 
2700-1 Lanafiordsveaen G 79 3,0 237 4,5 A 50 14 3 17 216 
3150-1 Ringgata G 79 3,0 237 4,5 A 200 14 3 17 216 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen G 790 2,5 1 975 4,5 A 200 119 24 142 180 

3750-201 Storgata G 43 2.0 86 4,5 A 200 5 1 6 144 
176-1 Hensveaen G 397 2.5 978 4,6 A 100 48 10 58 145 

Pv7010-10 Grøvdalsvegen G 173 3,0 519 4,6 A 50 24 5 29 169 
1001-2 Bruasetvegen G 1 254 2,6 3 302 4,7 A 100 101 20 121 96 
41-1 Romsdalsveqen-Gryttenveaen G 125 3,0 375 4,9 A 100 3 1 4 29 

Ea136-10 Akeshiell-Soaae bru G 98 3,0 294 5,0 A 50 0 0 0 0 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1001-3 Bruasetvegen G 69 2,5 173 5,0 A 100 0 0 0 0
2350-1 Kamsvegen G 98 3,0 294 5,0 A 100 0 0 0 0

1350-1 Brønnsletta F 44 1,0 44 2,5 A 20 13 3 15 348
1400-1 Einagata F 29 1,0 29 2,5 A 20 8 2 10 348
2550-1 Kringsjå F 20 1,0 20 2,5 A 20 6 1 7 348
2930-1 Myra F 59 1,5 89 2,5 A 20 26 5 31 522
4350-1 Ørjavegen F 257 1,0 257 2,5 A 50 73 15 87 340
3110-1 Rabben F 66 1,0 66 2,6 A 20 18 4 22 335
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 1,0 124 3,0 A 20 30 6 35 286
1370-1 Bullgata F 112 1,3 140 3,0 A 50 34 7 40 360
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 44 3,0 G 50 3 1 5 168 7
3000-1 Myrteigen F 13 1,0 13 3,0 A 20 3 1 4 288
4080-2 Tuenvegen F 103 1,0 103 3,0 A 20 25 5 30 288
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 24 3,0 A 20 6 1 7 288
2720-1 Leiragata F 450 1,5 675 3,5 A 20 123 25 147 327
1700-2 Frydenlund F 215 1,1 242 3,5 A 50 44 9 52 244
1650-1 Fonnagata F 164 1,5 246 3,5 A 20 44 9 53 324
2780-1 Lyngveien F 99 2,0 198 3,5 A 20 36 7 43 432
3200-1 Risengata F 95 1,5 143 3,5 A 50 25 5 30 316
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 129 3,6 A 20 22 4 26 253
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 427 3,7 A 20 65 13 78 252
3050-1 Nesgata F 153 2,0 299 3,7 A 200 46 9 55 362
2480-1 Kolstadgata F 78 2,0 156 3,7 A 50 24 5 29 366
3360-1 Råkbakken F 575 1,5 889 3,8 A 40 132 26 159 276
3150-1 Ringgata F 879 2,0 1 719 3,8 A 100 243 49 291 332
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 156 3,9 A 50 21 4 25 226
3550-1 Setervegen F 485 1,5 728 4,0 A 50 90 18 108 223
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 875 4,0 A 100 108 22 130 222
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 735 4,0 A 20 90 18 108 220
1020-1 Alleen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288
2070-1 Hatlenvegen F 87 2,0 174 4,0 A 50 21 4 25 288
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 820 4,0 A 100 98 20 118 288
2600-1 Kristines gate F 11 1,0 11 4,0 G 10 0 0 1 56 2
3150-2 Ringgata F 96 2,0 192 4,0 A 100 23 5 28 288
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 20 4,0 A 20 2 0 3 216
3850-4 Strandgata F 32 2,0 64 4,0 A 50 8 2 9 288
2240-1 Indrevikvegen F 71 1,5 106 4,1 A 20 12 2 14 195
2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 105 4,2 A 100 11 2 13 183
3350-1 Råket F 427 1,9 819 4,2 A 20 81 16 97 227
4500-1 Åndalgata F 76 1,7 126 4,2 A 100 12 2 15 193
4180-1 Vestre Kamsveg F 300 1,6 475 4,2 A 50 45 9 54 181

Fortau
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V3 Sammendrag pr kategori 

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

1001-3 Bruasetvegen G 69 2.5 173 5,0 A 100 0 0 0 0 
2350-1 Kamsveaen G 98 3,0 294 5,0 A 100 0 0 0 0 

Fortau 
1350-1 Brønnsletta F 44 1.,0 44 2,5 A 20 13 3 15 348 
1400-1 Einaqata F 29 1,0 29 2.5 A 20 8 2 10 348 
2550-1 Krinasiä F 20 1.,0 20 2.5 A 20 6 1 7 348 
2930-1 Myra F 59 1,5 89 2.5 A 20 26 5 31 522 
4350-1 Orjavegen F 257 1.,0 257 2,5 A 50 73 15 87 340 
3110-1 Rabben F 66 1,0 66 2,6 A 20 18 4 22 335 
1800-1 Gamle Kirkevea F 124 1.,0 124 3,0 A 20 30 6 35 286 
1370-1 Bullgata F 112 1,3 140 3,0 A 50 34 7 40 360 
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 44 3,0 G 50 3 1 5 168 7 
3000-1 Myrteigen F 13 1,0 13 3,0 A 20 3 1 4 288 
4080-2 Tuenveaen F 103 1.,0 103 3,0 A 20 25 5 30 288 
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 24 3,0 A 20 6 1 7 288 
2720-1 Leiragata F 450 1,5 675 3,5 A 20 123 25 147 327 
1700-2 Frydenlund F 215 1,1 242 3.5 A 50 44 9 52 244 
1650-1 Fonnaaata F 164 1,5 246 3.5 A 20 44 9 53 324 
2780-1 Lyngveien F 99 2.0 198 3.5 A 20 36 7 43 432 
3200-1 Risengata F 95 1,5 143 3,5 A 50 25 5 30 316 
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 129 3,6 A 20 22 4 26 253 
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 427 3.7 A 20 65 13 78 252 
3050-1 Nesgata F 153 2.0 299 3,7 A 200 46 9 55 362 
2480-1 Kolstadgata F 78 2.0 156 3,7 A 50 24 5 29 366 
3360-1 Råkbakken F 575 1,5 889 3,8 A 40 132 26 159 276 
3150-1 Rinaaata F 879 2.0 1719 3,8 A 100 243 49 291 332 
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 156 3,9 A 50 21 4 25 226 
3550-1 Setervegen F 485 1,5 728 4,0 A 50 90 18 108 223 
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 875 4,0 A 100 108 22 130 222 
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 735 4,0 A 20 90 18 108 220 
1020-1 Alleen F 87 2.0 174 4,0 A 50 21 4 25 288 
2070-1 Hatlenvegen F 87 2.0 174 4,0 A 50 21 4 25 288 
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 820 4,0 A 100 98 20 118 288 
2600-1 Kristines aate F 11 1.,0 11 4,0 G 10 0 0 1 56 2 
3150-2 Ringgata F 96 2.0 192 4,0 A 100 23 5 28 288 
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 20 4,0 A 20 2 0 3 216 
3850-4 Strandqata F 32 2.0 64 4,0 A 50 8 2 9 288 
2240-1 Indrevikveaen F 71 1,5 106 4,1 A 20 12 2 14 195 
2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 105 4,2 A 100 11 2 13 183 
3350-1 Råket F 427 1,9 819 4,2 A 20 81 16 97 227 
4500-1 Andalqata F 76 1,7 126 4,2 A 100 12 2 15 193 
4180-1 Vestre Kamsvea F 300 1,6 475 4,2 A 50 45 9 54 181 
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Areal      
(m2)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT

Dekke/ 
bærelag 
(1000 kr)

Andre 
kostn. 

(1000 kr)

Totalt    
(1000 kr) Kr/lm

Grus til 
asfalt    

(1000 kr)

Vegliste  
Bk Ønsket  Bk Anbefalt 

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1850-1 Grandbakken F 200 1,8 356 4,3 A 100 31 6 37 187
3640-1 Skulevegen F 336 1,5 511 4,3 A 50 42 8 51 150
4100-1 Tverlegata F 83 1,6 132 4,3 A 100 11 2 13 156
1820-1 Gjerteigen F 85 1,4 116 4,4 A 50 8 2 10 118
3080-1 Nukengata F 247 1,5 371 4,4 A 20 25 5 30 120
4150-1 Vangsvegen F 527 1,6 823 4,5 A 200 54 11 65 124
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 494 4,5 A 50 30 6 36 144
2940-1 Myrvegen F 32 2,0 64 4,5 A 50 4 1 5 144
3300-1 Rønningsvegen F 69 2,5 173 4,5 A 100 10 2 12 180
3950-1 Teglverkvegen F 373 2,0 746 4,5 A 100 45 9 54 144
7007-1 Brauta F 200 2,5 500 4,5 A 100 30 6 36 180

Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 1 424 4,5 A 200 83 17 100 160
Fv5994-1 Hensvegen/Toklevegen F 675 2,4 1 653 4,5 A 100 91 18 110 162

3750-1 Storgata F 577 2,0 1 158 4,5 A 100 64 13 77 133
Fv5998-1 Grøvdalsvegen F 586 2,6 1 524 4,6 A 50 66 13 79 135

2500-1 Kongensgate F 399 1,8 720 4,7 A 100 27 5 32 81
3250-1 Gamle Romsdalsvegen F 568 2,5 1 420 4,7 A 200 50 10 60 105
3850-3 Strandgata F 288 2,0 576 4,7 A 50 19 4 23 80
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvege F 102 2,5 255 4,9 A 100 3 1 4 37

2250-1 Isfjordsvegen F 199 2,0 398 5,0 A 100 0 0 0 0
Pv2300-1 Jernbanegata F 57 2,5 143 5,0 A 200 0 0 0 0
Pv3360-5 Råkbakken F 478 2,5 1 195 5,0 A 20 0 0 0 0

3850-1 Strandgata F 1 844 2,2 3 985 5,0 A 100 0 0 0 0
4300-1 Vollan F 105 3,0 315 5,0 A 500 0 0 0 0
4340-1 Ørjatun F 74 2,5 185 5,0 A 50 0 0 0 0
5011-1 Bruasetvegen F 77 2,5 193 5,0 A 100 0 0 0 0
5013-1 Vollsetvegen F 31 2,5 78 5,0 A 100 0 0 0 0
5028-1 Roknemsvegen F 270 2,0 540 5,0 A 50 0 0 0 0
7008-1 Heinålivegen F 164 2,5 410 5,0 A 50 0 0 0 0
7009-1 Haugan F 94 2,5 235 5,0 A 50 0 0 0 0
7009-2 Haugan F 148 2,5 370 5,0 A 50 0 0 0 0
8003-1 Romsdalshornvegen F 107 2,0 214 5,0 A 50 0 0 0 0

Pv97943-1 Haugan F 136 2,5 340 5,0 A 50 0 0 0 0
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Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn) 

Veg- Lengde Bredde Areal 
Gjennom- 

Dekke 
Dekke/ Andre 

Totalt 
Grus til 

Vegliste Anbefalt 
Vegnr-Hp Navn snittlig ADT bærelag kostn. Kr/Im asfalt Ønsket Bk 

kategori (m) (m) (m2) 
tilstand 

type 
(1000 kr) (1000 kr) 

(1000 kr) 
(1000 kr) 

Bk Bk 

1850-1 Grandbakken F 200 1,8 356 4,3 A 100 31 6 37 187 
3640-1 Skuleveaen F 336 1,5 511 4,3 A 50 42 8 51 150 
4100-1 T verlegata F 83 1,6 132 4,3 A 100 11 2 13 156 
1820-1 Gjerteigen F 85 1,4 116 4,4 A 50 8 2 10 118 
3080-1 Nukenaata F 247 1,5 371 4,4 A 20 25 5 30 120 
4150-1 Vanasveaen F 527 1,6 823 4,5 A 200 54 11 65 124 
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 494 4,5 A 50 30 6 36 144 
2940-1 Myrvegen F 32 2.0 64 4,5 A 50 4 1 5 144 
3300-1 Ronninqsvegen F 69 2.5 173 4,5 A 100 10 2 12 180 
3950-1 Tealverkveaen F 373 2,0 746 4,5 A 100 45 9 54 144 
7007-1 Brauta F 200 2.5 500 4,5 A 100 30 6 36 180 

Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 1424 4,5 A 200 83 17 100 160 
Fv5994-1 Hensveaen/T okleveaen F 675 2,4 1 653 4,5 A 100 91 18 110 162 

3750-1 Storaata F 577 2.0 1 158 4,5 A 100 64 13 77 133 
Fv5998-1 Grøvdalsvegen F 586 2,6 1 524 4,6 A 50 66 13 79 135 

2500-1 Kongensgate F 399 1,8 720 4,7 A 100 27 5 32 81 
3250-1 Gamle Romsdalsveqen F 568 2,5 1 420 4,7 A 200 50 10 60 105 
3850-3 Strandaata F 288 2.0 576 4,7 A 50 19 4 23 80 
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsveae F 102 2.5 255 4,9 A 100 3 1 4 37 

2250-1 Isfjordsvegen F 199 2,0 398 5,0 A 100 0 0 0 0 
Pv2300-1 Jernbaneaata F 57 2.5 143 5,0 A 200 0 0 0 0 
Pv3360-5 Råkbakken F 478 2.5 1 195 5,0 A 20 0 0 0 0 

3850-1 Strandgata F 1 844 2.2 3 985 5,0 A 100 0 0 0 0 
4300-1 Vollan F 105 3,0 315 5,0 A 500 0 0 0 0 
4340-1 Oriatun F 74 2.5 185 5,0 A 50 0 0 0 0 
5011-1 Bruasetveaen F 77 2.5 193 5,0 A 100 0 0 0 0 
5013-1 Vollsetvegen F 31 2.5 78 5,0 A 100 0 0 0 0 
5028-1 Rokne m svegen F 270 2.0 540 5,0 A 50 0 0 0 0 
7008-1 Heinåliveaen F 164 2.5 410 5,0 A 50 0 0 0 0 
7009-1 Hauaan F 94 2.5 235 5,0 A 50 0 0 0 0 
7009-2 Haugan F 148 2.5 370 5,0 A 50 0 0 0 0 
8003-1 Romsdalshornvegen F 107 2.0 214 5,0 A 50 0 0 0 0 

Pv97943-1 Hauaan F 136 2.5 340 5,0 A 50 0 0 0 0 
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Kostnader er eks. mva. 
 
Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning til 
ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn til kostnader 
for å oppgradere grusveger til asfaltveger. 
 
Prioritering er basert på forslag til delmål i kap 3.2 samt vegens tilstand i dag. Det er tatt 
hensyn til en antatt trafikkmengde for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et 
utgangspunkt for diskusjon. 
  

VEDLEGG4 

Økonomiplan 

Kostnader er eks. mva. 

Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning t i l  
ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn t i l  kostnader 
for å oppgradere grusveger t i l  asfaltveger. 

Prioritering er basert på forslag t i l  delmål i kap 3.2 samt vegens tilstand i dag. Det er tatt 
hensyn t i l  en antatt trafikkmengde for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et 
utgangspunkt for diskusjon. 



V4 Økonomiplan

Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2020-2027
Sortert etter prioritering

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 2,0 G 50 60 3,3 1 2020 2020 2020 2020
4350-1 Ørjavegen F 257 1,0 2,5 A 50 87 3,9 2 2020 2020 2020 2020
3750-1 Storgata H 799 6,5 3,8 A 2000 934 4,0 3 2020 2020 2020 2020
1350-1 Brønnsletta F 44 1,0 2,5 A 20 15 4,1 4 2020 2020 2020 2020
1400-1 Einagata F 29 1,0 2,5 A 20 10 4,1 5 2020 2020 2020 2020
2550-1 Kringsjå F 20 1,0 2,5 A 20 7 4,1 6 2020 2020 2020 2020
2930-1 Myra F 59 1,5 2,5 A 20 31 4,1 7 2020 2020 2020 2020
3110-1 Rabben F 66 1,0 2,6 A 20 22 4,2 8 2020 2020 2020 2020

Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2,0 2,3 G 5 73 4,3 9 2020 2020 2020 2020
3150-2 Ringgata S 94 7,0 3,5 A 300 142 4,3 10 2021 2020 2020 2020
1950-1 Hagavegen A 150 3,5 3,0 A 50 151 4,3 11 2021 2020 2020 2020
5012-1 Skarvegen A 68 4,0 3,0 G 50 30 4,3 12 2021 2020 2020 2020
2950-1 Myravegen G 57 3,0 3,0 G 50 19 4,3 13 2021 2020 2020 2020
2950-2 Myravegen G 136 3,0 3,0 A 50 118 4,3 14 2021 2020 2020 2020

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 55 2,5 3,0 A 50 40 4,3 15 2021 2020 2020 2020
1370-1 Bullgata F 112 1,3 3,0 A 50 40 4,3 16 2021 2020 2020 2020
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 3,0 G 50 5 4,3 17 2021 2020 2020 2020
3300-1 Rønningsvegen S 961 6,0 3,7 A 400 1 088 4,4 18 2021 2020 2020 2020
2930-1 Myra A 172 4,1 2,9 A 25 206 4,4 19 2022 2021 2020 2020
3440-1 Sandgata A 96 6,0 3,3 A 80 140 4,5 20 2022 2021 2020 2020
5006-1 Hovdevegen A 941 4,1 3,3 A 60 965 4,6 21 2022 2021 2021 2020
8004-1 Slettavegen A 260 4,4 3,2 A 50 291 4,6 22 2023 2021 2021 2020
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 1,0 3,0 A 20 35 4,6 23 2023 2021 2021 2020
1950-1 Hagavegen A 347 4,0 3,0 G 20 155 4,6 24 2023 2021 2021 2020
3000-1 Myrteigen F 13 1,0 3,0 A 20 4 4,6 25 2023 2021 2021 2020
4080-2 Tuenvegen F 103 1,0 3,0 A 20 30 4,6 26 2023 2021 2021 2020
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 3,0 A 20 7 4,6 27 2023 2021 2021 2020
5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 3,2 A 40 580 4,6 28 2024 2022 2021 2020
6007-2 Gamle Åfarnesveg S 38 10,0 4,0 A 600 55 4,6 29 2024 2022 2021 2020
3940-1 Svingen A 128 6,0 3,5 A 100 166 4,6 30 2024 2022 2021 2020
2500-1 Kongensgate G 98 2,0 3,5 G 100 16 4,6 31 2024 2022 2021 2020
3050-1 Nesgata F 153 2,0 3,7 A 200 55 4,6 32 2024 2022 2021 2020
4290-2 Volladalsvegen A 93 3,4 3,3 A 40 78 4,7 33 2024 2022 2021 2020
6007-1 Gamle Åfarnesveg S 154 6,0 4,0 A 500 133 4,7 34 2024 2022 2021 2020
5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 3,3 A 50 228 4,7 35 2024 2022 2021 2020
3130-1 Raumavegen S 751 7,3 4,1 A 600 740 4,7 36 2025 2022 2021 2020
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Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2020-2027 
Sortert etter prioritering 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

1100-1 Berg-Erikstien G 152 2,0 2,0 G 50 60 3,3 1 2020 2020 2020 2020 
4350-1 Ørjavegen F 257 1,0 2,5 A 50 87 3,9 2 2020 2020 2020 2020 
3750-1 Storaata H 799 6,5 3,8 A 2000 934 4,0 3 2020 2020 2020 2020 
1350-1 Brønnsletta F 44 1,0 2,5 A 20 15 4, 1 4 2020 2020 2020 2020 
1400-1 Einaaata F 29 1,0 2,5 A 20 10 4,1 5 2020 2020 2020 2020 
2550-1 Kringsjå F 20 1,0 2,5 A 20 7 4,1 6 2020 2020 2020 2020 
2930-1 Myra F 59 1,5 2,5 A 20 31 4,1 7 2020 2020 2020 2020 
3110-1 Rabben F 66 1,0 2,6 A 20 22 4,2 8 2020 2020 2020 2020 

Pv99139-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 211 2,0 2,3 G 5 73 4,3 9 2020 2020 2020 2020 
3150-2 Ringgata s 94 7,0 3,5 A 300 142 4,3 10 2021 2020 2020 2020 
1950-1 Haqaveqen A 150 3,5 3,0 A 50 151 4,3 11 2021 2020 2020 2020 
5012-1 Skarvegen A 68 4,0 3,0 G 50 30 4,3 12 2021 2020 2020 2020 
2950-1 Myraveaen G 57 3,0 3,0 G 50 19 4,3 13 2021 2020 2020 2020 
2950-2 Myravegen G 136 3,0 3,0 A 50 118 4,3 14 2021 2020 2020 2020 

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 55 2,5 3,0 A 50 40 4,3 15 2021 2020 2020 2020 
1370-1 Bullgata F 112 1,3 3,0 A 50 40 4,3 16 2021 2020 2020 2020 
2350-1 Kamsvegen F 29 1,5 3,0 G 50 5 4,3 17 2021 2020 2020 2020 
3300-1 Rønningsvegen s 961 6,0 3,7 A 400 1 088 4,4 18 2021 2020 2020 2020 
2930-1 Myra A 172 4,1 2,9 A 25 206 4,4 19 2022 2021 2020 2020 
3440-1 Sandgata A 96 6,0 3,3 A 80 140 4,5 20 2022 2021 2020 2020 
5006-1 Hovdeveaen A 941 4,1 3,3 A 60 965 4,6 21 2022 2021 2021 2020 
8004-1 Slettavegen A 260 4,4 3,2 A 50 291 4,6 22 2023 2021 2021 2020 
1800-1 Gamle Kirkeveg F 124 1,0 3,0 A 20 35 4,6 23 2023 2021 2021 2020 
1950-1 Hagavegen A 347 4,0 3,0 G 20 155 4,6 24 2023 2021 2021 2020 
3000-1 Myrteigen F 13 1,0 3,0 A 20 4 4,6 25 2023 2021 2021 2020 
4080-2 Tuenvegen F 103 1,0 3,0 A 20 30 4,6 26 2023 2021 2021 2020 
4160-1 Vass-Stokken F 24 1,0 3,0 A 20 7 4,6 27 2023 2021 2021 2020 
5006-2 Hovdevegen A 567 4,0 3,2 A 40 580 4,6 28 2024 2022 2021 2020 
6007-2 Gamle Afarnesvea s 38 10,0 4,0 A 600 55 4,6 29 2024 2022 2021 2020 
3940-1 Svingen A 128 6,0 3,5 A 100 166 4,6 30 2024 2022 2021 2020 
2500-1 Kongensgate G 98 2,0 3,5 G 100 16 4,6 31 2024 2022 2021 2020 
3050-1 Nesgata F 153 2,0 3,7 A 200 55 4,6 32 2024 2022 2021 2020 
4290-2 Volladalsvegen A 93 3,4 3,3 A 40 78 4,7 33 2024 2022 2021 2020 
6007-1 Gamle Åfarnesveg s 154 6,0 4,0 A 500 133 4,7 34 2024 2022 2021 2020 
5030-1 Ner-Bø A 230 4,2 3,3 A 50 228 4,7 35 2024 2022 2021 2020 
3130-1 Rauma vegen s 751 7,3 4,1 A 600 740 4,7 36 2025 2022 2021 2020 
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Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

5011-1 Bruasetvegen A 183 3,0 2,9 G 10 65 4,7 37 2025 2022 2022 2020
3150-1 Ringgata S 612 6,9 4,0 A 500 578 4,7 38 2025 2022 2022 2020
6005-1 Slemmå A 825 3,6 3,3 G 30 290 4,7 39 2026 2023 2022 2021
2250-1 Isfjordsvegen S 2 902 5,6 4,1 A 500 2 189 4,7 40 2026 2023 2022 2021
3950-1 Teglverkvegen S 560 6,1 4,1 A 500 458 4,7 41 2024 2023 2021
1900-1 Hagatun A 154 4,5 3,4 A 50 158 4,8 42 2024 2023 2021
5011-1 Bruasetvegen S 205 4,6 3,8 A 200 160 4,8 43 2024 2023 2021
3250-1 Gamle Romsdalsvegen H 1 260 8,4 4,3 A 1000 1 069 4,8 44 2024 2023 2021
3250-7 Gamle Romsdalsvegen S 1 806 6,6 4,0 A 300 1 784 4,8 45 2025 2023 2021
1650-1 Fonnagata A 241 5,0 3,5 A 60 260 4,8 46 2025 2024 2021
3360-1 Råkbakken S 234 5,5 3,8 A 160 225 4,8 47 2025 2024 2021
2230-2 Holsvegen A 30 4,0 3,0 A 10 35 4,8 48 2025 2024 2021
1440-1 Ellanstien A 165 3,5 2,8 A 5 179 4,8 49 2025 2024 2021
2500-1 Kongensgate S 432 7,0 4,1 A 500 377 4,8 50 2026 2024 2021
3400-1 Sakariasgata S 150 4,7 4,0 A 300 102 4,8 51 2026 2024 2021
3550-1 Setervegen S 170 5,0 4,0 A 300 122 4,8 52 2026 2024 2021

Pv99901-1 Vangsvegen-Raumavegen S 45 5,0 4,0 A 300 32 4,8 53 2026 2024 2021
1700-2 Frydenlund F 215 1,1 3,5 A 50 52 4,8 54 2026 2024 2021

Pv98237-1 Rabbehaugen-Rabben A 75 3,5 3,0 A 10 74 4,8 55 2026 2024 2021
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 3,5 G 50 144 4,8 56 2026 2024 2022
5003-2 Skjelbostadvegen A 529 3,6 3,5 G 50 158 4,8 57 2026 2024 2022

Pv98234-1 Einagata-Pundet G 167 3,1 3,5 G 50 43 4,8 58 2026 2024 2022
3640-1 Skulevegen S 557 5,1 3,9 A 200 440 4,9 59 2026 2024 2022
4150-1 Vangsvegen S 718 6,2 4,0 A 300 616 4,9 60 2026 2024 2022
3850-1 Strandgata H 1 530 7,2 4,6 A 2000 647 4,9 61 2027 2025 2022
Kv24-1 Bruasetvegen-Skarvegen G 614 2,0 3,1 G 10 133 4,9 62 2027 2025 2022
3200-1 Risengata F 95 1,5 3,5 A 50 30 4,9 63 2027 2025 2022
2200-1 Hestebakken A 419 6,1 3,9 A 150 416 4,9 64 2027 2025 2022
2300-1 Jernbanegata H 127 8,0 4,4 A 1000 85 4,9 65 2027 2025 2022
5007-1 Søvikvegen A 747 4,1 3,6 A 60 616 4,9 66 2027 2025 2022
7010-2 Grøvdalsvegen S 104 6,7 4,1 A 300 91 4,9 67 2027 2025 2022
1150-2 Bergveien A 80 3,5 3,3 A 20 68 4,9 68 2027 2025 2022

Pv8009-1 Alnesvegen A 434 3,2 3,1 G 10 150 4,9 69 2027 2025 2022
2600-1 Kristines gate S 75 6,0 4,0 A 200 65 4,9 70 2027 2025 2022
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 3,7 A 80 85 4,9 71 2027 2025 2022
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 3,8 A 100 72 4,9 72 2027 2025 2022
2350-1 Kamsvegen S 369 6,3 4,1 A 300 293 4,9 73 2027 2025 2022
3150-1 Ringgata F 879 2,0 3,8 A 100 291 5,0 74 2025 2022
6021-1 Torvikbakken A 643 3,7 3,4 G 20 220 5,0 75 2025 2022
3105-1 Paulineplassen A 184 5,0 3,6 A 50 181 5,0 76 2025 2022
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Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

5011-1 Bruasetvegen A 183 3,0 2,9 G 10 65 4,7 37 2025 2022 2022 2020 
3150-1 Rinaaata s 612 6,9 4,0 A 500 578 4,7 38 2025 2022 2022 2020 
6005-1 Slemmå A 825 3,6 3,3 G 30 290 4,7 39 2026 2023 2022 2021 
2250-1 Isfjordsvegen s 2 902 5,6 4,1 A 500 2 189 4,7 40 2026 2023 2022 2021 
3950-1 Teglverkvegen s 560 6,1 4,1 A 500 458 4,7 41 2024 2023 2021 
1900-1 Hagatun A 154 4,5 3,4 A 50 158 4,8 42 2024 2023 2021 
5011-1 Bruasetvegen s 205 4,6 3,8 A 200 160 4,8 43 2024 2023 2021 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen H 1 260 8,4 4,3 A 1000 1 069 4,8 44 2024 2023 2021 
3250-7 Gamle Romsdalsvegen s 1 806 6,6 4,0 A 300 1784 4,8 45 2025 2023 2021 
1650-1 Fonnaaata A 241 5,0 3,5 A 60 260 4,8 46 2025 2024 2021 
3360-1 Råkbakken s 234 5,5 3,8 A 160 225 4,8 47 2025 2024 2021 
2230-2 Holsvegen A 30 4,0 3,0 A 10 35 4,8 48 2025 2024 2021 
1440-1 Ella ns tien A 165 3,5 2,8 A 5 179 4,8 49 2025 2024 2021 
2500-1 Kongensgate s 432 7,0 4,1 A 500 377 4,8 50 2026 2024 2021 
3400-1 Sa ka riasga ta s 150 4,7 4,0 A 300 102 4,8 51 2026 2024 2021 
3550-1 Setervegen s 170 5,0 4,0 A 300 122 4,8 52 2026 2024 2021 

Pv99901-1 Vangsvegen-Raumavegen s 45 5,0 4,0 A 300 32 4,8 53 2026 2024 2021 
1700-2 Frvdenlund F 215 1,1 3,5 A 50 52 4,8 54 2026 2024 2021 

Pv98237-1 Rabbehaugen-Rabben A 75 3,5 3,0 A 10 74 4,8 55 2026 2024 2021 
5003-1 Skjelbostadvegen A 489 3,5 3,5 G 50 144 4,8 56 2026 2024 2022 
5003-2 Skjelbostadvegen A 529 3,6 3,5 G 50 158 4,8 57 2026 2024 2022 

Pv98234-1 Einagata-Pundet G 167 3,1 3,5 G 50 43 4,8 58 2026 2024 2022 
3640-1 Skulevegen s 557 5,1 3,9 A 200 440 4,9 59 2026 2024 2022 
4150-1 Vanasveaen s 718 6,2 4,0 A 300 616 4,9 60 2026 2024 2022 
3850-1 Strandgata H 1 530 7,2 4,6 A 2000 647 4,9 61 2027 2025 2022 
Kv24-1 Bruasetveaen-Skarveaen G 614 2,0 3,1 G 10 133 4,9 62 2027 2025 2022 
3200-1 Risengata F 95 1,5 3,5 A 50 30 4,9 63 2027 2025 2022 
2200-1 Hestebakken A 419 6,1 3,9 A 150 416 4,9 64 2027 2025 2022 
2300-1 Jernbanegata H 127 8,0 4,4 A 1000 85 4,9 65 2027 2025 2022 
5007-1 Sovikvegen A 747 4,1 3,6 A 60 616 4,9 66 2027 2025 2022 
7010-2 Grøvdalsvegen s 104 6,7 4,1 A 300 91 4,9 67 2027 2025 2022 
1150-2 Berqveien A 80 3,5 3,3 A 20 68 4,9 68 2027 2025 2022 
Pv8009-1 Alnesvegen A 434 3,2 3,1 G 10 150 4,9 69 2027 2025 2022 
2600-1 Kristines aate s 75 6,0 4,0 A 200 65 4,9 70 2027 2025 2022 
5030-3 Øver-Bø A 102 4,6 3,7 A 80 85 4,9 71 2027 2025 2022 
3950-2 Teglverkvegen A 77 5,5 3,8 A 100 72 4,9 72 2027 2025 2022 
2350-1 Kamsvegen s 369 6,3 4,1 A 300 293 4,9 73 2027 2025 2022 
3150-1 Ringqata F 879 2,0 3,8 A 100 291 5,0 74 2025 2022 
6021-1 Torvikbakken A 643 3,7 3,4 G 20 220 5,0 75 2025 2022 
3105-1 Paulineplassen A 184 5,0 3,6 A 50 181 5,0 76 2025 2022 
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

6015-1 Dalsetvegen A 593 4,0 3,4 G 20 216 5,0 77 2026 2022
6007-1 Gamle Åfarnesveg A 1 880 4,3 3,8 A 100 1 340 5,0 78 2026 2022
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 3,5 G 30 229 5,0 79 2026 2022
5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 3,7 G 50 56 5,0 80 2026 2022
6013-1 Skeisgoten A 410 3,5 3,7 A 50 277 5,0 81 2026 2022
2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 3,0 G 5 25 5,0 82 2026 2022
1050-1 Bakketun A 179 5,4 3,7 A 50 186 5,0 83 2026 2022
5028-1 Roknemsvegen S 318 5,5 4,1 A 200 234 5,0 84 2026 2022
2240-1 Indrevikvegen A 330 5,5 3,7 A 60 333 5,0 85 2026 2023
7007-1 Brauta S 274 5,6 4,3 A 400 156 5,0 86 2026 2023
6022-1 Morkavegen A 1 014 3,5 3,5 G 25 298 5,0 87 2026 2023
6005-1 Slemmå A 531 3,8 3,6 A 40 391 5,0 88 2027 2023
8002-1 Fivavegen A 1 049 3,9 3,4 G 20 359 5,0 89 2027 2023
6015-2 Dalsetvegen A 1 854 3,5 3,7 A 50 1 205 5,1 90 2027 2023
1820-1 Gjerteigen A 226 6,0 3,9 A 100 211 5,1 91 2027 2023
2480-1 Kolstadgata F 78 2,0 3,7 A 50 29 5,1 92 2027 2023
2070-1 Hatlenvegen S 570 6,0 4,3 A 300 367 5,1 93 2027 2023
2850-1 Midttun A 177 5,3 3,7 A 50 172 5,1 94 2027 2023
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 3,9 A 80 394 5,1 95 2027 2023
2720-1 Leiragata F 450 1,5 3,5 A 20 147 5,1 96 2027 2023
5007-2 Søvikvegen A 280 3,6 3,6 A 30 205 5,1 97 2023
5005-1 Engan A 480 3,8 3,6 A 30 358 5,1 98 2023
1700-2 Frydenlund S 238 5,8 4,2 A 200 166 5,1 99 2023
6011-1 Oravegen A 2 351 4,0 3,5 G 20 790 5,1 100 2023

Pv8002-2 Fivavegen A 51 3,5 3,5 G 20 15 5,1 101 2023
Pv99810-1 Fivavegen A 117 4,0 3,5 G 20 39 5,1 102 2023

1650-1 Fonnagata F 164 1,5 3,5 A 20 53 5,1 103 2023
2780-1 Lyngveien F 99 2,0 3,5 A 20 43 5,1 104 2023
4380-1 Ørnheimveien A 643 5,1 3,8 A 60 552 5,1 105 2023
3950-3 Teglverkvegen A 130 5,0 3,8 A 50 115 5,1 106 2023
6011-1 Oravegen A 1 070 3,8 3,7 A 40 762 5,1 107 2023
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 4,0 A 100 130 5,1 108 2023
2070-1 Hatlenvegen A 860 3,7 3,8 A 50 558 5,1 109 2024
3620-1 Skreddervegen A 405 6,0 3,9 A 80 382 5,1 110 2024
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 3,8 A 50 339 5,1 111 2024
4290-1 Volladalsvegen S 265 6,4 4,1 A 150 223 5,1 112 2024
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 3,6 A 30 524 5,1 113 2024
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 4,0 A 100 191 5,1 114 2024
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 4,0 A 100 94 5,1 115 2024
2750-1 Lilleteigen A 71 7,0 4,0 A 100 72 5,1 116 2024
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V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
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tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
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årlig årlig årlig årlig 

6015-1 Dalsetvegen A 593 4,0 3,4 G 20 216 5,0 77 2026 2022 
6007-1 Gamle Afarnesvea A 1 880 4,3 3,8 A 100 1 340 5,0 78 2026 2022 
6008-1 Indre Holmem A 681 4,0 3,5 G 30 229 5,0 79 2026 2022 
5028-2 Roknemsvegen A 149 5,0 3,7 G 50 56 5,0 80 2026 2022 
6013-1 Skeisgoten A 410 3,5 3,7 A 50 277 5,0 81 2026 2022 
2650-1 Kyllingveien A 65 3,5 3,0 G 5 25 5,0 82 2026 2022 
1050-1 Bakketun A 179 5,4 3,7 A 50 186 5,0 83 2026 2022 
5028-1 Roknemsveqen s 318 5,5 4,1 A 200 234 5,0 84 2026 2022 
2240-1 Indrevikvegen A 330 5,5 3,7 A 60 333 5,0 85 2026 2023 
7007-1 Brauta s 274 5,6 4,3 A 400 156 5,0 86 2026 2023 
6022-1 Morkavegen A 1 014 3,5 3,5 G 25 298 5,0 87 2026 2023 
6005-1 Slemmå A 531 3,8 3,6 A 40 391 5,0 88 2027 2023 
8002-1 Fivavegen A 1 049 3,9 3,4 G 20 359 5,0 89 2027 2023 
6015-2 Dalsetvegen A 1 854 3,5 3,7 A 50 1 205 5,1 90 2027 2023 
1820-1 Gjerteigen A 226 6,0 3,9 A 100 211 5,1 91 2027 2023 
2480-1 Kolstadqata F 78 2,0 3,7 A 50 29 5,1 92 2027 2023 
2070-1 Hatlenvegen s 570 6,0 4,3 A 300 367 5,1 93 2027 2023 
2850-1 Midttun A 177 5,3 3,7 A 50 172 5,1 94 2027 2023 
1450-1 Elvebakken A 408 6,0 3,9 A 80 394 5,1 95 2027 2023 
2720-1 Leiragata F 450 1,5 3,5 A 20 147 5,1 96 2027 2023 
5007-2 Sø vikvegen A 280 3,6 3,6 A 30 205 5,1 97 2023 
5005-1 Engan A 480 3,8 3,6 A 30 358 5,1 98 2023 
1700-2 Frydenlund s 238 5,8 4,2 A 200 166 5,1 99 2023 
6011-1 Oraveaen A 2 351 4,0 3,5 G 20 790 5,1 100 2023 

Pv8002-2 Fivavegen A 51 3,5 3,5 G 20 15 5,1 101 2023 
Pv99810-1 Fivaveaen A 117 4,0 3,5 G 20 39 5,1 102 2023 

1650-1 Fonnagata F 164 1,5 3,5 A 20 53 5,1 103 2023 
2780-1 Lyngveien F 99 2,0 3,5 A 20 43 5,1 104 2023 
4380-1 Ørn heimveien A 643 5,1 3,8 A 60 552 5,1 105 2023 
3950-3 Teglverkvegen A 130 5,0 3,8 A 50 115 5,1 106 2023 
6011-1 Oravegen A 1 070 3,8 3,7 A 40 762 5,1 107 2023 
1450-1 Elvebakken F 583 1,5 4,0 A 100 130 5,1 108 2023 
2070-1 Hatlenvegen A 860 3,7 3,8 A 50 558 5,1 109 2024 
3620-1 Skredderveaen A 405 6,0 3,9 A 80 382 5,1 110 2024 
5012-3 Skarvegen A 535 3,6 3,8 A 50 339 5,1 111 2024 
4290-1 Volladalsvegen s 265 6,4 4,1 A 150 223 5,1 112 2024 
6003-1 Indre Mittet A 587 4,6 3,6 A 30 524 5,1 113 2024 
1700-4 Frydenlund A 221 6,0 4,0 A 100 191 5,1 114 2024 
2370-1 Kapellvegen A 75 8,7 4,0 A 100 94 5,1 115 2024 
2750-1 Lilleteiqen A 71 7,0 4,0 A 100 72 5,1 116 2024 
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(m)
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(m)
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Nivå 2  
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årlig
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3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

4100-1 Tverlegata A 72 6,0 4,0 A 100 62 5,1 117 2024
4140-1 Vangstun A 176 4,0 4,0 A 100 101 5,1 118 2024
3250-2 Gamle Romsdalsvegen G 240 2,5 4,0 A 100 86 5,1 119 2024
3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 4,0 A 100 89 5,1 120 2024
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 4,0 A 100 118 5,1 121 2024
3150-2 Ringgata F 96 2,0 4,0 A 100 28 5,1 122 2024
3070-2 Nordbøvegen A 334 3,9 3,7 A 30 250 5,1 123 2024
7003-5 Skorgevegen A 1 350 4,0 3,8 G 50 357 5,2 124 2024
3360-1 Råkbakken F 575 1,5 3,8 A 40 159 5,2 125 2024
1550-1 Fjellgata A 573 6,0 4,0 A 100 482 5,2 126 2024
7008-1 Heinålivegen A 1 351 5,0 4,0 A 100 940 5,2 127 2024

Eg136-9 Åkeshjell-Sogge bru G 942 3,0 3,6 G 20 226 5,2 128 2024
8006-1 Brøstvegen A 342 3,9 3,4 G 10 120 5,2 129 2024
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 3,6 A 20 26 5,2 130 2024
5005-1 Engan A 480 3,5 3,5 G 15 141 5,2 131 2024
1390-1 Dronningstien A 60 6,0 4,0 A 80 52 5,2 132 2024
2050-1 Harbakken A 113 5,5 4,0 A 80 89 5,2 133 2024
401-1 Jernbanegata S 687 6,0 4,5 A 500 278 5,2 134 2024

6015-1 Dalsetvegen A 45 3,5 3,7 A 30 29 5,2 135 2024
3550-1 Setervegen A 550 5,0 4,1 A 100 367 5,2 136 2024
3250-1 Gamle Romsdalsvegen S 434 6,8 4,4 A 300 258 5,2 137 2024
2600-1 Kristines gate A 369 5,6 4,1 A 100 275 5,2 138 2024
1230-1 Bjørmosen A 356 5,7 4,1 A 100 268 5,2 139 2024
7015-1 Liabygdvegen A 848 4,6 4,0 G 80 213 5,2 140 2024

Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 3,6 A 20 70 5,2 141 2024
4250-1 Vinkelgata A 147 5,0 3,9 A 50 117 5,2 142 2024
2950-2 Myravegen S 22 8,0 4,5 A 400 13 5,2 143 2024
4340-1 Ørjatun S 95 5,5 4,5 A 400 38 5,2 144 2024
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 3,9 A 50 25 5,2 145 2024
1600-1 Flatmelen S 212 6,0 4,3 A 200 127 5,2 146 2024
2100-1 Havnegata H 203 7,4 4,8 A 1000 48 5,3 147 2024
2940-1 Myrvegen S 249 6,2 4,4 A 250 137 5,3 148 2025
6023-2 Nordsidevegen A 177 3,6 3,7 G 20 49 5,3 149 2025
8004-1 Slettavegen A 1 310 4,0 3,7 G 20 396 5,3 150 2025
3200-1 Risengata A 195 5,0 4,1 A 100 122 5,3 151 2025
4350-1 Ørjavegen S 647 6,0 4,5 A 300 305 5,3 152 2025
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 3,9 A 50 1 348 5,3 153 2025
5002-1 Grisetvegen S 85 4,5 4,3 A 200 36 5,3 154 2025
1250-1 Bolstadbakken A 211 6,0 4,0 A 60 182 5,3 155 2025
8002-1 Fivavegen A 2 950 3,9 3,9 A 50 1 722 5,3 156 2025
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Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
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årlig årlig årlig årlig 

4100-1 T verlegata A 72 6,0 4,0 A 100 62 5, 1 117 2024 
4140-1 Vanastun A 176 4,0 4,0 A 100 101 5, 1 118 2024 
3250-2 Gamle Romsdalsvegen G 240 2,5 4,0 A 100 86 5, 1 119 2024 
3250-3 Gamle Romsdalsvegen G 247 2,5 4,0 A 100 89 5, 1 120 2024 
2200-1 Hestebakken F 410 2,0 4,0 A 100 118 5, 1 121 2024 

3150-2 Ringqata F 96 2,0 4,0 A 100 28 5, 1 122 2024 
3070-2 Nordbøvegen A 334 3,9 3,7 A 30 250 5, 1 123 2024 
7003-5 Skoraevegen A 1 350 4,0 3,8 G 50 357 5,2 124 2024 
3360-1 Råkbakken F 575 1,5 3,8 A 40 159 5,2 125 2024 
1550-1 Fiellaata A 573 6,0 4,0 A 100 482 5,2 126 2024 
7008-1 Heinålivegen A 1 351 5,0 4,0 A 100 940 5,2 127 2024 

Eg136-9 Akeshjell-Sogge bru G 942 3,0 3,6 G 20 226 5,2 128 2024 
8006-1 Brøstvegen A 342 3,9 3,4 G 10 120 5,2 129 2024 
1600-1 Flatmelen F 104 1,2 3,6 A 20 26 5,2 130 2024 
5005-1 Engan A 480 3,5 3,5 G 15 141 5,2 131 2024 

1390-1 Dronninastien A 60 6,0 4,0 A 80 52 5,2 132 2024 
2050-1 Harbakken A 113 5,5 4,0 A 80 89 5,2 133 2024 
401-1 Jernbaneaata s 687 6,0 4,5 A 500 278 5,2 134 2024 

6015-1 Dalsetvegen A 45 3,5 3,7 A 30 29 5,2 135 2024 
3550-1 Setervegen A 550 5,0 4,1 A 100 367 5,2 136 2024 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen s 434 6,8 4,4 A 300 258 5,2 137 2024 
2600-1 Kristines gate A 369 5,6 4,1 A 100 275 5,2 138 2024 
1230-1 B j ørmosen A 356 5,7 4,1 A 100 268 5,2 139 2024 
7015-1 Liabyqdveaen A 848 4,6 4,0 G 80 213 5,2 140 2024 

Pg99001-1 Setervegen-Råket G 127 2,8 3,6 A 20 70 5,2 141 2024 

4250-1 Vinkelaata A 147 5,0 3,9 A 50 117 5,2 142 2024 
2950-2 Myravegen s 22 8,0 4,5 A 400 13 5,2 143 2024 
4340-1 r j a t u n  s 95 5,5 4,5 A 400 38 5,2 144 2024 
1700-4 Frydenlund F 109 1,4 3,9 A 50 25 5,2 145 2024 
1600-1 Flatmelen s 212 6,0 4,3 A 200 127 5,2 146 2024 
2100-1 Havnegata H 203 7,4 4,8 A 1000 48 5,3 147 2024 
2940-1 Myrveqen s 249 6,2 4,4 A 250 137 5,3 148 2025 
6023-2 Nordsidevegen A 177 3,6 3,7 G 20 49 5,3 149 2025 
8004-1 Slettaveaen A 1 310 4,0 3,7 G 20 396 5,3 150 2025 
3200-1 Risengata A 195 5,0 4,1 A 100 122 5,3 151 2025 

4350-1 0rjavegen s 647 6,0 4,5 A 300 305 5,3 152 2025 
6016-1 Bakken A 2 439 3,6 3,9 A 50 1 348 5,3 153 2025 
5002-1 Grisetvegen s 85 4,5 4,3 A 200 36 5,3 154 2025 
1250-1 Bolstadbakken A 211 6,0 4,0 A 60 182 5,3 155 2025 
8002-1 Fivaveqen A 2 950 3,9 3,9 A 50 1 722 5,3 156 2025 
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT
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itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 4,2 A 100 13 5,3 157 2025
3100-1 Parkvegen A 242 5,6 4,2 A 100 164 5,3 158 2025
2710-1 Langhauan A 525 4,4 4,2 A 100 278 5,3 159 2025
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 3,7 A 20 78 5,3 160 2025
2720-1 Leiragata A 492 6,0 4,0 A 60 416 5,3 161 2025
3550-1 Setervegen F 485 1,5 4,0 A 50 108 5,3 162 2025
174-1 Gryttenvegen G 741 2,5 4,4 A 200 168 5,3 163 2025

1850-1 Grandbakken S 167 6,3 4,5 A 300 76 5,3 164 2025
3850-3 Strandgata S 326 7,0 4,5 A 300 164 5,3 165 2025
4500-1 Åndalgata F 76 1,7 4,2 A 100 15 5,3 166 2025
3109-1 Pundet A 121 5,5 4,0 A 50 95 5,3 167 2025
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 4,0 A 50 121 5,3 168 2025
6012-1 Frisvollvegen A 449 3,5 4,0 A 50 226 5,3 169 2025
3100-1 Parkvegen G 63 2,0 4,0 A 50 18 5,3 170 2025
4200-1 Veøyvegen G 67 3,0 4,0 A 50 29 5,3 171 2025
4200-2 Veøyvegen G 157 3,0 4,0 A 50 68 5,3 172 2025
6007-1 Gamle Åfarnesveg G 90 3,0 4,0 A 50 39 5,3 173 2025

Pv99002-1 Leiragata-Kolstadgata G 43 2,5 4,0 G 50 6 5,3 174 2025
1020-1 Alleen F 87 2,0 4,0 A 50 25 5,3 175 2025
2070-1 Hatlenvegen F 87 2,0 4,0 A 50 25 5,3 176 2025
3850-4 Strandgata F 32 2,0 4,0 A 50 9 5,3 177 2025
1020-1 Alleen A 318 4,0 4,0 A 50 182 5,3 178 2025

Pg99171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 3,7 A 20 72 5,3 179 2025
7004-1 Breivikgjerdet A 1 123 4,1 3,9 G 30 290 5,3 180 2025
2550-1 Kringsjå A 220 5,0 4,1 A 80 135 5,3 181 2025
3750-1 Storgata G 158 2,8 4,4 A 200 36 5,4 182 2025
3070-1 Nordbøvegen A 263 4,6 4,1 A 60 159 5,4 183 2025
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 4,1 A 60 158 5,4 184 2025
5002-1 Grisetvegen A 844 4,2 4,2 A 80 417 5,4 185 2026
3580-1 Skogstien A 335 4,5 4,1 A 60 196 5,4 186 2026
4150-1 Vangsvegen F 527 1,6 4,5 A 200 65 5,4 187 2026
2350-2 Kamsvegen A 74 3,6 3,6 A 10 54 5,4 188 2026
3360-3 Råkbakken A 312 5,5 4,2 A 80 199 5,4 189 2026
7015-1 Liabygdvegen A 1 975 4,5 4,2 A 80 1 029 5,4 190 2026
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 3,9 A 30 243 5,4 191 2026
1850-1 Grandbakken F 200 1,8 4,3 A 100 37 5,4 192 2026
1370-1 Bullgata A 89 6,0 4,3 A 120 51 5,4 193 2026
1100-2 Berg-Erikstien G 156 3,5 4,1 A 50 72 5,4 194 2026
3850-5 Strandgata S 144 6,0 4,5 A 200 62 5,4 195 2026

Fg54-50 Gamle Romsdalsvegen G 78 2,5 4,5 A 200 14 5,4 196 2026
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V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

2300-1 Jernbanegata F 70 1,5 4,2 A 100 13 5,3 157 2025 
3100-1 Parkveaen A 242 5,6 4,2 A 100 164 5,3 158 2025 
2710-1 Langhauan A 525 4,4 4,2 A 100 278 5,3 159 2025 
2150-1 Hensbakken F 309 1,4 3,7 A 20 78 5,3 160 2025 
2720-1 Leiragata A 492 6,0 4,0 A 60 416 5,3 161 2025 
3550-1 Setervegen F 485 1,5 4,0 A 50 108 5,3 162 2025 
174-1 Grytten vegen G 741 2,5 4,4 A 200 168 5,3 163 2025 

1850-1 Grandbakken s 167 6,3 4,5 A 300 76 5,3 164 2025 
3850-3 Strandgata s 326 7,0 4,5 A 300 164 5,3 165 2025 
4500-1 Andalaata F 76 1,7 4,2 A 100 15 5,3 166 2025 
3109-1 Pundet A 121 5,5 4,0 A 50 95 5,3 167 2025 
3360-1 Råkbakken A 161 5,2 4,0 A 50 121 5,3 168 2025 
6012-1 Frisvollvegen A 449 3,5 4,0 A 50 226 5,3 169 2025 
3100-1 Parkvegen G 63 2,0 4,0 A 50 18 5,3 170 2025 
4200-1 Ve øyvegen G 67 3,0 4,0 A 50 29 5,3 171 2025 
4200-2 Veoyvegen G 157 3,0 4,0 A 50 68 5,3 172 2025 
6007-1 Gamle Åfarnesveg G 90 3,0 4,0 A 50 39 5,3 173 2025 

Pv99002-1 Leiraaata-Kolstadaata G 43 2,5 4,0 G 50 6 5,3 174 2025 
1020-1 Alleen F 87 2,0 4,0 A 50 25 5,3 175 2025 
2070-1 Hatlenvegen F 87 2,0 4,0 A 50 25 5,3 176 2025 
3850-4 Strandgata F 32 2,0 4,0 A 50 9 5,3 177 2025 
1020-1 Alleen A 318 4,0 4,0 A 50 182 5,3 178 2025 

Pg99171-1 Dalevegen v/Myra G 133 3,0 3,7 A 20 72 5,3 179 2025 
7004-1 Breivikaierdet A 1 123 4,1 3,9 G 30 290 5,3 180 2025 
2550-1 Kringsjå A 220 5,0 4,1 A 80 135 5,3 181 2025 
3750-1 Storaata G 158 2,8 4,4 A 200 36 5,4 182 2025 
3070-1 Nordbøvegen A 263 4,6 4,1 A 60 159 5,4 183 2025 
2320-1 Joakimbakken A 267 4,5 4,1 A 60 158 5,4 184 2025 
5002-1 Grisetvegen A 844 4,2 4,2 A 80 417 5,4 185 2026 
3580-1 Skogstien A 335 4,5 4,1 A 60 196 5,4 186 2026 
4150-1 Vangsvegen F 527 1,6 4,5 A 200 65 5,4 187 2026 
2350-2 Kamsveqen A 74 3,6 3,6 A 10 54 5,4 188 2026 
3360-3 Råkbakken A 312 5,5 4,2 A 80 199 5,4 189 2026 
7015-1 Liabvadveaen A 1 975 4,5 4,2 A 80 1 029 5,4 190 2026 
6003-2 Indre Mittet A 430 3,6 3,9 A 30 243 5,4 191 2026 
1850-1 Grandbakken F 200 1,8 4,3 A 100 37 5,4 192 2026 
1370-1 Bullgata A 89 6,0 4,3 A 120 51 5,4 193 2026 
1100-2 Berg-Erikstien G 156 3,5 4,1 A 50 72 5,4 194 2026 
3850-5 Strandgata s 144 6,0 4,5 A 200 62 5,4 195 2026 

Fa54-50 Gamle Romsdalsveaen G 78 2,5 4,5 A 200 14 5,4 196 2026 
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Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

3150-1 Ringgata G 79 3,0 4,5 A 200 17 5,4 197 2026
3250-1 Gamle Romsdalsvegen G 790 2,5 4,5 A 200 142 5,4 198 2026

3750-201 Storgata G 43 2,0 4,5 A 200 6 5,4 199 2026
3050-1 Nesgata S 149 7,0 4,8 A 500 35 5,4 200 2026

Pv5029-1 Sørsidevegen (Røysan) A 464 4,0 4,1 A 50 240 5,4 201 2026
Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 4,5 A 200 100 5,4 202 2026
4100-1 Tverlegata F 83 1,6 4,3 A 100 13 5,5 203 2026
4300-1 Vollan H 177 4,2 5,0 A 1000 0 5,5 204
6017-1 Stavkyrkjevegen A 585 3,5 4,1 A 50 252 5,5 205 2026
3500-1 Sandvegen A 99 5,0 4,0 A 30 71 5,5 206 2026
4080-2 Tuenvegen A 128 6,0 4,0 A 30 111 5,5 207 2026
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 4,1 A 40 156 5,5 208 2026
5012-2 Skarvegen A 2 365 3,6 4,4 A 100 775 5,5 209 2026
4200-1 Veøyvegen A 191 4,7 4,1 A 40 117 5,5 210 2026
6010-1 Kalveneset A 436 3,6 4,1 A 40 202 5,5 211 2026
7011-1 Kavlivegen A 1 170 3,7 4,2 A 50 515 5,5 212 2026
4310-1 Øran S 300 6,6 4,7 A 300 86 5,5 213 2026
1300-2 Brinken A 153 4,1 4,1 A 40 80 5,5 214 2026
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 3,7 G 10 25 5,5 215 2026
3330-1 Røysan A 128 3,5 4,1 A 40 56 5,5 216 2026
6002-1 Ytre Mittet A 1 349 4,0 4,3 A 60 576 5,5 217 2026
4180-1 Vestre Kamsveg F 300 1,6 4,2 A 50 54 5,5 218 2026
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 4,4 A 80 218 5,6 219 2026

Pv3630-1 Bjørmosen arm A 92 4,0 4,1 A 30 49 5,6 220 2026
Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 4,1 A 30 78 5,6 221 2026

8005-1 Bruvegen A 2 211 4,2 4,0 G 20 534 5,6 222 2026
3000-1 Myrteigen A 138 6,5 4,4 A 100 73 5,6 223 2026
4180-1 Vestre Kamsveg A 488 5,9 4,2 A 50 317 5,6 224 2026
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 4,0 A 20 108 5,6 225 2026
173-201 Berillvegen G 832 2,5 4,5 A 100 162 5,6 226 2027
2235-1 Hubroveien A 225 4,0 4,0 A 20 130 5,6 227 2027

Pv5002-1 Grisetvegen A 56 4,0 4,0 A 20 32 5,6 228 2027
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 4,0 A 20 3 5,6 229 2027
1700-1 Frydenlund A 320 6,3 4,2 A 40 228 5,6 230 2027
3080-1 Nukengata A 185 6,0 4,4 A 80 93 5,6 231 2027
7009-1 Haugan A 194 4,0 4,3 A 60 74 5,6 232 2027
1750-1 Furulundvegen A 116 6,2 4,2 A 40 80 5,6 233 2027
1300-1 Brinken A 104 5,0 4,5 A 100 37 5,6 234 2027
1800-1 Gamle Kirkeveg A 131 6,0 4,5 A 100 57 5,6 235 2027
2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 4,5 A 100 179 5,6 236 2027
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V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

3150-1 Ringgata G 79 3,0 4,5 A 200 17 5,4 197 2026 
3250-1 Gamle Romsdalsveaen G 790 2,5 4,5 A 200 142 5,4 198 2026 
3750-201 Storgata G 43 2,0 4,5 A 200 6 5,4 199 2026 
3050-1 Nesgata s 149 7,0 4,8 A 500 35 5,4 200 2026 
Pv5029-1 Sørsidevegen (Røysan) A 464 4,0 4,1 A 50 240 5,4 201 2026 
Fv64-50 Gamle Romsdalsvegen F 623 2,3 4,5 A 200 100 5,4 202 2026 
4100-1 T verlegata F 83 1,6 4,3 A 100 13 5,5 203 2026 
4300-1 Vollan H 177 4,2 5,0 A 1000 0 5,5 204 
6017-1 Stavkyrkjevegen A 585 3,5 4,1 A 50 252 5,5 205 2026 
3500-1 Sandveaen A 99 5,0 4,0 A 30 71 5,5 206 2026 
4080-2 Tuenvegen A 128 6,0 4,0 A 30 111 5,5 207 2026 
6008-1 Indre Holmem A 300 4,0 4,1 A 40 156 5,5 208 2026 
5012-2 Skarvegen A 2 365 3,6 4,4 A 100 775 5,5 209 2026 
4200-1 Veoyvegen A 191 4,7 4,1 A 40 117 5,5 210 2026 
6010-1 Kaiveneset A 436 3,6 4,1 A 40 202 5,5 211 2026 
7011-1 Kavlivegen A 1170 3,7 4,2 A 50 515 5,5 212 2026 
4310-1 Øran s 300 6,6 4,7 A 300 86 5,5 213 2026 
1300-2 Brinken A 153 4,1 4,1 A 40 80 5,5 214 2026 
4290-1 Volladalsvegen A 118 3,0 3,7 G 10 25 5,5 215 2026 
3330-1 Roysan A 128 3,5 4,1 A 40 56 5,5 216 2026 
6002-1 Ytre Mittet A 1 349 4,0 4,3 A 60 576 5,5 217 2026 
4180-1 Vestre Kamsveq F 300 1,6 4,2 A 50 54 5,5 218 2026 
1100-1 Berg-Erikstien A 530 4,4 4,4 A 80 218 5,6 219 2026 
Pv3630-1 Biørmosen arm A 92 4,0 4,1 A 30 49 5,6 220 2026 
Pv2050-1 Harbakken A 143 4,1 4,1 A 30 78 5,6 221 2026 
8005-1 Bruveaen A 2 211 4,2 4,0 G 20 534 5,6 222 2026 
3000-1 Myrteigen A 138 6,5 4,4 A 100 73 5,6 223 2026 
4180-1 Vestre Kamsveg A 488 5,9 4,2 A 50 317 5,6 224 2026 
3360-3 Råkbakken F 490 1,5 4,0 A 20 108 5,6 225 2026 
173-201 Berillvegen G 832 2,5 4,5 A 100 162 5,6 226 2027 
2235-1 Hu broveien A 225 4,0 4,0 A 20 130 5,6 227 2027 
Pv5002-1 Grisetveaen A 56 4,0 4,0 A 20 32 5,6 228 2027 
3500-1 Sandvegen F 13 1,5 4,0 A 20 3 5,6 229 2027 
1700-1 Frvdenlund A 320 6,3 4,2 A 40 228 5,6 230 2027 
3080-1 N ukengata A 185 6,0 4,4 A 80 93 5,6 231 2027 
7009-1 Haugan A 194 4,0 4,3 A 60 74 5,6 232 2027 
1750-1 Furulundvegen A 116 6,2 4,2 A 40 80 5,6 233 2027 
1300-1 Brinken A 104 5,0 4,5 A 100 37 5,6 234 2027 
1800-1 Gamle Kirkeveg A 131 6,0 4,5 A 100 57 5,6 235 2027 
2415-1 Karens Rundsti A 415 6,0 4,5 A 100 179 5,6 236 2027 
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Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

3800-1 Storteigen A 282 7,0 4,5 A 100 142 5,6 237 2027
3850-4 Strandgata A 24 10,0 4,5 A 100 17 5,6 238 2027
1000-1 Bruasetvegen G 226 2,5 4,5 A 100 41 5,6 239 2027
3300-1 Rønningsvegen F 69 2,5 4,5 A 100 12 5,6 240 2027
3950-1 Teglverkvegen F 373 2,0 4,5 A 100 54 5,6 241 2027
7007-1 Brauta F 200 2,5 4,5 A 100 36 5,6 242 2027
3250-1 Gamle Romsdalsvegen F 568 2,5 4,7 A 200 60 5,6 243 2027
2450-1 Klokkarstien A 119 4,0 4,0 A 20 65 5,6 244 2027
3640-1 Skulevegen F 336 1,5 4,3 A 50 51 5,6 245 2027
2650-1 Kyllingveien A 365 5,3 4,3 A 50 187 5,7 246 2027
3350-1 Råket A 431 4,8 4,4 A 60 185 5,7 247 2027

Pv2300-1 Jernbanegata S 63 6,0 5,0 A 500 0 5,7 248
4060-1 Troaveien S 331 7,7 5,0 A 500 0 5,7 249
4300-1 Vollan F 105 3,0 5,0 A 500 0 5,7 250

Fv5994-1 Hensvegen/Toklevegen F 675 2,4 4,5 A 100 110 5,7 251 2027
3750-1 Storgata F 577 2,0 4,5 A 100 77 5,7 252 2027
4310-1 Øran A 403 5,5 4,5 A 100 147 5,7 253 2027
2950-1 Myravegen S 780 6,0 4,8 A 200 168 5,7 254 2027
2240-1 Indrevikvegen F 71 1,5 4,1 A 20 14 5,7 255 2027
5015-1 Sæbøvegen A 509 3,7 4,5 A 80 139 5,7 256 2027
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 4,6 A 100 220 5,7 257 2027
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 4,5 A 80 125 5,7 258 2027
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 4,5 A 80 13 5,7 259 2027
2700-1 Langfjordsvegen A 196 4,8 4,3 A 40 94 5,7 260 2027
176-1 Hensvegen G 397 2,5 4,6 A 100 58 5,7 261 2027

1820-1 Gjerteigen F 85 1,4 4,4 A 50 10 5,7 262 2027
2230-1 Holsvegen A 258 4,6 4,4 A 50 100 5,8 263 2027
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 4,4 A 40 129 5,8 264 2027
5014-1 Øverlandsvegen A 254 3,5 4,5 A 60 65 5,8 265 2027
3350-1 Råket F 427 1,9 4,2 A 20 97 5,8 266 2027
1150-1 Bergveien A 151 6,5 4,5 A 60 71 5,8 267 2027

Pv2370-1 Kapellvegen A 60 5,0 4,5 A 60 22 5,8 268 2027
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 4,5 A 60 39 5,8 269 2027
2480-1 Kolstadgata A 246 6,0 4,7 A 100 74 5,8 270 2027
1530-1 Falkestien A 120 4,0 4,0 A 10 69 5,8 271 2027

Pv2235-1 Hubroveien A 31 4,0 4,0 A 10 18 5,8 272 2027
Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 4,0 A 10 69 5,8 273 2027
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 4,0 A 10 19 5,8 274 2027

2600-1 Kristines gate F 11 1,0 4,0 G 10 1 5,8 275 2027
3380-1 Råna A 63 4,3 4,3 A 30 26 5,8 276 2027
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Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

3800-1 Storteigen A 282 7,0 4,5 A 100 142 5,6 237 2027 
3850-4 Strandaata A 24 10,0 4,5 A 100 17 5,6 238 2027 
1000-1 Bruasetvegen G 226 2,5 4,5 A 100 41 5,6 239 2027 
3300-1 Rønningsvegen F 69 2,5 4,5 A 100 12 5,6 240 2027 
3950-1 Teglverkvegen F 373 2,0 4,5 A 100 54 5,6 241 2027 
7007-1 Brauta F 200 2,5 4,5 A 100 36 5,6 242 2027 
3250-1 Gamle Romsdalsvegen F 568 2,5 4,7 A 200 60 5,6 243 2027 
2450-1 Klokka rs tien A 119 4,0 4,0 A 20 65 5,6 244 2027 
3640-1 Skulevegen F 336 1,5 4,3 A 50 51 5,6 245 2027 
2650-1 Kyllinaveien A 365 5,3 4,3 A 50 187 5,7 246 2027 
3350-1 Råket A 431 4,8 4,4 A 60 185 5,7 247 2027 
Pv2300-1 Jernbanegata s 63 6,0 5,0 A 500 0 5,7 248 
4060-1 Troaveien s 331 7,7 5,0 A 500 0 5,7 249 
4300-1 Vollan F 105 3,0 5,0 A 500 0 5,7 250 
Fv5994-1 Hensvegen/T ok levegen F 675 2,4 4,5 A 100 110 5,7 251 2027 
3750-1 Storaata F 577 2,0 4,5 A 100 77 5,7 252 2027 
4310-1 Øran A 403 5,5 4,5 A 100 147 5,7 253 2027 
2950-1 Myraveaen s 780 6,0 4,8 A 200 168 5,7 254 2027 
2240-1 Indrevikvegen F 71 1,5 4,1 A 20 14 5,7 255 2027 
5015-1 Sæbøvegen A 509 3,7 4,5 A 80 139 5,7 256 2027 
7003-5 Skorgevegen A 823 4,2 4,6 A 100 220 5,7 257 2027 
2800-1 Melfallvegen A 267 6,5 4,5 A 80 125 5,7 258 2027 
5028-2 Roknemsvegen A 35 5,0 4,5 A 80 13 5,7 259 2027 
2700-1 Lanafiordsvegen A 196 4,8 4,3 A 40 94 5,7 260 2027 
176-1 Hensvegen G 397 2,5 4,6 A 100 58 5,7 261 2027 
1820-1 Gierteiaen F 85 1,4 4,4 A 50 10 5,7 262 2027 
2230-1 Holsvegen A 258 4,6 4,4 A 50 100 5,8 263 2027 
4160-1 Vass-Stokken A 234 6,0 4,4 A 40 129 5,8 264 2027 
5014-1 Øverland svegen A 254 3,5 4,5 A 60 65 5,8 265 2027 
3350-1 Råket F 427 1,9 4,2 A 20 97 5,8 266 2027 
1150-1 Bergveien A 151 6,5 4,5 A 60 71 5,8 267 2027 
Pv2370-1 Kapellveaen A 60 5,0 4,5 A 60 22 5,8 268 2027 
2780-1 Lyngveien A 107 5,0 4,5 A 60 39 5,8 269 2027 
2480-1 Kolstadaata A 246 6,0 4,7 A 100 74 5,8 270 2027 
1530-1 Falkestien A 120 4,0 4,0 A 10 69 5,8 271 2027 
Pv2235-1 Hu broveien A 31 4,0 4,0 A 10 18 5,8 272 2027 
Pv4070-2 Trøan A 119 4,0 4,0 A 10 69 5,8 273 2027 
Pv98770-1 Setervegen A 37 3,5 4,0 A 10 19 5,8 274 2027 
2600-1 Kristines gate F 11 1,0 4,0 G 10 1 5,8 275 2027 
3380-1 Råna A 63 4,3 4,3 A 30 26 5,8 276 2027 
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Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

2500-1 Kongensgate F 399 1,8 4,7 A 100 32 5,8 277 2027
8003-1 Romsdalshornvegen A 2 879 5,4 4,7 A 100 689 5,8 278 2027
4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 4,6 A 60 69 5,8 279 2027
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvegen A 141 4,5 4,5 A 50 46 5,8 280 2027

2690-1 Kålrotstien A 90 4,5 4,5 A 50 29 5,8 281 2027
Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 4,5 A 50 32 5,8 282 2027

4250-2 Vinkelgata A 64 4,0 4,5 A 50 18 5,8 283 2027
5013-1 Vollsetvegen A 212 3,5 4,5 A 50 53 5,8 284 2027
2700-1 Langfjordsvegen G 79 3,0 4,5 A 50 17 5,8 285 2027
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 4,5 A 50 36 5,8 286 2027
2940-1 Myrvegen F 32 2,0 4,5 A 50 5 5,8 287 2027
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 4,4 A 30 38 5,8 288 2027
8006-1 Brøstvegen A 3 110 4,0 4,5 A 50 835 5,9 289 2027
1001-2 Bruasetvegen G 1 254 2,6 4,7 A 100 121 5,9 290 2027
3080-2 Nukengata A 72 4,5 4,5 A 40 23 5,9 291 2027
2900-1 Monavegen S 280 6,6 5,0 A 200 0 5,9 292
4700-1 Romsdalshornvegen S 38 15,0 5,0 A 200 0 5,9 293

Pv2300-1 Jernbanegata F 57 2,5 5,0 A 200 0 5,9 294
3109-2 Pundet A 58 4,0 4,3 A 20 22 5,9 295 2027

Pv7010-10 Grøvdalsvegen G 173 3,0 4,6 A 50 29 5,9 296 2027
3700-1 Solbakken A 162 3,8 4,7 A 60 29 5,9 297 2027
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 4,6 A 50 160 6,0 298 2027
8008-1 Lyngheimsvegen A 173 3,1 4,6 A 50 29 6,0 299 2027

Fv5998-1 Grøvdalsvegen F 586 2,6 4,6 A 50 79 6,0 300 2027
7003-3 Skorgevegen A 1 442 4,7 4,8 A 80 205 6,0 301 2027
7003-2 Skorgevegen A 1 746 4,3 4,7 A 60 312 6,0 302 2027
1770-1 Furustien A 53 4,0 4,0 A 5 31 6,0 303 2027
7017-1 Fossavegen A 1 207 4,6 4,9 A 100 100 6,0 304 2027
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvegen F 102 2,5 4,9 A 100 4 6,0 305 2027

3080-1 Nukengata F 247 1,5 4,4 A 20 30 6,0 306 2027
3600-1 Skolegata A 225 5,3 4,8 A 80 26 6,0 307 2027
3850-3 Strandgata F 288 2,0 4,7 A 50 23 6,1 308 2027
1400-1 Einagata A 690 5,4 4,9 A 80 74 6,1 309 2027

41-1 Romsdalsvegen-Gryttenvegen G 125 3,0 4,9 A 100 4 6,1 310 2027
41-1 Gryttenvegen-Romsdalsvegen A 35 6,0 4,5 A 20 15 6,1 311 2027

2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 4,5 A 20 27 6,1 312 2027
Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 4,5 A 20 35 6,1 313 2027

3020-1 Møllerupgata A 106 5,5 4,5 A 20 42 6,1 314 2027
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 4,5 A 20 22 6,1 315 2027

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 4,3 A 10 66 6,1 316 2027
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V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

2500-1 Kongensgate F 399 1,8 4,7 A 100 32 5,8 277 2027 
8003-1 Romsdalshornveaen A 2 879 5,4 4,7 A 100 689 5,8 278 2027 
4080-1 Tuenvegen A 178 6,0 4,6 A 60 69 5,8 279 2027 
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvegen A 141 4,5 4,5 A 50 46 5,8 280 2027 

2690-1 Kålrots tien A 90 4,5 4,5 A 50 29 5,8 281 2027 
Pv3030-1 Nesbrinken A 100 4,4 4,5 A 50 32 5,8 282 2027 

4250-2 Vinkelgata A 64 4,0 4,5 A 50 18 5,8 283 2027 
5013-1 Vollsetveaen A 212 3,5 4,5 A 50 53 5,8 284 2027 
2700-1 Langfjordsvegen G 79 3,0 4,5 A 50 17 5,8 285 2027 
2320-1 Joakimbakken F 247 2,0 4,5 A 50 36 5,8 286 2027 
2940-1 Myrvegen F 32 2,0 4,5 A 50 5 5,8 287 2027 
3450-1 Sandmelen A 104 4,0 4,4 A 30 38 5,8 288 2027 
8006-1 Brøstvegen A 3 110 4,0 4,5 A 50 835 5,9 289 2027 
1001-2 Bruasetvegen G 1 254 2,6 4,7 A 100 121 5,9 290 2027 
3080-2 N ukengata A 72 4,5 4,5 A 40 23 5,9 291 2027 
2900-1 Monavegen s 280 6,6 5,0 A 200 0 5,9 292 
4700-1 Romsdalshornvegen s 38 15,0 5,0 A 200 0 5,9 293 

Pv2300-1 Jernbaneaata F 57 2,5 5,0 A 200 0 5,9 294 
3109-2 Pundet A 58 4,0 4,3 A 20 22 5,9 295 2027 

Pv7010-10 Grøvdalsvegen G 173 3,0 4,6 A 50 29 5,9 296 2027 
3700-1 Solbakken A 162 3,8 4,7 A 60 29 5,9 297 2027 
6006-1 Holmsbakken A 809 3,7 4,6 A 50 160 6,0 298 2027 
8008-1 Lyngheimsvegen A 173 3, 1 4,6 A 50 29 6,0 299 2027 

Fv5998-1 Grovdalsveaen F 586 2,6 4,6 A 50 79 6,0 300 2027 
7003-3 Skorgevegen A 1 442 4,7 4,8 A 80 205 6,0 301 2027 
7003-2 Skoraeveaen A 1 746 4,3 4,7 A 60 312 6,0 302 2027 
1770-1 Fu rus tien A 53 4,0 4,0 A 5 31 6,0 303 2027 
7017-1 Fossavegen A 1 207 4,6 4,9 A 100 100 6,0 304 2027 
403-1 Gamle Romsdalveg-Vangsvegen F 102 2,5 4,9 A 100 4 6,0 305 2027 

3080-1 Nukenqata F 247 1,5 4,4 A 20 30 6,0 306 2027 
3600-1 Skolegata A 225 5,3 4,8 A 80 26 6,0 307 2027 
3850-3 Strandqata F 288 2,0 4,7 A 50 23 6, 1 308 2027 
1400-1 Einagata A 690 5,4 4,9 A 80 74 6, 1 309 2027 

41-1 Romsdalsveaen-Grvttenveaen G 125 3,0 4,9 A 100 4 6, 1 310 2027 
41-1 Gryttenvegen-Romsdalsvegen A 35 6,0 4,5 A 20 15 6, 1 311 2027 

2238-1 Idrettsvegen A 74 5,0 4,5 A 20 27 6, 1 312 2027 
Pv2470-1 Knutstien A 97 5,0 4,5 A 20 35 6, 1 313 2027 

3020-1 Mollerupaata A 106 5,5 4,5 A 20 42 6, 1 314 2027 
3650-1 Snarvegen A 78 4,0 4,5 A 20 22 6, 1 315 2027 

Pv4070-1 Trøan A 165 4,0 4,3 A 10 66 6, 1 316 2027 
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V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

Pv5029-20 Sørsidevegen (Voll) A 83 3,7 4,3 A 10 29 6,1 317 2027
105-1 Fossavegen A 27 6,0 5,0 A 100 0 6,1 318

Pv97983-1 Strandgata 22 A 161 7,0 5,0 A 100 0 6,1 319
1001-3 Bruasetvegen G 69 2,5 5,0 A 100 0 6,1 320
2350-1 Kamsvegen G 98 3,0 5,0 A 100 0 6,1 321
2250-1 Isfjordsvegen F 199 2,0 5,0 A 100 0 6,1 322
3850-1 Strandgata F 1 844 2,2 5,0 A 100 0 6,1 323
5011-1 Bruasetvegen F 77 2,5 5,0 A 100 0 6,1 324
5013-1 Vollsetvegen F 31 2,5 5,0 A 100 0 6,1 325
3110-1 Rabben A 137 5,3 4,7 A 30 35 6,2 326 2027
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 5,0 A 80 17 6,2 327 2027
1060-1 Bakkevegen A 284 4,5 4,9 A 50 26 6,2 328 2027

Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 4,0 A 2 18 6,3 329 2027
1200-1 Bispegata A 167 5,0 5,0 A 60 0 6,3 330
2150-1 Hensbakken A 224 6,0 5,0 A 60 0 6,3 331
7003-4 Skorgevegen A 2 042 4,0 5,0 A 50 6 6,3 332 2027
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 5,0 A 50 0 6,3 333
1600-2 Flatmelen A 38 4,5 5,0 A 50 0 6,3 334

Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 5,0 A 50 0 6,3 335
4310-2 Øran A 626 7,0 5,0 A 50 0 6,3 336
5029-2 Sørsidevegen (Voll) A 61 5,0 5,0 A 50 0 6,3 337
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 5,0 A 50 0 6,3 338
7009-2 Haugan A 155 4,0 5,0 A 50 0 6,3 339

Pv97943-1 Haugan A 131 4,5 5,0 A 50 0 6,3 340
Eg136-10 Åkeshjell-Sogge bru G 98 3,0 5,0 A 50 0 6,3 341

4340-1 Ørjatun F 74 2,5 5,0 A 50 0 6,3 342
5028-1 Roknemsvegen F 270 2,0 5,0 A 50 0 6,3 343
7008-1 Heinålivegen F 164 2,5 5,0 A 50 0 6,3 344
7009-1 Haugan F 94 2,5 5,0 A 50 0 6,3 345
7009-2 Haugan F 148 2,5 5,0 A 50 0 6,3 346
8003-1 Romsdalshornvegen F 107 2,0 5,0 A 50 0 6,3 347

Pv97943-1 Haugan F 136 2,5 5,0 A 50 0 6,3 348
2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 4,9 A 30 9 6,4 349 2027
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 5,0 A 40 0 6,4 350
2630-1 Kvennavegen A 156 5,5 5,0 A 40 0 6,4 351
2950-1 Myravegen A 168 5,0 5,0 A 30 0 6,5 352
2920-1 Monsåsvegen A 100 4,8 4,8 A 15 12 6,5 353 2027

Pv1500-1 Hagavegen arm A 150 4,0 5,0 A 20 0 6,6 354
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 5,0 A 20 0 6,6 355
2400-1 Kariplassen A 142 4,0 5,0 A 20 0 6,6 356

Side 9 av 10

V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

Pv5029-20 Sørsidevegen (Voll) A 83 3,7 4,3 A 10 29 6, 1 317 2027 
105-1 Fossaveaen A 27 6,0 5,0 A 100 0 6, 1 318 

Pv97983-1 Strandgata 22 A 161 7,0 5,0 A 100 0 6, 1 319 
1001-3 Bruasetvegen G 69 2,5 5,0 A 100 0 6, 1 320 
2350-1 Kamsvegen G 98 3,0 5,0 A 100 0 6, 1 321 
2250-1 Isfjordsvegen F 199 2,0 5,0 A 100 0 6, 1 322 
3850-1 Strandgata F 1 844 2,2 5,0 A 100 0 6, 1 323 
5011-1 Bruasetvegen F 77 2,5 5,0 A 100 0 6, 1 324 
5013-1 Vollsetvegen F 31 2,5 5,0 A 100 0 6, 1 325 
3110-1 Rabben A 137 5,3 4,7 A 30 35 6,2 326 2027 
5011-2 Bruasetvegen A 734 3,6 5,0 A 80 17 6,2 327 2027 
1060-1 Bakkevegen A 284 4,5 4,9 A 50 26 6,2 328 2027 

Pv97942-1 Setervegen A 25 5,0 4,0 A 2 18 6,3 329 2027 
1200-1 Bispegata A 167 5,0 5,0 A 60 0 6,3 330 
2150-1 Hensbakken A 224 6,0 5,0 A 60 0 6,3 331 
7003-4 Skoraevegen A 2 042 4,0 5,0 A 50 6 6,3 332 2027 
1380-1 Djupdalsgata A 109 6,0 5,0 A 50 0 6,3 333 
1600-2 Flatmelen A 38 4,5 5,0 A 50 0 6,3 334 

Pv3360-5 Råkbakken A 261 5,5 5,0 A 50 0 6,3 335 
4310-2 Øran A 626 7,0 5,0 A 50 0 6,3 336 
5029-2 Sørsidevegen (Voll) A 61 5,0 5,0 A 50 0 6,3 337 
6027-1 Myravegen arm A 559 5,0 5,0 A 50 0 6,3 338 
7009-2 Haugan A 155 4,0 5,0 A 50 0 6,3 339 

Pv97943-1 Hauaan A 131 4,5 5,0 A 50 0 6,3 340 
Eg136-10 Akeshjell-Sogge bru G 98 3,0 5,0 A 50 0 6,3 341 

4340-1 Oriatun F 74 2,5 5,0 A 50 0 6,3 342 
5028-1 Roknemsvegen F 270 2,0 5,0 A 50 0 6,3 343 
7008-1 Heinålivegen F 164 2,5 5,0 A 50 0 6,3 344 
7009-1 Haugan F 94 2,5 5,0 A 50 0 6,3 345 
7009-2 Haugan F 148 2,5 5,0 A 50 0 6,3 346 
8003-1 Romsdalshornvegen F 107 2,0 5,0 A 50 0 6,3 347 

Pv97943-1 Hauaan F 136 2,5 5,0 A 50 0 6,3 348 
2790-1 Mathiasstien A 123 4,3 4,9 A 30 9 6,4 349 2027 
1350-1 Brønnsletta A 57 4,5 5,0 A 40 0 6,4 350 
2630-1 Kven na vegen A 156 5,5 5,0 A 40 0 6,4 351 
2950-1 Myravegen A 168 5,0 5,0 A 30 0 6,5 352 
2920-1 Monsåsvegen A 100 4,8 4,8 A 15 12 6,5 353 2027 

Pv1500-1 Hagavegen arm A 150 4,0 5,0 A 20 0 6,6 354 
1700-3 Frydenlund A 60 6,0 5,0 A 20 0 6,6 355 
2400-1 Kariplassen A 142 4,0 5,0 A 20 0 6,6 356 

Side 9 av 10 



V4 Økonomiplan

Vegnr-Hp Navn Veg-  
kategori

Lengde   
(m)

Bredde   
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type ÅDT Kostnad   

(1000 kr)

Relativ 
tilstand 

etter ÅDT

Prior- 
itering

Nivå 1  
1,2 mill 

årlig

Nivå 2  
2,4 mill  

årlig

Nivå 3  
3,3 mill  

årlig

Nivå 4  
7,5 mill  

årlig

3700-2 Solbakken A 70 3,5 5,0 A 20 0 6,6 357
Pv97933-1 Hensvegen 161 (pumpestasjon) A 55 5,0 5,0 A 20 0 6,6 358
Pv3360-5 Råkbakken F 478 2,5 5,0 A 20 0 6,6 359
Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 5,0 A 10 0 6,8 360
Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 5,0 A 10 0 6,8 361

Side 10 av 10

V4 Økonomiplan 

Veg- Lengde Bredde 
Gjennom- 

Dekke Kostnad 
Relativ 

Prior- 
Nivå 1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 

Vegnr-Hp Navn snittlig ADT tilstand 1,2 mill 2,4mill 3,3 mill 7,6mil l  
kategori (m) (m) 

tilstand 
type (1000 kr) 

etter ADT 
itering 

årlig årlig årlig årlig 

3700-2 Solbakken A 70 3,5 5,0 A 20 0 6,6 357 
Pv97933-1 Hensveaen 161 (pumpestasion) A 55 5,0 5,0 A 20 0 6,6 358 
Pv3360-5 Råkbakken F 478 2,5 5,0 A 20 0 6,6 359 
Pv2150-1 Hensbakken A 83 3,5 5,0 A 10 0 6,8 360 
Pv3360-4 Råkbakken A 121 6,0 5,0 A 10 0 6,8 361 

Side 10 av 10 
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Gjenanskaffelseskostnad, 
etterslep og vegkapital 

 
 

 
 
Kostnader er eks. mva.  

VEDLEGG 5 

Gjenanskaffelseskostnad, 
etterslep og vegkapital 

Kostnader er eks. mva. 



Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital

Element/objekt Enhet Mengde
Enhets- 

pris
Total- 
verdi Etterslep

Veg- 
kapital

% 
Etterslep

Hovedveg (asfalt) lm 4 096 8 000 32 768 2 783 29 985 8 %
Samleveg (asfalt) lm 17 611 6 500 114 472 12 621 101 851 11 %
Adkomstveg (asfalt) lm 70 139 5 000 350 695 34 146 316 549 10 %
Adkomstveg (grus) lm 17 547 4 000 70 188 5 367 64 821 8 %
Gang/sykkelveg (asfalt) lm 6 711 3 000 20 133 1 515 18 618 8 %
Gang/sykkelveg (grus) lm 2 284 2 500 5 710 577 5 133 10 %
Fortau lm 17 349 2 000 34 698 2 860 31 838 8 %

628 664 59 869 568 795 10 %
Bruer stk 32 3 600 000 115 200 Ikke beregnet
Belysningsanlegg stk 1 389 20 000 27 780 Ikke beregnet
Skilt stk 803 6 000 4 818 Ikke beregnet
Rekkverk m 9 312 800 7 450 Ikke beregnet
Kantstein m 18 007 800 14 406 Ikke beregnet
Kummer og sluk stk 250 10 000 2 500 Ikke beregnet
Stikkrenner stk 200 15 000 3 000 Ikke beregnet

175 153 0 0  
803 817  

Element/objekt med 0 i mengde er ikke registrert.

*1000 kr

Total verdi vegkropp

Total verdi objekt
Total verdi veg+objekt
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Total- verdi

Veg- kapital

% Etterslep

Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital 

*1000 kr 

Enhets- Total- Veg- % 
Element/objekt Enhet Mengde pns verdi Etterslep kapital Etterslep 
Hovedveg (asfalt) lm 4 096 8 000 32 768 2 783 29 985 8% 
Samleveg (asfalt) lm 17 611 6 500 114 472 12 621 101 851 1 1 %  
Adkomstveg (asfalt) lm 70 139 5 000 350 695 34 146 316 549 10 % 
Adkomstveg (grus) lm 17 547 4 000 70 188 5 367 64 821 8% 
Gang/sykkelveg (asfalt) lm 6 711 3 000 20 133 l 515 18 618 8% 
Gang/sykkelveg (grus) lm 2 284 2 500 5 710 577 5 133 10 % 
Fortau lm 17 349 2 000 34 698 2 860 31 838 8% 

T otal verdi vegkropp 628 664 59 869 568 795 1 0 %  
Bruer stk 32 3 600 000 115 200 Ikke beregnet 
Belysningsanlegg stk l 389 20 000 27 780 Ikke beregnet 
Skilt stk 803 6 000 4 818 Ikke beregnet 
Rekkverk m 9 312 800 7 450 Ikke beregnet 
Kantstein m 18 007 800 14 406 Ikke beregnet 
Kummer og sluk stk 250 10 000 2 500 Ikke beregnet 
Stikkrenner stk 200 15 000 3 000 Ikke beregnet 

Total verdi objekt 175 153 0 0 
Total verdi veg+objekt 803 817 

Element/objekt med 0 i mengde er ikke registrert. 

Mill. kr Totalverdi, etterslep og vegkapital 
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VEDLEGG6 

Detaljer fra skaderegistrering 



Skaderegistrering av veger i Rauma kommune

Vegtype: H= hovedveg, S= samleveg, A= adkomstveg, G= gang og sykkelveg, F= fortau                         Dekketype: A= asfalt, G= grus
Bk = Anbefalt bruksklasse

Vegnr: 41-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 6 4,5 35

Sum/snitt: 6,0 35

Vegnr: 105-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 27 6 5 27 Første del - endres!

Sum/snitt: 6,0 27

Vegnr: 401-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 6 5 160
160 517 7 4,5 357
517 687 4 4 170

Sum/snitt: 6,0 687

Vegnr: 403-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 141 4,5 4,5 141

Sum/snitt: 4,5 141

Vegnr: 1020-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 4 30
30 90 4 3,5 60
90 200 4 4 110

200 265 4 4,5 65
265 318 4 4 53

Sum/snitt: 4,0 318

Vegnr: 1050-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6,5 4 50
50 179 5 3,5 129

Sum/snitt: 5,4 179
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Side 1 av 69

Skaderegistrering av veger i Rauma kommune 

Vegtype: H= hovedveg, S samleveg, A= adkomstveg, G= gang og sykkelveg, F= fortau 
Bk = Anbefalt bruksklasse 

Dekketype: A= asfalt, G= grus 

Vegnr: 41-1 250 
Navn: Gryttenvegen-Romsdalsvegen 

200 
ÅDT: 

- 
Vegtype: A 20 
Dekke: A Bk: 10 y 150 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 100 - 

0 35 6 4,5 35  
<< 50 - 

Sum/snitt: 6,0 35 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nut±a ° 2 1,5 1 

Vegnr: 105-1 200 
Navn: Fossavegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 150 - 

Dekke: A Bk: 10 u 100 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
0 27 6 5 27 F ørs te del - endres!  50 - 

<< 

Sum/snitt: 6,0 27 0 - 
5 4,5 4 3,5 l 2,5 2 1,5 1 

Tils and 

Vegnr: 401-1 3000 
Navn: Jernbanegata 
Vegtype: s ÅDT: 500 

2500 

Dekke: A Bk: 10 2000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 1500 

0 160 6 5 160 ro 
160 517 7 4,5 357 1000 

<< 
517 687 4 4 170 500 

0 
Sum/snitt: 6,0 687 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 

Tilstand 

Vegnr: 403-1 700 

Navn: Gamle Romsdalveg-Vangsvegen 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 500 - 

Dekke: A Bk: 10 u 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 - 

ro 
0 141 4,5 4,5 141  200 - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 4,5 141 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1020-1 900 
Navn: Alleen 

800 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 10 

700 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 

0 30 4 4 30 
y 500 
E 

30 90 4 3,5 60 ro 400 

90 200 4 4 110 
 300 << 

200 265 4 4,5 65 200 -  I 265 318 4 4 53 100 -  
0 ---,- 

Sum/snitt: 4,0 318 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1050-1 700 
Navn: Bakketun 600 
Vegtype: A ÅDT: 50 500 
Dekke: A Bk: 10 400 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 300 - 

0 50 6,5 4 50  200 - 
50 179 5 3,5 129 << 

100 - 

Sum/snitt: 5,4 179 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 1 av 69 



Vegnr: 1060-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 4,5 4,5 80
80 284 4,5 5 204

Sum/snitt: 4,5 284

Vegnr: 1100-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 6 4,5 90
90 135 5 4,5 45

135 180 4 4,5 45
180 220 4 5 40
220 250 4 4,5 30
250 290 4 5 40
290 350 4 4,5 60
350 400 4 5 50
400 440 4 3 40
440 530 4 3,5 90

Sum/snitt: 4,4 530

Vegnr: 1150-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 151 6,5 4,5 151

Sum/snitt: 6,5 151

Vegnr: 1150-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 3,5 4 25
25 80 3,5 3 55

Sum/snitt: 3,5 80

Vegnr: 1200-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 167 5 5 167

Sum/snitt: 5,0 167
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Side 2 av 69

Vegnr: 1060-1 1000 
Navn: Bakkevegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 800 - 

Dekke: A Bk: 10 600 - 
u 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 80 4,5 4,5 80 ro 400 - 
 I 80 284 4,5 5 204 << 200 - 

Sum/snitt: 4,5 284 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1100-1 
Navn: Berg-Erikstien 1400 

Vegtype: A ÅDT: 80 
Dekke: A Bk: 10 

1200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

0 90 6 4,5 90 
1000 - 

90 135 5 4,5 45 
y 800 - 

135 180 4 4,5 45 E 

180 220 4 5 40 ro  600 - 
220 250 4 4,5 30 << 
250 290 4 5 40 400 -  
290 350 4 4,5 60 

350 400 4 5 50 200 -  
400 440 4 3 40 J 440 530 4 3,5 90 0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 4,4 530 Tilstand 

Vegnr: 1150-1 1200 
Navn: Bergveien 1000 - 

Vegtype: A ÅDT: 60 800 - 

Dekke: A Bk: 10 u 600 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 400 - 
0 151 6,5 4,5 151  

<< 200 - 

Sum/snitt: 6,5 151 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1150-2 250 
Navn: Bergveien 
Vegtype: A ÅDT: 20 200 

Dekke: A Bk: 8 150 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 25 3,5 4 25 ro 100 
 

25 80 3,5 3 55 << 50 

Sum/snitt: 3,5 80 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1200-1 1000 
Navn: Bispegata 

800 - 

Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 10 u 600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 - 

0 167 5 5 167  
<< 200 - 

Sum/snitt: 5,0 167 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 2 av 69 



Vegnr: 1230-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 75 6 4 75
75 180 6 4,5 105

180 250 6 4 70
250 300 5,5 3,5 50
300 320 5 4 20
320 356 4,5 4 36

Sum/snitt: 5,7 356

Vegnr: 1250-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 211 6 4 211

Sum/snitt: 6,0 211

Vegnr: 1300-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 104 5 4,5 104

Sum/snitt: 5,0 104

Vegnr: 1300-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4 4 120
120 153 4,5 4,5 33

Sum/snitt: 4,1 153

Vegnr: 1350-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 57 4,5 5 57

Sum/snitt: 4,5 57

Vegnr: 1370-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 120
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4 30
30 89 6 4,5 59

Sum/snitt: 6,0 89
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Side 3 av 69

Vegnr: 1230-1 
1200 

Navn: B j ørmosen 
Vegtype: A ÅDT: 100 1000 
Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 800 

0 75 6 4 75 u 
E 600 -  

75 180 6 4,5 105 <ii 
180 250 6 4 70  

<< 400 -  
250 300 5,5 3,5 50 
300 320 5 4 20 200 -  I 320 356 4,5 4 36 

0 -------,- 

Sum/snitt: 5,7 356 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1250-1 1400 

Navn: Bolstadbakken 1200 

Vegtype: A ÅDT: 60 1000 

Dekke: A Bk: 10 u 800 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 600 
<ii 

400 0 211 6 4 211  
<< 200 

Sum/snitt: 6,0 211 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1300-1 600 

Navn: Brinken 500 - 

Vegtype: A ÅDT: 100 400 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 200 - 

0 104 5 4,5 104  
<< 100 - 

Sum/snitt: 5,0 104 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1300-2 600 
Navn: Brinken 500 
Vegtype: A ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 10 400 

u 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 120 4 4 120 <ii 200  
120 153 4,5 4,5 33 << 

=:I: 100 

Sum/snitt: 4,1 153 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1350-1 300 

Navn: Brønnsletta 250 - 

Vegtype: A ÅDT: 40 200 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
150 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 100 - 

0 57 4,5 5 57  
<< 50 - 

Sum/snitt: 4,5 57 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1370-1 400 
Navn: Bullgata 350 - 

Vegtype: A ÅDT: 120 300 - 

Dekke: A Bk: 10 250 - 
u 

200 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 30 6 4 30 <ii 150 -  
 

30 89 6 4,5 59 << 100 -  
50 -  

Sum/snitt: 6,0 89 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 3 av 69 



Vegnr: 1380-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 109 6 5 109 Asfaltert høst 2019

Sum/snitt: 6,0 109

Vegnr: 1390-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 4 60

Sum/snitt: 6,0 60

Vegnr: 1400-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 95 3,5 5 95
95 120 4,5 4 25

120 230 5 4,5 110
230 640 6 5 410
640 665 5 4 25
665 690 5 5 25

Sum/snitt: 5,4 690

Vegnr: 1440-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 5
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 3,5 3 70
70 130 3,5 2,5 60

130 145 3,5 3,5 15
145 165 3,5 2,5 20

Sum/snitt: 3,5 165

Vegnr: 1450-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 75 6 4 75
75 115 6 3,5 40

115 185 6 4 70
185 240 6 3,5 55
240 408 6 4 168

Sum/snitt: 6,0 408

Vegnr: Pv1500-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 4 5 150

Sum/snitt: 4,0 150
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Side 4 av 69

Vegnr: 1380-1 700 

Navn: Djupdalsgata 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 500 - 

Dekke: A Bk: 10 u 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 - 

ro 
200 0 109 6 5 109 Asfaltert høst 2019  - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 6,0 109 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1390-1 400 

Navn: Dronningstien 350 

Vegtype: A ÅDT: 80 300 

Dekke: A Bk: 10 
250 

u 
200 E Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 ro 

0 60 6 4 60  100 << 
50 

Sum/snitt: 6,0 60 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1400-1 
3500 

Navn: Einagata 
Vegtype: A ÅDT: 80 3000 

Dekke: A Bk: 10 
2500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 95 3,5 5 95 2 0 0 0  - 

E 
95 120 4,5 4 25 

g 1 5 0 o  - 
120 230 5 4,5 110 .:c 
230 640 6 5 410 1000 - 

640 665 5 4 25 
500 - [I 665 690 5 5 25 - 0 - 

Sum/snitt: 5,4 690 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1440-1 300 
Navn: Elianstien 
Vegtype: A ÅDT: 5 250 - 

Dekke: A Bk: 6 200 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 70 3,5 3 70 E 150 - 
70 130 3,5 2,5 60 

ro  100 - 
130 145 3,5 3,5 15 << 

145 165 3,5 2,5 20 50 

N 
- 

0 
Sum/snitt: 3,5 165 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1450-1 2000 
Navn: Elvebakken 1800 
Vegtype: A ÅDT: 80 1600 
Dekke: A Bk: 10 1400 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 

0 75 6 4 75 
u 
E 1000 

75 115 6 3,5 40 ro 800  
115 185 6 4 70 << 600 
185 240 6 3,5 55 400 J 240 408 6 4 168 200 

0 
Sum/snitt: 6,0 408 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv1500-1 700 

Navn: Hagavegen arm 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 500 - 

Dekke: A Bk: 10 u 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 300 - 
ro 

0 150 4 5 150  200 - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 4,0 150 
0 - 

5 4,5 4 3,5 mistana 2S 2 1,5 1 

Side 4 av 69 



Vegnr: 1530-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4 4 120

Sum/snitt: 4,0 120

Vegnr: 1550-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 6 4 150
150 180 6 4,5 30
180 573 6 4 393

Sum/snitt: 6,0 573

Vegnr: 1600-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 3,5 30
30 105 6 4,5 75

105 135 6 4,5 30
135 163 6 5 28
163 212 6 4 49

Sum/snitt: 6,0 212

Vegnr: 1600-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 38 4,5 5 38

Sum/snitt: 4,5 38

Vegnr: 1650-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 241 5 3,5 241

Sum/snitt: 5,0 241

Vegnr: 1700-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 7 4 80
80 250 6 4 170

250 320 6 5 70

Sum/snitt: 6,3 320
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Side 5 av 69

Vegnr: 1530-1 600 

Navn: Falkestien 500 
Vegtype: A ÅDT: 10 400 
Dekke: A Bk: 10 y 

300 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

<ii 200 
0 120 4 4 120  

<< 100 

Sum/snitt: 4,0 120 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1550-1 3500 
Navn: Fjellgata 3000 
Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 

2500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2 0 0 0  
E 

0 150 6 4 150 = 1 5 0 0  

150 180 6 4,5 30 
D 

1000 
180 573 6 4 393 500 

0 - Sum/snitt: 6,0 573 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1600-1 700 
Navn: Flatmelen 
Vegtype: s ÅDT: 200 600 - 

Dekke: A Bk: 10 500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

0 30 6 3,5 30 
u 400 - 

E 
30 105 6 4,5 75 <ii 300 -  

 
105 135 6 4,5 30 << 200 -  
135 163 6 5 28 I I 163 212 6 4 49 100  

0 lo 

Sum/snitt: 6,0 212 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1600-2 200 

Navn: Flatmelen 
Vegtype: A ÅDT: 50 150 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
100 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 

0 38 4,5 5 38  50 - 

<< 

Sum/snitt: 4,5 38 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1650-1 1400 

Navn: Fonnagata 1200 

Vegtype: A ÅDT: 60 1000 

Dekke: A Bk: 10 u 800 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 600 
<ii 

400 0 241 5 3,5 241  
<< 200 

Sum/snitt: 5,0 241 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1700-1 1800 
Navn: Frydenlund 1600 
Vegtype: A ÅDT: 40 1400 

Dekke: A Bk: 10 1200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader cv 1000 
E 

0 80 7 4 80 <ii 
800 

80 250 6 4 170  600 
<< 

250 320 6 5 70 400 

7 200 
0 

Sum/snitt: 6,3 320 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 5 av 69 



Vegnr: 1700-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4 30
30 105 6 4,5 75

105 190 6 4 85
190 238 5 4 48

Sum/snitt: 5,8 238

Vegnr: 1700-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 5 60

Sum/snitt: 6,0 60

Vegnr: 1700-4
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 221 6 4 221

Sum/snitt: 6,0 221

Vegnr: 1750-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6,5 4,5 50
50 116 6 4 66

Sum/snitt: 6,2 116

Vegnr: 1770-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 5
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 53 4 4 53

Sum/snitt: 4,0 53

Vegnr: 1800-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 131 6 4,5 131

Sum/snitt: 6,0 131
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Side 6 av 69

Vegnr: 1700-2 1000 
Navn: Frydenlund 900 
Vegtype: s ÅDT: 200 800 

Dekke: A Bk: 10 700 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 u 
0 30 6 4 30 E 500 

30 105 6 4,5 75 
ro 400 - >--  

105 190 6 4 85 << 300 - >-- 

200 - >-- 
190 238 5 4 48 

100 - >-- 

0 -------,- 
Sum/snitt: 5,8 238 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1700-3 400 

Navn: Frydenlund 350 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 300 - 

Dekke: A Bk: 10 250 - 

y 
200 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 - ro 
0 60 6 5 60  100 - 

<< 
50 - 

Sum/snitt: 6,0 60 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1700-4 1400 

Navn: Frydenlund 1200 

Vegtype: A ÅDT: 100 1000 

Dekke: A Bk: 10 u 800 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 600 
ro 

400 0 221 6 4 221  
<< 200 

Sum/snitt: 6,0 221 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1750-1 450 

Navn: Furulundvegen 400 

Vegtype: A ÅDT: 40 350 

Dekke: A Bk: 10 300 - >-- 

y 250 - >-- 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 200 - >-- 

0 50 6,5 4,5 50 ro 150 - >--  
50 116 6 4 66 << 100 - >-- 

50 - >-- 

Sum/snitt: 6,2 116 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1770-1 250 

Navn: Furustien 
200 

Vegtype: A ÅDT: 5 
Dekke: A Bk: 8 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 100 

0 53 4 4 53  
<< 50 

Sum/snitt: 4,0 53 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1800-1 1000 

Navn: Gamle Kirkeveg 
800 - 

Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 u 600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 - 

0 131 6 4,5 131  
<< 200 - 

Sum/snitt: 6,0 131 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 6 av 69 



Vegnr: 1820-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 190 6 4 190
190 226 6 3,5 36

Sum/snitt: 6,0 226

Vegnr: 1850-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 7 4,5 110
110 167 5 4,5 57

Sum/snitt: 6,3 167

Vegnr: 1900-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 4,5 3 25
25 154 4,5 3,5 129

Sum/snitt: 4,5 154

Vegnr: 1950-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 3,5 3 150

Sum/snitt: 3,5 150

Vegnr: 1950-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

150 497 4 3 347

Sum/snitt: 4,0 347

Vegnr: 2050-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 113 5,5 4 113

Sum/snitt: 5,5 113
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Side 7 av 69

Vegnr: 1820-1 1200 
Navn: G j erteigen 1000 
Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 800 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 190 6 4 190 ro 400  
190 226 6 3,5 36 << 

200 n Sum/snitt: 6,0 226 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1850-1 1200 
Navn: Grandbakken 1000 - 
Vegtype: s ÅDT: 300 
Dekke: A Bk: 10 800 - 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 110 7 4,5 110 ro 400 -  
110 167 5 4,5 57 << 

200 - 

Sum/snitt: 6,3 167 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1900-1 700 
Navn: Hagatun 600 
Vegtype: A ÅDT: 50 500 
Dekke: A Bk: 8 400 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 300 0 25 4,5 3 25  200 
25 154 4,5 3,5 129 << 

100 1.n Sum/snitt: 4,5 154 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1950-1 600 

Navn: Hagavegen 500 
Vegtype: A ÅDT: 50 400 
Dekke: A Bk: 8 y 

300 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 200 
0 150 3,5 3 150  

<< 100 

Sum/snitt: 3,5 150 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1950-1 1600 

Navn: Hagavegen 1400 

Vegtype: A ÅDT: 20 1200 

Dekke: G Bk: 8 
1000 

u 800 E Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 ro 
150 497 4 3 347  400 << 

200 

Sum/snitt: 4,0 347 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2050-1 700 

Navn: Harbakken 600 

Vegtype: A ÅDT: 80 500 

Dekke: A Bk: 10 y 400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 
ro 

200 0 113 5,5 4 113  
<< 100 

Sum/snitt: 5,5 113 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Side 7 av 69 



Vegnr: Pv2050-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 125 4 4 125
125 143 5 4,5 18

Sum/snitt: 4,1 143

Vegnr: 2070-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 6 4,5 120
120 400 6 4 280
400 570 6 4,5 170

Sum/snitt: 6,0 570

Vegnr: 2070-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

570 590 5 4,5 20
590 640 4 4 50
640 660 4 4,5 20
660 675 4 4 15
675 725 4 3,5 50
725 790 4 4 65
790 815 4 3 25
815 1100 3,5 4 285

1100 1410 3,5 3,5 310
1410 1430 3,5 3 20

Sum/snitt: 3,7 860

Vegnr: 2100-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 1000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 7 5 120
120 203 8 4,5 83

Sum/snitt: 7,4 203

Vegnr: 2150-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 224 6 5 224

Sum/snitt: 6,0 224
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Vegnr: Pv2050-1 600 
Navn: Harbakken 500 
Vegtype: A ÅDT: 30 
Dekke: A Bk: 10 400 

u 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 125 4 4 125 ro 200  
125 143 5 4,5 18 << 

100 n. Sum/snitt: 4,1 143 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2070-1 2000 
Navn: Hatlenvegen 1800 

Vegtype: s ÅDT: 300 1600 -  
Dekke: A Bk: 10 1400 -  

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1200 -  

y 
E 1000 -  

0 120 6 4,5 120 ro 800 -  
120 400 6 4 280  600 -  << 
400 570 6 4,5 170 400 -  

200 -  
Sum/snitt: 6,0 570 

0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2070-1 
Navn: Hatlenvegen 1600 

Vegtype: A ÅDT: 50 1400 
Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 - 

570 590 5 4,5 20 
590 640 4 4 50 1000 - 

y 
640 660 4 4,5 20 E 

ro 800 - 
660 675 4 4 15  
675 725 4 3,5 50 << 600 - 

725 790 4 4 65 
790 815 4 3 25 400 - 

815 1100 3,5 4 285 
1100 1410 3,5 3,5 310 

200 

___i 
- 

1410 1430 3,5 3 20 0 J 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 3,7 860 Tilstand 

Vegnr: 2100-1 900 
Navn: Havnegata 800 - 

Vegtype: H ÅDT: 1000 700 - 

Dekke: A Bk: 10 600 -  
u 500 -  

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 400 -  
0 120 7 5 120 ro 300 -   

120 203 8 4,5 83 << 200 -  
100 -  

Sum/snitt: 7,4 203 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2150-1 1600 

Navn: Hensbakken 1400 

Vegtype: A ÅDT: 60 1200 - 

Dekke: A Bk: 10 1000 - 
y 

800 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 - ro 
0 224 6 5 224  400 - 

<< 
200 - 

Sum/snitt: 6,0 224 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Side 8 av 69 



Vegnr: Pv2150-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 83 3,5 5 83

Sum/snitt: 3,5 83

Vegnr: 2200-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 150
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 6,5 3,5 100
100 419 6 4 319

Sum/snitt: 6,1 419

Vegnr: 2230-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4,5 20
20 65 4,5 4 45
65 175 4,5 4,5 110

175 258 4 4,5 83

Sum/snitt: 4,6 258

Vegnr: 2230-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3 30

Sum/snitt: 4,0 30

Vegnr: 2235-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 225 4 4 225

Sum/snitt: 4,0 225

Vegnr: Pv2235-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 31 4 4 31

Sum/snitt: 4,0 31
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Vegnr: Pv2150-1 350 

Navn: Hensbakken 300 - 

Vegtype: A ÅDT: 10 250 - 

Dekke: A Bk: 10 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 - 

ro 
100 0 83 3,5 5 83  - 

<< 50 - 

Sum/snitt: 3,5 83 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2200-1 2500 
Navn: Hestebakken 
Vegtype: A ÅDT: 150 2000 

Dekke: A Bk: 10 , 1500 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 100 6,5 3,5 100 1 0 0 0  
 

100 419 6 4 319 << 500 I Sum/snitt: 6,1 419 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2230-1 1200 
Navn: Holsvegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1000 - 

Dekke: A Bk: 10 800 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 

0 20 8 4,5 20 E 600 - 

20 65 4,5 4 45 
ro  400 - 

65 175 4,5 4,5 110 << 

175 258 4 4,5 83 200 - 

[I 0 -------,- 
Sum/snitt: 4,6 258 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2230-2 140 

Navn: Holsvegen 120 

Vegtype: A ÅDT: 10 100 

Dekke: A Bk: 8 u 80 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 60 
ro 

40 0 30 4 3 30  
<< 20 

Sum/snitt: 4,0 30 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2235-1 1000 

Navn: Hubroveien 
800 

Vegtype: A ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 10 u 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 

0 225 4 4 225  
<< 200 

Sum/snitt: 4,0 225 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv2235-1 140 

Navn: Hubroveien 120 

Vegtype: A ÅDT: 10 100 

Dekke: A Bk: 10 u 80 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 60 
ro 

40 0 31 4 4 31  
<< 20 

Sum/snitt: 4,0 31 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Side 9 av 69 



Vegnr: 2238-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 74 5 4,5 74

Sum/snitt: 5,0 74

Vegnr: 2240-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 180 5,5 3,5 180
180 330 5,5 4 150

Sum/snitt: 5,5 330

Vegnr: 2250-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 10 4 20
20 270 6 4 250

270 320 6 4,5 50
320 500 5,5 4 180
500 700 5,5 3,5 200
700 860 5,5 4 160
860 900 5,5 3,5 40
900 1970 5,5 4 1070

1970 2000 5,5 5 30
2000 2210 5 5 210
2210 2800 5,5 4 590
2800 2870 6 4,5 70
2870 2902 10 4,5 32

Sum/snitt: 5,6 2902

Vegnr: Pv2300-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 63 6 5 63

Sum/snitt: 6,0 63

Vegnr: 2300-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 1000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 8 4,5 80
80 100 8 4 20

100 127 8 4,5 27

Sum/snitt: 8,0 127
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Vegnr: 2238-1 400 

Navn: Idrettsvegen 350 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 300 - 

Dekke: A Bk: 10 250 - 

u 
200 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 - ro 
0 74 5 4,5 74  100 - 

<< 
50 - 

Sum/snitt: 5,0 74 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2240-1 1200 

Navn: Indrevikvegen 1000 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 10 800 - 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 180 5,5 3,5 180 ro 400 -  
180 330 5,5 4 150 << 

200 - 

Sum/snitt: 5,5 330 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2250-1 
Navn: Isfjordsvegen 14000 

Vegtype: s ÅDT: 500 
Dekke: A Bk: 10 12000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 20 10 4 20 

10000 
20 270 6 4 250 
270 320 6 4,5 50 
320 500 5,5 4 180 g ooo 

500 700 5,5 3,5 200 ro 
700 860 5,5 4 160 ? c o o  
860 900 5,5 3,5 40 
900 1970 5,5 4 1070 4000 
1970 2000 5,5 5 30 
2000 2210 5 5 210 

2000 
2210 2800 5,5 4 590 

_J 2800 2870 6 4,5 70 n 2870 2902 10 4,5 32 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 5,6 2902 Tilstand 

Vegnr: Pv2300-1 400 

Navn: Jernbanegata 350 - 

Vegtype: s ÅDT: 500 300 - 

Dekke: A Bk: 10 250 - 

u 
200 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 - ro 
0 63 6 5 63  100 - 

<< 
50 - 

Sum/snitt: 6,0 63 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2300-1 900 
Navn: Jernbanegata 800 - 

Vegtype: H ÅDT: 1000 700 - 

Dekke: A Bk: 10 600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 500 - 

E 
0 80 8 4,5 80 ro 400 - 

80 100 8 4 20  300 - 

<< 
100 127 8 4,5 27 200 - 

100 - L 
Sum/snitt: 8,0 127 

0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 2320-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 220 4,5 4 220
220 267 4,5 4,5 47

Sum/snitt: 4,5 267

Vegnr: 2350-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 7 4 140
140 170 7 4,5 30
170 270 6 4 100
270 340 5 4,5 70
340 369 6 4 29

Sum/snitt: 6,3 369

Vegnr: 2350-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4 5 20
20 74 3,5 3 54

Sum/snitt: 3,6 74

Vegnr: 2370-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 5 4 35
35 75 12 4 40 P-plass

Sum/snitt: 8,7 75

Vegnr: Pv2370-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 5 4,5 60

Sum/snitt: 5,0 60

Vegnr: 2400-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 142 4 5 142

Sum/snitt: 4,0 142
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Vegnr: 2320-1 1200 
Navn: Joakimbakken 1000 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 10 800 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 220 4,5 4 220 ro 400  
220 267 4,5 4,5 47 << 

200 • • Sum/snitt: 4,5 267 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2350-1 2000 
Navn: Kamsvegen 1800 
Vegtype: s ÅDT: 300 1600 
Dekke: A Bk: 10 1400 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 u 

0 140 7 4 140 E 1000 
140 170 7 4,5 30 ro 800  
170 270 6 4 100 << 600 - - 

270 340 5 4,5 70 400 -  
340 369 6 4 29 200 -  

0 ---,- lo 

Sum/snitt: 6,3 369 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2350-2 200 
Navn: Kamsvegen 
Vegtype: A ÅDT: 10 150 

Dekke: A Bk: 8 
y 

100 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 20 4 5 20 ro  
50 20 74 3,5 3 54 << - 

Sum/snitt: 3,6 74 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2370-1 700 
Navn: Kapellvegen 600 
Vegtype: A ÅDT: 100 500 
Dekke: A Bk: 10 400 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 300 0 35 5 4 35  200 
35 75 12 4 40 P-plass << 

100 

Sum/snitt: 8,7 75 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv2370-1 350 
Navn: Kapellvegen 300 - 

Vegtype: A ÅDT: 60 250 - 

Dekke: A Bk: 10 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 - 

ro 
100 0 60 5 4,5 60  - 

<< 50 - 

Sum/snitt: 5,0 60 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2400-1 600 
Navn: Ka rip lassen 500 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 400 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

0 142 4 5 142  
<< 100 - 

Sum/snitt: 4,0 142 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 2415-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 415 6 4,5 415

Sum/snitt: 6,0 415

Vegnr: 2450-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 4 30
30 50 4 5 20
50 90 4 4 40
90 119 4 3,5 29

Sum/snitt: 4,0 119

Vegnr: Pv2470-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 97 5 4,5 97

Sum/snitt: 5,0 97

Vegnr: 2480-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 6 5 120 Asfaltert høst 2019
120 200 6 4,5 80
200 246 6 4 46

Sum/snitt: 6,0 246

Vegnr: 2500-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 7 4,5 160
160 190 7 4 30
190 205 7 3,5 15
205 230 7 4 25
230 260 7 3,5 30
260 432 7 4 172

Sum/snitt: 7,0 432

Vegnr: 2550-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 5 4,5 65
65 220 5 4 155

Sum/snitt: 5,0 220
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Vegnr: 2415-1 3000 

Navn: Karens Rundsti 2500 - 

Vegtype: A ÅDT: 100 2000 - 

Dekke: A Bk: 10 
2 1 s o o  - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
g 1 0 o o  

0 415 6 4,5 415 
- 

.:c 500 - 

Sum/snitt: 6,0 415 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2450-1 300 
Navn: Klokkarstien 
Vegtype: A ÅDT: 20 250 

Dekke: A Bk: 10 200 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 30 4 4 30 E 150 

30 50 4 5 20 
ro  100 - 

50 90 4 4 40 << 

I 90 119 4 3,5 29 50 - 

0 
Sum/snitt: 4,0 119 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv2470-1 600 

Navn: Knutstien 500 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 400 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

0 97 5 4,5 97  
<< 100 - 

Sum/snitt: 5,0 97 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2480-1 800 
Navn: Kolstadgata 700 - 

Vegtype: A ÅDT: 100 600 - 
Dekke: A Bk: 10 500 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 400 -  
0 120 6 5 120 Asfaltert høst 2019 ro 300 -  

120 200 6 4,5 80  
<< 200 -   

200 246 6 4 46 
100 -   

0 - 
Sum/snitt: 6,0 246 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2500-1 
1800 

Navn: Kongensgate 
Vegtype: s ÅDT: 500 

1600 

Dekke: A Bk: 10 1400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 

0 160 7 4,5 160 g 100o -  
160 190 7 4 30 ro 800 -  
190 205 7 3,5 15  

<< 600 -  
205 230 7 4 25 
230 260 7 3,5 30 400 -  

260 432 7 4 172 200 -  I 0 ---,- 

Sum/snitt: 7,0 432 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2550-1 900 

Navn: Kringsja 800 

Vegtype: A ÅDT: 80 700 

Dekke: A Bk: 10 600 
u 500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 400 
0 65 5 4,5 65 ro 300 

I  
65 220 5 4 155 << 200 

100 

Sum/snitt: 5,0 220 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 12 av 69 



Vegnr: 2600-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 75 6 4 75

Sum/snitt: 6,0 75

Vegnr: 2600-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

75 310 6 4 235
310 375 5 4 65
375 444 5 4,5 69

Sum/snitt: 5,6 369

Vegnr: 2630-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 156 5,5 5 156

Sum/snitt: 5,5 156

Vegnr: 2650-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 10 4 20
20 175 5 4 155

175 195 5 4,5 20
195 255 5 5 60
255 365 5 4,5 110

Sum/snitt: 5,3 365

Vegnr: 2650-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 5
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

365 430 3,5 3 65

Sum/snitt: 3,5 65

Vegnr: 2690-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 4,5 4,5 90

Sum/snitt: 4,5 90
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Side 13 av 69

Vegnr: 2600-1 500 
Navn: Kristines gate 400 
Vegtype: s ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 10 u 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 200 

0 75 6 4 75  
<< 100 

Sum/snitt: 6,0 75 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2600-1 2000 
Navn: Kristines gate 1800 

Vegtype: A ÅDT: 100 1600 

Dekke: A Bk: 10 1400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1200 u 

E 1000 
75 310 6 4 235 ro 800 
310 375 5 4 65  600 << 
375 444 5 4,5 69 400 

 
200 

Sum/snitt: 5,6 369 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2630-1 1000 
Navn: Kvennavegen 

800 - 

Vegtype: A ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 10 u 600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 - 

0 156 5,5 5 156  
<< 200 - 

Sum/snitt: 5,5 156 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2650-1 1200 
Navn: Kyllingveien 
Vegtype: A ÅDT: 50 1000 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

800 

0 20 10 4 20 
u 
E 600 -  

20 175 5 4 155 ro  
400 175 195 5 4,5 20 << -  

195 255 5 5 60 I 200  
255 365 5 4,5 110 

0 
Sum/snitt: 5,3 365 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2650-1 250 
Navn: Kyllingveien 

200 
Vegtype: A ÅDT: 5 
Dekke: G Bk: 8 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 100 

365 430 3,5 3 65  
<< 50 

Sum/snitt: 3,5 65 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2690-1 500 
Navn: Kålrotstien 

400 
ÅDT: 

- 

Vegtype: A 50 
Dekke: A Bk: 10 u 300 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 200 - 

0 90 4,5 4,5 90  
<< 100 - 

Sum/snitt: 4,5 90 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 13 av 69 



Vegnr: 2700-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 130 5 4 130
130 196 4,5 5 66

Sum/snitt: 4,8 196

Vegnr: 2710-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 5 4 150
150 235 4,5 4 85
235 260 4 5 25
260 460 4 4 200
460 525 4 5 65

Sum/snitt: 4,4 525

Vegnr: 2720-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 492 6 4 472

Sum/snitt: 6,0 492

Vegnr: 2750-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 71 7 4 71

Sum/snitt: 7,0 71

Vegnr: 2780-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 107 5 4,5 107

Sum/snitt: 5,0 107

Vegnr: 2790-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 123 4 5 103

Sum/snitt: 4,3 123
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Vegnr: 2700-1 700 
Navn: Langfjordsvegen 600 
Vegtype: A ÅDT: 40 500 
Dekke: A Bk: 10 400 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 300 - 
0 130 5 4 130  200 - 

130 196 4,5 5 66 << 
100 - 

Sum/snitt: 4,8 196 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2710-1 2500 
Navn: Langhauan 
Vegtype: A ÅDT: 100 2000 
Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader , 1500 

0 150 5 4 150 E 

150 235 4,5 4 85 g 1 o o o  
235 260 4 5 25 .:c 
260 460 4 4 200 500 
460 525 4 5 65 _I 

0 
Sum/snitt: 4,4 525 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2720-1 3000 

Navn: Leiragata 2500 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 10 2000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader + s o o  

0 20 6 4,5 20 g r o o o  

20 492 6 4 472 .:c 
500 

- Sum/snitt: 6,0 492 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2750-1 600 

Navn: Lilleteigen 500 
Vegtype: A ÅDT: 100 400 
Dekke: A Bk: 10 u 

300 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 200 
0 71 7 4 71  

<< 100 

Sum/snitt: 7,0 71 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2780-1 600 

Navn: Lyngveien 500 - 

Vegtype: A ÅDT: 60 400 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 
0 107 5 4,5 107  

<< 100 - 

Sum/snitt: 5,0 107 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2790-1 450 

Navn: Mathiasstien 400 - 

Vegtype: A ÅDT: 30 350 - 

Dekke: A Bk: 10 300 - 

u 250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 200 - 

0 20 6 4,5 20 ro 150 -  
20 123 4 5 103 << 100 - II 50 - 

Sum/snitt: 4,3 123 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 14 av 69 



Vegnr: 2800-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 267 6,5 4,5 267

Sum/snitt: 6,5 267

Vegnr: 2850-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 7 5 10
10 50 6 4 40
50 177 5 3,5 127

Sum/snitt: 5,3 177

Vegnr: 2900-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 7 5 100
100 210 6,5 5 110
210 280 6 5 70

Sum/snitt: 6,6 280

Vegnr: 2920-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 15
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 5 60
60 80 4 4 20
80 100 8 5 20 Snuplass

Sum/snitt: 4,8 100

Vegnr: 2930-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 4 4 25 Starter i enden
25 45 4 3 20
45 90 4 2,5 45
90 110 4 3 20

110 160 4 2,5 50
160 172 5 3,5 12

Sum/snitt: 4,1 172
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Vegnr: 2800-1 2000 

Navn: Melfallvegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 1500 - 

Dekke: A Bk: 10 
21ooo - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
0 267 6,5 4,5 267  500 - 

<< 

Sum/snitt: 6,5 267 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2850-1 700 
Navn: Midttun 600 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 10 

500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 400 
E 

0 10 7 5 10 300 ro 
10 50 6 4 40  

200 - << 
50 177 5 3,5 127 100 - 

I 
Sum/snitt: 5,3 177 

0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2900-1 2000 
Navn: Monavegen 1800 - 

Vegtype: s ÅDT: 200 1600 - 

Dekke: A Bk: 10 1400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1200 - 

u 
E 1000 - 

0 100 7 5 100 ro 800 - 

100 210 6,5 5 110  600 - << 
210 280 6 5 70 400 - 

200 - 

0 - 
Sum/snitt: 6,6 280 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2920-1 450 
Navn: Monsåsvegen 400 - 

Vegtype: A ÅDT: 15 350 - 

Dekke: A Bk: 10 300 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 250 - 
E 

0 60 4 5 60 200 - 

ro 
60 80 4 4 20  150 - 

<< 
80 100 8 5 20 Snuplass 100 - 

50 - 

0 - 
Sum/snitt: 4,8 100 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2930-1 
400 

Navn: Myra 
Vegtype: A ÅDT: 25 350 

Dekke: A Bk: 8 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 250 
0 25 4 4 25 Starter i enden u 

E 200 25 45 4 3 20 ro 
45 90 4 2,5 45  150 - << 
90 110 4 3 20 100 - 
110 160 4 2,5 50 l 160 172 5 3,5 12 50 - 

0 

Sum/snitt: 4,1 172 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 2940-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 250
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

78 240 6 4,5 162 Snu km-retning?
240 300 6 4 60
300 327 8 4,5 27

Sum/snitt: 6,2 249

Vegnr: 2950-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 300 6 5 300
300 350 6 4,5 50
350 520 6 4 170
520 780 6 5 260

Sum/snitt: 6,0 780

Vegnr: 2950-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

780 948 5 5 168

Sum/snitt: 5,0 168

Vegnr: 2950-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 400
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 22 8 4,5 22

Sum/snitt: 8,0 22

Vegnr: 3000-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6,5 5 60
60 138 6,5 4 78

Sum/snitt: 6,5 138

Vegnr: 3020-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 106 5,5 4,5 106

Sum/snitt: 5,5 106
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Vegnr: 2940-1 1400 
Navn: Myrvegen 1200 - 

Vegtype: s ÅDT: 250 
Dekke: A Bk: 10 

1000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 800 - 
E 

78 240 6 4,5 162 Snu km-retning? 600 - 
<ii 

240 300 6 4 60  
400 << - 

I 300 327 8 4,5 27 200 - 

Sum/snitt: 
0 ---,- 

6,2 249 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2950-1 4000 
Navn: Myravegen 

3500 
Vegtype: s ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 10 

3000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2500 - 
u 

0 300 6 5 300 E 2000 - 

300 350 6 4,5 50 2 s o o  - 

350 520 6 4 170 <( 1000 - 

520 780 6 5 260 500 - 

0 - - 
Sum/snitt: 6,0 780 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2950-1 1000 

Navn: Myravegen 
800 

ÅDT: 
- 

Vegtype: A 30 
600 - Dekke: A Bk: 10 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 400 - 

780 948 5 5 168  
<< 200 - 

Sum/snitt: 5,0 168 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2950-2 200 

Navn: Myravegen 
Vegtype: s ÅDT: 400 150 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
100 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 

0 22 8 4,5 22  50 - 

<< 

Sum/snitt: 8,0 22 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3000-1 600 

Navn: Myrteigen 500 
Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 400 - 

y 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 60 6,5 5 60 <ii 200 -  
60 138 6,5 4 78 << 

100 - 

Sum/snitt: 6,5 138 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3020-1 700 

Navn: Møllerupgata 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 500 - 

Dekke: A Bk: 10 u 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 - 

<ii 
200 0 106 5,5 4,5 106  - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 5,5 106 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: Pv3030-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 4,5 30
30 70 3,5 4,5 40
70 100 5 4,5 30

Sum/snitt: 4,4 100

Vegnr: 3050-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 7 4 35
35 149 7 5 114

Sum/snitt: 7,0 149

Vegnr: 3070-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 4,5 40
40 263 4,5 4 223

Sum/snitt: 4,6 263

Vegnr: 3070-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3,5 3 80
80 160 4 3,5 80

160 334 4 4 174

Sum/snitt: 3,9 334

Vegnr: 3080-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 6 4,5 140
140 170 6 4 30
170 185 6 4,5 15

Sum/snitt: 6,0 185

Vegnr: 3080-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 72 4,5 4,5 72

Sum/snitt: 4,5 72
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Side 17 av 69

Vegnr: Pv3030-1 500 
Navn: Nesbrinken 450 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 400 - 

Dekke: A Bk: 10 350 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
300 - 

u 
E 250 - 

0 30 5 4,5 30 <ii 200 - 

30 70 3,5 4,5 40  150 - << 
70 100 5 4,5 30 100 - 

50 - 

Sum/snitt: 
0 ---,- 

4,4 100 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3050-1 900 

Navn: Nesgata 800 - 

Vegtype: s ÅDT: 500 700 - 

Dekke: A Bk: 10 600 - 

u 500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 400 - 
0 35 7 4 35 <ii 300 -  

35 149 7 5 114 << 200 - 

100 - 

Sum/snitt: 7,0 149 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3070-1 1200 

Navn: Nordbovegen 1000 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 8 800 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 40 5 4,5 40 <ii 400  
40 263 4,5 4 223 << 

200 =-= Sum/snitt: 4,6 263 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3070-2 800 
Navn: Nordbovegen 700 
Vegtype: A ÅDT: 30 600 
Dekke: A Bk: 8 500 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 400 
0 80 3,5 3 80 <ii 300 - 

80 160 4 3,5 80  
<< 200 - - 

160 334 4 4 174 
100 - - 

Sum/snitt: 3,9 334 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3080-1 1000 
Navn: N ukengata 900 - 

Vegtype: A ÅDT: 80 800 - 

Dekke: A Bk: 10 700 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
600 - 

u 
E 500 - 

0 140 6 4,5 140 <ii 400 - 

140 170 6 4 30  300 - << 
170 185 6 4,5 15 200 - 

LA 100 - 

Sum/snitt: 6,0 185 
0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3080-2 350 

Navn: N ukengata 300 - 

Vegtype: A ÅDT: 40 250 - 

Dekke: A Bk: 10 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 150 - 

<ii 
100 0 72 4,5 4,5 72  - 

<< 50 - 

Sum/snitt: 4,5 72 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 3100-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 6 4 70
70 130 5 4 60

130 200 6 4,5 70
200 242 5 4 42

Sum/snitt: 5,6 242

Vegnr: 3105-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 5 4 90
90 130 5 3 40

130 184 5 3,5 54

Sum/snitt: 5,0 184

Vegnr: 3109-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 6 4 90
90 105 5 4 15

105 121 3 4 16

Sum/snitt: 5,5 121

Vegnr: 3109-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 5 4 15
15 40 3,5 4,5 25
40 58 4 4,5 18

Sum/snitt: 4,0 58

Vegnr: 3110-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4 40
40 137 5 5 97

Sum/snitt: 5,3 137
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Vegnr: 3100-1 1000 
Navn: Parkvegen 900 
Vegtype: A ÅDT: 100 800 

Dekke: A Bk: 10 700 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 u 
0 70 6 4 70 E 500 

70 130 5 4 60 
ro 400 -   

130 200 6 4,5 70 << 300 -  

200 242 5 4 42 
200 -  
100 -  

0 -------,- 
Sum/snitt: 5,6 242 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3105-1 500 
Navn: Paulin ep lassen 450 

Vegtype: A ÅDT: 50 400 

Dekke: A Bk: 10 350 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
300 u 

E 250 - 
0 90 5 4 90 ro 200 - - 

90 130 5 3 40  150 - - << 
130 184 5 3,5 54 100 - - 

50 - - 

Sum/snitt: 5,0 184 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3109-1 700 
Navn: Pundet 600 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 10 

500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 400 
E 

0 90 6 4 90 300 ro 
90 105 5 4 15  

200 << 
105 121 3 4 16 100 

0 
Sum/snitt: 5,5 121 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3109-2 180 
Navn: Pundet 160 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 140 - 

Dekke: A Bk: 10 120 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 100 - 
E 

0 15 5 4 15 ro 80 - 

15 40 3,5 4,5 25  60 -  
<< 

40 58 4 4,5 18 40 -  
20 -  

Sum/snitt: 4,0 58 
0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3110-1 600 

Navn: Rabben 500 
Vegtype: A ÅDT: 30 
Dekke: A Bk: 10 400 - 

y 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 40 6 4 40 ro 200 -  
40 137 5 5 97 << 

100 - 

Sum/snitt: 5,3 137 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
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Vegnr: 3130-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 600
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 350 7 4 350
350 440 8 4,5 90
440 700 7 4 260
700 751 10 4 51

Sum/snitt: 7,3 751

Vegnr: 3150-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 4 60
60 120 7 4,5 60

120 612 7 4 492

Sum/snitt: 6,9 612

Vegnr: 3150-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 94 7 3,5 94

Sum/snitt: 7,0 94

Vegnr: 3200-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 4,5 50
50 195 5 4 145

Sum/snitt: 5,0 195

Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 1000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 10 4,5 30
30 130 8 4,5 100

130 500 12 4,5 370 4 felt
500 630 8 4,5 130
630 980 6,5 4 350
980 1020 5 3,5 40

1020 1260 6,5 4 240

Sum/snitt: 8,4 1260
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Vegnr: 3130-1 6000 
Navn: Raumavegen 
Vegtype: s ÅDT: 600 5000 

Dekke: A Bk: 10 4000 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 350 7 4 350 E 3000 

350 440 8 4,5 90 
ro 

440 700 7 4 260 
2 2 0 0 0  

700 751 10 4 51 1000 n 0 
Sum/snitt: 7,3 751 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3150-1 4000 
Navn: Ringgata 3500 
Vegtype: s ÅDT: 500 3000 
Dekke: A Bk: 10 2500 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 2000 
0 60 6 4 60 g 1 5 0 o  
60 120 7 4,5 60 

< + o o 0  
120 612 7 4 492 

500 

0 • Sum/snitt: 6,9 612 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3150-2 700 

Navn: Ringgata 600 

Vegtype: s ÅDT: 300 500 

Dekke: A Bk: 10 y 400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 
ro 

200 0 94 7 3,5 94  
<< 100 

Sum/snitt: 7,0 94 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3200-1 800 
Navn: Risengata 700 

Vegtype: A ÅDT: 100 600 

Dekke: A Bk: 10 500 
u 

400 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 50 5 4,5 50 ro 300  
200 t 50 195 5 4 145 << 
100 

Sum/snitt: 5,0 195 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3250-1 
7000 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 
Vegtype: H ÅDT: 1000 6000 - 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 5000 - 

0 30 10 4,5 30 cv 4000 - 

30 130 8 4,5 100 E 

130 500 12 4,5 370 4 felt g 3 0 0 0  -  
500 630 8 4,5 130 -0: 

630 980 6,5 4 350 
2000 -  

980 1020 5 3,5 40 1000 -  
1020 1260 6,5 4 240 

0 - -------,- '-T- 

Sum/snitt: 8,4 1260 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
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Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1260 1340 8 4 80
1340 1694 6,5 4,5 354

Sum/snitt: 6,8 434

Vegnr: 3250-7
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 6,5 4 150
150 300 6,5 3,5 150
300 650 6,5 4 350
650 800 6,5 4,5 150
800 850 6,5 4 50
850 1030 6,5 4,5 180

1030 1200 6,5 4 170
1200 1280 6,5 4,5 80
1280 1300 6,5 4 20
1300 1500 6,5 3 200
1500 1610 6,5 3,5 110
1610 1650 6,5 4 40
1650 1690 6,5 5 40 Bru
1690 1710 7 4,5 20
1710 1770 7 4 60
1770 1806 10 4 36

Sum/snitt: 6,6 1806

Vegnr: 3300-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 400
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 7 4,5 40
40 320 6 3 280

320 500 6 4 180
500 550 6 4,5 50
550 750 6 4 200
750 870 6 3,5 120
870 961 6 4 91

Sum/snitt: 6,0 961

Vegnr: 3330-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 3,5 4,5 35
35 90 3,5 4 55
90 128 3,5 4 38

Sum/snitt: 3,5 128
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Vegnr: 3250-1 2500 
Navn: Gamle Romsdalsvegen 
Vegtype: s ÅDT: 300 2000 - 

Dekke: A Bk: 10 1500 - 
u 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

1260 1340 8 4 80 = 1000 - 
 

1340 1694 6,5 4,5 354 << 500 - .I Sum/snitt: 6,8 434 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3250-7 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 7000 

Vegtype: s ÅDT: 300 
Dekke: A Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 6000 

0 150 6,5 4 150 
150 300 6,5 3,5 150 5000 
300 650 6,5 4 350 
650 800 6,5 4,5 150 
800 850 6,5 4 50 4 0 0 o  

850 1030 6,5 4,5 180 <ii 

1030 1200 6,5 4 170 
 
3 0 0 0  

1200 1280 6,5 4,5 80 
1280 1300 6,5 4 20 
1300 1500 6,5 3 200 2000 - >-- 

1500 1610 6,5 3,5 110 
1610 1650 6,5 4 40 
1650 1690 6,5 5 40 Bru 1000 - >-- - - 

1690 1710 7 4,5 20 
1710 1770 7 4 60 0 m 
1770 1806 10 4 36 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand Sum/snitt: 6,6 1806 

Vegnr: 3300-1 
3000 

Navn: Rønningsvegen 
Vegtype: s ÅDT: 400 2500 
Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2000 
0 40 7 4,5 40 u 
40 320 6 3 280 1 s 0 0  
320 500 6 4 180 <ii 

 
500 550 6 4,5 50 <( 1000 

550 750 6 4 200 

I 750 870 6 3,5 120 500 t 870 961 6 4 91 
0 

Sum/snitt: 6,0 961 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3330-1 350 
Navn: Røysan 300 
Vegtype: A ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 8 

250 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 200 
E 

0 35 3,5 4,5 35 150 <ii 
35 90 3,5 4 55  

100 << - >-- 

90 128 3,5 4 38 50 - >-- 

Sum/snitt: 3,5 128 
0 -------,- lo 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 3350-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 5 5 45
45 100 5 4 55

100 250 4,5 3,5 150
250 431 5 5 181

Sum/snitt: 4,8 431

Vegnr: 3360-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 160
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 5,5 4 90
90 190 5,5 3,5 100

190 234 5,5 4 44

Sum/snitt: 5,5 234

Vegnr: 3360-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

234 300 5,5 4 66
300 395 5 4 95

Sum/snitt: 5,2 161

Vegnr: 3360-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 190 5,5 4 190
190 312 5,5 4,5 122

Sum/snitt: 5,5 312

Vegnr: Pv3360-4
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 121 6 5 121

Sum/snitt: 6,0 121

Vegnr: Pv3360-5
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 261 5,5 5 261

Sum/snitt: 5,5 261
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Vegnr: 3350-1 1200 
Navn: Raket 
Vegtype: A ÅDT: 60 1000 - 

Dekke: A Bk: 10 800 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
0 45 5 5 45 E 600 - 

45 100 5 4 55 
ro  400 - 

100 250 4,5 3,5 150 << 

250 431 5 5 181 200 - I 0 - 
Sum/snitt: 4,8 431 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3360-1 800 
Navn: Råkbakken 700 
Vegtype: s ÅDT: 160 600 
Dekke: A Bk: 10 500 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 400 - 
0 90 5,5 4 90 ro 300 - 

90 190 5,5 3,5 100  
<< 200 - 

190 234 5,5 4 44 
100 - 

0 
Sum/snitt: 5,5 234 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3360-1 900 
Navn: Råkbakken 800 

Vegtype: A ÅDT: 50 700 

Dekke: A Bk: 10 600 
y 500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 400 
234 300 5,5 4 66 ro 300  
300 395 5 4 95 << 200 

100 

Sum/snitt: 5,2 161 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3360-3 1200 
Navn: Råkbakken 1000 
Vegtype: A ÅDT: 80 
Dekke: A Bk: 10 800 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E -  

0 190 5,5 4 190 ro 400 -   
190 312 5,5 4,5 122 << 

200 -  

Sum/snitt: 5,5 312 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Pv3360-4 800 
Navn: Råkbakken 700 - 

Vegtype: A ÅDT: 10 600 - 

Dekke: A Bk: 10 
500 - 

u 400 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 - ro 
0 121 6 5 121  200 - 

<< 
100 - 

Sum/snitt: 6,0 121 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv3360-5 1600 
Navn: Råkbakken 1400 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 1200 - 

Dekke: A Bk: 10 
1000 - 

y 
800 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 - ro 
0 261 5,5 5 261  400 - 

<< 
200 - 

Sum/snitt: 5,5 261 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 3380-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 4 4 45
45 63 5 5 18

Sum/snitt: 4,3 63

Vegnr: 3400-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 4 40
40 150 5 4 110

Sum/snitt: 4,7 150

Vegnr: 3440-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 3,5 60
60 96 6 3 36

Sum/snitt: 6,0 96

Vegnr: 3450-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 48 4 4 48
90 127 4 4,5 37

127 146 4 5 19

Sum/snitt: 4,0 104

Vegnr: 3500-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 99 5 4 99

Sum/snitt: 5,0 99

Vegnr: 3550-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 170 5 4 170

Sum/snitt: 5,0 170
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Vegnr: 3380-1 200 

Navn: Råna 
Vegtype: A ÅDT: 30 150 

Dekke: A Bk: 10 
u 

100 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 45 4 4 45 ro  
45 63 5 5 18 << 50 - 

Sum/snitt: 4,3 63 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3400-1 800 
Navn: Sakariasgata 700 

Vegtype: s ÅDT: 300 600 

Dekke: A Bk: 10 500 
u 

400 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 40 4 4 40 ro 300  
40 150 5 4 110 << 200 

100 

Sum/snitt: 4,7 150 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3440-1 400 
Navn: Sandgata 350 

Vegtype: A ÅDT: 80 300 

Dekke: A Bk: 8 250 
u 

200 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 60 6 3,5 60 ro 150 - 

 
100 60 96 6 3 36 << - 

50 - 

Sum/snitt: 6,0 96 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3450-1 250 
Navn: Sandmelen 
Vegtype: A ÅDT: 30 200 

Dekke: A Bk: 10 
150 - - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 

0 48 4 4 48 ro 100 -  
90 127 4 4,5 37  

1 << 
127 146 4 5 19 50  

0 
Sum/snitt: 4,0 104 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3500-1 600 

Navn: Sandvegen 500 
Vegtype: A ÅDT: 30 400 
Dekke: A Bk: 10 y 

300 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 200 
0 99 5 4 99  

<< 100 

Sum/snitt: 5,0 99 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3550-1 1000 

Navn: Setervegen 
800 

Vegtype: s ÅDT: 300 
Dekke: A Bk: 10 u 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 

0 170 5 4 170  
<< 200 

Sum/snitt: 5,0 170 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 3550-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

170 390 5 4 220
390 430 5 5 40
430 720 5 4 290

Sum/snitt: 5,0 550

Vegnr: 3580-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 180 4,5 4 180
180 210 4,5 3 30
210 335 4,5 4,5 125

Sum/snitt: 4,5 335

Vegnr: 3600-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 6 5 160
160 190 4 5 30
190 225 3,5 3,5 35

Sum/snitt: 5,3 225

Vegnr: 3620-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 3 40
40 70 6 3,5 30
70 170 6 3 100

170 405 6 4,5 235

Sum/snitt: 6,0 405

Vegnr: Pv3630-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 4 40
40 70 4 3,5 30
70 92 4 5 22

Sum/snitt: 4,0 92
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Vegnr: 3550-1 3000 
Navn: Setervegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 

2500 

Dekke: A Bk: 10 2000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 1500 

170 390 5 4 220 <ii 
390 430 5 5 40 1000 

<< 
430 720 5 4 290 500 

0 - Sum/snitt: 5,0 550 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3580-1 900 
Navn: Skogstien 800 
Vegtype: A ÅDT: 60 700 

Dekke: A Bk: 10 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 500 - >-- 
E 

0 180 4,5 4 180 400 - >-- 
<ii 

180 210 4,5 3 30  300 - >-- 
<< 

210 335 4,5 4,5 125 200 - >-- 

100 - >-- 

Sum/snitt: 4,5 335 
0 ---,- lo 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3600-1 1200 
Navn: Skolegata 
Vegtype: A ÅDT: 80 

1000 - 

Dekke: A Bk: 10 800 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 600 - 

0 160 6 5 160 <ii 
160 190 4 5 30  400 - 

<< 
190 225 3,5 3,5 35 200 - 

0 • Sum/snitt: 5,3 225 
- 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3620-1 1600 
Navn: Skreddervegen 1400 - 
Vegtype: A ÅDT: 80 
Dekke: A Bk: 10 

1200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 - 
u 

0 40 6 3 40 E 800 - 

40 70 6 3,5 30 
<ii 600 -  

70 170 6 3 100 << 400 - 

170 405 6 4,5 235 200 - n 0 ---,- 
Sum/snitt: 6,0 405 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv3630-1 180 
Navn: Bjormosen arm 160 
Vegtype: A ÅDT: 30 140 

Dekke: A Bk: 10 120 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 100 - 

E 
0 40 4 4 40 <ii 

80 - - 

40 70 4 3,5 30  60 - - 

<< 
70 92 4 5 22 40 - - 

20 - - 

Sum/snitt: 
0 - 

4,0 92 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 3640-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 4,5 30
30 70 5 4 40
70 220 5 3,5 150

220 545 5 4 325
545 551 6 5 6 Bru
551 557 6 4,5 6

Sum/snitt: 5,1 557

Vegnr: 3650-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 78 4 4,5 78

Sum/snitt: 4,0 78

Vegnr: 3700-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 145 3,5 5 145
145 162 6 3 17

Sum/snitt: 3,8 162

Vegnr: 3700-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 3,5 5 70

Sum/snitt: 3,5 70

Vegnr: 3750-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 2000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 7 4,5 120
120 180 7 3 60
180 235 5 4,5 55
235 260 6 4 25
260 355 7 4 95
355 700 6 3,5 345
700 770 7 3,5 70
770 799 10 3,5 29

Sum/snitt: 6,5 799
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Vegnr: 3640-1 2000 
Navn: Skulevegen 

1800 
Vegtype: s ÅDT: 200 

1600 
Dekke: A Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1400 

0 30 6 4,5 30 1200 u 

30 70 5 4 40 1 0 0 o  
<ii 

70 220 5 3,5 150  800 
<< 

220 545 5 4 325 600 - 

545 551 6 5 6.Bru 400 - 

551 557 6 4,5 6 200 , - 

0 

Sum/snitt: 5,1 557 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3650-1 350 

Navn: Snarvegen 300 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 250 - 

Dekke: A Bk: 10 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 - 
<ii 

100 0 78 4 4,5 78  - 
<< 50 - 

Sum/snitt: 4,0 78 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3700-1 600 
Navn: Solbakken 500 - 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 10 400 - 

y 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 145 3,5 5 145 <ii 200 -  
145 162 6 3 17 << 

100 - 

Sum/snitt: 3,8 162 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3700-2 300 

Navn: Solbakken 250 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 200 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
150 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 100 - 

0 70 3,5 5 70  
<< 50 - 

Sum/snitt: 3,5 70 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3750-1 
3000 

Navn: Storgata 
Vegtype: H ÅDT: 2000 
Dekke: A Bk: 10 

2500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 120 7 4,5 120 

2000 

120 180 7 3 60 u 
+ s o o  

180 235 5 4,5 55 <ii 

235 260 6 4 25 
 
<< 

260 355 7 4 95 1000 - 

355 700 6 3,5 345 
700 770 7 3,5 70 500 -  - 

770 799 10 3,5 29 I 0 ---,- lo -,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 6,5 799 

Tilstand 
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Vegnr: 3800-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 282 7 4,5 282

Sum/snitt: 7,0 282

Vegnr: 3850-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 2000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 6 5 8
8 21 6 5 13 Stein

21 57 6 5 36
57 80 6 5 23 Stein
80 320 7 4,5 240

320 480 6,5 5 160
480 595 7 5 115
595 1150 7,5 4,5 555

1150 1190 7,5 4 40
1190 1530 7,5 4,5 340

Sum/snitt: 7,2 1530

Vegnr: 3850-3
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 326 7 4,5 326

Sum/snitt: 7,0 326

Vegnr: 3850-4
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 24 10 4,5 24

Sum/snitt: 10,0 24

Vegnr: 3850-5
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 144 6 4,5 144

Sum/snitt: 6,0 144

Vegnr: 3940-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 128 6 3,5 128

Sum/snitt: 6,0 128
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Vegnr: 3800-1 2500 
Navn: Storteigen 2000 

ÅDT: 
- 

Vegtype: A 100 
Dekke: A Bk: 10 , 1500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
-- 1000 - 

0 
0 282 7 4,5 282  

<< 500 - 

Sum/snitt: 7,0 282 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3850-1 

Navn: Strandgata 9000 

Vegtype: H ÅDT: 2000 8000 - 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 7000 - 

0 8 6 5 8 6000 - 

8 21 6 5 13 Stein 

21 57 6 5 36 5 0 o o  - 

57 80 6 5 23 Stein @ c o o  - 

80 320 7 4,5 240 << 
320 480 6,5 5 160 3000 - 

480 595 7 5 115 2000 -  
595 1150 7,5 4,5 555 

1150 1190 7,5 4 40 1000 -  
1190 1530 7,5 4,5 340 0 - - 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 7,2 1530 Tilstand 

Vegnr: 3850-3 2500 
Navn: Strandgata 

2000 
ÅDT: 

- 

Vegtype: s 300 
Dekke: A Bk: 10 ,, 1500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
-- 1000 - 

0 
0 326 7 4,5 326  

<< 500 - 

Sum/snitt: 7,0 326 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3850-4 300 
Navn: Strandgata 250 
Vegtype: A ÅDT: 100 200 - 

Dekke: A Bk: 10 u 150 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 100 - 

0 24 10 4,5 24  
<< 50 - 

Sum/snitt: 10,0 24 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3850-5 1000 
Navn: Strandgata 

800 
ÅDT: 

- 

Vegtype: s 200 
600 - Dekke: A Bk: 10 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 400 - 

0 144 6 4,5 144  
<< 200 - 

Sum/snitt: 6,0 144 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3940-1 1000 
Navn: Svingen 

800 
Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 u 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 400 

0 128 6 3,5 128  
<< 200 

Sum/snitt: 6,0 128 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 3950-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 75 7 4 75
75 370 6 4,5 295

370 390 6 3 20
390 560 6 3,5 170

Sum/snitt: 6,1 560

Vegnr: 3950-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 6 4 35
35 60 5 3 25
60 77 5 4,5 17

Sum/snitt: 5,5 77

Vegnr: 3950-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 3 30
30 130 5 4 100

Sum/snitt: 5,0 130

Vegnr: 4060-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 10 5 50
50 130 8 5 80

130 331 7 5 201

Sum/snitt: 7,7 331

Vegnr: Pv4070-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 4 4 65
65 165 4 4,5 100

Sum/snitt: 4,0 165

Vegnr: Pv4070-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 119 4 4 119

Sum/snitt: 4,0 119
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Vegnr: 3950-1 2000 
Navn: Teglverkvegen 1800 - 

Vegtype: s ÅDT: 500 1600 - 

Dekke: A Bk: 10 1400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 - 
u 

0 75 7 4 75 E 1000 - 

75 370 6 4,5 295 
ro 800 -  

370 390 6 3 20 << 600 - 

390 560 6 3,5 170 
400 - I 200 - 

0 - -------,- 
Sum/snitt: 6,1 560 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3950-2 250 
Navn: Teglverkvegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 200 

Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
150 u 

E 
0 35 6 4 35 ro 100 
35 60 5 3 25  

<< 
60 77 5 4,5 17 50 -  

0 
Sum/snitt: 5,5 77 

-------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3950-3 600 

Navn: Teglverkvegen 500 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 8 400 

y 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 30 5 3 30 ro 200  
30 130 5 4 100 << 

100 

Sum/snitt: 5,0 130 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4060-1 3000 
Navn: Troaveien 
Vegtype: s ÅDT: 500 

2500 - 

Dekke: A Bk: 10 2000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 1500 - 

0 50 10 5 50 ro 
50 130 8 5 80 1000 - 

<< 
130 331 7 5 201 500 - 

0 - 
Sum/snitt: 7,7 331 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv4070-1 450 

Navn: Trøan 400 - 

Vegtype: A ÅDT: 10 350 - 

Dekke: A Bk: 10 300 - 

u 250 -  
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 200 -  

0 65 4 4 65 ro 150 -   
65 165 4 4,5 100 << 100 -  

50 -  
Sum/snitt: 4,0 165 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Pv4070-2 500 

Navn: Trøan 
400 

Vegtype: A ÅDT: 10 
Dekke: A Bk: 10 u 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 200 

0 119 4 4 119  
<< 100 

Sum/snitt: 4,0 119 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 4080-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4,5 40
40 80 6 4 40
80 120 6 4,5 40

120 178 6 5 58

Sum/snitt: 6,0 178

Vegnr: 4080-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 128 6 4 128

Sum/snitt: 6,0 128

Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 72 6 4 72

Sum/snitt: 6,0 72

Vegnr: 4140-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 176 4 4 176

Sum/snitt: 4,0 176

Vegnr: 4150-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 275 6,5 4 275
275 320 6,5 5 45
320 460 6 4 140
460 535 6 3,5 75
535 575 6 4 40
575 605 6 5 30 Gravearbeid antas asfaltert
605 625 6 3,5 20
625 718 6 4 93

Sum/snitt: 6,2 718
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Side 27 av 69

Vegnr: 4080-1 600 
Navn: Tuenvegen 
Vegtype: A ÅDT: 60 500 

Dekke: A Bk: 10 400 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 40 6 4,5 40 E 300 -  
40 80 6 4 40 

ro  200 -   
80 120 6 4,5 40 << 

120 178 6 5 58 100 -   

0 - 
Sum/snitt: 6,0 178 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4080-2 1000 
Navn: Tuenvegen 

800 
Vegtype: A ÅDT: 30 
Dekke: A Bk: 10 y 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 400 

0 128 6 4 128  
<< 200 

Sum/snitt: 6,0 128 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4100-1 500 
Navn: Tverlegata 

400 
Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 10 u 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 200 

0 72 6 4 72  
<< 100 

Sum/snitt: 6,0 72 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4140-1 800 
Navn: Vangstun 700 

Vegtype: A ÅDT: 100 600 

Dekke: A Bk: 10 
500 

y 
400 E 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 ro 
0 176 4 4 176  200 << 

100 

Sum/snitt: 4,0 176 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4150-1 
4000 

Navn: Vangsvegen 
Vegtype: s ÅDT: 300 3500 
Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

3000 

0 275 6,5 4 275 2500 
275 320 6,5 5 45 u 

5 z o o  320 460 6 4 140 0 

460 535 6 3,5 75 
 
<1500 

535 575 6 4 40 

575 605 6 5 30 Gravearbeid antas asfaltert 
1000 

605 625 6 3,5 20 500 

I 1 625 718 6 4 93 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 6,2 718 Tilstand 

Side 27 av 69 



Vegnr: 4160-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 5 50
50 85 6 4,5 35
85 95 6 5 10
95 125 6 4 30

125 160 6 3,5 35
160 185 6 4 25
185 234 6 4,5 49

Sum/snitt: 6,0 234

Vegnr: 4180-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 3 4 10
10 150 6 4,5 140

150 180 6 4 30
180 220 6 3,5 40
220 290 6 4,5 70
290 425 6 4 135
425 488 6 4,5 63

Sum/snitt: 5,9 488

Vegnr: 4200-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 5 5 90
90 160 4,5 3 70

160 180 4,5 3,5 20
180 191 4,5 4 11

Sum/snitt: 4,7 191

Vegnr: 4250-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 3,5 30
30 147 5 4 117

Sum/snitt: 5,0 147

Vegnr: 4250-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 64 4 4,5 64

Sum/snitt: 4,0 64
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Side 28 av 69

Vegnr: 4160-1 
600 

Navn: Vass-Stokken 
Vegtype: A ÅDT: 40 500 - 
Dekke: A Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 400 - 

0 50 6 5 50 u 
50 85 6 4,5 35 E 300 -   
85 95 6 5 10 <ii 

 
95 125 6 4 30 << 200 -   - 

125 160 6 3,5 35 
160 185 6 4 25 100 -   - 

185 234 6 4,5 49 
0 - 

Sum/snitt: 6,0 234 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4180-1 
1800 

Navn: Vestre Kamsveg 
Vegtype: A ÅDT: 50 1600 - 

Dekke: A Bk: 10 1400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 - 

0 10 3 4 10 
g 1 0 o o  -  

10 150 6 4,5 140 
150 180 6 4 30 <ii 800 -  

 
180 220 6 3,5 40 << 600 -  
220 290 6 4,5 70 400 -  
290 425 6 4 135 

:I 425 488 6 4,5 63 
200 -  

0 -------,- 

Sum/snitt: 5,9 488 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4200-1 500 
Navn: Veøyvegen 450 - 

Vegtype: A ÅDT: 40 400 - 

Dekke: A Bk: 8 350 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 - 

u 
0 90 5 5 90 E 250 - 

90 160 4,5 3 70 
<ii 200 -  

160 180 4,5 3,5 20 << 150 - 

100 - 

E 180 191 4,5 4 Il 
50 - 

0 - - 
Sum/snitt: 4,7 191 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4250-1 700 

Navn: Vinkelgata 600 
Vegtype: A ÅDT: 50 500 
Dekke: A Bk: 10 400 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 

300 
0 30 5 3,5 30  200 
30 147 5 4 117 << 

:I 100 

Sum/snitt: 5,0 147 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4250-2 300 

Navn: Vinkelgata 250 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 200 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
150 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 100 - 

0 64 4 4,5 64  
<< 50 - 

Sum/snitt: 4,0 64 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 28 av 69 



Vegnr: 4290-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 150
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 75 7,5 4,5 75
75 170 7 4 95

170 195 5 3 25
195 265 5 4 70

Sum/snitt: 6,4 265

Vegnr: 4290-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

265 350 3 4 85 GSV?
350 383 3 3 33

Sum/snitt: 3,0 118

Vegnr: 4290-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 4 40
40 93 3 2,5 53

Sum/snitt: 3,4 93

Vegnr: 4300-1
Navn:
Vegtype: H ÅDT: 1000
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 55 4 5 55
55 105 4 5 50 Stein

105 157 4 5 52
157 177 6 5 20

Sum/snitt: 4,2 177

Vegnr: 4310-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 170 7 4,5 170
170 300 6 5 130

Sum/snitt: 6,6 300
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Vegnr: 4290-1 1200 
Navn: Volladalsvegen 
Vegtype: s ÅDT: 150 1000 

Dekke: A Bk: 10 800 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 75 7,5 4,5 75 E 600 

75 170 7 4 95 
ro  400 - >-- 

170 195 5 3 25 << 

195 265 5 4 70 200 -  

0   -------,- 
Sum/snitt: 6,4 265 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4290-1 300 
Navn: Volladalsvegen 250 
Vegtype: A ÅDT: 10 
Dekke: G Bk: 8 200 

y 
150 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

265 350 3 4 85 GSV? ro 100  
350 383 3 3 33 << 

50 

Sum/snitt: 3,0 118 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4290-2 180 
Navn: Volladalsvegen 160 

Vegtype: A ÅDT: 40 140 

Dekke: A Bk: 8 120 
u 100 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 80 
0 40 4 4 40 ro 60  
40 93 3 2,5 53 << 40 

20 

Sum/snitt: 3,4 93 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4300-1 800 
Navn: Vollan 700 

ÅDT: 
- 

Vegtype: H 1000 
600 - 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 500 - 

u 
0 55 4 5 55 E 400 - 

55 105 4 5 50 Stein 
ro 300 -  

105 157 4 5 52 << 200 - 

157 177 6 5 20 100 - 

0 - 
Sum/snitt: 4,2 177 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4310-1 1400 
Navn: Øran 1200 - 

Vegtype: s ÅDT: 300 1000 - 

Dekke: A Bk: 10 800 -  u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 600 - >-- 
0 170 7 4,5 170  400 -  

170 300 6 5 130 << 
200 -  

Sum/snitt: 6,6 300 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 29 av 69 



Vegnr: 4310-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

300 480 6 5 180
480 580 6 4 100
580 640 5 4 60
640 670 4 4 30
670 703 4 5 33

Sum/snitt: 5,5 403

Vegnr: 4310-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 360 7 5 360
360 626 7 5 266 Bygges nytt i 2020

Sum/snitt: 7,0 626

Vegnr: 4340-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 400
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 95 5,5 4,5 95

Sum/snitt: 5,5 95

Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 4 60
60 647 6 4,5 587

Sum/snitt: 6,0 647

Vegnr: 4380-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4,5 40
40 70 5 4 30
70 350 5 3,5 280

350 643 5 4 293

Sum/snitt: 5,1 643

Vegnr: 4700-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 38 15 5 38

Sum/snitt: 15,0 38
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Side 30 av 69

Vegnr: 4310-1 1400 
Navn: Øran 

Vegtype: A ÅDT: 100 1200 - 

Dekke: A Bk: 10 1000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
300 480 6 5 180 

u 800 - 
E 

480 580 6 4 100 ro 600 - 

 
580 640 5 4 60 << 400 - 
640 670 4 4 30 

670 703 4 5 33 200 - 

0 - 
Sum/snitt: 5,5 403 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4310-2 5000 
Navn: Øran 

Vegtype: A ÅDT: 50 4000 - 

Dekke: A Bk: 10 N 3000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 360 7 5 360 2 0 0 0  - 
 

360 626 7 5 266 Bygges nytt i 2020 <( 1000 - 

Sum/snitt: 7,0 626 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4340-1 600 
Navn: Ørjatun 500 - 

Vegtype: s ÅDT: 400 400 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

0 95 5,5 4,5 95  
<< 100 - 

Sum/snitt: 5,5 95 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4350-1 4000 
Navn: Ørjavegen 3500 - 

Vegtype: s ÅDT: 300 3000 - 

Dekke: A Bk: 10 2500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 22ooo  - 

0 60 6 4 60 51500  - 

D 

60 647 6 4,5 587 1000 - 

500 - - Sum/snitt: 6,0 647 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 4380-1 1800 
Navn: Ørnheimveien 1600 
Vegtype: A ÅDT: 60 1400 - 

Dekke: A Bk: 10 1200 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader g 10oo - 

0 40 6 4,5 40 
ro 800 - 

40 70 5 4 30  600 - 
<< 70 350 5 3,5 280 400 - 

350 643 5 4 293 200 • - 

0 
Sum/snitt: 5,1 643 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4700-1 600 
Navn: Romsdalshornvegen 500 - 

Vegtype: s ÅDT: 200 400 - 

Dekke: A Bk: 10 u 300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

0 38 15 5 38  
<< 100 - 

Sum/snitt: 15,0 38 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: 5002-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 85 4 4,5 65

Sum/snitt: 4,5 85

Vegnr: 5002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

85 280 4 4,5 195
280 320 5 4,5 40
320 550 5 5 230
550 595 4 4 45
595 720 4 3 125
720 775 3,5 2,5 55
775 900 3,5 3,5 125
900 929 3,5 4 29

Sum/snitt: 4,2 844

Vegnr: Pv5002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

125 181 4 4 56

Sum/snitt: 4,0 56

Vegnr: 5003-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 489 3,5 3,5 489 Bru 114-127

Sum/snitt: 3,5 489

Vegnr: 5003-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 3,5 60
60 529 3,5 3,5 469

Sum/snitt: 3,6 529
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Vegnr: 5002-1 300 
Navn: Grisetvegen 250 - 
Vegtype: s ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 10 200 - 

u 
150 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 20 6 4 20 ro 100 -   
20 85 4 4,5 65 << 

50 -  

Sum/snitt: 4,5 85 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 5002-1 
1400 

Navn: Grisetvegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 1200 
Dekke: A Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 -  

85 280 4 4,5 195 

280 320 5 4,5 40 u 800 -  
E 

320 550 5 5 230 ro 600  -  
550 595 4 4 45 << 
595 720 4 3 125 400 -  - 

720 775 3,5 2,5 55 

I 775 900 3,5 3,5 125 200 -  - 

I 900 929 3,5 4 29 
0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 4,2 844 

Tilstand 

Vegnr: Pv5002-1 250 
Navn: Grisetvegen 

200 
Vegtype: A ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 10 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 100 

125 181 4 4 56  
<< 50 

Sum/snitt: 4,0 56 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5003-1 2000 
Navn: Skjelbostadvegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1500 

Dekke: G Bk: 8 
21ooo  

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
0 489 3,5 3,5 489 Bru 114-127  500 << 

Sum/snitt: 3,5 489 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5003-2 2000 
Navn: Skjelbostadvegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1500 

Dekke: G Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader + o o o  

0 60 4 3,5 60 ro  
60 529 3,5 3,5 469 << 500 

Sum/snitt: 3,6 529 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
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Vegnr: 5005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 32 4 4 32
32 55 4 5 23 Bru
55 240 4 4 185

240 280 3,5 3 40
280 340 3,5 2,5 60
340 395 3,5 3 55
395 480 3,5 3,5 85

Sum/snitt: 3,8 480

Vegnr: 5005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 15
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

480 960 3,5 3,5 480

Sum/snitt: 3,5 480

Vegnr: 5006-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 3 40
40 120 4,5 2,5 80

120 150 4,5 4 30
150 205 4 3 55
205 250 4 3,5 45
250 320 4 4 70
320 500 4 3 180
500 650 4 3,5 150
650 720 4 3 70
720 941 4 3,5 221

Sum/snitt: 4,1 941

Vegnr: 5006-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3 50
50 400 4 3,5 350

400 450 4 3 50
450 567 4 2,5 117

Sum/snitt: 4,0 567
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Side 32 av 69

Vegnr: 5005-1 
1000 

Navn: Engan 
Vegtype: A ÅDT: 30 

900 

Dekke: A Bk: 8 800 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 700 

0 32 4 4 32 600 u 
32 55 4 5 23 Bru E 500 
55 240 4 4 185 <ii 

 400 
240 280 3,5 3 40 << 

300 - - 

280 340 3,5 2,5 60 
200 - - 

I 340 395 3,5 3 55 
395 480 3,5 3,5 85 100 =- - - 

0 

Sum/snitt: 3,8 480 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5005-1 2000 
Navn: Engan 
Vegtype: A ÅDT: 15 1500 

Dekke: G Bk: 8 
21ooo 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
<ii 

480 960 3,5 3,5 480  500 << 

Sum/snitt: 3,5 480 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5006-1 

Navn: Hovdevegen 1800 

Vegtype: A ÅDT: 60 1600 
Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1400 - 

0 40 6 3 40 1200 - 

40 120 4,5 2,5 80 
120 150 4,5 4 30 100o - 

150 205 4 3 55 <ii 
800  - 

205 250 4 3,5 45 << 
250 320 4 4 70 600 - 

320 500 4 3 180 400 - - 

500 650 4 3,5 150 I 650 720 4 3 70 200 - - 

720 941 4 3,5 221 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 4,1 941 Tilstand 

Vegnr: 5006-2 1600 
Navn: Hovdevegen 1400 
Vegtype: A ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 6 

1200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 
y 

0 50 4 3 50 E 800 

50 400 4 3,5 350 
<ii 600  

400 450 4 3 50 << 

M 400 
450 567 4 2,5 117 200 

0 
Sum/snitt: 4,0 567 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 32 av 69 



Vegnr: 5007-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 4 3 110
110 230 4 3,5 120
230 260 4 3 30
260 350 4 3,5 90
350 550 4 4 200
550 660 4 3,5 110
660 747 5 4 87

Sum/snitt: 4,1 747

Vegnr: 5007-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 4 4 80
80 140 3,5 3,5 60

140 170 3,5 3 30
170 280 3,5 3,5 110

Sum/snitt: 3,6 280

Vegnr: 5011-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 5 4 120
120 150 4 3 30
150 175 4 3,5 25
175 205 4 4 30

Sum/snitt: 4,6 205

Vegnr: 5011-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

205 255 3 3 50 GSV?
255 285 3 2,5 30
285 388 3 3 103

Sum/snitt: 3,0 183

Vegnr: 5011-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 140 4 5 120

140 734 3,5 5 594

Sum/snitt: 3,6 734
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Side 33 av 69

Vegnr: 5007-1 
1400 

Navn: Søvikvegen 
Vegtype: A ÅDT: 60 1200 - 

Dekke: A Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 - 

0 110 4 3 110 u 800 - 

110 230 4 3,5 120 E 

230 260 4 3 30 <ii 600 -  
260 350 4 3,5 90 << 
350 550 4 4 200 

400 - - 

550 660 4 3,5 110 200 - - 

660 747 5 4 87 
0 

Sum/snitt: 4,1 747 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5007-2 700 
Navn: Søvikvegen 
Vegtype: A ÅDT: 30 

600 

Dekke: A Bk: 8 500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 400 
0 80 4 4 80 E 

<ii 300 - 

80 140 3,5 3,5 60  
140 170 3,5 3 30 << 200 - 

170 280 3,5 3,5 110 100 - 

I 0 
Sum/snitt: 3,6 280 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5011-1 800 
Navn: Bruasetvegen 

700 
Vegtype: s ÅDT: 200 

600 
Dekke: A Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 500 
y 

0 120 5 4 120 E 400 

120 150 4 3 30 
<ii 300  

150 175 4 3,5 25 << 200 

175 205 4 4 30 100 _n. 
0 

Sum/snitt: 4,6 205 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 5011-1 500 
Navn: Bruasetvegen 450 

Vegtype: A ÅDT: 10 400 

Dekke: G Bk: 6 350 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 300 
E 250 

205 255 3 3 50 GSV? <ii 200 
255 285 3 2,5 30  150 << 
285 388 3 3 103 100 

 
50 

Sum/snitt: 3,0 183 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 5011-2 3000 
Navn: Bruasetvegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 

2500 - 

Dekke: A Bk: 6 2000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 1500 - 

0 20 6 4 20 <ii 
20 140 4 5 120 1000 - 

<< 
140 734 3,5 5 594 500 - 

0 - - 
Sum/snitt: 3,6 734 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 33 av 69 



Vegnr: 5012-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 68 4 3 68

Sum/snitt: 4,0 68

Vegnr: 5012-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 270 4 4 270
270 465 3,5 4,5 195
465 570 3,5 4 105
570 830 3,5 4,5 260
830 1220 3,5 5 390

1220 1505 3,5 4 285
1505 2000 3,5 4,5 495
2000 2365 3,5 4 365

Sum/snitt: 3,6 2365

Vegnr: 5012-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3,5 3 30
30 50 3,5 2,5 20
50 130 3,5 3,5 80

130 155 3,5 3 25
155 250 4 4 95
250 535 3,5 4 285

Sum/snitt: 3,6 535

Vegnr: 5013-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 212 3,5 4,5 212

Sum/snitt: 3,5 212

Vegnr: 5014-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3,5 4 80
80 230 3,5 5 150

230 254 3,5 3 24

Sum/snitt: 3,5 254
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Side 34 av 69

Vegnr: 5012-1 300 
Navn: Skarvegen 250 
Vegtype: A ÅDT: 50 200 
Dekke: G Bk: 8 u 150 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

E 
ro 100 

0 68 4 3 68  
<< 50 

Sum/snitt: 4,0 68 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5012-2 
4000 

Navn: Skarvegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 3500 
Dekke: A Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

3000 - >-- 

0 270 4 4 270 2500 -  
270 465 3,5 4,5 195 u 

465 570 3,5 4 105 
5 z o o  - >-- 

0 

570 830 3,5 4,5 260 
 
<1500 - >-- 

830 1220 3,5 5 390 

1220 1505 3,5 4 285 1000 - >-- >-- 

1505 2000 3,5 4,5 495 500 - >-- >-- 

2000 2365 3,5 4 365 
0 - ....,.... lo 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 3,6 2365 Tilstand 

Vegnr: 5012-3 1600 
Navn: Skarvegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1400 

Dekke: A Bk: 6 1200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 
0 30 3,5 3 30 y 

E 800 30 50 3,5 2,5 20 ro 
50 130 3,5 3,5 80  600 << 

130 155 3,5 3 25 400 
155 250 4 4 95 

l. 250 535 3,5 4 285 200 

0 - 
Sum/snitt: 3,6 535 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5013-1 800 
Navn: Vollsetvegen 700 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 600 - 

Dekke: A Bk: 10 
500 - 

u 400 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 - ro 
0 212 3,5 4,5 212  200 - 

<< 
100 - 

Sum/snitt: 3,5 212 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5014-1 600 
Navn: Øverlandsvegen 
Vegtype: A ÅDT: 60 

500 - 

Dekke: A Bk: 8 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 300 - 

0 80 3,5 4 80 ro 
80 230 3,5 5 150  200 - 

<< 
230 254 3,5 3 24 100 - • 0 - 

Sum/snitt: 3,5 254 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 34 av 69 



Vegnr: 5015-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 210 3,5 4 210
210 235 4 5 25
235 300 3,5 4 65
300 509 4 5 209

Sum/snitt: 3,7 509

Vegnr: 5028-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 117 5,5 4 117
117 140 5,5 5 23 Bru
140 318 5,5 4 178

Sum/snitt: 5,5 318

Vegnr: 5028-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 5 4,5 35

Sum/snitt: 5,0 35

Vegnr: 5028-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

35 80 5 4 45
80 184 5 3,5 104

Sum/snitt: 5,0 149

Vegnr: Pv5029-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 350 4 4 350
350 445 4 4,5 95
445 464 4 4 19

Sum/snitt: 4,0 464

Vegnr: 5029-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 61 5 5 61

Sum/snitt: 5,0 61
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Side 35 av 69

Vegnr: 5015-1 1200 
Navn: Sæbøvegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 1000 

Dekke: A Bk: 8 800 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 210 3,5 4 210 E 600 - 

210 235 4 5 25 
ro  400 - 

235 300 3,5 4 65 << 

300 509 4 5 209 200 - 

0 - 
Sum/snitt: 3,7 509 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5028-1 1800 
Navn: Roknemsvegen 1600 
Vegtype: s ÅDT: 200 1400 

Dekke: A Bk: 10 1200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader cv 1000 
E 

0 117 5,5 4 117 ro 800 

117 140 5,5 5 23 Bru  600 
<< 

140 318 5,5 4 178 400 
200 - Sum/snitt: 5,5 318 

0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5028-2 200 

Navn: Roknemsvegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 150 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
100 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
0 35 5 4,5 35  50 - 

<< 

Sum/snitt: 5,0 35 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5028-2 600 
Navn: Roknemsvegen 500 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: G Bk: 10 400 

u 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

35 80 5 4 45 ro 200 -  
80 184 5 3,5 104 << 

100 - 

Sum/snitt: 5,0 149 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv5029-1 1600 
Navn: Sørsidevegen (Røysan) 1400 
Vegtype: A ÅDT: 50 1200 
Dekke: A Bk: 10 1000 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 800 
0 350 4 4 350 ro 600 

350 445 4 4,5 95  
<< 400 

I 445 464 4 4 19 
200 

Sum/snitt: 4,0 464 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 5029-2 350 

Navn: Sørsidevegen (V oll) 300 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 250 - 

Dekke: A Bk: 10 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 - 

ro 
100 0 61 5 5 61  - 

<< 50 - 

Sum/snitt: 5,0 61 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: Pv5029-20
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 4 5 25
25 83 3,5 4 58

Sum/snitt: 3,7 83

Vegnr: 5030-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3 50
50 70 4 3,5 20
70 90 4 2,5 20
90 160 4 3 70

160 185 4 3,5 25
185 210 4 4 25
210 230 6 4,5 20

Sum/snitt: 4,2 230

Vegnr: 5030-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 6 4 45
45 80 3,5 3 35
80 102 3,5 4 22

Sum/snitt: 4,6 102

Vegnr: 6002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 5 20 Asfalt 2019
20 185 4 5 165 Asfalt 2019

185 1000 4 4,5 815
1000 1015 4 3 15
1015 1070 4 4 55
1070 1095 4 3 25
1095 1140 4 2,5 45
1140 1160 4 3 20
1160 1250 4 3,5 90
1250 1349 3,5 3 99

Sum/snitt: 4,0 1349

Vegnr: 6003-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4,5 20
20 130 4,5 4 110

130 150 4,5 3,5 20
150 587 4,5 3,5 437 Antatt tilstand-vegarbeid

Sum/snitt: 4,6 587
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Vegnr: Pv5029-20 250 
Navn: Sørsidevegen (V oll) 
Vegtype: A ÅDT: 10 200 

Dekke: A Bk: 10 150 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 25 4 5 25 ro 100 - 

 
25 83 3,5 4 58 << 50 - 

Sum/snitt: 3,7 83 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5030-1 
600 

Navn: Ner-Bø 

Vegtype: A ÅDT: 50 500 
Dekke: A Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 400 

0 50 4 3 50 y 

50 70 4 3,5 20 E 300 
70 90 4 2,5 20 ro 

 
90 160 4 3 70 << 200 

160 185 4 3,5 25 
185 210 4 4 25 100 I - 

.A 210 230 6 4,5 20 
0 

Sum/snitt: 4,2 230 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5030-3 400 
Navn: Øver-Bø 350 
Vegtype: A ÅDT: 80 300 
Dekke: A Bk: 8 250 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 

E 200 
0 45 6 4 45 ro 150 

45 80 3,5 3 35  
<< 100 

80 102 3,5 4 22 
50 

Sum/snitt: 4,6 102 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 6002-1 
Navn: Ytre Mittet 3500 

Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 8 

3000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 20 6 5 20 Asfalt2019 

2500 - 

20 185 4 5 165 Asfalt2019 
6v 2000 - 

185 1000 4 4,5 815 E 

1000 1015 4 3 15 ro 
£1s00  - 

1015 1070 4 4 55 
1070 1095 4 3 25 1000 - 
1095 1140 4 2,5 45 
1140 1160 4 3 20 500 -  
1160 1250 4 3,5 90 
1250 1349 3,5 3 99 • - 0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 4,0 1349 Tilstand 

Vegnr: 6003-1 2500 
Navn: Indre Mittet 
Vegtype: A ÅDT: 30 2000 
Dekke: A Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader , 1500 

0 20 6 4,5 20 E 

20 130 4,5 4 110 g10oo 

130 150 4,5 3,5 20 .:c 

150 587 4,5 3,5 437 Antatt tilstand-vegarbeid 
500 a 0 - 

Sum/snitt: 4,6 587 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 6003-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 50 3,5 4 30
50 220 3,5 3,5 170

220 295 3,5 4 75
295 310 3,5 3,5 15
310 355 3,5 4 45
355 410 3,5 5 55 Asfalt 2019
410 430 3,5 4 20

Sum/snitt: 3,6 430

Vegnr: 6005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 4 15
15 45 3,5 3 30
45 70 3,5 3,5 25
70 95 3,5 4 25
95 230 3,5 3 135

230 465 3,5 4 235
Grus

1290 1340 4 3,5 50
1340 1356 8 4 16

Sum/snitt: 3,8 531

Vegnr: 6005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

465 500 3,5 3,5 35
500 600 4 3 100
600 650 3,5 2,5 50
650 850 3,5 3 200
850 1290 3,5 3,5 440

Sum/snitt: 3,6 825

Vegnr: 6006-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 4 15
15 55 3,5 4 40
55 325 3,5 5 270 Asfalt 2019

325 365 5 4,5 40
365 425 3,5 5 60
425 600 3,5 4 175
600 775 3,5 5 175
775 790 3,5 4 15
790 809 6 4 19

Sum/snitt: 3,7 809
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Side 37 av 69

Vegnr: 6003-2 
800 

Navn: Indre Mittet 
Vegtype: A ÅDT: 30 700 

Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
600 - 

0 20 6 4 20 500 - 

20 50 3,5 4 30 
y 
E 

50 220 3,5 3,5 170 
400 - 

<ii 

220 295 3,5 4 75 
 
<< 300 - 

295 310 3,5 3,5 15 
310 355 3,5 4 45 200 - - 

355 410 3,5 5 55 Asfalt2019 100 - - 

410 430 3,5 4 20 
0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 3,6 430 

Tilstand 

Vegnr: 6005-1 

Navn: Slemmå 
1200 

Vegtype: A ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 6 1000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 15 6 4 15 800 

15 45 3,5 3 30 u 

45 70 3,5 3,5 25 
E 

600 
<ii 

70 95 3,5 4 25  
<< 

95 230 3,5 3 135 400 
230 465 3,5 4 235 

Grus 200 - - 

1290 1340 4 3,5 50 
1340 1356 8 4 16 

0 ---,- ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 3,8 531 Tilstand 

Vegnr: 6005-1 1800 
Navn: Slemmå 

1600 
Vegtype: A ÅDT: 30 

1400 
Dekke: G Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

1200 

465 500 3,5 3,5 35 g 100o - 

500 600 4 3 100 <ii 800 - 

 
600 600 650 3,5 2,5 50 << - 

650 850 3,5 3 200 400 - 

850 1290 3,5 3,5 440 200 - 

I 0 ---,- 

Sum/snitt: 3,6 825 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 6006-1 
Navn: Holmsbakken 

2000 

Vegtype: A ÅDT: 50 1800 

Dekke: A Bk: 6 1600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1400 - 

0 15 6 4 15 
15 55 3,5 4 40 , 1200 - 

55 325 3,5 5 270 Asfalt2019 5rooo - 

"' 325 365 5 4,5 40  800 - << 
365 425 3,5 5 60 
425 600 3,5 4 175 600 - 

600 775 3,5 5 175 400 - 

775 790 3,5 4 15 200 - 

L 790 809 6 4 19 
0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 3,7 809 Tilstand 

Side 37 av 69 



Vegnr: 6007-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 8 3,5 25
25 100 6 4 75

100 190 5 4 90
190 340 4,5 4,5 150
340 370 4,5 4 30
370 410 4,5 4,5 40
410 630 4 4 220
630 780 4 3,5 150
780 1070 4 4 290

1070 1170 4 3,5 100
1170 1300 4 4 130
1300 1340 4 3,5 40
1340 1410 4 3 70
1410 1450 4 3,5 40
1450 1700 4 4 250
1700 1800 4,5 3 100
1800 1880 4,5 3,5 80

Sum/snitt: 4,3 1880

Vegnr: 6007-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1880 2034 6 4 154

Sum/snitt: 6,0 154

Vegnr: 6007-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 600
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 38 10 4 38

Sum/snitt: 10,0 38

Vegnr: 6008-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 4,5 5 35
35 75 4 4 40
75 115 4 5 40

115 240 4 4 125
240 300 3,5 3 60

Sum/snitt: 4,0 300

Vegnr: 6008-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

300 981 4 3,5 681

Sum/snitt: 4,0 681

Indre Holmem

Gamle Åfarnesveg

Gamle Åfarnesveg

Gamle Åfarnesveg

Indre Holmem

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

200

400

600

800

1000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0
50

100
150
200
250
300
350
400

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ar
ea

l, 
m

2

Tilstand

Side 38 av 69

Vegnr: 6007-1 

Navn: Gamle Åfarnesveg 5000 

Vegtype: A ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 8 4500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 25 8 3,5 25 4000 

25 100 6 4 75 
100 190 5 4 90 3500 

190 340 4,5 4,5 150 
340 370 4,5 4 30 3000 u 

370 410 4,5 4,5 40 
E 

410 630 4 4 220 
7 2 5 0 0  

< 
630 780 4 3,5 150 

2000 
780 1070 4 4 290 
1070 1170 4 3,5 100 

1500 - 

1170 1300 4 4 130 
1300 1340 4 3,5 40 1000 - 
1340 1410 4 3 70 
1410 1450 4 3,5 40 500 -  - I 1450 1700 4 4 250 
1700 1800 4,5 3 100 0 -------,- 

1800 1880 4,5 3,5 80 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
Sum/snitt: 4,3 1880 

Vegnr: 6007-1 1000 

Navn: Gamle Åfarnesveg 
800 

Vegtype: s ÅDT: 500 
Dekke: A Bk: 10 u 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 400 

1880 2034 6 4 154  
<< 200 

Sum/snitt: 6,0 154 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6007-2 400 

Navn: Gamle Åfarnesveg 350 

Vegtype: s ÅDT: 600 300 
250 

Dekke: A Bk: 10 u 
200 E Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 ro 

0 38 10 4 38  100 << 
50 

Sum/snitt: 10,0 38 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6008-1 700 
Navn: Indre Holmem 
Vegtype: A ÅDT: 40 600 

Dekke: A Bk: 10 500 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

0 35 4,5 5 35 
u 400 
E 

35 75 4 4 40 ro 300 - 

 
75 115 4 5 40 << 200 - 
115 240 4 4 125 
240 300 3,5 3 60 100 - 

0 - 
Sum/snitt: 4,0 300 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 6008-1 3000 

Navn: Indre Holmem 2500 
Vegtype: A ÅDT: 30 2000 
Dekke: G Bk: 6 

2 1 s o o  
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

300 981 4 3,5 681 
g 1 0 o o  

.:c 500 

Sum/snitt: 4,0 681 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 38 av 69 



Vegnr: 6010-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 4 4,5 80
80 436 3,5 4 356

Sum/snitt: 3,6 436

Vegnr: 6011-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 4,5 40
40 170 4 4 130

170 200 4 3,5 30
200 450 4 3 250
450 600 4 4 150
600 670 3,5 3 70
670 1070 3,5 4 400

Sum/snitt: 3,8 1070

Vegnr: 6011-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1070 3421 4 3,5 2351

Sum/snitt: 4,0 2351

Vegnr: 6012-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 449 3,5 4 449

Sum/snitt: 3,5 449

Vegnr: 6013-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 280 3,5 3,5 280
280 410 3,5 4 130

Sum/snitt: 3,5 410

Vegnr: 6015-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3,5 4 20
20 45 3,5 3,5 25

Sum/snitt: 3,5 45
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Side 39 av 69

Vegnr: 6010-1 1400 
Navn: Kaiveneset 1200 
Vegtype: A ÅDT: 40 1000 
Dekke: A Bk: 8 800 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 600 
0 80 4 4,5 80  400 

80 436 3,5 4 356 << 

=:I: 200 

Sum/snitt: 3,6 436 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 6011-1 
3000 

Navn: Oravegen 
Vegtype: A ÅDT: 40 2500 
Dekke: A Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2000 

0 40 5 4,5 40 y 

40 170 4 4 130 1 s 0 0  
170 200 4 3,5 30 ro 

 
200 450 4 3 250 <( 1000 

450 600 4 4 150 

600 670 3,5 3 70 500 

670 1070 3,5 4 400 - 0 - 
Sum/snitt: 3,8 1070 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 6011-1 10000 
Navn: Oravegen 

8000 
Vegtype: A ÅDT: 20 
Dekke: G Bk: 6 N 6000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
- 4000 
0 

1070 3421 4 3,5 2351 
? c o o  

Sum/snitt: 4,0 2351 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6012-1 2000 
Navn: Frisvollvegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1500 

Dekke: A Bk: 8 
21ooo  

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
0 449 3,5 4 449  500 << 

Sum/snitt: 3,5 449 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6013-1 1200 
Navn: Skeisgoten 1000 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 6 800 

u 
600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 280 3,5 3,5 280 ro 400 -  
280 410 3,5 4 130 << 

200 - 

Sum/snitt: 3,5 410 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 6015-1 100 
Navn: Dalsetvegen 
Vegtype: A ÅDT: 30 80 

Dekke: A Bk: 8 60 - 
u 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 20 3,5 4 20 ro 40 - 

 
20 45 3,5 3,5 25 << 20 - 

Sum/snitt: 3,5 45 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 39 av 69 



Vegnr: 6015-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

45 350 4 3,5 305
350 500 4 3 150
500 638 4 3,5 138

Sum/snitt: 4,0 593

Vegnr: 6015-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3,5 50
50 80 4 4 30
80 160 3,5 3,5 80

160 230 3,5 4 70
230 650 3,5 3,5 420
650 780 3,5 4 130
780 1430 3,5 3,5 650

1430 1500 3,5 5 70
1500 1845 3,5 4 345
1845 1854 3,5 5 9

Sum/snitt: 3,5 1854

Vegnr: 6016-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 4,5 60
60 395 4 4 335

395 470 4,5 4,5 75
470 780 3,5 4 310
780 840 3,5 3,5 60
840 2020 3,5 4 1180

2020 2439 3,5 3,5 419

Sum/snitt: 3,6 2439

Vegnr: 6017-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 500 3,5 4 500
500 585 3,5 5 85

Sum/snitt: 3,5 585
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Side 40 av 69

Vegnr: 6015-1 2000 
Navn: Dalsetvegen 1800 

Vegtype: A ÅDT: 20 1600 

Dekke: G Bk: 8 1400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
1200 u 

E 1000 
45 350 4 3,5 305 <ii 800 
350 500 4 3 150  600 

J << 
500 638 4 3,5 138 400 

200 

Sum/snitt: 
0 

4,0 593 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 6015-2 

Navn: Dalsetvegen 4500 

Vegtype: A ÅDT: 50 4000 
Dekke: A Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 3500 

0 50 4 3,5 50 3000 
50 80 4 4 30 
80 160 3,5 3,5 80 22500 

160 230 3,5 4 70 @coo - 

230 650 3,5 3,5 420 << 
650 780 3,5 4 130 1500 - 

780 1430 3,5 3,5 650 1000 - 

1430 1500 3,5 5 70 
1500 1845 3,5 4 345 500 - 

1845 1854 3,5 5 9 0 • 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 3,5 1854 Tilstand 

Vegnr: 6016-1 
7000 

Navn: Bakken 
Vegtype: A ÅDT: 50 6000 
Dekke: A Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 5000 

0 60 4 4,5 60 cv 4000 
60 395 4 4 335 E 

395 470 4,5 4,5 75 g3000 

470 780 3,5 4 310 .:c 
780 840 3,5 3,5 60 

2000 

840 2020 3,5 4 1180 1000 I 2020 2439 3,5 3,5 419   0 

Sum/snitt: 3,6 2439 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 6017-1 2000 
Navn: Stavkyrkjevegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 1500 

Dekke: A Bk: 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader + o o o  
0 500 3,5 4 500 <ii  

500 585 3,5 5 85 << 500 _. 
Sum/snitt: 3,5 585 0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 40 av 69 



Vegnr: 6021-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 6 5 12 Asfalt
12 250 4 3,5 238

250 350 4 3 100
350 520 3,5 3,5 170
520 610 3 3 90
610 643 3 2,5 33

Sum/snitt: 3,7 643

Vegnr: 6022-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 25
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 1014 3,5 3,5 1014

Sum/snitt: 3,5 1014

Vegnr: 6023-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
50 177 3,5 3,5 127

Sum/snitt: 3,6 177

Vegnr: 6027-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 559 5 5 559

Sum/snitt: 5,0 559

Vegnr: 7003-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 8 4 40
40 160 5 4,5 120

160 210 4,5 4,5 50
210 600 4 5 390
600 1000 4 4,5 400

1000 1200 4 5 200
1200 1250 4 4,5 50
1250 1530 4 5 280
1530 1720 4,5 4,5 190
1720 1746 8 4,5 26

Sum/snitt: 4,3 1746
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Side 41 av 69

Vegnr: 6021-1 1800 
Navn: Torvikbakken 
Vegtype: A ÅDT: 20 

1600 

Dekke: G Bk: 8 1400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1200 

0 12 6 5 12 Asfalt 1 0 o o  
12 250 4 3,5 238 <ii 800 

250 350 4 3 100  
<< 600 - 

350 520 3,5 3,5 170 

520 610 3 3 90 400 - 

610 643 3 2,5 33 200 - 

0 - - Sum/snitt: 3,7 643 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 6022-1 4000 
Navn: Morkavegen 3500 

Vegtype: A ÅDT: 25 3000 

Dekke: G Bk: 8 
2500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
2200o  
1 5 0 0  

0 1014 3,5 3,5 1014 210oo  
500 

Sum/snitt: 3,5 1014 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6023-2 500 
Navn: Nordsidevegen 
Vegtype: A ÅDT: 20 400 

Dekke: G Bk: 10 300 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 50 4 4 50 <ii 200 - 

 
50 177 3,5 3,5 127 << 100 - 

Sum/snitt: 3,6 177 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 6027-1 3000 
Navn: Myravegen arm 2500 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 2000 - 
Dekke: A Bk: 10 

2 1 s o o  - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
g10oo  

0 559 5 5 559 
- 

.:c 500 - 

Sum/snitt: 5,0 559 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 7003-2 

Navn: Skorgevegen 4000 

Vegtype: A ÅDT: 60 3500 - - 
Dekke: A Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 3000 -  
0 40 8 4 40 

40 160 5 4,5 120 2500 -  
u 

160 210 4,5 4,5 50 E 
-- 2000 - >-- 

210 600 4 5 390 0  
600 1000 4 4,5 400 <( 1500 -  

1000 1200 4 5 200 

1200 1250 4 4,5 50 1000 -  
1250 1530 4 5 280 

1530 1720 4,5 4,5 190 
500 - >-- 

1720 1746 8 4,5 26 0 - L. 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 4,3 1746 Tilstand 

Side 41 av 69 



Vegnr: 7003-3
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 4 50
50 220 5 4 170

220 1345 4,5 5 1125
1345 1400 5 4 55
1400 1442 8 5 42

Sum/snitt: 4,7 1442

Vegnr: 7003-4
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4,5 5 120
120 130 4 4 10
130 320 4 5 190
320 990 4 5 670 Asfaltert høst 2019
990 2042 4 5 1052 Asfalteres vår 2020

Sum/snitt: 4,0 2042

Vegnr: 7003-5
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 5 4 25
25 110 4 4,5 85

Grus
1035 1160 4 4 125

Grus
1585 1950 4 4,5 365
1950 2140 4,5 5 190
2140 2173 6 5 33

Sum/snitt: 4,2 823

Vegnr: 7003-5
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

110 250 4 4 140
250 600 4 3,5 350
600 1035 4 4 435

Asfalt
1160 1300 4 3,5 140
1300 1585 4 4 285

Sum/snitt: 4,0 1350
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Side 42 av 69

Vegnr: 7003-3 6000 
Navn: Skorgevegen 
Vegtype: A ÅDT: 80 5000 - 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

4000 - 

0 50 6 4 50 
u 
E 3000 - 

50 220 5 4 170 ro 
D 

220 1345 4,5 5 1125 z 2000 - 

1345 1400 5 4 55 
1000 - 

1400 1442 8 5 42 

0 - 
Sum/snitt: 4,7 1442 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 7003-4 9000 
Navn: Skorgevegen 

8000 - 
Vegtype: A ÅDT: 50 

7000 - 
Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

6000 - 

0 120 4,5 5 120 g 500o - 

120 130 4 4 10 = 4000 - 

D 

130 320 4 5 190 < 3000 - 

320 990 4 5 670 Asfaltert høst 2019 2000 - 

990 2042 4 5 1052 Asfalteres vår 2020 1000 - 

0 - 
Sum/snitt: 4,0 2042 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 7003-5 
2000 

Navn: Skorgevegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 1800 - 

Dekke: A Bk: 10 1600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1400 - 

0 25 5 4 25 
, 1200 - 

25 110 4 4,5 85 
5 r o o o  

Grus 
- >-- 

0 

1035 1160 4 4 125 
 800 - >-- << 

Grus 600 - >-- >-- 

1585 1950 4 4,5 365 400 - >-- >-- 

1950 2140 4,5 5 190 
200 -   

2140 2173 6 5 33 
0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 4,2 823 

Tilstand 

Vegnr: 7003-5 
4000 

Navn: Skorgevegen 
Vegtype: A ÅDT: 50 3500 

Dekke: G Bk: 10 3000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2500 
110 250 4 4 140 u 

250 600 4 3,5 350 2 0 0 0  - 
ro 

600 1035 4 4 435 £ 1 s o o  - 

Asfalt 1000 - 

1160 1300 4 3,5 140 
1300 1585 4 4 285 500 - 

0 

Sum/snitt: 4,0 1350 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 42 av 69 



Vegnr: 7004-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 30
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 5 30 Asfalt
30 400 4 4 370

400 800 4 3,5 400
800 1123 4 4 323

Sum/snitt: 4,1 1123

Vegnr: 7007-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 400
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 3,5 40
40 65 6 4 25
65 274 5,5 4,5 209

Sum/snitt: 5,6 274

Vegnr: 7008-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 5 3,5 160
160 750 5 4 590
750 850 5 3,5 100
850 1000 5 4 150

1000 1351 5 4,5 351

Sum/snitt: 5,0 1351

Vegnr: 7009-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 60
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 130 4 5 130
130 194 4 3 64

Sum/snitt: 4,0 194

Vegnr: 7009-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 155 4 5 155

Sum/snitt: 4,0 155

Vegnr: 7010-2
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4 20
20 75 6 4,5 55
75 104 7 3,5 29

Sum/snitt: 6,7 104
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Side 43 av 69

Vegnr: 7004-1 3000 
Navn: Breivikgjerdet 
Vegtype: A ÅDT: 30 2500 

Dekke: G Bk: 10 2000 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

0 30 6 5 30 Asfalt E 1500 - 

30 400 4 4 370 
ro 
2 1 0 o o  - 

400 800 4 3,5 400 
800 1123 4 4 323 500 - 

0 - Sum/snitt: 4,1 1123 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 7007-1 1400 
Navn: Brauta 1200 
Vegtype: s ÅDT: 400 
Dekke: A Bk: 10 

1000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 800 - 
E 

0 40 6 3,5 40 600 - ro 
40 65 6 4 25  

400 - << 
65 274 5,5 4,5 209 200 - 

0   
Sum/snitt: 5,6 274 

---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 7008-1 4000 
Navn: Heinålivegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 

3500 

Dekke: A Bk: 10 3000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2500 

0 160 5 3,5 160 
y 

E 2000 
160 750 5 4 590 ro 

1500 - >-- 

750 850 5 3,5 100 << 
850 1000 5 4 150 1000 - >-- - 

1000 1351 5 4,5 351 500 - >-- - 

0 ---,- 

Sum/snitt: 5,0 1351 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 7009-1 600 

Navn: Haugan 500 - 
Vegtype: A ÅDT: 60 
Dekke: A Bk: 8 400 - 

u 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

0 130 4 5 130 ro 200 -  
130 194 4 3 64 << 

100 - 

Sum/snitt: 4,0 194 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 7009-2 700 

Navn: Haugan 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 500 - 

Dekke: A Bk: 10 u 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 - 

ro 
200 0 155 4 5 155  - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 4,0 155 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 7010-2 350 
Navn: Grøvdalsvegen 300 - 

Vegtype: s ÅDT: 300 
250 - 

Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 200 - 

E 
0 20 8 4 20 ro 150 - >-- - 

20 75 6 4,5 55 
 100 - >-- - << 

75 104 7 3,5 29 50 - >-- - 

0 ---,- lo -,- 

Sum/snitt: 6,7 104 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 43 av 69 



Vegnr: 7011-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4 5 120
120 190 4 4,5 70
190 280 4 5 90
280 425 3,5 4 145
425 540 4 4,5 115
540 670 3,5 3,5 130
670 750 4 4 80
750 1010 3,5 4 260

1010 1150 3,5 3,5 140
1150 1170 5 4,5 20

Sum/snitt: 3,7 1170

Vegnr: 7015-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4,5 4 100
100 195 4,5 4,5 95
195 330 4,5 5 135
330 650 4,5 4,5 320
650 830 4,5 3,5 180
830 845 4,5 4 15
845 930 4,5 4,5 85
930 1225 4,5 3,5 295

1225 1285 4,5 5 60
1285 1470 4,5 4 185
1470 1580 4,5 5 110
1580 1830 4,5 4 250
1830 1900 4,5 5 70
1900 1975 4,5 4 75

Sum/snitt: 4,5 1975

Vegnr: 7015-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 80
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1975 2800 4,5 4 825
2800 2823 8 4,5 23 Asfalt

Sum/snitt: 4,6 848

Vegnr: 7017-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 4,5 5 150
150 235 4,5 4,5 85
235 555 4,5 5 320
555 620 4,5 4,5 65
620 1065 4,5 5 445 Bru 800-820

1065 1207 5 4,5 142

Sum/snitt: 4,6 1207
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Side 44 av 69

Vegnr: 7011-1 

Navn: Kavlivegen 2000 

Vegtype: A ÅDT: 50 1800 

Dekke: A Bk: 6 
1600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
0 120 4 5 120 1400 

120 190 4 4,5 70 1200 u 
190 280 4 5 90 E 

-> 1000 
280 425 3,5 4 145 "'  
425 540 4 4,5 115 << 800 - >-- >-- - 

540 670 3,5 3,5 130 600 - >-- >-- - 

670 750 4 4 80 
750 1010 3,5 4 260 

400 - >-- >-- - 

1010 1150 3,5 3,5 140 200 - >-- >-- - 

1150 1170 5 4,5 20 0 - ....,.... lo -,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 3,7 1170 Tilstand 

Vegnr: 7015-1 

Navn: Lia bygdvegen 3000 

Vegtype: A ÅDT: 80 
Dekke: A Bk: 8 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2500 

0 100 4,5 4 100 
100 195 4,5 4,5 95 

2000 - >-- - 
195 330 4,5 5 135 
330 650 4,5 4,5 320 u 

E 
650 830 4,5 3,5 180 5 1 5 0 0  - >-- >-- - 
830 845 4,5 4 15  

<< 
845 930 4,5 4,5 85 
930 1225 4,5 3,5 295 1000 - >-- >-- - 

1225 1285 4,5 5 60 
1285 1470 4,5 4 185 
1470 1580 4,5 5 110 500 - >-- >-- - 

1580 1830 4,5 4 250 
1830 1900 4,5 5 70 
1900 1975 4,5 4 75 0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 4,5 1975 Tilstand 

Vegnr: 7015-1 4000 
Navn: Lia bygdvegen 3500 

Vegtype: A ÅDT: 80 3000 

Dekke: G Bk: 8 2500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2 2 o o o  

1975 2800 4,5 4 825 5 1 5 0 0  
D 

2800 2823 8 4,5 23 Asfalt 1000 

500 - 
Sum/snitt: 4,6 848 0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 7017-1 
4500 

Navn: Fossavegen 
Vegtype: A ÅDT: 100 

4000 - 

Dekke: A Bk: 10 3500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 3000 - 

0 150 4,5 5 150 2 2 5 0 0  - 

150 235 4,5 4,5 85 2 0 0 0  - 
235 555 4,5 5 320  

< 1 5 0 0  - 

555 620 4,5 4,5 65 
620 1065 4,5 5 445 Bru 800-820 1000 - >-- 

1065 1207 5 4,5 142 500 - >-- 

0 - 
Sum/snitt: 4,6 1207 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 44 av 69 



Vegnr: 8002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 350 4 4 350
350 400 4 3,5 50
400 770 4 3 370
770 900 4 4 130
900 950 4 3,5 50
950 1060 4 4 110

1060 1335 4 4,5 275
1335 1520 4 3,5 185
1520 1690 4 4,5 170
1690 1920 4 4 230
1920 2090 4 5 170
2090 2120 3,5 4,5 30
2120 2220 3,5 4 100
2220 2480 3,5 3,5 260
2480 2550 3,5 4 70
2550 2630 3,5 3,5 80
2630 2825 3,5 4 195
2825 2950 3,5 5 125

Sum/snitt: 3,9 2950

Vegnr: 8002-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

2950 3880 4 3,5 930
3880 3999 3,5 3 119

Sum/snitt: 3,9 1049

Vegnr: Pv8002-2
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 51 3,5 3,5 51

Sum/snitt: 3,5 51

Vegnr: 8003-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 8 4,5 100
100 200 7 4,5 100
200 250 6 4,5 50
250 430 4 4 180
430 1110 4 5 680

1110 1150 6 5 40
1150 1220 4 5 70
1220 1400 6 5 180
1400 1780 5 5 380
1780 2835 6 4,5 1055
2835 2879 10 5 44

Sum/snitt: 5,4 2879
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Side 45 av 69

Vegnr: 8002-1 

Navn: Fivavegen 5000 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 8 4500 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

0 350 4 4 350 4000 

350 400 4 3,5 50 
400 770 4 3 370 3500 

770 900 4 4 130 
900 950 4 3,5 50 N 3000 
950 1060 4 4 110 E 

1060 1335 4 4,5 275 g 2 5 0 0  

1335 1520 4 3,5 185 .:c 
1520 1690 4 4,5 170 2000 - 

1690 1920 4 4 230 
1920 2090 4 5 170 1500 -  - - 

2090 2120 3,5 4,5 30 
2120 2220 3,5 4 100 1000 -   - - 

2220 2480 3,5 3,5 260 
2480 2550 3,5 4 70 500 -   - - 

2550 2630 3,5 3,5 80 
2630 2825 3,5 4 195 0 - 
2825 2950 3,5 5 125 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
Sum/snitt: 3,9 2950 

Vegnr: 8002-1 4000 
Navn: Fivavegen 3500 

Vegtype: A ÅDT: 20 3000 

Dekke: G Bk: 8 2500 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 2 2 o o o  

2950 3880 4 3,5 930 5 1 5 0 0  
D 

3880 3999 3,5 3 119 1000 

500 - Sum/snitt: 3,9 1049 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv8002-2 200 

Navn: Fivavegen 
Vegtype: A ÅDT: 20 150 

Dekke: G Bk: 8 u 
100 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 

0 51 3,5 3,5 51  50 << 

Sum/snitt: 3,5 51 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 8003-1 
Navn: Romsdalshornvegen 9000 

Vegtype: A ÅDT: 100 8000 - 
Dekke: A Bk: 10 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 7000 - 

0 100 8 4,5 100 
6000 -  

100 200 7 4,5 100 
200 250 6 4,5 50 2 5 o o o  -  
250 430 4 4 180 ro 
430 1110 4 5 680 4 0 0 0  - >-- 

<< 
1110 1150 6 5 40 3000 -  
1150 1220 4 5 70 
1220 1400 6 5 180 2000 -  
1400 1780 5 5 380 

1000 -  
1780 2835 6 4,5 1055 L.n 2835 2879 10 5 44 0 - ....,_ 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 5,4 2879 Tilstand 

Side 45 av 69 



Vegnr: 8004-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4 20
20 40 5 4 20
40 260 4 3 220

Sum/snitt: 4,4 260

Vegnr: 8004-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

260 525 5 4 265
525 560 4 5 35 Bru
560 800 4 4 240
800 1100 4 3,5 300

1100 1400 3,5 3 300
1400 1570 3,5 3,5 170

Sum/snitt: 4,0 1310

Vegnr: 8005-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 830 4,5 4 830
830 2070 4 4 1240

2070 2211 4 3,5 141

Sum/snitt: 4,2 2211

Vegnr: 8006-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4,5 5 50
50 240 4 5 190

240 280 4 3,5 40
280 340 4 4 60
340 1230 4 5 890

1230 1350 4 4 120
1350 1390 4 3 40
1390 1410 4 4 20
1410 1430 4 3 20
1430 1625 4 4,5 195
1625 1800 4 5 175
1800 2005 4 4,5 205
2005 2055 4 5 50
2055 2250 4 4 195
2250 2480 4 3,5 230
2480 2600 4 4 120
2600 2650 4 5 50
2650 2860 4 4,5 210
2860 2915 4 5 55
2915 3035 3,5 4 120
3035 3110 4 5 75

Sum/snitt: 4,0 3110
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Side 46 av 69

Vegnr: 8004-1 1000 
Navn: Slettavegen 900 

Vegtype: A ÅDT: 50 800 

Dekke: A Bk: 10 700 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
600 u 

E 500 
0 20 8 4 20 <ii 400 
20 40 5 4 20  300 << 
40 260 4 3 220 200 

100 
0 

Sum/snitt: 4,4 260 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 8004-1 
2500 

Navn: Slettavegen 
Vegtype: A ÅDT: 20 

2000 
Dekke: G Bk: 10 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
260 525 5 4 265 , 1500 - 

E 
525 560 4 5 35 Bru 

@ r o c o  560 800 4 4 240 - - 
<< 

800 1100 4 3,5 300 
1100 1400 3,5 3 300 500 - - 

1400 1570 3,5 3,5 170 
0 - Sum/snitt: 4,0 1310 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 8005-1 10000 
Navn: Bruvegen 9000 

Vegtype: A ÅDT: 20 8000 

Dekke: G Bk: 10 7000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
6000 y 

E 5000 
0 830 4,5 4 830 4 0 0 0  

830 2070 4 4 1240 2 0 o o  

2070 2211 4 3,5 141 2000 
1000 

0 - Sum/snitt: 4,2 2211 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 8006-1 
Navn: Brøstvegen 7000 
Vegtype: A ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

6000 - 
0 50 4,5 5 50 
50 240 4 5 190 
240 280 4 3,5 40 
280 340 4 4 60 5000 - 

340 1230 4 5 890 
1230 1350 4 4 120 
1350 1390 4 3 40 4 0 0 o  - 

1390 1410 4 4 20 <ii  
1410 1430 4 3 20 << 
1430 1625 4 4,5 195 3000 - 

1625 1800 4 5 175 
1800 2005 4 4,5 205 
2005 2055 4 5 50 2000 -   
2055 2250 4 4 195 
2250 2480 4 3,5 230 
2480 2600 4 4 120 1000 -   - 

2600 2650 4 5 50 
2650 2860 4 4,5 210 
2860 2915 4 5 55 

0 - - 
2915 3035 3,5 4 120 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
3035 3110 4 5 75 

Tilstand 
Sum/snitt: 4,0 3110 
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Vegnr: 8006-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 6
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3110 3200 3,5 3 90
3200 3452 4 3,5 252

Sum/snitt: 3,9 342

Vegnr: 8008-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 73 3 5 73
73 148 3 5 75 Bru

148 173 4 3 25

Sum/snitt: 3,1 173

Vegnr: Pv8009-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3,5 3 40
40 190 3 2,5 150

190 302 3,5 3 112
302 370 3 5 68 Bru
370 434 3 3 64

Sum/snitt: 3,2 434

Vegnr: Pv97933-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

140 195 5 5 55

Sum/snitt: 5,0 55

Vegnr: Pv97942-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 2
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 5 4 25 Bom

Sum/snitt: 5,0 25

Vegnr: Pv97943-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 131 4,5 5 131

Sum/snitt: 4,5 131
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Vegnr: 8006-1 1200 

Navn: Brøstvegen 1000 
Vegtype: A ÅDT: 10 

Dekke: G Bk: 6 800 
u 

600 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

3110 3200 3,5 3 90 ro 400  
3200 3452 4 3,5 252 << :I 200 

Sum/snitt: 3,9 342 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 8008-1 500 
Navn: Lyngheimsvegen 450 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 400 - 

Dekke: A Bk: 8 350 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
300 - 

y 
E 250 - 

0 73 3 5 73 ro 200 - 

73 148 3 5 75 Bru  150 - << 
148 173 4 3 25 100 - 

50 - 

Sum/snitt: 
0 - 

3,1 173 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Pv8009-1 800 
Navn: Alnesvegen 
Vegtype: A ÅDT: 10 

700 

Dekke: G Bk: 8 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 500 

0 40 3,5 3 40 
u 
E 400 - 

40 190 3 2,5 150 ro  300 - 
190 302 3,5 3 112 << 
302 370 3 5 68 Bru 200 

I 
- 

370 434 3 3 64 100 - 
0 o 

Sum/snitt: 3,2 434 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Pv97933-1 300 

Navn: Hensvegen 161 (pumpestasjon) 250 - 

Vegtype: A ÅDT: 20 200 - 

Dekke: A Bk: 10 y 
150 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 100 - 
140 195 5 5 55  

<< 50 - 

Sum/snitt: 5,0 55 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv97942-1 140 

Navn: Setervegen 120 

Vegtype: A ÅDT: 2 100 

Dekke: A Bk: 10 u 80 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 60 
ro 

40 0 25 5 4 25 Bom  
<< 20 

Sum/snitt: 5,0 25 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv97943-1 700 

Navn: Haugan 600 - 

Vegtype: A ÅDT: 50 500 - 

Dekke: A Bk: 10 y 400 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 - 

ro 
200 0 131 4,5 5 131  - 

<< 100 - 

Sum/snitt: 4,5 131 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: Pv97983-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 161 7 5 161

Sum/snitt: 7,0 161

Vegnr: Pv98237-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3,5 3 30
30 40 3,5 2,5 10
40 60 3,5 3 20
60 75 3,5 3,5 15

Sum/snitt: 3,5 75

Vegnr: Pv98770-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 10
Dekke: A Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 37 3,5 4 37

Sum/snitt: 3,5 37

Vegnr: Pv99810-1
Navn:
Vegtype: A ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 8
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 117 4 3,5 117

Sum/snitt: 4,0 117

Vegnr: Pv99901-1
Navn:
Vegtype: S ÅDT: 300
Dekke: A Bk: 10
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 5 4 45

Sum/snitt: 5,0 45
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Vegnr: Pv97983-1 1200 

Navn: Strandgata 22 1000 - 

Vegtype: A ÅDT: 100 800 - 

Dekke: A Bk: 10 u 
600 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 400 - 

0 161 7 5 161  
<< 200 - 

Sum/snitt: 7,0 161 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv98237-1 200 
Navn: Rabbehaugen-Rabben 180 
Vegtype: A ÅDT: 10 160 

Dekke: A Bk: 8 140 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 120 u 
0 30 3,5 3 30 E 100 

30 40 3,5 2,5 10 
ro 80  

40 60 3,5 3 20 << 60 

60 75 3,5 3,5 15 
40 I  
20 

0 
Sum/snitt: 3,5 75 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv98770-1 140 

Navn: Setervegen 120 

Vegtype: A ÅDT: 10 100 

Dekke: A Bk: 8 u 80 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 60 
ro 

40 0 37 3,5 4 37  
<< 20 

Sum/snitt: 3,5 37 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv99810-1 500 

Navn: Fivavegen 
400 

Vegtype: A ÅDT: 20 
Dekke: G Bk: 8 y 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 200 

0 117 4 3,5 117  
<< 100 

Sum/snitt: 4,0 117 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv99901-1 250 

Navn: Vangsvegen-Raumavegen 
200 

Vegtype: s ÅDT: 300 
Dekke: A Bk: 10 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 100 

0 45 5 4 45  
<< 50 

Sum/snitt: 5,0 45 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 
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Vegnr: Kv24-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 2 5 25 Bru
25 600 2 3 575

600 614 2 2,5 14

Sum/snitt: 2,0 614

Vegnr: 41-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 3 4,5 8
8 116 3 5 108 Bru

116 125 3 4,5 9

Sum/snitt: 3,0 125

Vegnr: Fg54-50
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 78 2,5 4,5 78

Sum/snitt: 2,5 78

Vegnr: Eg136-9
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 20
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5420 5650 3 3 230
5650 6000 3 3,5 350
6000 6362 3 4 362

Sum/snitt: 3,0 942

Vegnr: Eg136-10
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 98 3 5 98

Sum/snitt: 3,0 98

Vegnr: 173-201
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 2,5 4,5 140
140 175 2,5 3,5 35
175 832 2,5 4,5 657

Sum/snitt: 2,5 832
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Gang- og sykkelveger 

Vegnr: Kv24-1 1400 
Navn: Bruasetvegen-Skarvegen 1200 
Vegtype: G ÅDT: 10 
Dekke: G Bk: 0 

1000 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 800 
E 

0 25 2 5 25 Bru 600 <ii 
25 600 2 3 575  

400 << 
600 614 2 2,5 14 200 

0 - 
Sum/snitt: 2,0 614 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 41-1 350 
Navn: Romsdalsvegen-Gryttenvegen 300 - 
Vegtype: G ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 

250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 200 - 

E 
0 8 3 4,5 8 150 - 

<ii 
8 116 3 5 108 Bru  

100 - << 
116 125 3 4,5 9 50 - LI 0 - 

Sum/snitt: 3,0 125 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Fg54-50 250 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 
200 

Vegtype: G ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 0 u 150 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 100 - 

0 78 2,5 4,5 78  
<< 50 - 

Sum/snitt: 2,5 78 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Eg136-9 1200 
Navn: Akeshjell-Sogge bru 
Vegtype: G ÅDT: 20 

1000 - 

Dekke: G Bk: 0 800 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 600 - - 

5420 5650 3 3 230 <ii 
5650 6000 3 3,5 350  400 - - 

<< 
6000 6362 3 4 362 200 - - 

Sum/snitt: 3,0 942 
0 -,- -,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: Eg136-10 350 

Navn: Akeshjell-Sogge bru 300 - 

Vegtype: G ÅDT: 50 250 - 

Dekke: A Bk: 0 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 - 

<ii 
100 0 98 3 5 98  - 

<< 50 - 

Sum/snitt: 3,0 98 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 173-201 2500 
Navn: Berillvegen 
Vegtype: G ÅDT: 100 2000 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

, 1500 - 

E 
0 140 2,5 4,5 140 1 0 0 0  - 

140 175 2,5 3,5 35  
<< 

175 832 2,5 4,5 657 500 - 

0 - 
Sum/snitt: 2,5 832 

---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 174-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 380 2,5 4,5 380
380 400 2,5 3,5 20
400 550 2,5 4 150
550 741 2,5 4,5 191

Sum/snitt: 2,5 741

Vegnr: 176-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 83 1 5 83 Skulder
83 130 2 5 47 Bru

130 397 3 4,5 267

Sum/snitt: 2,5 397

Vegnr: 1000-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 226 2,5 4,5 226

Sum/snitt: 2,5 226

Vegnr: 1001-2
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 671 2,5 4,5 671
671 1004 3 5 333

1004 1179 2,5 5 175
1179 1254 2,5 5 75

Sum/snitt: 2,6 1254

Vegnr: 1001-3
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 69 2,5 5 69

Sum/snitt: 2,5 69

Vegnr: 1100-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 152 2 2 152 Sti

Sum/snitt: 2,0 152
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Vegnr: 174-1 1600 
Navn: Gryttenvegen 1400 - 

Vegtype: G ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 0 

1200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 - 
u 

0 380 2,5 4,5 380 E 800 - 

380 400 2,5 3,5 20 
ro 600 -  

400 550 2,5 4 150 << 400 - 

TI 550 741 2,5 4,5 191 200 - 

0 - -------,- 
Sum/snitt: 2,5 741 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 176-1 900 
Navn: Hensvegen 800 - 

Vegtype: G ÅDT: 100 700 - 

Dekke: A Bk: 0 600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 500 - 
E 

0 83 l 5 83 Skulder ro 400 - 

83 130 2 5 47 Bru  300 - 
<< 

130 397 3 4,5 267 200 

L 100 

Sum/snitt: 2,5 397 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1000-1 600 

Navn: Bruasetvegen 500 - 

Vegtype: G ÅDT: 100 400 - 
Dekke: A Bk: 0 y 

300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

0 226 2,5 4,5 226  
<< 100 - 

Sum/snitt: 2,5 226 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1001-2 1800 
Navn: Bruasetvegen 1600 - >-- 
Vegtype: G ÅDT: 100 1400 - >-- 

Dekke: A Bk: 0 1200 - >-- 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader g 100o - >-- 

0 671 2,5 4,5 671 
ro 800 - >-- 

671 1004 3 5 333  600 -  
<< 1004 1179 2,5 5 175 400 -  

1179 1254 2,5 5 75 200 - >-- 

0 - 
Sum/snitt: 2,6 1254 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1001-3 200 

Navn: Bruasetvegen 
Vegtype: G ÅDT: 100 150 - 

Dekke: A Bk: 0 u 100 E - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 

0 69 2,5 5 69  50 - 

<< 

Sum/snitt: 2,5 69 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1100-1 350 

Navn: Berg-Erikstien 300 

Vegtype: G ÅDT: 50 250 

Dekke: G Bk: 0 u 200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 150 
ro 

100 0 152 2 2 152 Sti  
<< 50 

Sum/snitt: 2,0 152 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 50 av 69 



Vegnr: 1100-2
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 55 3,5 4 55
55 80 3,5 4,5 25
80 156 3,5 4 76

Sum/snitt: 3,5 156

Vegnr: 2350-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 98 3 5 98 Bygges nytt 2020

Sum/snitt: 3,0 98

Vegnr: 2500-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 98 2 3,5 98

Sum/snitt: 2,0 98

Vegnr: 2700-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 79 3 4,5 79

Sum/snitt: 3,0 79

Vegnr: 2950-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 57 3 3 57

Sum/snitt: 3,0 57

Vegnr: 2950-2
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 136 3 3 136

Sum/snitt: 3,0 136

Vegnr: 3100-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 63 2 4 63

Sum/snitt: 2,0 63
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Side 51 av 69

Vegnr: 1100-2 500 
Navn: Berg-Erikstien 450 

Vegtype: G ÅDT: 50 400 

Dekke: A Bk: 0 350 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
300 u 

E 250 
0 55 3,5 4 55 <ii 200 

55 80 3,5 4,5 25  150 << 
80 156 3,5 4 76 100 - 50 

Sum/snitt: 
0 

3,5 156 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2350-1 350 
Navn: Kamsvegen 300 - 

Vegtype: G ÅDT: 100 250 - 

Dekke: A Bk: 0 u 200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 150 - 
<ii 

100 0 98 3 5 98 Bygges nytt 2020  - 
<< 50 - 

Sum/snitt: 3,0 98 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2500-1 250 
Navn: Kongensgate 

200 
Vegtype: G ÅDT: 100 
Dekke: G Bk: 0 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 100 

0 98 2 3,5 98  
<< 50 

Sum/snitt: 2,0 98 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2700-1 250 
Navn: Langfjordsvegen 

200 
ÅDT: 

- 

Vegtype: G 50 
Dekke: A Bk: 0 u 150 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 100 - 

0 79 3 4,5 79  
<< 50 - 

Sum/snitt: 3,0 79 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2950-1 200 
Navn: Myravegen 
Vegtype: G ÅDT: 50 150 

Dekke: G Bk: 0 u 100 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

E 
<ii 

0 57 3 3 57  50 << 

Sum/snitt: 3,0 57 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2950-2 500 
Navn: Myravegen 

400 
Vegtype: G ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 0 u 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 200 

0 136 3 3 136  
<< 100 

Sum/snitt: 3,0 136 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3100-1 140 
Navn: Parkvegen 120 

Vegtype: G ÅDT: 50 100 

Dekke: A Bk: 0 y 80 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 60 
<ii 40 0 63 2 4 63  
<< 20 

Sum/snitt: 2,0 63 0 
5 4,5 4 3,5 nstana 2° 2 1,5 1 

Side 51 av 69 



Vegnr: 3150-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 79 3 4,5 79

Sum/snitt: 3,0 79

Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 790 2,5 4,5 790

Sum/snitt: 2,5 790

Vegnr: 3250-2
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 240 2,5 4 240

Sum/snitt: 2,5 240

Vegnr: 3250-3
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 247 2,5 4 247

Sum/snitt: 2,5 247

Vegnr: 3750-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 2,5 4,5 45
45 70 2,5 4 25
70 158 3 4,5 88

Sum/snitt: 2,8 158

Vegnr: 3750-201
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 36 2 4,5 36
36 43 2 4,5 7

Sum/snitt: 2,0 43
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Vegnr: 3150-1 250 

Navn: Ringgata 
200 

ÅDT: 
- 

Vegtype: G 200 
150 - Dekke: A Bk: 0 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 100 - 

0 79 3 4,5 79  
<< 50 - 

Sum/snitt: 3,0 79 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3250-1 2500 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 
2000 - 

Vegtype: G ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 0 , 1500 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
-- 1000 - 

0 
0 790 2,5 4,5 790  

<< 500 - 

Sum/snitt: 2,5 790 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3250-2 700 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 600 

Vegtype: G ÅDT: 100 500 

Dekke: A Bk: 0 y 400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 
<ii 

200 0 240 2,5 4 240  
<< 100 

Sum/snitt: 2,5 240 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3250-3 700 

Navn: Gamle Romsdalsvegen 600 

Vegtype: G ÅDT: 100 500 

Dekke: A Bk: 0 u 400 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 300 
<ii 

200 0 247 2,5 4 247  
<< 100 

Sum/snitt: 2,5 247 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3750-1 400 
Navn: Storgata 350 - 

Vegtype: G ÅDT: 200 300 - 
Dekke: A Bk: 0 250 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 200 - 
0 45 2,5 4,5 45 <ii 150 - 

45 70 2,5 4 25  
<< 100 - 

70 158 3 4,5 88 

LR 50 - 

Sum/snitt: 2,8 158 
0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3750-201 100 
Navn: Storgata 
Vegtype: G ÅDT: 200 80 - 

Dekke: A Bk: 0 60 - 
y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 36 2 4,5 36 <ii 40 - 
 

36 43 2 4,5 7 << 20 - 

Sum/snitt: 2,0 43 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 4200-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 67 3 4 67

Sum/snitt: 3,0 67

Vegnr: 4200-2
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 157 3 4 157

Sum/snitt: 3,0 157

Vegnr: 6007-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 3 4 90

Sum/snitt: 3,0 90

Vegnr: Pv7010-10
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 135 3 4,5 135
135 173 3 5 38

Sum/snitt: 3,0 173

Vegnr: Pv98234-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

83 220 3 3,5 137
220 250 3,5 3,5 30

Sum/snitt: 3,1 167

Vegnr: Pg99001-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3 4 50
50 70 3 3 20
70 127 2,5 3,5 57

Sum/snitt: 2,8 127
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Vegnr: 4200-1 250 

Navn: Veøyvegen 
200 

Vegtype: G ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 0 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 100 

0 67 3 4 67  
<< 50 

Sum/snitt: 3,0 67 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4200-2 500 

Navn: Veøyvegen 
400 

Vegtype: G ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 0 u 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 200 

0 157 3 4 157  
<< 100 

Sum/snitt: 3,0 157 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 6007-1 300 

Navn: Gamle Åfarnesveg 250 
Vegtype: G ÅDT: 50 200 
Dekke: A Bk: 0 u 

150 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 100 
0 90 3 4 90  

<< 50 

Sum/snitt: 3,0 90 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv7010-10 450 

Navn: Grøvdalsvegen 400 - 

Vegtype: G ÅDT: 50 350 - 

Dekke: A Bk: 0 300 - 

u 250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 200 - 
0 135 3 4,5 135 ro 150 -  

135 173 3 5 38 << 100 1 50 

Sum/snitt: 3,0 173 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pv98234-1 600 

Navn: Einagata-Pundet 500 
Vegtype: G ÅDT: 50 
Dekke: G Bk: 0 400 

y 
300 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

83 220 3 3,5 137 ro 200  
220 250 3,5 3,5 30 << 

100 

Sum/snitt: 3,1 167 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pg99001-1 160 
Navn: Setervegen-Råket 140 - 

Vegtype: G ÅDT: 20 120 - 

Dekke: A Bk: 0 100 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 80 - 
0 50 3 4 50 ro 60  - - 

50 70 3 3 20 << 40 - - 

70 127 2,5 3,5 57 
20 - - 

Sum/snitt: 2,8 127 
0 -,- -,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: Pv99002-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 55 2,5 3 55

Sum/snitt: 2,5 55

Vegnr: Pv99002-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

55 98 2,5 4 43

Sum/snitt: 2,5 43

Vegnr: Pv99139-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 5
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 2 2 140 Gjengrodd
140 170 2 2,5 30
170 211 2 3 41

Sum/snitt: 2,0 211

Vegnr: Pg99171-1
Navn:
Vegtype: G ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 3 4 65
65 133 3 3,5 68

Sum/snitt: 3,0 133
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Vegnr: Pv99002-1 160 

Navn: Leiragata-Kolstadgata 140 

Vegtype: G ÅDT: 50 120 
100 

Dekke: A Bk: 0 u 80 E Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 60 ro 
0 55 2,5 3 55  40 << 

20 

Sum/snitt: 2,5 55 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv99002-1 120 

Navn: Leiragata-Kolstadgata 100 
Vegtype: G ÅDT: 50 80 
Dekke: G Bk: 0 u 60 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 40 
55 98 2,5 4 43  

<< 20 

Sum/snitt: 2,5 43 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv99139-1 300 
Navn: Bruasetvegen-Skarvegen 
Vegtype: G ÅDT: 5 

250 

Dekke: G Bk: 0 200 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 150 

0 140 2 2 140 Gjengrodd ro 
140 170 2 2,5 30  100 

<< 

l 170 211 2 3 41 50 

0 
Sum/snitt: 2,0 211 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Pg99171-1 250 
Navn: Dalevegen v/Myra 
Vegtype: G ÅDT: 20 200 

Dekke: A Bk: 0 150 - 
u 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

0 65 3 4 65 ro 100 - 

 
65 133 3 3,5 68 << 50 - 

Sum/snitt: 3,0 133 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 
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Vegnr: Fv64-50
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3 5 50 Venstre
50 225 2 4 175 Venstre
70 90 2 4,5 20 Høyre
90 120 2 5 30 Høyre

270 325 2 4 55 Venstre
345 395 2 4 50 Venstre
395 465 2 5 70 Venstre
485 530 3 5 45 Venstre
560 650 2,5 4,5 90 Høyre
650 688 3 5 38 Høyre

Sum/snitt: 2,3 623

Vegnr: 403-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

14 35 2,5 4,5 21 Høyre
35 76 2,5 5 41 Høyre
92 132 2,5 5 40 Høyre

Sum/snitt: 2,5 102

Vegnr: 1020-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

173 260 2 4 87 Venstre

Sum/snitt: 2,0 87

Vegnr: 1350-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

6 21 1 2,5 15 Høyre
28 57 1 2,5 29 Høyre

Sum/snitt: 1,0 44

Vegnr: 1370-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

16 45 1,5 3 29 Venstre
27 83 1 3 56 Høyre
55 82 1,5 3 27 Venstre

Sum/snitt: 1,3 112
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Fortau 

Vegnr: Fv64-50 
Navn: Gamle Romsdalsvegen 700 

Vegtype: F ÅDT: 200 
Dekke: A Bk: 0 

600 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

0 50 3 5 50 Venstre 
500 - 

50 225 2 4 175 Venstre 
u 400 - 

70 90 2 4,5 20 Høyre E 

90 120 2 5 30 Høyre <ii  300 - 
270 325 2 4 55 Venstre << 
345 395 2 4 50 Venstre 200 -   
395 465 2 5 70 Venstre 

485 530 3 5 45 Venstre 100 -   
560 650 2,5 4,5 90 Høyre 

650 688 3 5 38 Høyre 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 2,3 623 Tilstand 

Vegnr: 403-1 250 
Navn: Gamle Romsdalveg-Vangsvegen 
Vegtype: F ÅDT: 100 200 - 

Dekke: A Bk: 0 
150 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 
E 

14 35 2,5 4,5 21 Høyre <ii 100 - 

35 76 2,5 5 41 Høyre  
<< 

92 132 2,5 5 40 Høyre 50 - [I 
0 - 

Sum/snitt: 2,5 102 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1020-1 200 
Navn: Alleen 
Vegtype: F ÅDT: 50 150 

Dekke: A Bk: 0 y 
100 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
<ii 

173 260 2 4 87 Venstre  50 << 

Sum/snitt: 2,0 87 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1350-1 50 
Navn: Brønnsletta 
Vegtype: F ÅDT: 20 40 

Dekke: A Bk: 0 30 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

6 21 l 2,5 15 Høyre <ii 20 
 

28 57 l 2,5 29 Høyre << 10 

Sum/snitt: 1,0 44 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1370-1 160 
Navn: Bullgata 140 
Vegtype: F ÅDT: 50 120 
Dekke: A Bk: 0 100 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 80 
16 45 1,5 3 29 Venstre <ii 60 
27 83 l 3 56 Høyre  

<< 40 
55 82 1,5 3 27 Venstre 

20 

Sum/snitt: 1,3 112 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 
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Vegnr: 1400-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

597 626 1 2,5 29 Venstre

Sum/snitt: 1,0 29

Vegnr: 1450-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

17 365 1,5 4 348 Venstre
138 175 1,5 4,5 37 Høyre
175 337 1,5 4 162 Høyre
365 401 1,5 3 36 Venstre

Sum/snitt: 1,5 583

Vegnr: 1600-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

150 209 1 3 59 Høyre
164 189 2 4,5 25 Venstre
189 209 1 3 20 Venstre

Sum/snitt: 1,2 104

Vegnr: 1650-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

56 88 1,5 3 32 Venstre
99 143 1,5 3,5 44 Venstre

152 212 1,5 4 60 Venstre
212 240 1,5 3 28 Venstre

Sum/snitt: 1,5 164

Vegnr: 1700-2
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 30 1 3 25 Venstre
30 80 1 3 50 Høyre
40 70 1 3 30 Venstre
92 102 1 3 10 Venstre
92 145 1,5 4,5 53 Høyre

116 163 1 3 47 Venstre

Sum/snitt: 1,1 215
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Side 56 av 69

Vegnr: 1400-1 35 

Navn: Einagata 30 

Vegtype: F ÅDT: 20 25 

Dekke: A Bk: 0 u 20 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 15 
ro 

10 597 626 l 2,5 29 Venstre  
<< 5 

Sum/snitt: 1,0 29 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 1450-1 900 
Navn: Elvebakken 800 
Vegtype: F ÅDT: 100 700 
Dekke: A Bk: 0 600 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 500 

17 365 1,5 4 348 Venstre E 
ro 400 

138 175 1,5 4,5 37 Høyre  300 
175 337 1,5 4 162 Høyre << 

200 
365 401 1,5 3 36 Venstre 100 

0 - - Sum/snitt: 1,5 583 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1600-1 90 
Navn: Flatmelen 80 

Vegtype: F ÅDT: 20 70 

Dekke: A Bk: 0 60 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 50 - 

E 
150 209 l 3 59 Høyre 40 - 

ro 
164 189 2 4,5 25 Venstre  30 - 

<< 
189 209 l 3 20 Venstre 20 - 

10 - 

Sum/snitt: 1,2 104 
0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1650-1 100 
Navn: Fonnagata 90 
Vegtype: F ÅDT: 20 80 

Dekke: A Bk: 0 70 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 60 - - 

u 
56 88 1,5 3 32 Venstre E 50 - - 

99 143 1,5 3,5 44 Venstre 
ro 40 - -  

152 212 1,5 4 60 Venstre << 30 - - 

212 240 1,5 3 28 Venstre 
20 - - 

10 - - 

0 
Sum/snitt: 1,5 164 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1700-2 
180 

Navn: Frydenlund 
Vegtype: F ÅDT: 50 

160 

Dekke: A Bk: 0 140 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 120 

5 30 l 3 25 Venstre u 100 E 
30 80 l 3 50 Høyre ro 80 - 

40 70 l 3 30 Venstre  
<< 60 - 

92 102 l 3 10 Venstre 
92 145 1,5 4,5 53 Høyre 40 - 

116 163 l 3 47 Venstre 20 - 

0 ---,- 

Sum/snitt: 1,1 215 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 56 av 69 



Vegnr: 1700-4
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 20 1 3 15 Venstre
33 65 1,5 4 32 Venstre

118 180 1,5 4 62 Venstre

Sum/snitt: 1,4 109

Vegnr: 1800-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

14 21 1 3 7 Høyre
28 31 1 3 3 Høyre
45 99 1 3,5 54 Høyre
49 109 1 2,5 60 Venstre

Sum/snitt: 1,0 124

Vegnr: 1820-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

120 143 1 4 23 Venstre
155 217 1,5 4,5 62 Venstre

Sum/snitt: 1,4 85

Vegnr: 1850-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

7 84 1,5 4 77 Høyre
93 161 2 4 68 Høyre
94 105 1,5 4,5 11 Venstre

113 157 2 5 44 Venstre

Sum/snitt: 1,8 200

Vegnr: 2070-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 34 2 4 29 Venstre
43 68 2 4 25 Venstre
76 109 2 4 33 Venstre

Sum/snitt: 2,0 87
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Side 57 av 69

Vegnr: 1700-4 160 
Navn: Frydenlund 140 
Vegtype: F ÅDT: 50 120 
Dekke: A Bk: 0 100 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

E 80 
5 20 l 3 15 Venstre <ii 60 

33 65 1,5 4 32 Venstre  
<< 40 

118 180 1,5 4 62 Venstre 
20 - 0 

Sum/snitt: 1,4 109 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1800-1 70 
Navn: Gamle Kirkeveg 
Vegtype: F ÅDT: 20 

60 

Dekke: A Bk: 0 50 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 40 
14 21 l 3 7 Høyre E 

<ii 30 
28 31 l 3 3 Høyre  
45 99 l 3,5 54 Høyre << 20 

49 109 l 2,5 60 Venstre 10 n. 0 
Sum/snitt: 1,0 124 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 1820-1 100 
Navn: G j erteigen 
Vegtype: F ÅDT: 50 80 - 

Dekke: A Bk: 0 60 - 
y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

120 143 l 4 23 Venstre <ii 40 - 
 

155 217 1,5 4,5 62 Venstre << 20 - ta Sum/snitt: 1,4 85 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 1850-1 300 
Navn: Grandbakken 
Vegtype: F ÅDT: 100 250 

Dekke: A Bk: 0 200 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

7 84 1,5 4 77 Høyre E 150 

93 161 2 4 68 Høyre 
<ii  100 

94 105 1,5 4,5 Il Venstre << 

I 113 157 2 5 44 Venstre 50 

0 - Sum/snitt: 1,8 200 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2070-1 200 
Navn: Hatlenvegen 180 
Vegtype: F ÅDT: 50 160 

Dekke: A Bk: 0 140 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 120 
E 100 

5 34 2 4 29 Venstre <ii 80 
43 68 2 4 25 Venstre  60 << 
76 109 2 4 33 Venstre 40 

20 

Sum/snitt: 2,0 87 
0 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 57 av 69 



Vegnr: 2150-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

16 68 1,5 4 52 Høyre
36 103 1 2,5 67 Venstre

103 130 2 4,5 27 Venstre
130 155 2,5 4,5 25 Venstre
141 225 1 2,5 84 Høyre
155 209 1,5 4,5 54 Venstre

Sum/snitt: 1,4 309

Vegnr: 2200-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 414 2 4 410 Høyre

Sum/snitt: 2,0 410

Vegnr: 2240-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

33 56 2,5 5 23 Høyre
69 85 1 3 16 Høyre

193 225 1 3 32 Høyre

Sum/snitt: 1,5 71

Vegnr: 2250-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 203 2 5 199 Venstre

Sum/snitt: 2,0 199

Vegnr: Pv2300-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 62 2,5 5 57 Høyre

Sum/snitt: 2,5 57

Vegnr: 2300-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

31 50 2 4 19 Høyre
50 66 1 3 16 Høyre
73 92 1 4 19 Høyre

104 120 2 5 16 Høyre

Sum/snitt: 1,5 70
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Side 58 av 69

Vegnr: 2150-1 
250 

Navn: Hensbakken 
Vegtype: F ÅDT: 20 

200 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

16 68 1,5 4 52 Høyre 150 - 

u 
E 

36 103 l 2,5 67 Venstre <ii 
103 130 2 4,5 27 Venstre  100 - 

<< 
130 155 2,5 4,5 25 Venstre 
141 225 l 2,5 84 Høyre 50 -  
155 209 1,5 4,5 54 Venstre 

0 -------,- 

Sum/snitt: 1,4 309 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 2200-1 1000 

Navn: Hestebakken 
800 

Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 u 600 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 400 

4 414 2 4 410 Høyre  
<< 200 

Sum/snitt: 2,0 410 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2240-1 70 
Navn: Indrevikvegen 60 
Vegtype: F ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 0 

50 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 40 - 

E 
33 56 2,5 5 23 Høyre 30 - 

<ii 
69 85 l 3 16 Høyre  

20 - << 
193 225 l 3 32 Høyre 10 - 

0 - 
Sum/snitt: 1,5 71 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2250-1 500 

Navn: Isfjordsvegen 
400 

ÅDT: 
- 

Vegtype: F 100 
300 - Dekke: A Bk: 0 y 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 200 - 

4 203 2 5 199 Venstre  
<< 100 - 

Sum/snitt: 2,0 199 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv2300-1 160 

Navn: Jernbanegata 140 - 

Vegtype: F ÅDT: 200 120 - 

Dekke: A Bk: 0 100 - 
u 

80 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 60 - <ii 
5 62 2,5 5 57 Høyre  40 - 

<< 
20 - 

Sum/snitt: 2,5 57 0 - 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2300-1 60 
Navn: Jernbanegata 
Vegtype: F ÅDT: 100 50 

Dekke: A Bk: 0 40 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 

31 50 2 4 19 Høyre E 30 - 

50 66 l 3 16 Høyre 
<ii  20 - 

73 92 l 4 19 Høyre << 

104 120 2 5 16 Høyre 10 - 

0 - 
Sum/snitt: 1,5 70 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 
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Vegnr: 2320-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 252 2 4,5 247 Venstre

Sum/snitt: 2,0 247

Vegnr: 2350-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

52 71 1,5 3 19 Venstre
83 93 1,5 3 10 Venstre

Sum/snitt: 1,5 29

Vegnr: 2480-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

168 210 2 3,5 42 Venstre
210 246 2 4 36 Venstre

Sum/snitt: 2,0 78

Vegnr: 2500-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

8 154 1,5 4,5 146 Høyre
166 177 1,5 4,5 11 Høyre
230 314 2 5 84 Venstre
280 332 2 5 52 Høyre
350 406 2 4,5 56 Venstre
372 422 2 4,5 50 Høyre

Sum/snitt: 1,8 399

Vegnr: 2550-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

199 219 1 2,5 20 Høyre

Sum/snitt: 1,0 20

Vegnr: 2600-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 10
Dekke: G Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

238 249 1 4 11 Høyre

Sum/snitt: 1,0 11
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Vegnr: 2320-1 600 

Navn: Joakimbakken 500 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 400 - 

Dekke: A Bk: 0 u 
300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

5 252 2 4,5 247 Venstre  
<< 100 - 

Sum/snitt: 2,0 247 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2350-1 50 

Navn: Kamsvegen 
Vegtype: F ÅDT: 50 40 

Dekke: G Bk: 0 30 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

52 71 1,5 3 19 Venstre ro 20 
 

83 93 1,5 3 10 Venstre << 10 

Sum/snitt: 1,5 29 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2480-1 90 

Navn: Kolstadgata 80 

Vegtype: F ÅDT: 50 70 - 

Dekke: A Bk: 0 60 - 

y 50 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 40 - 
168 210 2 3,5 42 Venstre ro 30 -  
210 246 2 4 36 Venstre << 20 - 

10 - 

Sum/snitt: 2,0 78 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2500-1 
500 

Navn: Kongensgate 
450 

ÅDT: 
- 

Vegtype: F 100 
400 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

350 - 

8 154 1,5 4,5 146 Høyre 300 - 
u 
E 250 -  

166 177 1,5 4,5 Il Høyre ro 
230 314 2 5 84 Venstre  200 -  

<< 
280 332 2 5 52 Høyre 150 -  
350 406 2 4,5 56 Venstre 100 -  
372 422 2 4,5 50 Høyre 50 -  

0 - 
Sum/snitt: 1,8 399 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2550-1 25 

Navn: Kringsja 
20 

Vegtype: F ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 0 u 15 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 10 

199 219 l 2,5 20 Høyre  
<< 5 

Sum/snitt: 1,0 20 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2600-1 12 

Navn: Kristines gate 10 
Vegtype: F ÅDT: 10 8 
Dekke: G Bk: 0 y 

6 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

ro 4 
238 249 l 4 Il Høyre  

<< 2 

Sum/snitt: 1,0 Il 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Side 59 av 69 



Vegnr: 2720-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 73 1,5 4 69 Venstre
78 107 1,5 4 29 Venstre

109 230 1,5 4 121 Venstre
234 363 1,5 3 129 Venstre
380 482 1,5 3 102 Venstre

Sum/snitt: 1,5 450

Vegnr: 2780-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 104 2 3,5 99 Høyre

Sum/snitt: 2,0 99

Vegnr: 2930-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

102 161 1,5 2,5 59 Høyre

Sum/snitt: 1,5 59

Vegnr: 2940-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

270 302 2 4,5 32 Høyre

Sum/snitt: 2,0 32

Vegnr: 3000-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

13 26 1 3 13 Høyre

Sum/snitt: 1,0 13

Vegnr: 3050-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

27 75 2 4 48 Høyre
31 62 1,5 3 31 Venstre
62 120 2 4 58 Venstre

120 136 2,5 3 16 Høyre

Sum/snitt: 2,0 153
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Side 60 av 69

Vegnr: 2720-1 400 
Navn: Leiragata 
Vegtype: F ÅDT: 20 

350 

Dekke: A Bk: 0 300 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 250 

4 73 1,5 4 69 Venstre 
u 
E 200 

78 107 1,5 4 29 Venstre ro  150 
109 230 1,5 4 121 Venstre << 
234 363 1,5 3 129 Venstre 100 

380 482 1,5 3 102 Venstre 50 

0 
Sum/snitt: 1,5 450 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 2780-1 250 
Navn: Lyngveien 

200 
Vegtype: F ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 0 u 150 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 100 

5 104 2 3,5 99 Høyre  
<< 50 

Sum/snitt: 2,0 99 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2930-1 100 
Navn: Myra 

80 
Vegtype: F ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 0 u 60 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 
ro 40 

102 161 1,5 2,5 59 Høyre  
<< 20 

Sum/snitt: 1,5 59 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 2940-1 70 
Navn: Myrvegen 60 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 50 - 

Dekke: A Bk: 0 u 40 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 30 - 
ro 

20 270 302 2 4,5 32 Høyre  - 
<< 10 - 

Sum/snitt: 2,0 32 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3000-1 14 
Navn: Myrteigen 12 
Vegtype: F ÅDT: 20 10 

Dekke: A Bk: 0 u 8 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
E 6 
ro 

4 13 26 l 3 13 Høyre  
<< 2 

Sum/snitt: 1,0 13 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3050-1 250 
Navn: Nesgata 
Vegtype: F ÅDT: 200 200 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 u 

27 75 2 4 48 Høyre E 

31 62 1,5 3 31 Venstre 
ro 100  

62 120 2 4 58 Venstre << 

120 136 2,5 3 16 Høyre 
50 

0 
Sum/snitt: 2,0 153 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 60 av 69 



Vegnr: 3080-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1 47 1,5 4,5 46 Høyre
13 74 1,5 4,5 61 Venstre
54 138 1,5 4,5 84 Høyre
82 111 1,5 4,5 29 Venstre

111 138 1,5 4 27 Venstre

Sum/snitt: 1,5 247

Vegnr: 3110-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 17 1 3 14 Venstre
23 32 1 2,5 9 Venstre
46 78 1 2,5 32 Venstre
88 99 1 2,5 11 Venstre

Sum/snitt: 1,0 66

Vegnr: 3150-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

47 100 2 4,5 53 Høyre
70 123 2 3,5 53 Venstre

107 113 2 4,5 6 Høyre
128 207 1,5 3 79 Høyre
135 309 2 3,5 174 Venstre
214 240 2 4 26 Høyre
246 325 2 3 79 Høyre
318 408 2 3 90 Venstre
325 348 2 4,5 23 Høyre
423 484 2 4,5 61 Høyre
450 579 2 4,5 129 Venstre
498 604 2 4,5 106 Høyre

Sum/snitt: 2,0 879

Vegnr: 3150-2
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

6 22 2 4 16 Høyre
6 86 2 4 80 Venstre

Sum/snitt: 2,0 96

Vegnr: 3200-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

109 160 1,5 4 51 Høyre
110 154 1,5 3 44 Venstre

Sum/snitt: 1,5 95
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Side 61 av 69

Vegnr: 3080-1 350 
Navn: N ukengata 
Vegtype: F ÅDT: 20 300 - 

Dekke: A Bk: 0 250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
u 200 - 

l 47 1,5 4,5 46 Høyre E 

13 74 1,5 4,5 61 Venstre ro 150 - 

 
54 138 1,5 4,5 84 Høyre << 100 - 
82 I l l  1,5 4,5 29 Venstre 

I l l  138 1,5 4 27 Venstre 50 - 

L. 0 ---,- 

Sum/snitt: 1,5 247 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3110-1 60 
Navn: Rabben 
Vegtype: F ÅDT: 20 50 

Dekke: A Bk: 0 40 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 

3 17 l 3 14 Venstre E 30 

23 32 l 2,5 9 Venstre 
ro  20 << 46 78 l 2,5 32 Venstre 

I 88 99 l 2,5 Il Venstre 10 

0 
Sum/snitt: 1,0 66 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3150-1 

Navn: Ringgata 800 

Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 700 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
47 100 2 4,5 53 Høyre 

600 - 

70 123 2 3,5 53 Venstre 
500 - 

107 113 2 4,5 6/Hoyre u 
128 207 1,5 3 79 Høyre E 

ro 400 - - 

135 309 2 3,5 174 Venstre  
214 240 2 4 26 Høyre << 

300 - - 
246 325 2 3 79 Høyre 
318 408 2 3 90 Venstre 200 - - 

325 348 2 4,5 23 Høyre 
423 484 2 4,5 61 Høyre 100 - - 

450 579 2 4,5 129 Venstre   498 604 2 4,5 106 Høyre 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 2,0 879 Tilstand 

Vegnr: 3150-2 250 
Navn: Ringgata 
Vegtype: F ÅDT: 100 200 

Dekke: A Bk: 0 150 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

6 22 2 4 16 Høyre ro 100 
 

6 86 2 4 80 Venstre << 50 

Sum/snitt: 2,0 96 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3200-1 90 
Navn: Risengata 80 

Vegtype: F ÅDT: 50 70 

Dekke: A Bk: 0 60 
u 50 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 40 
109 160 1,5 4 51 Høyre ro 30  
110 154 1,5 3 44 Venstre << 20 

10 

Sum/snitt: 1,5 95 0 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 61 av 69 



Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

25 133 2,5 5 108 Høyre
145 273 2,5 5 128 Høyre
286 312 2,5 4,5 26 Høyre
324 482 2,5 4,5 158 Høyre
831 979 2,5 4,5 148 Venstre

Sum/snitt: 2,5 568

Vegnr: 3300-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

7 76 2,5 4,5 69 Venstre

Sum/snitt: 2,5 69

Vegnr: 3350-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 55 2 3 51 Høyre
73 255 2 4 182 Høyre

150 185 1 3 35 Venstre
267 409 2 5 142 Høyre
409 426 2 4 17 Høyre

Sum/snitt: 1,9 427

Vegnr: 3360-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 40
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

7 61 1,5 3 54 Høyre
8 38 1,5 4,5 30 Venstre

46 118 1,5 4 72 Venstre
75 131 1,5 3 56 Høyre

135 157 1,5 4,5 22 Venstre
139 227 1,5 3,5 88 Høyre
179 199 2 4,5 20 Venstre
208 240 2 4,5 32 Venstre
236 274 1,5 3,5 38 Høyre
255 303 1,5 4 48 Venstre
286 296 1,5 4 10 Høyre
309 354 1,5 4 45 Venstre
311 371 1,5 3,5 60 Høyre

Sum/snitt: 1,5 575
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Side 62 av 69

Vegnr: 3250-1 900 
Navn: Gamle Romsdalsvegen 

800 - 
Vegtype: F ÅDT: 200 

700 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

600 - - 

25 133 2,5 5 108 Høyre 
u 500 - >-- 
E 

145 273 2,5 5 128 Høyre ro 400 - >-- 

 
300 286 312 2,5 4,5 26 Høyre << - >-- 

324 482 2,5 4,5 158 Høyre 200 - >-- 

831 979 2,5 4,5 148 Venstre 100 - >-- 

0 - 
Sum/snitt: 2,5 568 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3300-1 200 

Navn: Rønningsvegen 
Vegtype: F ÅDT: 100 150 - 

Dekke: A Bk: 0 u 
100 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 
7 76 2,5 4,5 69 Venstre  50 - 

<< 

Sum/snitt: 2,5 69 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3350-1 450 
Navn: Raket 

400 
Vegtype: F ÅDT: 20 

350 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

300 

4 55 2 3 51 Høyre 
u 250 - 

E 

73 255 2 4 182 Høyre ro 200 - 

 
150 150 185 l 3 35 Venstre << - 

267 409 2 5 142 Høyre 100 - 

409 426 2 4 17 Høyre 50 - 

0 - 
Sum/snitt: 1,9 427 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3360-1 
Navn: Råkbakken 300 

Vegtype: F ÅDT: 40 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

250 - 

7 61 1,5 3 54 Høyre 

8 38 1,5 4,5 30 Venstre 200 - 

46 118 1,5 4 72 Venstre 

75 131 1,5 3 56 Høyre 
y 
E 

135 157 1,5 4,5 22 Venstre ro 150 - >-- - - 

 
139 227 1,5 3,5 88 Høyre << 
179 199 2 4,5 20 Venstre 

100 - >-- - - 
208 240 2 4,5 32 Venstre 

236 274 1,5 3,5 38 Høyre 

255 303 1,5 4 48 Venstre 50 - >-- - - 

286 296 1,5 4 10 Høyre 

309 354 1,5 4 45 Venstre 

311 371 1,5 3,5 60 Høyre 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 1,5 575 Tilstand 

Side 62 av 69 



Vegnr: 3360-3
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

8 39 1,5 3 31 Venstre
9 110 1,5 3 101 Høyre

47 133 1,5 4 86 Venstre
125 153 1,5 4 28 Høyre
145 181 1,5 4,5 36 Venstre
183 210 1,5 4,5 27 Høyre
191 254 1,5 4,5 63 Venstre
220 244 1,5 4,5 24 Høyre
254 304 1,5 4,5 50 Høyre
267 311 1,5 4,5 44 Venstre

Sum/snitt: 1,5 490

Vegnr: Pv3360-5
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 98 2,5 5 95 Høyre
15 129 2,5 5 114 Venstre

113 260 2,5 5 147 Høyre
134 189 2,5 5 55 Venstre
194 261 2,5 5 67 Venstre

Sum/snitt: 2,5 478

Vegnr: 3500-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

43 56 1,5 4 13 Høyre

Sum/snitt: 1,5 13

Vegnr: 3550-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 55 1,5 4 52 Høyre
66 96 1,5 3,5 30 Høyre

106 150 1,5 4 44 Høyre
185 198 1,5 4 13 Høyre
203 207 1,5 4 4 Høyre
214 221 1,5 4 7 Høyre
227 254 1,5 4 27 Høyre
260 287 1,5 4 27 Høyre
293 297 1,5 4 4 Høyre
304 316 1,5 4 12 Høyre
347 379 1,5 4 32 Høyre
388 413 1,5 4 25 Høyre
427 497 1,5 4 70 Høyre
505 560 1,5 4 55 Høyre
567 578 1,5 4 11 Høyre
596 614 1,5 4 18 Høyre
623 656 1,5 4 33 Høyre
680 701 1,5 4 21 Høyre

Sum/snitt: 1,5 485
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Side 63 av 69

Vegnr: 3360-3 
Navn: Råkbakken 400 

Vegtype: F ÅDT: 20 350 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 - 

8 39 1,5 3 31 Venstre 
9 110 1,5 3 101 Høyre 250 - 

u 
47 133 1,5 4 86 Venstre E 

<ii 200 - 
125 153 1,5 4 28 Høyre  
145 181 1,5 4,5 36 Venstre << 150 -  
183 210 1,5 4,5 27 Høyre 
191 254 1,5 4,5 63 Venstre 100 -  
220 244 1,5 4,5 24 Høyre 
254 304 1,5 4,5 50 Høyre 

50 -  

267 311 1,5 4,5 44 Venstre 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Sum/snitt: 1,5 490 Tilstand 

Vegnr: Pv3360-5 1400 
Navn: Råkbakken 
Vegtype: F ÅDT: 20 1200 - 

Dekke: A Bk: 0 1000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
3 98 2,5 5 95 Høyre 

u 800 - 
E 

15 129 2,5 5 114 Venstre <ii 600 - 

 
113 260 2,5 5 147 Høyre << 400 - 
134 189 2,5 5 55 Venstre 
194 261 2,5 5 67 Venstre 200 - 

0 - 
Sum/snitt: 2,5 478 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3500-1 25 
Navn: Sandvegen 20 
Vegtype: F ÅDT: 20 
Dekke: A Bk: 0 y 15 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 10 

43 56 1,5 4 13 Høyre  
<< 5 

Sum/snitt: 1,5 13 0 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 3550-1 
Navn: Setervegen 800 
Vegtype: F ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 700 

3 55 1,5 4 52 Høyre 
66 96 1,5 3,5 30 Høyre 600 

106 150 1,5 4 44 Høyre 
185 198 1,5 4 13 Høyre 
203 207 1,5 4 4 Høyre 

500 
y 

214 221 1,5 4 7 Høyre E 

227 254 1,5 4 27 Høyre <ii 400  
260 287 1,5 4 27 Høyre << 
293 297 1,5 4 4 Høyre 
304 316 1,5 4 12 Høyre 

300 

347 379 1,5 4 32 Høyre 
388 413 1,5 4 25 Høyre 200 
427 497 1,5 4 70 Høyre 
505 560 1,5 4 55 Høyre 

100 
567 578 1,5 4 Il Høyre 
596 614 1,5 4 18 Høyre n 623 656 1,5 4 33 Høyre 0 

680 701 1,5 4 21 Høyre 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 
Sum/snitt: 1,5 485 

Side 63 av 69 



Vegnr: 3640-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

145 375 1,5 4,5 230 Venstre
405 422 1,5 3,5 17 Høyre
435 472 1,5 4 37 Høyre
482 521 1,5 4 39 Høyre
538 551 2 4 13 Høyre

Sum/snitt: 1,5 336

Vegnr: 3750-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

7 27 2 5 20 Venstre
9 31 2 5 22 Høyre

27 54 2,5 5 27 Venstre
31 184 2 4 153 Høyre

112 155 2 4,5 43 Venstre
155 168 2,5 5 13 Venstre
183 236 1 4,5 53 Venstre
185 235 1,5 5 50 Høyre
285 340 2,5 4 55 Høyre
615 631 2,5 4,5 16 Høyre
644 717 2 5 73 Høyre
750 779 2,5 5 29 Venstre
755 778 2,5 5 23 Høyre

Sum/snitt: 2,0 577

Vegnr: 3850-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 103 2,5 5 93 Høyre
10 63 2,5 5 53 Venstre
75 103 2,5 5 28 Venstre

235 267 2 5 32 Venstre
320 390 2,5 5 70 Venstre
322 470 2,5 5 148 Høyre
395 490 2,5 5 95 Venstre
480 530 2,5 5 50 Høyre
490 1058 2 5 568 Venstre
540 597 2,5 5 57 Høyre
618 770 2 5 152 Høyre
788 875 2 5 87 Høyre
890 920 2 5 30 Høyre
972 1010 2 5 38 Høyre

1036 1087 2 5 51 Høyre
1072 1102 2 5 30 Venstre
1103 1162 2 5 59 Høyre
1114 1221 2 5 107 Venstre
1419 1515 2 5 96 Venstre

Sum/snitt: 2,2 1844
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Side 64 av 69

Vegnr: 3640-1 400 
Navn: Skulevegen 

ÅDT: 
350 - 

Vegtype: F 50 
Dekke: A Bk: 0 300 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 250 - 

145 375 1,5 4,5 230 Venstre 
u 
E 200 - 

405 422 1,5 3,5 17 Høyre ro  150 - 

435 472 1,5 4 37 Høyre << 
482 521 1,5 4 39 Høyre 100 -  
538 551 2 4 13 Høyre 50 -  

0 - ---,- 

Sum/snitt: 1,5 336 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3750-1 
Navn: Storgata 600 

Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 

500 - 

7 27 2 5 20 Venstre 
9 31 2 5 22 Høyre 400 - 

27 54 2,5 5 27 Venstre 
31 184 2 4 153 Høyre 

y 
E 

112 155 2 4,5 43 Venstre ro 300 - 

 
155 168 2,5 5 13 Venstre << 
183 236 l 4,5 53 Venstre 

200 - 

185 235 1,5 5 50 Høyre 
285 340 2,5 4 55 Høyre 
615 631 2,5 4,5 16 Høyre 100 -   
644 717 2 5 73 Høyre 
750 779 2,5 5 29 Venstre 
755 778 2,5 5 23 Høyre 0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 2,0 577 Tilstand 

Vegnr: 3850-1 

Navn: Strandgata 4500 
Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 

4000 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 
10 103 2,5 5 93 Høyre 
10 63 2,5 5 53 Venstre 3500 - 

75 103 2,5 5 28 Venstre 
235 267 2 5 32 Venstre 3000 - 

320 390 2,5 5 70 Venstre 
322 470 2,5 5 148 Høyre u 

E 2500 - 

395 490 2,5 5 95 Venstre ro 
480 530 2,5 5 50 Høyre  
490 1058 2 5 568 Venstre 

<( 2000 - 

540 597 2,5 5 57 Høyre 
618 770 2 5 152 Høyre 1500 - 

788 875 2 5 87 Høyre 
890 920 2 5 30 Høyre 1000 - 

972 1010 2 5 38 Høyre 
1036 1087 2 5 51 Høyre 

500 - 

1072 1102 2 5 30 Venstre 
1103 1162 2 5 59 Høyre 
1114 1221 2 5 107 Venstre 0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
1419 1515 2 5 96 Venstre 

Tilstand 
Sum/snitt: 2,2 1844 

Side 64 av 69 



Vegnr: 3850-3
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 133 2 5 128 Høyre
144 210 2 4,5 66 Høyre
229 323 2 4,5 94 Høyre

Sum/snitt: 2,0 288

Vegnr: 3850-4
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 20 2 4 16 Høyre
4 20 2 4 16 Venstre

Sum/snitt: 2,0 32

Vegnr: 3950-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

79 97 2 4,5 18 Venstre
104 123 2 4,5 19 Venstre
129 145 2 4,5 16 Venstre
153 171 2 4,5 18 Venstre
178 214 2 4,5 36 Venstre
222 238 2 4,5 16 Venstre
246 255 2 4,5 9 Venstre
260 283 2 4,5 23 Venstre
291 311 2 4,5 20 Venstre
319 355 2 4,5 36 Venstre
370 532 2 4,5 162 Venstre

Sum/snitt: 2,0 373

Vegnr: 4080-2
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

2 105 1 3 103 Høyre

Sum/snitt: 1,0 103

Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

8 30 2,5 4,5 22 Venstre
25 37 1,5 4 12 Høyre
40 69 1 4,5 29 Venstre
43 63 1,5 4 20 Høyre

Sum/snitt: 1,6 83
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Side 65 av 69

Vegnr: 3850-3 350 
Navn: Strandgata 300 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 
Dekke: A Bk: 0 

250 - >-- 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 200 - >-- 

E 
5 133 2 5 128 Høyre 150 - >-- <ii 

144 210 2 4,5 66 Høyre  100 << -  
229 323 2 4,5 94 Høyre 50 - >-- 

Sum/snitt: 
0 - ....,.... 

2,0 288 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 3850-4 70 
Navn: Strandgata 60 
Vegtype: F ÅDT: 50 50 
Dekke: A Bk: 0 40 u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

<ii 
30 

4 20 2 4 16 Høyre  20 
4 20 2 4 16 Venstre << 

10 

Sum/snitt: 2,0 32 0 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 3950-1 
Navn: Teglverkvegen 800 

Vegtype: F ÅDT: 100 
700 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 600 - 

79 97 2 4,5 18 Venstre 
104 123 2 4,5 19 Venstre 500 - 

129 145 2 4,5 16 Venstre u 
E 

153 171 2 4,5 18 Venstre 400 - <ii 
178 214 2 4,5 36 Venstre  

<< 
222 238 2 4,5 16 Venstre 300 - 

246 255 2 4,5 9 Venstre 
260 283 2 4,5 23 Venstre 

200 - 

291 311 2 4,5 20 Venstre 100 - 
319 355 2 4,5 36 Venstre 
370 532 2 4,5 162 Venstre 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 2,0 373 Tilstand 

Vegnr: 4080-2 120 
Navn: Tuenvegen 100 
Vegtype: F ÅDT: 20 80 
Dekke: A Bk: 0 u 60 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

<ii 40 
2 105 l 3 103 Høyre  

<< 20 

Sum/snitt: 1,0 103 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4100-1 90 
Navn: Tverlegata 80 - 

Vegtype: F ÅDT: 100 70 - 
Dekke: A Bk: 0 60 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 50 - >-- 
8 30 2,5 4,5 22 Venstre E 

<ii 40 - >-- 

25 37 1,5 4 12 Høyre  30 - >-- 

40 69 l 4,5 29 Venstre << 
20 - >-- 

43 63 1,5 4 20 Høyre 10 - >-- 

0 -------,- 
Sum/snitt: 1,6 83 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 65 av 69 



Vegnr: 4150-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 200
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

14 103 1,5 4,5 89 Høyre
112 142 1,5 4 30 Høyre
151 163 1,5 4,5 12 Høyre
180 211 1,5 4,5 31 Høyre
217 257 1,5 5 40 Høyre
257 299 1,5 4 42 Høyre
291 400 1,5 4,5 109 Venstre
400 465 2 5 65 Venstre
580 630 1,5 4 50 Høyre
646 705 1,5 4 59 Venstre

Sum/snitt: 1,6 527

Vegnr: 4160-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 20
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

142 166 1 3 24 Venstre

Sum/snitt: 1,0 24

Vegnr: 4180-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

45 107 2 4,5 62 Venstre
114 175 1,5 4 61 Venstre
265 360 1 3,5 95 Høyre
403 485 2 4,5 82 Høyre

Sum/snitt: 1,6 300

Vegnr: 4300-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 500
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 50 3 5 40 Venstre
102 152 3 5 50 Venstre
102 117 3 5 15 Høyre

Sum/snitt: 3,0 105

Vegnr: 4340-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

9 65 2,5 5 56 Venstre
74 92 2,5 5 18 Venstre

Sum/snitt: 2,5 74
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Side 66 av 69

Vegnr: 4150-1 

Navn: Vangsvegen 400 

Vegtype: F ÅDT: 200 350 - 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 300 - 

14 103 1,5 4,5 89 Høyre 
112 142 1,5 4 30 Høyre 250 -  

u 
151 163 1,5 4,5 12 Høyre E 

<ii 200 -  
180 211 1,5 4,5 31 Høyre  
217 257 1,5 5 40 Høyre << 150 -   
257 299 1,5 4 42 Høyre 
291 400 1,5 4,5 109 Venstre 100 -   
400 465 2 5 65 Venstre 
580 630 1,5 4 50 Høyre 

50 -   

646 705 1,5 4 59 Venstre 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Sum/snitt: 1,6 527 Tilstand 

Vegnr: 4160-1 30 

Navn: Vass-Stokken 25 
Vegtype: F ÅDT: 20 20 
Dekke: A Bk: 0 u 

15 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

<ii 10 
142 166 l 3 24 Venstre  

<< 5 

Sum/snitt: 1,0 24 0 
5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 4180-1 350 
Navn: Vestre Kamsveg 
Vegtype: F ÅDT: 50 

300 

Dekke: A Bk: 0 250 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 200 
45 107 2 4,5 62 Venstre E 

<ii 150 
114 175 1,5 4 61 Venstre  
265 360 l 3,5 95 Høyre << 100 

403 485 2 4,5 82 Høyre 50 

0 
Sum/snitt: 1,6 300 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 

Tilstand 

Vegnr: 4300-1 350 
Navn: Vollan 300 - 

Vegtype: F ÅDT: 500 
Dekke: A Bk: 0 

250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 200 - 
E 

10 50 3 5 40 Venstre 150 - 
<ii 

102 152 3 5 50 Venstre  
100 - << 

102 117 3 5 15 Høyre 50 - 

0 - 
Sum/snitt: 3,0 105 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 4340-1 200 

Navn: Ørjatun 
Vegtype: F ÅDT: 50 150 - 

Dekke: A Bk: 0 
u 

100 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

9 65 2,5 5 56 Venstre <ii  
50 74 92 2,5 5 18 Venstre << - 

Sum/snitt: 2,5 74 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 66 av 69 



Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

28 117 1 2 89 Venstre
138 169 1 3 31 Venstre
175 199 1 3 24 Venstre
436 471 1 3 35 Høyre
478 541 1 2,5 63 Høyre
550 565 1 3 15 Høyre

Sum/snitt: 1,0 257

Vegnr: 4500-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

12 38 1 3 26 Høyre
59 109 2 4,5 50 Venstre

Sum/snitt: 1,7 76

Vegnr: 5011-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

8 47 2,5 5 39 Venstre
54 64 2,5 5 10 Venstre
79 95 2,5 5 16 Venstre

106 118 2,5 5 12 Venstre

Sum/snitt: 2,5 77

Vegnr: 5013-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

172 203 2,5 5 31 Høyre

Sum/snitt: 2,5 31

Vegnr: 5028-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

14 53 2 5 39 Høyre
68 113 2 5 45 Høyre

114 137 2 5 23 Høyre
149 312 2 5 163 Høyre

Sum/snitt: 2,0 270
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Vegnr: 4350-1 
120 

Navn: Ørjavegen 
Vegtype: F ÅDT: 50 100 
Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 80 

28 117 l 2 89 Venstre u 
E 60   

138 169 l 3 31 Venstre <ii 
175 199 l 3 24 Venstre  

<< 40   
436 471 l 3 35 Høyre 
478 541 l 2,5 63 Høyre 20   
550 565 l 3 15 Høyre 

0 

Sum/snitt: 1,0 257 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 4500-1 120 

Navn: Åndalgata 100 - 
Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 80 - 

u 
60 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

12 38 l 3 26 Høyre <ii 40 -  
59 109 2 4,5 50 Venstre << 

20 - 

Sum/snitt: 1,7 76 0 -------,- 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 5011-1 250 
Navn: Bruasetvegen 
Vegtype: F ÅDT: 100 200 

Dekke: A Bk: 0 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 150 - 

u 
8 47 2,5 5 39 Venstre E 

54 64 2,5 5 10 Venstre 
<ii 100 -  

79 95 2,5 5 16 Venstre << 
50 - 

106 118 2,5 5 12 Venstre 

0 - 
Sum/snitt: 2,5 77 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 5013-1 100 

Navn: Vollsetvegen 
80 

Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 u 60 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
<ii 40 - 

172 203 2,5 5 31 Høyre  
<< 20 - 

Sum/snitt: 2,5 31 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 5028-1 600 
Navn: Roknemsvegen 
Vegtype: F ÅDT: 50 500 - 

Dekke: A Bk: 0 400 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 

14 53 2 5 39 Høyre E 300 - 

68 113 2 5 45 Høyre 
<ii  200 - 

114 137 2 5 23 Høyre << 

149 312 2 5 163 Høyre 100 - 

0 - 
Sum/snitt: 2,0 270 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 67 av 69 



Vegnr: Fv5994-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1168 1220 2,5 5 52 Høyre
1297 1750 2,5 4,5 453 Høyre
1750 1820 2 4,5 70 Høyre
1820 1920 2,5 4,5 100 Høyre

Sum/snitt: 2,4 675

Vegnr: Fv5998-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

26 80 2,5 5 54 Venstre
80 240 2,5 4,5 160 Venstre

240 495 2,5 5 255 Venstre
645 762 3 4 117 Venstre

Sum/snitt: 2,6 586

Vegnr: 7007-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 100
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

63 263 2,5 4,5 200 Høyre

Sum/snitt: 2,5 200

Vegnr: 7008-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

157 237 2,5 5 80 Høyre
248 303 2,5 5 55 Høyre
318 347 2,5 5 29 Høyre

Sum/snitt: 2,5 164

Vegnr: 7009-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 32 2,5 5 28 Høyre
41 107 2,5 5 66 Høyre

Sum/snitt: 2,5 94

Vegnr: 7009-2
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

4 70 2,5 5 66 Høyre
58 70 2,5 5 12 Venstre
78 148 2,5 5 70 Høyre

Sum/snitt: 2,5 148
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Vegnr: Fv5994-1 1600 
Navn: Hensvegen/Toklevegen 

1400 - 

Vegtype: F ÅDT: 100 
Dekke: A Bk: 0 

1200 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader 1000 - 
u 

1168 1220 2,5 5 52 Høyre E 800 - 

1297 1750 2,5 4,5 453 Høyre 
ro 600 -  

1750 1820 2 4,5 70 Høyre << 
400 - 

1820 1920 2,5 4,5 100 Høyre 200 - 

0 m 
Sum/snitt: 2,4 675 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: Fv5998-1 900 
Navn: Grøvdalsvegen 800 
Vegtype: F ÅDT: 50 700 - 

Dekke: A Bk: 0 600 - 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 500 - 

26 80 2,5 5 54 Venstre E 
ro 400 - >-- 

80 240 2,5 4,5 160 Venstre  300 - >-- >-- 

240 495 2,5 5 255 Venstre << 
200 - >-- >-- 

645 762 3 4 117 Venstre 100 - >-- >-- 

0 - 
Sum/snitt: 2,6 586 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 7007-1 600 

Navn: Brauta 500 - 

Vegtype: F ÅDT: 100 400 - 
Dekke: A Bk: 0 u 

300 E - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader ro 200 - 

63 263 2,5 4,5 200 Høyre  
<< 100 - 

Sum/snitt: 2,5 200 0 ---,- 

5 4,5 4 3,5 n s i a  ?° 2 1,5 1 

Vegnr: 7008-1 450 
Navn: Heinålivegen 400 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 350 - 

Dekke: A Bk: 0 300 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader u 250 - 
E 

157 237 2,5 5 80 Høyre 200 - ro 
248 303 2,5 5 55 Høyre  150 - 

<< 
318 347 2,5 5 29 Høyre 100 - 

50 - 

Sum/snitt: 2,5 164 
0 - 

5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Vegnr: 7009-1 250 
Navn: Haugan 
Vegtype: F ÅDT: 50 200 - 

Dekke: A Bk: 0 150 - 

u 
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 

4 32 2,5 5 28 Høyre ro 100 - 

 
41 107 2,5 5 66 Høyre << 50 - 

Sum/snitt: 2,5 94 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 

Tilstand 

Vegnr: 7009-2 400 
Navn: Haugan 350 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 300 - 
Dekke: A Bk: 0 250 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader y 
E 200 - 

4 70 2,5 5 66 Høyre ro 150  - 

58 70 2,5 5 12 Venstre << 100 - 
78 148 2,5 5 70 Høyre 

50 - 

Sum/snitt: 
0 - 

2,5 148 5 4,5 4 3,5 3 2.5 2 1,5 1 
Tilstand 

Side 68 av 69 



Vegnr: 8003-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

2065 2172 2 5 107 Høyre

Sum/snitt: 2,0 107

Vegnr: Pv97943-1
Navn:
Vegtype: F ÅDT: 50
Dekke: A Bk: 0
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 127 2,5 5 124 Venstre
115 127 2,5 5 12 Høyre

Sum/snitt: 2,5 136
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Vegnr: 8003-1 250 

Navn: Romsdalshornvegen 
200 

ÅDT: 
- 

Vegtype: F 50 
Dekke: A Bk: 0 u 150 - 

Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E 
ro 100 - 

2065 2172 2 5 107 Høyre  
<< 50 - 

Sum/snitt: 2,0 107 0 - 
5 4,5 4 3,5 nsiana ?° 2 1,5 1 

Vegnr: Pv97943-1 400 

Navn: Haugan 350 - 

Vegtype: F ÅDT: 50 300 - 

Dekke: A Bk: 0 250 - 

u 
200 Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader E - 

3 127 2,5 5 124 Venstre ro 150 - 
 

100 115 127 2,5 5 12 Høyre << - 

50 - 

Sum/snitt: 2,5 136 0 - 
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Tilstand 

Side 69 av 69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 7 
 
 
 

Skadevurdering - skala 
 

  

VEDLEGG7 

Skadevurdering - skala 



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – asfaltveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg eller nytt asfaltdekke 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

 

 
 
 

 
4 – God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor, telehiv 

o Antatt bæreevne: 8 - 10 tonn 

 
 
 
 
 

3 – Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, finkrakelering, 

begynnende slaghull, telesprekker, kantskader   

o Grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8 tonn 

 
 
 
 

 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, grovkrakelering, 

slaghull, ujevnheter, telesprekker, kantskader   

o Ingen grøft, eller grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6 tonn 

 
 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: krakelering, slaghull, ujevnheter 

gjennomgående deformasjonsspor, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 – 4 tonn 

 

 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering - asfaltveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1 , 5 - 2 - 2 , 5 - 3 - 3 , 5 - 4 - 4 , 5 - 5  

5 - Svært god tilstand 
o Ny veg eller nytt asfaltdekke 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

4 - God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor, telehiv 

o Antatt bæreevne: 8 - 1 0  tonn 

3 - Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, finkrakelering, 

begynnende slaghull, telesprekker, kantskader 

o Grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8  tonn 

2 - Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, grovkrakelering, 

slaghull, ujevnheter, telesprekker, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft delvis rast sammen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6  tonn 

l - Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: krakelering, slaghull, ujevnheter 

gjennomgående deformasjonsspor, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 - 4  tonn 



   

 
 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering – grusveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
 
 
5 – Svært god tilstand 
o Ny veg 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

 
 
 
 
 
4 – God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor 

o Antatt bæreevne: 8 - 10 tonn 

 
 
 
 
 
3 – Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, slaghull,  

telehiv, kantskader 

o Grøft delvis rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8 tonn 

 
 
 
 
2 – Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, slaghull, 

vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft delvisrast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6 tonn 

 
 
 
1 – Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: gjennomgående deformasjonsspor,  

slaghull, vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 – 4 tonn 

 

Vurderingsskala ved tilstandsregistrering - grusveger 

Poengfordeling 1-5 (1: dårligst, 5: best). Intervall: 1 - 1 , 5 - 2 - 2 , 5 - 3 - 3 , 5 - 4 - 4 , 5 - 5  

5 - Svært god tilstand 
o Ny veg 

o Antatt bæreevne: > 10 tonn 

4 - God tilstand 
o Mindre ujevnheter, spor 

o Antatt bæreevne: 8 - 1 0  tonn 

3 - Mindre god tilstand 
o Større ujevnheter, spor, slaghull, 

telehiv, kantskader 

o Grøft delvis rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 6 - 8  tonn 

2 - Dårlig tilstand 
o Kraftige deformasjonsspor, slaghull, 

vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft delvisrast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 4 - 6  tonn 

l - Svært dårlig tilstand 
o Svært ødelagt veg: gjennomgående deformasjonsspor, 

slaghull, vaskebrett, telehiv, ujevnheter, kantskader 

o Ingen grøft, eller grøft rast sammen, 

torvkant over kjørebanen 

o Antatt bæreevne: 2 - 4  tonn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 8 
 
 
 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 

 
 

Kostnader er eks. mva. 

 
 
 
 
 

VEDLEGG8 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 

Kostnader er eks. mva. 



Nøkkeltall for drift og vedlikehold

Hoved/samleveger Adkomstveger Sum kjøreveg GS-veger Sum alle veger

Drift vinter 2 303 650               5 220 453          7 524 104         395 831         7 919 934          

Drift sommer 615 842                  1 993 913          2 609 755         35 786          2 645 542          

Sum drift 2 919 493               7 214 366          10 133 859       431 617         10 565 476        

Vedlikehold 2 494 923               3 884 491          6 379 414         131 824         6 511 238          

Drift og vedlikehold 5 414 416               11 098 856        16 513 272       563 441         17 076 714        

Andel av totalt budsjett 32 % 65 % 97 % 3 % 100 %

Antall m veg 21 707                    87 686              109 393            8 995            118 388            

Andel av total veglengde 18 % 74 % 92 % 8 % 100 %

Drift (kr/m) 134                        82                     93                    48                 89                     

Vedlikehold (kr/m) 115                        44                     58                    15                 55                     

Drift og vedlikehold (kr/m) 249                        127                   151                  63                 144                   

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
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Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt

Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (kr/m)

Nøkkeltall for drift og vedlikehold 

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori / total t  

Hoved/samleveger Adkomstveger Sum kjøreveg GS-veger Sum alle veger 

Drift vinter 2 303 650 5 220 453 7 524 104 395 831 7 919 934 

Drift sommer 615 842 l 993 913 2 609 755 35 786 2 645 542 

Sum drift 2 919 493 7 214 366 10 133 859 431 617 10 565 476 

Vedlikehold 2 494 923 3 884 491 6 379 414 131 824 6 511 238 

Drift og vedlikehold 5 414 416 11 098 856 16 513 272 563 441 17 076 714 

Andel av totalt budsjett 32 % 65 % 97 % 3% 100 % 

Antall m veg 21 707 87 686 109 393 8 995 118 388 

Andel av total veglengde 18 % 74 % 92 % 8% 100 % 

Drift (kr/m) 134 82 93 48 89 

Vedlikehold (kr/m) 115 44 58 15 55 

Drift og vedlikehold (kr/m) 249 127 151 63 144 

Anbefalt budsjett pr vegkategori / totalt  
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Anbefalt årsbudsjett for drift og vedlikehold (alle veger)

 Kap Objekter/ driftstiltak  Enhet  Mengde  Enhets-
kostnad  Årlig Kostnad  Merknader  Enhet  Mengde  Enhets- 

kostnad  Levetid  Årlig kostnad  Merknader 

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg % 2 11 110 22 219 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 138 871 120 15 1 110 968 1 133 187 21 707 m * 6,4 m

2.1 Asfaltdekke adkomstveger % 2 18 900 37 801 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 315 006 120 20 1 890 036 1 927 837 70 139 m * 4,5 m

2.1 Asfaltdekker GS-veg % 2 851 1 702 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 17 729 120 25 85 099 86 801 6 711 m * 2,6 m

2.1 Asfaltdekker fortau % 2 2 125 4 250 Lapping, tetting (% av vedlikehold) m2 33 207 160 25 212 525 216 775 17 309 m * 1,9 m

2.1 Holdeplasser kollektiv stk 0 5 000 0 stk 0 20 000 10 0 0

2.2 Grusdekker m 19 871 10 198 710 Høvling, støvdemping m 19 871 80 5 317 936 516 646 Oppgrusing 5 cm. 3,7 m bredde

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) m2 43 2 000 86 000 1 % utskifting m2 4 300 2 000 25 344 000 430 000 Eget budsjett

2.4 Kantstein (granitt) lm 3 1 000 2 810 0,5 % utskifting lm 562 1 000 50 11 240 14 050 NVDB

2.4 Kantstein (betong) lm 174 700 122 115 1 % utskifting lm 17 445 700 30 407 050 529 165 NVDB

2.5 Vegmerking (langsgående) lm 50 5 250 25 % utskifting (hvert 4.år) lm 5 000 5 1 25 000 25 250 Ved nyasfaltering

2.5 Vegmerking (manuelt) stk 1 3 000 1 500 25 % utskifting (hvert 4.år) stk 50 3 000 1 150 000 151 500 Ved nyasfaltering

3.1 Rekkverk lm 186 800 148 992 2 % utskifting lm 9 312 800 25 297 984 446 976 NVDB

3.2 Gjerder lm 0 3 000 0 0,5 % utskifting lm 0 3 000 30 0 0

3.3 Signalanlegg stk 0 20 000 0 stk 0 100 000 30 0 0

3.4 Belysningsanlegg stk 1 389 700 972 300 Strøm, pæreskift, elektriker stk 1 389 20 000 40 694 500 1 666 800

3.5 Skilt stk 7 6 000 41 280 1 % utskifting stk 688 6 000 20 206 400 247 680 NVDB

3.5 Gatenavnskilt stk 1 3 000 3 450 1 % utskifting stk 115 3 000 25 13 800 17 250 NVDB

3.6 Leskur stk 4 500 2 000 1 time pr stk stk 4 50 000 30 6 667 8 667

3.7 Ferist stk 8 6 250 50 000 Rensk, vinterdeksel og reparering av grinder stk 8 20 000 30 5 333 55 333

3.8 Indikator stk 0 0 stk 36 5 000 10 18 000 18 000 NVDB

3.9 Avfallsbeholder stk 30 2 000 60 000 stk 30 5 000 10 15 000 75 000

4.1 Bruer (Vegbruer) stk 30 5 000 150 000 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 30 50 000 10 150 000 300 000 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.1 Bruer (gangbruer) stk 2 5 000 10 000 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 2 50 000 10 10 000 20 000 Bru-utstyr (rekkverk, lys, dekke, lager etc)

4.2 Murer m2 1 000 5 5 000 Renhold, reparasjoner m2 1 000 7 000 50 140 000 145 000 Antatt mengde

4.3 Støyskjermer m2 100 100 10 000 Renhold, maling, reparasjoner lm 100 5 000 40 12 500 22 500 Antatt mengde

4.4 Stabilitetssikring RS 1 0 0 Reparasjon av skråninger RS 7 000 1 1 7 000 7 000

4.5 Underganger stk 5 1 000 5 000 2 timer pr stk stk 5 20 000 10 10 000 15 000 Utstyr i undergang

4.6 Trapp stk 4 1 000 4 000 2 timer pr stk stk 4 1 000 20 200 4 200

4.7 Kaier stk 0 5 000 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 50 000 10 0 0 Kaiutstyr (rekkverk, lys, fendere etc.)

4.8 Tunnel stk 0 0 Renhold, reparasjon, inspeksjon stk 0 0 0 Tunnelutstyr

4.9 Bommer stk 15 500 7 500 Renhold, reparasjoner stk 15 20 000 30 10 000 17 500 På GS-veger

4.10 Benker og sittegrupper stk 70 500 35 000 Renhold, reparasjoner stk 70 8 000 10 56 000 91 000

5.1 Gressbakke RS 1 600 000 600 000 Kantslått langs veg (400') og skogrydding (200') 600 000

5.1 Gressmark m2 2 500 40 100 000 Midtrabatter o,l. Park er ikke med 100 000

5.1 Gressplen m2 0 100 0 Klipping 0

5.2 Busker og trær stk 30 1 000 30 000 Skjøtsel 30 000

6.1 Renhold av vegbane/område RS 1 200 000 200 000 200 000

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg m 109 393 36 3 938 148 3 938 148

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg RS 1 150 000 150 000 150 000

7.1.3 Strøing kjøreveg m 109 303 16 1 748 848 1 748 848

7.2.1 Snø- og isrydding (bar veg) m 0 0 0

7.2.2 Salting (bar veg) m 0 0 0

7.3 Vinterdrift GS-veg m 8 995 40 359 800 359 800

7.3 Vinterdrift fortau m 17 349 40 693 960 693 960

7.4 Vinterdrift plasser m2 6 700 10 67 000 67 000

8.1.1 Åpne grøfter lm 10 000 30 300 000 20 % renskes årlig lm 50 000 300 000

8.2.1 Lukkede grøfter lm 0 0 lm 0 0

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer stk 163 2 000 195 840 20 % renskes årlig stk 816 10 000 40 204 000 399 840 NVDB

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag stk 40 2 000 80 000 20 % renskes årlig stk 200 15 000 30 100 000 180 000 Antatt mengde

Diverse: RS 1 120 000 120 000 Brøytestikk 0 120 000

10 565 476 6 511 238 17 076 714

Drift Vedlikehold
 Sum drift og 
vedlikehold 

Anbefalt årsbudsjett for drift og vedlikehold (alle veger) 

Drif t  Vedlikehold 
S u m  drift og 

Kap Objekter/ driftstiltak Enhet Mengde 
Enhets- 

r l i g  Kostnad Merknader Enhet Mengde 
Enhets- 

Levetid r l i g  kostnad vedlikehold Merknader 
kos tnad  kos tnad  

2.1 Asfaltdekke hoved/samlevea % 2 1 1 1 1 0  22 219 Lappina tett ina (% av vedlikehold) m2 138 871 120 15 1 1 1 0 9 6 8  l 133 187 21 707 m* 6 4 m 

2.1 Asfaltdekke adkomstveaer % 2 18 900 37 801 Lappina tett ina (% av vedlikehold) m2 315 006 120 20 l 890  036 l 927  837  70 1 3 9 m  4 5 m 

2.1 Asfaltdekker GS-vea % 2 851 l 702  Lappina tett ina (% av vedlikehold) m2 17 729 120 25 85 099 86 801 6 711 m* 2 6 m 

2.1 Asfaltdekker fortau % 2 2 125  4 250 Lappina tett ina (% av vedlikehold) m2 33 207 160 25 212 525 216 775 1 7 3 0 9 m * 1 9 m  

2.1 Holdeplasser kollektiv stk 0 5 000 0 stk 0 20 000 10 0 0 

2.2 Grusdekker m 19 871  10 198 710 Hovlina, stovdempina m 19 871 80 5 317 936 516 646 Oooarusina 5 cm. 3 7 m bredde 

2.3 Tora oa plasser (asfalt/stein) m2 43 2 000 86 000 l % utskiftina m2 4 300 2 000 25 344 000 430 000 Eaet budsiett 

2.4 Kantstein (arani t t )  Im 3 l 000 2 810  0 5 % utskift ina Im 562 l 000 50 1 1 2 4 0  14 050 NVDB 

2.4 Kantstein {betona) Im 174  700 122  115  l % utskift ina Im 17 445  700 30 407  050 529 165  NVDB 

2.5  Veamerkina (lanasaäende) Im 50 5 250 25 % utskiftina (hvert 4.är) Im 5 000 5 l 25 000 25 250 Ved nvasfalterina 

2.5  Veamerkina (manuelt)  stk l 3 000 l 500  25 % utskiftina (hvert 4.är) stk 50 3 000 l 1 5 0  000 151 500  Ved nvasfalterina 

3.1  Rekkverk Im 186  800  148 992  2 % utskift ina Im 9 312  800  25 297 984 446 976 NVDB 

3.2  Gierder Im 0 3 000 0 0 5 % utskift ina Im 0 3 000 30 0 0 

3.3 Sianalanleaa stk 0 20 000 0 stk 0 100 000 30 0 0 

3.4 Belvsninasanleaa stk l 389 700 972 300 Strom peresk i f t  elektriker stk l 389 20 000 40 694 500 l 666 800  

3 .5  Skilt stk 7 6 000 41 280 l % utskift ina stk 688 6 000 20 206 400 247 680  NVDB 

3 .5  Gatenavnskilt stk l 3 000 3 450  l % utskift ina stk 115 3 000 25 13 800  17 250 NVDB 

3.6 Leskur stk 4 500  2 000 l t ime or stk stk 4 50 000 30 6 667 8 667  

3.7 Ferist stk 8 6 250 50 000 Rensk vinterdeksel oa reparerina av arinder stk 8 20 000 30 5 333 55 333 

3.8 Indikator stk 0 0 stk 36 5 000 10 18 000 18 000 NVDB 

3.9 Avfallsbeholder stk 30 2 000 60 000 stk 30 5 000 10 15 000 75 000 

4.1 Bruer (Veabruer) stk 30 5 000 150 000 Renhold reparasion inspeksion stk 30 50 000 10 1 5 0  000 300 000 Bru-utstvr (rekkverk lvs dekke laaer etc) 

4.1 Bruer {aanabruer) stk 2 5 000 10 000 Renhold reparasion inspeksion stk 2 50 000 10 10 000 20 000 Bru-utstvr (rekkverk lvs dekke laaer etc) 

4.2 Murer m2 l 000 5 5 000 Renhold reparasioner m2 l 000 7 000 50 1 4 0  000 145 000 Antatt menade 

4.3 Stovskiermer m2 1 0 0  1 0 0  10 000 Renhold malina reparasioner Im 100 5 000 40 12 500 22 500  Antatt menade 

4.4 Stabilitetssikrina RS l 0 0 Reparasion av skråninaer RS 7 000 l l 7 000 7 000 

4 .5  Underaanaer stk 5 l 000 5 000 2 t imer or stk stk 5 20 000 10 10 000 15 000 Utstvr i underaana 

4.6 Trap stk 4 l 000 4 000 2 t imer or stk stk 4 l 000 20 200 4 200 

4.7 Kaier stk 0 5 000 0 Renhold reparasion inspeksion stk 0 50 000 10 0 0 Kaiutstvr (rekkverk lvs. fendere etc.) 

4.8 Tunnel stk 0 0 Renhold reparasion inspeksion stk 0 0 0 Tunnelutstvr 

4.9 Bommer stk 15 500  7 500  Renhold reparasioner stk 15 20 000 30 10 000 17 500  Pa GS-veaer 

4.10 Benker oa sittearuooer stk 70 500  35 000 Renhold reparasioner stk 70 8 000 10 56 000 91 000 

5.1 Gressbakke RS l 600  000 600  000 Kantslätt lanas vea (400')  oa skoarvddina (200')  600 000 

5.1 Gressmark m2 2 500 40 100 000 Midtrabatter o I. Park er ikke med 100 000 

5.1 Gress len  m2 0 1 0 0  0 Klippina 0 

5.2 Busker oa traer stk 30 l 000 30 000 Skiøtsel 30 000 

6 .1  Renhold av veabane/omräde RS l 200 000 200 000 200 000 

7.1.1 Snobrovtina kiorevea m 109 393 36 3 938 148 3 938 148 

7.1 .2  Snø- oa isrvddina kiorevea RS l 1 5 0  000 150 000 150 000 

7.1.3 Stroina kiorevea m 109 303 16 l 748 848 l 748 848 

7.2.1 Snø- oa isrvddina {bar vea) m 0 0 0 

7 .2 .2  Saltina {bar vea) m 0 0 0 

7.3 Vinterdrift GS-vea m 8 9 9 5  40 359 800  359 800  

7.3 Vinterdrift fortau m 17 349 40 693 960 693 960 

7.4 Vinterdrift plasser m2 6 700 10 67 000 67 000 

B . l . l  o n e  arofter Im 10 000 30 300 000 20 % renskes ärlia Im 50 000 300 000 

8.2.1 Lukkede arofter Im 0 0 Im 0 0 

8.3.1 Sluk sandfana oa kummer stk 163  2 000 195 840  20 % renskes ärlia stk 816  10 000 40 204 000 399 840  NVDB 

8.4.1 St ikkrenneroa bekkeinnslaa stk 40 2 000 80 000 20 % renskes ärlia stk 200 15 000 30 1 0 0  000 180 000 Antatt menade 

Diverse: RS l 1 2 0  000 120 000 Brovtestikk 0 120 000 

10 5 6 5  4 7 6  6 5 1 1 2 3 8  17 0 7 6  714  
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Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold

 Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Adkomstveg GS-veg Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift og 
vedlikehold

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               22 219          1 110 968      -               -               -               -               -               -               -               22 219          1 110 968      1 133 187        

2.1 Asfaltdekke adkomstveger 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               37 801          1 890 036      -               -               -               -               37 801          1 890 036      1 927 837        

2.1 Asfaltdekker GS-veg 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               -               1 702            85 099          -               1 702            85 099           86 801             

2.1 Asfaltdekker fortau 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               3 400            170 020        -               850               42 505          -               -               -               -               4 250            212 525         216 775           

2.1 Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

2.2 Grusdekker 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               198 710        317 936        -               -               -               -               198 710        317 936         516 646           

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               86 000          344 000        -               -               -               -               -               -               -               86 000          344 000         430 000           

2.4 Kantstein (granitt) 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               2 248            8 992            -               562               2 248            -               -               -               -               2 810            11 240           14 050             

2.4 Kantstein (betong) 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               97 692          325 640        -               24 423          81 410          -               -               -               -               122 115        407 050         529 165           

2.5 Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               100               10 000          -               150               15 000          -               -               -               -               250               25 000           25 250             

2.5 Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % -               600               60 000          -               900               90 000          -               -               -               -               1 500            150 000         151 500           

3.1 Rekkverk 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               148 992        297 984        -               -               -               -               148 992        297 984         446 976           

3.2 Gjerder 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.3 Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

3.4 Belysningsanlegg 70 % 30 % 30 % 65 % 5 % 204 183        87 507          208 350        442 397        189 599        451 425        34 031          14 585          34 725          680 610        291 690        694 500         1 666 800        

3.5 Skilt 0 % 100 % 30 % 70 % 0 % -               12 384          61 920          -               28 896          144 480        -               -               -               -               41 280          206 400         247 680           

3.5 Gatenavnskilt 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               690               2 760            -               2 760            11 040          -               -               -               -               3 450            13 800           17 250             

3.6 Leskur 20 % 80 % 50 % 50 % 0 % 200               800               3 333            200               800               3 333            -               -               -               400               1 600            6 667             8 667              

3.7 Ferist 80 % 20 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               40 000          10 000          5 333            -               -               -               40 000          10 000          5 333             55 333             

3.8 Indikator 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               18 000          -               -               -               -               -               -               -               -               18 000           18 000             

3.9 Avfallsbeholder 40 % 60 % 80 % 20 % 0 % 19 200          28 800          12 000          4 800            7 200            3 000            -               -               -               24 000          36 000          15 000           75 000             

4.1 Bruer (Vegbruer) 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               30 000          30 000          -               120 000        120 000        -               -               -               -               150 000        150 000         300 000           

4.1 Bruer (gangbruer) 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               -               10 000          10 000          -               10 000          10 000           20 000             

4.2 Murer 0 % 100 % 10 % 90 % 0 % -               500               14 000          -               4 500            126 000        -               -               -               -               5 000            140 000         145 000           

4.3 Støyskjermer 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               10 000          12 500          -               -               -               -               -               -               -               10 000          12 500           22 500             

4.4 Stabilitetssikring 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               -               7 000            -               -               -               -               -               7 000             7 000              

4.5 Underganger 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               1 000            2 000            -               4 000            8 000            -               -               -               -               5 000            10 000           15 000             

4.6 Trapp 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % 400               400               40                1 600            1 600            160               -               -               -               2 000            2 000            200                4 200              

4.7 Kaier 50 % 50 % 10 % 90 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.8 Tunnel 50 % 50 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

4.9 Bommer 0 % 100 % 0 % 80 % 20 % -               -               -               -               6 000            8 000            -               1 500            2 000            -               7 500            10 000           17 500             

4.10 Benker og sittegrupper 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % -               24 500          39 200          -               10 500          16 800          -               -               -               -               35 000          56 000           91 000             

5.1 Gressbakke 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               600 000        -               -               -               -               -               600 000        -                600 000           

5.1 Gressmark 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % -               80 000          -               -               20 000          -               -               -               -               -               100 000        -                100 000           

5.1 Gressplen 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

5.2 Busker og trær 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               30 000          -               -               -               -               -               30 000          -                30 000             

6.1 Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 50 % 45 % 5 % 20 000          80 000          -               18 000          72 000          -               2 000            8 000            -               40 000          160 000        -                200 000           

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0 % 25 % 75 % 0 % 984 537        -               -               2 953 611      -               -               -               -               -               3 938 148      -               -                3 938 148        

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0 % 25 % 75 % 0 % 37 500          -               -               112 500        -               -               -               -               -               150 000        -               -                150 000           

7.1.3 Strøing kjøreveg 100 % 0 % 25 % 75 % 0 % 437 212        -               -               1 311 636      -               -               -               -               -               1 748 848      -               -                1 748 848        

7.2.1 Snø- og isrydding (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

7.2.2 Salting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

7.3 Vinterdrift GS-veg 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % -               -               -               -               -               -               359 800        -               -               359 800        -               -                359 800           

7.3 Vinterdrift fortau 100 % 0 % 80 % 20 % 0 % 555 168        -               -               138 792        -               -               -               -               -               693 960        -               -                693 960           

7.4 Vinterdrift plasser 100 % 0 % 50 % 50 % 0 % 33 500          -               -               33 500          -               -               -               -               -               67 000          -               -                67 000             

8.1.1 Åpne grøfter 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               -               300 000        -               -               -               -               -               300 000        -                300 000           

8.2.1 Lukkede grøfter 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                -                  

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 30 % 70 % 0 % 11 750          47 002          61 200          27 418          109 670        142 800        -               -               -               39 168          156 672        204 000         399 840           

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               16 000          64 000          100 000        -               -               -               16 000          64 000          100 000         180 000           

Diverse: 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % -               -               -               120 000        -               -               -               -               -               120 000        -               -                120 000           

2 303 650    615 842       2 494 923    5 220 453    1 993 913    3 884 491    395 831       35 786         131 824       7 919 934    2 645 542    6 511 238     17 076 714    

Sum drift 2 919 493    Sum drift 7 214 366    Sum drift 431 617       Sum drift 10 565 476  

Alle vegerFordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Hoved/samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold 

Fordeling drift (%) Fordeling pa vegkategori (%) Hoved/ s a m l e v e g e r  A d k o m s t v e g e r  Gang-  og sykke l vege r  A l l e v e g e r  

Kap Objek te r /  driftst i l tak Vin te r  S o m m e r  Hovedveg  A d k o m s t v e g  GS-veg Drif tv in ter  D r i f t s o m m e r  Vedlikehold Dri f tv in ter  D r i f t s o m m e r  Vedlikehold Dri f tv in ter  D r i f t s o m m e r  Vedlikehold Dri f tv in ter  D r i f t s o m m e r  Vedlikehold Dr i f t  og 
vedlikehold 

2.1 Asfaltdekke hoved/samleveg 0% 100 % 100 % 0% 0% 22 219 1 110 968 22 219 1 110 968 1 1 3 3  187  

2.1 Asfaltdekke adkomstveger 0% 100 % 0% 100 % 0% 37 801  1 890  036 37 801  1 890  036 1 927 8 3 7  

2.1 Asfaltdekker GS-veg 0% 100 % 0% 0% 100 % 1 702 85 099 1 702 85 099 86 801 

2.1 Asfaltdekker fortau 0% 100 % 80 % 20 % 0% 3 400 170 020 850  42 505 4 250 212 525 216 775 

2.1 Holdeplasser kollektiv 0% 100 % 80 % 20 % 0% 

2.2 Grusdekker 0% 100 % 0% 100 % 0% 198 710 317 936 198 710 317 936 516 646 

2.3 Torg og plasser (asfalt/stein) 0% 100 % 100 % 0% 0% 86 000 344 000 86 000 344 000 430 000 

2.4 Kantstein (granit t )  0% 100 % 80 % 20 % 0% 2 248 8 9 9 2  562  2 248 2 810 11 240 14 050 

2.4 Kantstein (betong) 0% 100 % 80 % 20 % 0% 97 692  325 640 24 423  81 410 122 115  407  050 529 165 

2.5 Vegmerking (langsgående) 0% 100 % 40 % 60 % 0% 100  10 000 150  15 000 250 25 000 25 250 

2.5 Vegmerking (manuelt)  0% 100 % 40 % 60 % 0% 600 60 000 9 0 0  90 000 1 500 150  000 151 500 

3.1 Rekkverk 0% 100 % 0% 100 % 0% 148 992 297 984  148 992 297 984 446 976 

3.2 Gjerder 0% 100 % 0% 100 % 0% 

3.3 Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0% 0% 

3.4 Belysningsanlegg 70 % 30 % 30 % 65 % 5% 204 183 87 507 208 350 442 397 189 599 451 425 34 031 14 585 34 725 680 610 291 690 694 500 1 666 800 

3.5  Skilt 0% 100 % 30 % 70 % 0% 12 384 61 920 28 896 144 480 41 280 206 400  247 680 

3.5  Gatenavnskilt 0% 100 % 20 % 80 % 0% 690 2 760 2 760 11 040 3 450 13 800  17 250 

3.6 Leskur 20 % 80 % 50 % 50 % 0% 200 800  3 333 200 800  3 333 400  1 600 6 667 8 667 

3.7 Ferist 80 % 20 % 0% 100 % 0% 40 000 10 000 5 333 40 000 10 000 5 333 55 333 

3.8 Indikator 0% 100 % 100 % 0% 0% 18 000 18 000 18 000 

3.9 Avfallsbeholder 40 % 60 % 80 % 20 % 0% 19 200 28 800  12 000 4 800  7 200 3 000 24 000 36 000 15 000 75 000 

4.1  Bruer (Vegbruer) 0% 100 % 20 % 80 % 0% 30 000 30 000 120 000 120 000 150 000 150 000 300 000 

4.1  Bruer (gangbruer) 0% 100 % 0% 0% 100 % 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 

4.2  Murer 0% 100 % 1 0 %  90 % 0% 500 14 000 4 500 126 000 5 000 140  000 145  000 

4.3 Støyskjermer 0% 100 % 100 % 0% 0% 10 000 12 500 10 000 12 500 22 500 

4.4 Stabilitetssikring 0% 100 % 0% 100 % 0% 7 000 7 000 7 000 

4 .5  Underganger 0% 100 % 20 % 80 % 0% 1 000 2 000 4 000 8 000 5 000 10 000 15 000 

4.6 Trapp 50 % 50 % 20 % 80 % 0% 400 400  40 1 600 1 600 160  2 000 2 000 200 4 200 

4.7 Kaier 50 % 50 % 1 0 %  90 % 0% 

4.8 Tunnel 50 % 50 % 20 % 80 % 0% 

4.9 Bommer 0% 100 % 0% 80 % 20 % 6 000 8 000 1 500 2 000 7 500 10 000 17 500 

4.10 Benker og sittegrupper 0% 100 % 70 % 30 % 0% 24 500 39 200 10 500 16 800  35 000 56 000 91 000 

5.1 Gressbakke 0% 100 % 0% 100 % 0% 600 000 600 000 600 000 

5.1 Gressmark 0% 100 % 80 % 20 % 0% 80 000 20 000 100 000 100  000 

5.1 Gressplen 0% 100 % 100 % 0% 0% 

5.2 Busker og t rær 0% 100 % 0% 100 % 0% 30 000 30 000 30 000 

6.1 Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 50 % 45 % 5% 20 000 80 000 18 000 72 000 2 000 8 000 40 000 160 000 200 000 

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0% 25 % 75 % 0% 984 537 2 953 611 3 938 148 3 938 148 

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0% 25 % 75 % 0% 37 500 112 500 150 000 150  000 

7.1.3 Strøing kjøreveg 100 % 0% 25 % 75 % 0% 437 212 1 311 636 1 748 848 1 748 848 

7.2.1 Snø- og isrydding (bar veg) 100 % 0% 100 % 0% 0% 

7.2.2 Salting (bar veg) 100 % 0% 100 % 0% 0% 

7.3 Vinterdrift GS-veg 100 % 0% 0% 0% 100 % 359 800  359 800  359 800  

7.3 Vinterdrift fortau 100 % 0% 80 % 20 % 0% 555 168 138 792 693 960 693 960 

7.4 Vinterdrift plasser 100 % 0% 50 % 50 % 0% 33 500 33 500 67 000 67 000 

8.1.1  Apne grofter 0% 100 % 0% 100 % 0% 300 000 300 000 300 000 

8 .2 .1  Lukkede grøfter 0% 100 % 20 % 80 % 0% 

8.3 .1  Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 30 % 70 % 0% 11 750 47 002 61 200 27 418 109 670 142 800  39 168 156 672 204 000 399 840  

8 .4 .1  Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 0% 100 % 0% 16 000 64 000 100 000 16 000 64 000 100  000 180 000 

Diverse: 100 % 0% 0% 100 % 0% 120 000 120 000 120 000 

2 3 0 3  6 5 0  6 1 5  8 4 2  2 4 9 4  9 2 3  5 2 2 0  4 5 3  1 9 9 3  9 1 3  3 884 4 9 1  3 9 5  8 3 1  35 7 8 6  1 3 1  8 2 4  7 9 1 9  9 3 4  2 6 4 5  5 4 2  6 5 1 1  2 3 8  17 0 7 6  7 1 4  

S u m  drift 2 9 1 9  4 9 3  S u m  drift 7 2 1 4  3 6 6  S u m  drift 4 3 1  6 1 7  S u m  drift 10 5 6 5  4 7 6  
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Bruer i Rauma kommune

Nr Navn Lengde Bredde Bk
Bygge- 

år Byggverkstype
Utbedrings- 
kostnad (kr)

001 Øvre Jernbanebru 53,0 9,0 10 ? Hvelvbru 20 000           

002 Fiva bru 3,9 4,2 8 ? Platebru -                

003 Lyngheimsbrua 77,5 3,6 8 1963 Bjelkebru

004 Alnesbrua 67,0 3,9 8 1971 Bjelkebru 5 000             

005 Remmem bru 60,0 3,3 8 1950 Bjelkebru 720 000         

006 Hersel bru 36,0 3,5 8 1965 Bjelkebru 760 000         

007 Slettabrua (Ormem bru) 34,0 5,0 10 2018? Bjelkebru -                

008 Slettafossen bru 14,0 3,8 8 ? Bjelkebru 60 000           

009 Raudstølbrua 50,0 4,0 8 ? Bjelkebru

010 Kleivbekken bru 6,5 4,5 8 ? Platebru 65 000           

Det er ikke registert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Slitelag bør rengjøres, mose på 
kantdrager bør fjernes. Fjerning av begroing omkring brua savnes.

Bæreevne foreløpig ok, men usikkerhet knyttet til utvasking og erosjonsskader ved pilarer. Generelt endel 
avskalling og blottlagt armering på brudekke og betongbjelker, men foreløpig ikke alvorlig. Rekkverk har en rekke 
brudd og deformasjonsskader som bør utbedres for å ivareta trafikksikkerheten. Rengjøring av terskler og fjerning 
av begroing bør utføres. Brua bør befares ved lavere vannstand, eventuelt med undervannsinspeksjon for å 
kartlegge skadene grundigere. Det anbefales spesialinspeksjon/undervannsinspeksjon for å belyse skadeomfang 
og mulige tiltak for utbedring og rehabilitering av pilarer samt øvrige skadede elementer.

Det er ikke registrert skader eller mangler som påvirker bæreevnen eller trafikksikkerheten. Rekkverk har enkelte 
mindre deformasjoner, men foreløpig ok. Slitelag på landsider bør vurderes utbedret. Begroing ved og under brua 
bør fjernes.

Det er utført spesialinspeksjon ved brua i 2011. Ingen tiltak utført siden forrige inspeksjon. Brudd begge sider 
landkar akse 0-1 mellom vinger og frontvegg. Betydelig oppsprekking/avskalling på terskler pilarer, spesielt akse 
5. Dette medfører usikkerhet knyttet til bæreevne. Betongstabber akse 1 og 6 er helt løse og enkelte raste ned. 
Rekkverk på landkar er også mangelfullt og skadet, dette har konsekvenser for trafikksikkerheten. Grunnet lav 
bruksklasse og på bakgrunn av det totale skadeomfanget bør det planlegges en større rehabilitering på stedet.

Brua har skader som kan få betydning for bæreevnen dersom tiltak uteblir. Det er registert betydelig utvasking 
under pilarer i akse 2 og 3. Skade i slitelag og rekkverk. Stålbjelker mellom akse 3 og 4 fremstår som noe 
underdimensjonerte, noe som gir usikkerhet i forhold til bruksklasse på brua. Grunnet lav bruksklasse og på 
bakgrunn av det totale skadeomfanget bør det planlegges en større rehabilitering på stedet. Frem til brua er 
rehabilitert bør brua skiltes med At 6 tonn, se spesialinspeksjon (filarkiv).

Brua har ingen skader med betydning for bæreevne. Rekkverk er lavt på brua og mangler på land, behovet for 
vegrekkverk/ autovern kan vurderes, alternativt hindermarkeringsskilt for å gjøre trafikanter oppmerksomme.

Ny bru bygget siden forrige inspeksjon. Det er ved tidspunktet for inspeksjonen ikke avdekket skader eller 
mangler ved konstruksjonen av betydning. Slitelag har noe ujevnheter og fører til vannsamlinger på brua, 
foreløpig ikke alvorlig.

Det er endel begroing omkring brua som må fjernes. Hovedbjelker har korrosjon ved innstøpningsoner. Veg på 
landside har utrasing ved akse 3, oppstrøms side. Brua traffikeres av mye turister og utrasing må utbedres av 
hensyn til trafikksikkerhet.

Spesialinspeksjon utført

Spesialinspeksjon anbefales

Inspeksjonen har ikke avslørt skader som er av umiddelbar betydning for bæreevne. Derimot er det flere 
elementer som har behov for vedlikehold og utbedringer. Det er registrert utvasking på pilarer akse 2-4, dette bør 
utbedres med såletå og eventuelt plastring med stein for å hindre videre utvikling. Fuger på brua er åpne, dette 
gir fuktbelastning og skader på underliggende elementer. Avskallinger ved innstøpningssoner rundt bjelker og 
korrosjon på samtlige stålbjelker. Skader/mangler på rekkverk medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales 
spesialinspeksjon/ forprosjekt innen 1-5 år, som grunnlag for videre arbeid med budsjettering og planlegging av 
en totalrehabilitering ved brua.

Det er mye grus over brua som gir økt belastning og tett avløp. Overflødig grus bør skrapes bort og drenshull 
renses. Rekkverk er svakt/kort, angrepet av korrosjon og har bruddskader. Rekkverk over bru må utbedres og 
vegrekkverk på landsider bør etableres.

Side 1 av 3

Bruer i Rauma kommune 

Bygge- Utbed rings- 
Nr Navn Lengde Bredde Bk år Byggverkstype kostnad (k r )  

001 Øvre Jernbanebru 53,0 9,0 10 ? Hvelvbru 20 000 

Det er ikke registert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Slitelag bør rengjøres, mose på 
kantdrager bør fjernes. Fjerning av begroing omkring brua savnes. 

002 Fiva bru 3,9 4,2 8 ? Platebru - 

Brua har ingen skader med betydning for bæreevne. Rekkverk er lavt på brua og mangler på land, behovet for 
vegrekkverk/ autovern kan vurderes, alternativt hindermarkeringsskilt for å gjøre trafikanter oppmerksomme. 

003 Lyngheimsbrua 77,5 3,6 8 1963 Bjelkebru 

Bæreevne foreløpig ok, men usikkerhet knyttet t i l  utvasking og erosjonsskader ved pilarer. Generelt endel 
avskalling og blottlagt armering på brudekke og betongbjelker, men foreløpig ikke alvorlig. Rekkverk har en rekke 
brudd og deformasjonsskader som bør utbedres for å ivareta trafikksikkerheten. Rengjøring av terskler og fjerning 
av begroing bør utføres. Brua bør befares ved lavere vannstand, eventuelt med undervannsinspeksjon for å 
kartlegge skadene grundigere. Det anbefales spesialinspeksjon/undervannsinspeksjon for å belyse skadeomfang 
og mulige tiltak for utbedring og rehabilitering av pilarer samt øvrige skadede elementer. 

004 Alnesbrua 67,0 3,9 8 1971 Bjelkebru 5 000 

Det er ikke registrert skader eller mangler som påvirker bæreevnen eller trafikksikkerheten. Rekkverk har enkelte 
mindre deformasjoner, men foreløpig ok. Slitelag på landsider bør vurderes utbedret. Begroing ved og under brua 
bør fjernes. 

005 Remmem bru 60,0 3,3 8 1950 Bjelkebru 720 000 

Det er utført spesialinspeksjon ved brua i 2011. Ingen tiltak utført siden forrige inspeksjon. Brudd begge sider 
landkar akse 0-1 mellom vinger og frontvegg. Betydelig oppsprekking/avskalling på terskler pilarer, spesielt akse 
5. Dette medfører usikkerhet knyttet t i l  bæreevne. Betongstabber akse 1 og 6 er helt løse og enkelte raste ned. 
Rekkverk på landkar er også mangelfullt og skadet, dette har konsekvenser for trafikksikkerheten. Grunnet lav 
bruksklasse og på bakgrunn av det totale skadeomfanget bør det planlegges en større rehabilitering på stedet. 

006 Hersel bru 36,0 3,5 8 1965 Bjelkebru 760 000 

Brua har skader som kan få betydning for bæreevnen dersom tiltak uteblir. Det er registert betydelig utvasking 
under pilarer i akse 2 og 3. Skade i slitelag og rekkverk. Stålbjelker mellom akse 3 og 4 fremstår som noe 
underdimensjonerte, noe som gir usikkerhet i forhold t i l  bruksklasse på brua. Grunnet lav bruksklasse og på 
bakgrunn av det totale skadeomfanget bør det planlegges en større rehabilitering på stedet. Frem ti l  brua er 
rehabilitert bør brua skiltes med At 6 tonn, se spesialinspeksjon (filarkiv). 

007 Slettabrua (Ormem bru) 34,0 5,0 10 20182 Bjelkebru - 

Ny bru bygget siden forrige inspeksjon. Det er ved tidspunktet for inspeksjonen ikke avdekket skader eller 
mangler ved konstruksjonen av betydning. Slitelag har noe ujevnheter og fører til vannsamlinger på brua, 
foreløpig ikke alvorlig. 

008 Slettafossen bru 14,0 3,8 8 ? Bjelkebru 60 000 

Det er endel begroing omkring brua som må fjernes. Hovedbjelker har korrosjon ved innstøpningsoner. Veg på 
landside har utrasing ved akse 3, oppstrøms side. Brua traffikeres av mye turister og utrasing må utbedres av 
hensyn t i l  trafikksikkerhet. 

009 Raudstølbrua 50,0 4,0 8 ? Bjelkebru 

Inspeksjonen har ikke avslørt skader som er av umiddelbar betydning for bæreevne. Derimot er det flere 
elementer som har behov for vedlikehold og utbedringer. Det er registrert utvasking på pilarer akse 2-4, dette bør 
utbedres med säletä og eventuelt plastring med stein for å hindre videre utvikling. Fuger på brua er åpne, dette 
gir fuktbelastning og skader på underliggende elementer. Avskallinger ved innstøpningssoner rundt bjelker og 
korrosjon på samtlige stålbjelker. Skader/mangler på rekkverk medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales 
spesialinspeksjon/ forprosjekt innen 1-5 är, som grunnlag for videre arbeid med budsjettering og planlegging av 
en totalrehabilitering ved brua. 

010 Kleivbekken bru 6,5 4,5 8 ? Platebru 65 000 

Det er mye grus over brua som gir økt belastning og tett avløp. Overflødig grus bør skrapes bort og drenshull 
renses. Rekkverk er svakt/kort, angrepet av korrosjon og har bruddskader. Rekkverk over bru må utbedres og 
vegrekkverk på landsider bør etableres. 

Spesialinspeksjon utfort 

Spesialinspeksjon anbefales 

Side l av 3 



Nr Navn Lengde Bredde Bk
Bygge- 

år Byggverkstype
Utbedrings- 
kostnad (kr)

011 Kleivstaua bru 14,5 5,0 T8 ? Bjelkebru 275 000         

012 Sagbekken bru 5,0 4,6 T8 1974 Platebru 60 000           

013 Ulvåbrua 13,0 4,8 T8 ? Bjelkebru

015 Kavlifossen bru 23,5 5,6 T8 ? Platebru 20 000           

016 Brevik bru 12,5 4,5 8 ? Bjelkebru 95 000           

017 Litleelva bru 8,0 4,7 8 ? Bjelkebru 125 000         

018 Skorgen bru 13,5 6,0 8 ? Hvelvbru + bjelkebru 140 000         

019 Ora bru 1,7 4,5 T8 ? Platebru 35 000           

020 Slemmen bru 1 6,7 4,0 8 ? Bjelkebru 35 000           

021 Slemmen bru 2 4,0 4,0 8 ? Platebru 50 000           

022 Vik brua 8,5 9,0 8 ? Platebru 30 000           

023 Innfjordselva bru 31,0 6,0 ? ? Bjelkebru

Brua har foreløpig ingen skader med betydning for bæreevne, men noe utvasking i landkar, akse 1 bør holdes 
under oppsikt for videre utvikling. Rekkverk er noe kort og svakt, det kan vurderes føringsskinne over brua og på 
landsider for å ivareta trafikksikkerheten.

Bæreevnen er foreløpig tilfredsstillende. Rekkverket er noe svakt og kort på land. Det kan vurderes å opprette 
føringsskinne over brua og på landsider. Gjenstående forskaling under bruplate bør fjernes, og smuss/begroing 
langs kanter fjernes.

Det er ikke registrert skader eller mangler som påvirker bæreevnen eller trafikksikkerheten. Enkelte løse skruer/ 
fester i rekkverk bør festes. Det bør etableres utkast på nedløpshull. Begroing ved brua bør fjernes.

Brua har flere skader som fører til nedsatt bæreevne. Betydelig utvasking og erosjon ved pilar gir usikkerhet i 
forhold til bæreevne. Hovedbjelker har betydelig korrosjon med tverrsnittsreduksjon ved opplegg og i overflens 
mot brudekket. Brudekke har avskallingsskader langs ytterkanter og blottlagt armering. Setninger i landkar akse 
1 fører til store vannsamlinger på brua. Samlet sett er bruas tilstand slik at det anbefales spesialinspeksjon for å 
utrede mulige tiltak for total rehabilitering av brua, samt kostnadskalkyle for nødvendige utbedringer.

Ingen påviste skader som har betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Generell rengjøring av kantslitelag 
samt fjerning av begroing savnes.

Brua har ingen skader med betydning for bæreevnen. Rekkverket har en rekke skader og mangler som gir nedsatt 
trafikksikkerhet. Steinstabber er løse, stålrekkverk har brudd og deformasjoner samt er kort på land. Det 
anbefales at skader i rekkverk utbedres, samt forlengelse av rekkverk på landsider. Terskler på landkar bør 
rengjøres.

Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevnen. Skader/deformasjoner i rekkverk av stål samt løse 
steinstabber gir redusert trafikksikkerhet. Nytt rekkverk/vegrekkverk må vurderes for å ivareta trafikksikkerheten 
ved brua. Kantslitelag rengjøres.

Brua består av en eldre steinhvelvbru nedstrøms, og en tilbygget betongbjelkebru oppstrøms. Steinhvelvbrua har 
ingen skader med betydning for bæreevne. Betongbjelker på bjelkebru oppstrøms har betydelig avskalling og 
armeringskorrosjon i underkant, noe som på sikt kan få betydning for bæreevne og må utbedres med mekanisk 
reparasjon. Brurekkverk, nedstrøms er for lavt, svakt og korrodert og anbefales byttet.

Bæreevnen er foreløpig ok, men utvasking under begge landkar holdes under oppsikt for videre utvikling. Brua 
mangler rekkverk, dette har betydning for trafikksikkerheten. Det bør opprettes vegrekkverk med føringsskinne 
over brua og minimum 4 meter på alle sider.

Avskalling og armeringskorrosjon på hovedbjelke oppstrøms side må utbedres med mekanisk reparasjon. 
Mangelfull fuge fører til hull i slitelag og nedfall på terskel. Det bør etableres nye fugekonstruksjoner. Rekkverk på 
landsider er lavt og kort. Nytt vegrekkverk (10mx4) bør etableres.

Gjenstående forskaling på brudekke hindrer fullstendig inspeksjon og er i ferd med å falle ned i elveløp og vil 
medføre innsnevring. Dette må fjernes for å hindre unødvendig oppstuing og oversvømmelse. Rekkverk er svakt 
og for kort på landsider. Det anbefales å etablere nytt vegrekkverk (8mx4) på landsider.

Hovedbjelker har korrosjon, spesielt ved innstøpningsover, og skadet overflatebehandling. Brudekke/kantdrager 
har punktvis avskalling og armeringskorrosjon. Rekkverk har enkelte brudd og deformasjonskader. Grunnet 
skadegrad på bærende elementer anbefales å gjennomføre en spesialinspeksjon for å utrede hensiktsmessige 
tiltak med tilhørende kostnadsestimat.

Side 2 av 3

Bygge- Utbed rings- 
Nr Navn Lengde Bredde Bk år Byggverkstype kostnad (k r )  

011 Kleivstaua bru 14,5 5,0 T8 ? Bjelkebru 275 000 

Avskalling og armeringskorrosjon på hovedbjelke oppstrøms side må utbedres med mekanisk reparasjon. 
Mangelfull fuge fører t i l  hull i slitelag og nedfall på terskel. Det bør etableres nye fugekonstruksjoner. Rekkverk på 
landsider er lavt og kort. Nytt vegrekkverk (10mx4) bør etableres. 

012 Sagbekken bru 5,0 4,6 T8 1974 Platebru 60 000 

Gjenstående forskaling på brudekke hindrer fullstendig inspeksjon og er i ferd med å falle ned i elveløp og vil 
medføre innsnevring. Dette må fjernes for å hindre unødvendig oppstuing og oversvømmelse. Rekkverk er svakt 
og for kort på landsider. Det anbefales å etablere nytt vegrekkverk (8mx4) på landsider. 

013 UIväbrua 13,0 4,8 T8 ? Bjelkebru 

Hovedbjelker har korrosjon, spesielt ved innstøpningsover, og skadet overflatebehandling. Brudekke/kantdrager 
har punktvis avskalling og armeringskorrosjon. Rekkverk har enkelte brudd og deformasjonskader. Grunnet 
skadegrad på bærende elementer anbefales å gjennomføre en spesialinspeksjon for å utrede hensiktsmessige 
tiltak med tilhørende kostnadsestimat. 

015 Kavlifossen bru 23,5 5,6 T8 ? Platebru 20 000 
Ingen påviste skader som har betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Generell rengjøring av kantslitelag 
samt fjerning av begroing savnes. 

016 Brevik bru 12,5 4,5 8 ? Bjelkebru 95 000 

Brua har ingen skader med betydning for bæreevnen. Rekkverket har en rekke skader og mangler som gir nedsatt 
trafikksikkerhet. Steinstabber er løse, stålrekkverk har brudd og deformasjoner samt er kort på land. Det 
anbefales at skader i rekkverk utbedres, samt forlengelse av rekkverk på landsider. Terskler på landkar bør 
rengjøres. 

017 Litleelva bru 8,0 4,7 8 ? Bjelkebru 125 000 
Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevnen. Skader/deformasjoner i rekkverk av stål samt løse 
steinstabber gir redusert trafikksikkerhet. Nytt rekkverk/vegrekkverk må vurderes for å ivareta trafikksikkerheten 
ved brua. Kantslitelag rengjøres. 

018 Skorgen bru 13,5 6,0 8 ? Hvelvbru + bjelkebru 140 000 

Brua består av en eldre steinhvelvbru nedstrøms, og en tilbygget betongbjelkebru oppstrøms. Steinhvelvbrua har 
ingen skader med betydning for bæreevne. Betongbjelker på bjelkebru oppstrøms har betydelig avskalling og 
armeringskorrosjon i underkant, noe som på sikt kan få betydning for bæreevne og må utbedres med mekanisk 
reparasjon. Brurekkverk, nedstrøms er for lavt, svakt og korrodert og anbefales byttet. 

019 Ora bru 1,7 4,5 T8 ? Platebru 35 000 
Bæreevnen er foreløpig ok, men utvasking under begge landkar holdes under oppsikt for videre utvikling. Brua 
mangler rekkverk, dette har betydning for trafikksikkerheten. Det bør opprettes vegrekkverk med føringsskinne 
over brua og minimum 4 meter på alle sider. 

020 Slemmen bru 1 6,7 4,0 8 ? Bjelkebru 35 000 

Brua har foreløpig ingen skader med betydning for bæreevne, men noe utvasking i landkar, akse 1 bør holdes 
under oppsikt for videre utvikling. Rekkverk er noe kort og svakt, det kan vurderes føringsskinne over brua og på 
landsider for å ivareta trafikksikkerheten. 

021 Slemmen bru 2 4,0 4,0 8 ? Platebru 50 000 

Bæreevnen er foreløpig tilfredsstillende. Rekkverket er noe svakt og kort på land. Det kan vurderes å opprette 
føringsskinne over brua og på landsider. Gjenstående forskaling under bruplate bør fjernes, og smuss/begroing 
langs kanter fjernes. 

022 Vik brua 8,5 9,0 8 ? Platebru 30 000 

Det er ikke registrert skader eller mangler som påvirker bæreevnen eller trafikksikkerheten. Enkelte løse skruer/ 
fester i rekkverk bør festes. Det bør etableres utkast på nedløpshull. Begroing ved brua bør fjernes. 

023 Innfjordselva bru 31,0 6,0 ? ? Bjelkebru 

Brua har flere skader som fører t i l  nedsatt bæreevne. Betydelig utvasking og erosjon ved pilar gir usikkerhet i 
forhold t i l  bæreevne. Hovedbjelker har betydelig korrosjon med tverrsnittsreduksjon ved opplegg og i overflens 
mot brudekket. Brudekke har avskallingsskader langs ytterkanter og blottlagt armering. Setninger i landkar akse 
1 fører t i l  store vannsamlinger på brua. Samlet sett er bruas tilstand slik at det anbefales spesialinspeksjon for å 
utrede mulige tiltak for total rehabilitering av brua, samt kostnadskalkyle for nødvendige utbedringer. 
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Nr Navn Lengde Bredde Bk
Bygge- 

år Byggverkstype
Utbedrings- 
kostnad (kr)

024 Gamle Bø brua 13,0 4,5 6 1973 Bjelkebru

025 Valved brua 18,9 4,0 T8 1969 Bjelkebru 35 000           

026 Gamle Voll bru 23,5 3,5 6 1991 Fagverksbru 20 000           

027 Skarbrua 11,5 4,0 T8 1966 Platebru 50 000           

028 Samseth bru 23,5 6,2 10 ? Bjelkebru 50 000           

029 Reistadalen bru 9,5 5,0 8 ? Platebru 80 000           

030 Kringlebrua 9,5 5,0 8 ? Platebru 40 000           

031 Talberg bru 4,0 4,0 8 ? Bjelkebru

032 Grøttør bru 108,0 3,9 GS 1879 Bjelkebru 1 700 000       

034 Åkeshjellen bru 39,5 8,3 10 ? Platebru 130 000         

804,7 4,8 4 600 000     

3852 25,147

Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevne. Asfaltslitelag over brua er preget av ujevnheter og hull 
og bør vurderes byttet med nytt. Rekkverk er kort og har enkelte deformasjoner. Forlenging av rekkverk kan 
vurderes for å øke trafikksikkerheten.

Brua har betydelige skader og mangler som vil få betydning for bæreevnen. Vi anbefaler ny spesialinspeksjon 
(revisjon av forrige spesialinspeksjon, 2015, filarkiv) med vurdering av relevante løsninger og kostnader som 
grunnlag for videre arbeid med brua. Bærende konstruksjon er uoversiktlig, med bruplate i stål, samt stålbjelker 
av mindre dimensjon. Alle stålelementer har betydelig korrosjonsutvikling. Utglidninger av stein i fylling stabilisert 
siden forrige inspeksjon.

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke skader gradert som 1 
og 2, generell rigg, samt mva.

Lengde/bredde (m):

Areal (m2)/snitt lengde:

Sum utbedringskostnad:

Ingen skader med betydning for bæreevne. Slitelaget av asfalt ved overgang mot bruplate har hull, ujevnheter og 
vannsamlinger. Skadene påvirker trafikksikkerheten, og bør av denne grunn utbedres. Rekkverk er løst ved akse 2-
3 og bør festest igjen. Slitelag bør rengjøres og begroing rundt brua fjernes.

Bæreevne og trafikksikkerhet ok. Fuger er mangelfulle i alle akser, dette gir fuktbelastning på underliggende 
elementer og vil på sikt kunne gi følgeskader. Det anbefales spesielt at det opprettes fuge i akse 2 over pilar. 
Fasadeelementer på kantdrager bør festes bedre (eksempelvis med bolter til betongkant), da dette utgjør en fare 
for nedfall på biler/tog som passerer under brua.

Brua har skader med betydning for bæreevne. Det er registrert kraftige råteskader i pilarer, samt korrosjon i alt 
av bolter og festemateriell. Erosjon og utrasing av stein i fylling akse 1, utglidning av stein i landkar akse 10. Det 
er observert korrosjon og skader i overflatebehandling på hovedbjelker, men dette er foreløpig ikke alvorlig. 
Slitelag mangler, trafikklast direkte på brudekke. Det er oppflisning, sporslitasje og oppstikkende spiker på 
overkant brudekke. Rekkverk mangler flettverk oppstrømsog er korrodert og løst. Totalt sett er skadeomfanget så 
stort at det anbefales spesialinspeksjon for å utrede mulige tiltak, mengder og kostnader. En spesialinspeksjon 
kan benyttes som beslutningsverktøy for rehabiliteringsplan for brua.- Se spesialinspeksjon fra januar 2015 
(filarkiv) for nærmere beskrivelse av skader og anbefalte tiltak.

Det er observert betydelig utvasking ved landkar og vinge akse 2, dette kan få konsekvens for bæreevne dersom 
tiltak uteblir. Anbefalt tiltak er støping av såletå. Rekkverk er noe kort på land, og har deformasjonsskader. 
Skadene på rekkverk bør utbedres. Rekkverk kan vurderes forlenget på landssider, eventuelt montere 
hindermarkeringsskilt. Slitelag bør rengjøres og begroing fjernes.

Bæreevne og trafikksikkerhet er foreløpig OK men utvaskingsskader i nedre del av landkar ved akse 1, er av en 
slik karakter at det anbefales ny såletå/påstøp for å hindre videre utvikling og ytterligere skader. Begroing langs 
kanter slitelag og rundt brua bør fjernes.

Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Det er observert kraftig korrosjon med tverrsnittsreduksjon i 
hovedbjelker. Brudekke og slitelag av tre har råte og oppflisningskader. Rekkverk har korrosjonsskader, spesielt 
ved festepunkter, samt er kort på land nedstrømsside. Samlet gir skadene nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. 
Det anbefales spesialinspeksjon inkludert bruksklassifisering for å vurdere mulige utbedringstiltak, kostnader samt 
bruksklasse (Aksel og totallast) for brua. Ifølge Statens vegvesens vegliste er brua beliggende på vei med 
bruksklasse Bk6 og brua bør skiltes ihht. dette.

Det er ikke observert skader bed betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Bevegelse/ brudd i betingvinge 
akse 3-4 nedstrøms bør utbedres for å hindre videre utvikling og eventuelt utrasing av vinge. Begroing/mose 
langs kanter og på terskler bør fjernes.

Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevnen. Rekkverk har enkelte skader, noen planker bør byttes 
samt noe manglende på landssider. Begroing ved og rundt brua bør fjernes.
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Bygge- Utbed rings- 
Nr Navn Lengde Bredde Bk år Byggverkstype kostnad (k r )  

024 Gamle Bø brua 13,0 4,5 6 1973 Bjelkebru 

Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Det er observert kraftig korrosjon med tverrsnittsreduksjon i 
hovedbjelker. Brudekke og slitelag av tre har råte og oppflisningskader. Rekkverk har korrosjonsskader, spesielt 
ved festepunkter, samt er kort på land nedstrømsside. Samlet gir skadene nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. 
Det anbefales spesialinspeksjon inkludert bruksklassifisering for å vurdere mulige utbedringstiltak, kostnader samt 
bruksklasse (Aksel og totallast) for brua. Ifølge Statens vegvesens vegliste er brua beliggende på vei med 
bruksklasse Bk6 og brua bør skiltes ihht. dette. 

025 Valved brua 18,9 4,0 T8 1969 Bjelkebru 35 000 

Det er ikke observert skader bed betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Bevegelse/ brudd i betingvinge 
akse 3-4 nedstroms bør utbedres for å hindre videre utvikling og eventuelt utrasing av vinge. Begroing/mose 
langs kanter og på terskler bør fjernes. 

026 Gamle Voll bru 23,5 3,5 6 1991 Fagverksbru 20 000 

Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevnen. Rekkverk har enkelte skader, noen planker bør byttes 
samt noe manglende på landssider. Begroing ved og rundt brua bør fjernes. 

027 Skarbrua 11,5 4,0 T8 1966 Platebru 50 000 

Bæreevne og trafikksikkerhet er foreløpig OK men utvaskingsskader i nedre del av landkar ved akse 1, er av en 
slik karakter at det anbefales ny säletä/pästop for å hindre videre utvikling og ytterligere skader. Begroing langs 
kanter slitelag og rundt brua bør fjernes. 

028 Samseth bru 23,5 6,2 10 ? Bjelkebru 50 000 

Ingen skader med betydning for bæreevne. Slitelaget av asfalt ved overgang mot bruplate har hull, ujevnheter og 
vannsamlinger. Skadene påvirker trafikksikkerheten, og bør av denne grunn utbedres. Rekkverk er løst ved akse 2 
3 og bør festest igjen. Slitelag bør rengjøres og begroing rundt brua fjernes. 

029 Reistadalen bru 9,5 5,0 8 ? Platebru 80 000 

Det er observert betydelig utvasking ved landkar og vinge akse 2, dette kan få konsekvens for bæreevne dersom 
tiltak uteblir. Anbefalt tiltak er støping av säletä. Rekkverk er noe kort på land, og har deformasjonsskader. 
Skadene på rekkverk bør utbedres. Rekkverk kan vurderes forlenget på landssider, eventuelt montere 
hindermarkeringsskilt. Slitelag bør rengjøres og begroing fjernes. 

030 Kringlebrua 9,5 5,0 8 ? Platebru 40 000 

Det er ikke registrert skader med betydning for bæreevne. Asfaltslitelag over brua er preget av ujevnheter og hull 
og bør vurderes byttet med nytt .  Rekkverk er kort og har enkelte deformasjoner. Forlenging av rekkverk kan 
vurderes for å øke trafikksikkerheten. 

031 Talberg bru 4,0 4,0 8 ? Bjelkebru 
Brua har betydelige skader og mangler som vil fa betydning for bæreevnen. Vi anbefaler ny spesialinspeksjon 
(revisjon av forrige spesialinspeksjon, 2015, filarkiv) med vurdering av relevante løsninger og kostnader som 
grunnlag for videre arbeid med brua. Bærende konstruksjon er uoversiktlig, med bruplate i stål, samt stålbjelker 
av mindre dimensjon. AIie stålelementer har betydelig korrosjonsutvikling. Utglidninger av stein i fylling stabilisert 
siden forrige inspeksjon. 

032 Grøttør bru 108,0 3,9 GS 1879 Bjelkebru 1 700 000 

Brua har skader med betydning for bæreevne. Det er registrert kraftige råteskader i pilarer, samt korrosjon i alt 
av bolter og festemateriell. Erosjon og utrasing av stein i fylling akse 1, utglidning av stein i landkar akse 10. Det 
er observert korrosjon og skader i overflatebehandling på hovedbjelker, men dette er foreløpig ikke alvorlig. 
Slitelag mangler, trafikklast direkte på brudekke. Det er oppflisning, sporslitasje og oppstikkende spiker på 
overkant brudekke. Rekkverk mangler flettverk oppstrømsog er korrodert og løst. Totalt sett er skadeomfanget så 
stort at det anbefales spesialinspeksjon for å utrede mulige tiltak, mengder og kostnader. En spesialinspeksjon 
kan benyttes som beslutningsverktøy for rehabiliteringsplan for brua.- Se spesialinspeksjon fra januar 2015 
(filarkiv) for nærmere beskrivelse av skader og anbefalte ti ltak. 

034 keshje l len bru 39,5 8,3 10 ? Platebru 130 000 

Bæreevne og trafikksikkerhet ok. Fuger er mangelfulle i alle akser, dette gir fuktbelastning på underliggende 
elementer og vil på sikt kunne gi følgeskader. Det anbefales spesielt at det opprettes fuge i akse 2 over pilar. 
Fasadeelementer på kantdrager bør festes bedre (eksempelvis med bolter t i l  betongkant), da dette utgjør en fare 
for nedfall på biler/tog som passerer under brua. 

Lengde/bredde ( m ) :  804,7  4,8 Sum utbedringskostnad: 4 600  000  

Areal ( m 2 ) / s n i t t  lengde: 3 8 5 2  25,147 

Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke skader gradert som 1 
og 2, generell rigg, samt mva. 
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